

Z9/17. zasedání Zastupitelstva města Brna
konané dne 14.5.2024

16. Aktualizace rozpočtu akcí zajišťovaných společnostmi Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. - květen 2024 - návrh rozpočtového opatření

Anotace

Materiál reflektuje úpravu finančních prostředků v roce 2024 v souladu s požadavky na akce zajišťované společnostmi Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. - květen 2024. Navrhované změny se promítnou v návrhu dodatku č. 97 ke smlouvě č. 56019271, Příloze č. 1/2024 „Roční plán investic - seznam svěřených staveb na rok 2024.

Návrh usnesení

Zastupitelstvo města Brna

- 1. schvaluje** rozpočtové opatření dle tabulky, z důvodu zajištění finančních prostředků na realizaci investičních akcí na rekonstrukci vodohospodářské infrastruktury, která tvoří přílohu č...tohoto zápisu.

Stanoviska

Materiál byl předložen na R9/081. schůzi Rady města Brna dne 30.4.2024. Schváleno jednomyslně 8 členy. Materiál je předložen na zasedání Finančního výboru dne 7.5.2024, stanovisko bude sděleno.

Podpis zpracovatele pro archivaci

Zpracovatel

Elektronicky podepsáno

Ing. Tomáš Pivec MBA

vedoucí odboru - Odbor investiční

3.5.2024 v 10:27

Garance správnosti, zákonnosti materiálu

Spolupodepisovatel

Elektronicky podepsáno

Mgr. Radek Řeřicha

vedoucí úseku - 4. úsek

3.5.2024 v 15:41

Obsah materiálu

Návrh usnesení	1 - 1
Obsah materiálu	2 - 2
Důvodová zpráva	3 - 10
Příloha k usnesení (tabulka RO BVK_final.pdf)	11 - 11

Důvodová zpráva

Odbor investiční MMB předkládá návrh na úpravu kapitálových výdajů města v roce 2024 u vybraných akcí zajišťovaných společnostmi Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. v rámci mandátní smlouvy č. 56019271 ze dne 4.6.2001, ve znění pozdějších dodatků.

Jedná se o následující akce:

Stavby oddílu 2310 - Pitná voda

1883 VDJ Palackého vrch 2 x 17 500 m³ – rekonstrukce střešního pláště a výměna potrubí v AN

Oprava celkových rozpočtových nákladů je provedena v souladu s kontrolním rozpočtem projektové dokumentace. Oprava rozpočtu roku 2024 je provedena s očekávanou výší plnění. V roce 2024 budou zahájeny stavební práce.

2343 Modřice, Masarykova - rekonstrukce vodovodu

Oprava celkových rozpočtových nákladů je provedena v souladu s uzavřenou smlouvou o dílo na provedení stavebních prací na rekonstrukci vodovodu. Oprava rozpočtu roku 2024 je provedena v souladu s očekávanou výší plnění. V roce 2024 budou zahájeny stavební práce.

2713 Výměna vodovodních řadů v kolektoru

Oprava celkových rozpočtových nákladů a rozpočtu roku 2024 je provedena v souladu s rozsahem připravovaných staveb. V roce 2024 budou realizovány stavební práce na rekonstrukci vodovodu v sekundárním kolektoru v Novém Lískovci a rovněž budou zahájeny přípravné a projekční práce rekonstrukce vodovodu v technické chodbě Husovického tunelu pod ulicí Kohoutova a v technické chodbě pod ulicí Bauerova. Oprava rozpočtu roku 2024 je provedena s očekávanou výší plnění.

4193 Provozní budova BVK ÚV Pisárky, rekonstrukce objektů

Oprava rozpočtu roku 2024 je provedena v souladu s očekávanou výší plnění. V roce 2024 budou realizovány stavební práce na rekonstrukci kolektoru, kde je již uzavřena smlouva o dílo se zhotovitelem díla a rovněž budou zahájeny stavební práce na rekonstrukci budovy C.

Stavby oddílu 2321 - Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly

1880 Kroftova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu

Oprava rozpočtu roku 2024 je provedena v souladu s očekávanou výší plnění. V roce 2024 probíhají pouze přípravné práce.

2218 Filipínského III, Šámalova III - rekonstrukce kanalizace a vodovodu

Změna roku dokončení je provedena v souladu s koordinacemi staveb v zájmovém území a rovněž v souladu s harmonogramem výkopových prací.

2210 Kšírova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu

Změna roku dokončení je provedena v souladu s koordinacemi staveb v zájmovém území. Oprava rozpočtu roku 2024 je provedena s očekávanou výší plnění. Probíhají práce na projekční přípravě.

2211 Pekařská – rekonstrukce kanalizace a vodovodu

Změna roku dokončení je provedena v souladu s koordinacemi staveb v zájmovém území a rovněž v souladu s harmonogramem výkopových prací. Oprava rozpočtu roku 2024 je provedena v souladu s čekávanou výší plnění. V roce 2024 probíhají projekční práce.

2212 Masná - rekonstrukce kanalizace a vodovodu

Oprava rozpočtu roku 2024 je provedena v souladu s čekávanou výší plnění. V roce 2024 probíhají projekční práce.

2233 Mendlovo náměstí - kanalizace a vodovod

Změna roku dokončení je provedena s ohledem na potřebu zajištění majetkoprávního vypořádání po dokončení vlastních stavebních prací. Oprava rozpočtu roku 2024 je provedena v souladu s očekávanou výší plnění.

2234 Olší -rekonstrukce IS a komunikace

Změna roku dokončení je provedena s ohledem na potřebu zajištění majetkoprávního vypořádání po dokončení vlastních stavebních prací. Oprava rozpočtu roku 2024 je provedena v souladu s očekávanou výší plnění.

2266 Nezařazená infrastruktura (NVI) - rekonstrukce

Oprava rozpočtu roku 2024 je provedena v souladu s očekávanou výší plnění. V roce 2024 probíhají přípravné práce.

2267 Realizace VII. a VIII. etapy PPO města Brna – rekonstrukce vodovodů a kanalizací

Oprava rozpočtu roku 2024 je provedena v souladu s očekávanou výší plnění. V roce 2024 probíhají práce na díle v souladu s uzavřenou smlouvou o dílo.

2311 Gorkého II, Stojanova, Bratří Čapků - rekonstrukce kanalizace a vodovodu

Oprava rozpočtu roku 2024 je provedena v souladu s očekávanou výší plnění. V roce 2024 probíhají pouze přípravné stavby bez potřeby finančního plnění.

2313 Charbulova I - rekonstrukce kanalizace a vodovodu

Oprava rozpočtu roku 2024 je provedena v souladu s očekávanou výší plnění. V roce 2024 probíhají pouze přípravné stavby bez potřeby finančního plnění.

2315 U Zbrojnice - rekonstrukce dešťové a splaškové kanalizace

Změna roku dokončení je provedena v souladu s koordinacemi staveb v zájmovém území. Oprava rozpočtu roku 2024 je provedena s očekávanou výší plnění. Probíhají přípravné práce.

2380 Botanická I - rekonstrukce kanalizace a vodovodu

Oprava rozpočtu roku 2024 je provedena v souladu s očekávanou výší plnění. V roce 2024 probíhají pouze přípravné stavby bez potřeby finančního plnění.

2381 Komenského nám., Žerotínovo nám. - rekonstrukce kanalizace

Oprava rozpočtu roku 2024 je provedena v souladu s očekávanou výší plnění. V roce 2024 probíhají pouze přípravné stavby bez potřeby finančního plnění.

2383 Vinařického - rekonstrukce kanalizace a vodovodu

Změna roku dokončení je provedena v souladu s koordinacemi staveb v zájmovém území a rovněž v souladu s harmonogramem výkopových prací.

2453 Jemelkova - opatření na dešťové kanalizaci

Oprava rozpočtu roku 2024 je provedena v souladu s očekávanou výší plnění. V roce 2024 probíhají pouze přípravné stavby bez potřeby finančního plnění.

2590 Cejl II - rekonstrukce kanalizace a vodovodu

Oprava rozpočtu roku 2024 je provedena v souladu s očekávanou výší plnění. V roce 2024 probíhají pouze přípravné stavby bez potřeby finančního plnění.

2619 Olomoucká - rekonstrukce kanalizace a vodovodu

Oprava rozpočtu roku 2024 je provedena v souladu s očekávanou výší plnění. V roce 2024 probíhají pouze přípravné stavby bez potřeby finančního plnění.

2620 Vídeňská - rekonstrukce kanalizace a vodovodu

Změna roku dokončení je provedena v souladu s koordinacemi staveb v zájmovém území a rovněž v souladu s harmonogramem výkopových prací. Oprava rozpočtu roku 2024 je provedena v souladu s očekávanou výší plnění. V roce 2024 budou zahájeny projekční práce.

2716 Čelakovského, Petrůvky, Nevrklova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu

Oprava celkových rozpočtových nákladů je provedena v souladu s kontrolním rozpočtem projektové dokumentace a rovněž v souladu s ekonomicky nejvýhodnější nabídkou. Oprava rozpočtu roku 2024 je provedena v souladu s očekávanou výší plnění. V červenci roku 2024 budou zahájeny stavební práce na rekonstrukci kanalizace a vodovodu.

2717 Srbská - rekonstrukce kanalizace a vodovodu

Oprava rozpočtu roku 2024 je provedena v souladu s očekávanou výší plnění. V roce 2024 probíhají přípravné práce.

2720 Štefánikova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu

Oprava rozpočtu roku 2024 je provedena v souladu s očekávanou výší plnění. V roce 2024 probíhají pouze přípravné stavby bez potřeby finančního plnění.

2721 Hradilova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu

Změna roku dokončení je provedena v souladu s koordinacemi staveb v zájmovém území a rovněž v souladu s harmonogramem výkopových prací. Oprava rozpočtu roku 2024 je provedena v souladu s očekávanou výší plnění. V roce 2024 probíhají přípravné práce.

2724 Rezkova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu

Oprava rozpočtu roku 2024 je provedena v souladu s očekávanou výší plnění. V roce 2024 probíhají přípravné práce.

2726 Bratří Mrštíků - rekonstrukce kanalizace a vodovodu

Změna roku dokončení je provedena v souladu s koordinacemi staveb v zájmovém území. Oprava rozpočtu roku 2024 je provedena v souladu s očekávanou výší plnění. V roce 2024 probíhají přípravné a projekční práce.

2728 Hlávková - rekonstrukce kanalizace a vodovodu

Oprava rozpočtu roku 2024 je provedena v souladu s očekávanou výší plnění. V roce 2024 probíhají přípravné práce.

2748 Tichého - rekonstrukce kanalizace a vodovodu

Oprava celkových rozpočtových nákladů a oprava rozpočtu roku 2024 je provedena v souladu s očekávanou výší plnění. V roce 2024 probíhají administrativní práce spojené s majetkoprávním vypořádáním.

2750 Rybnická -rekonstrukce kanalizace a vodovodu

Změna roku dokončení je provedena v souladu s koordinacemi staveb v zájmovém území a rovněž v souladu s harmonogramem výkopových prací. Předpokládá se dokončení stavebních prací v roce 2027, následně budou v roce 2028 řešeny majetkoprávní vztahy k pozemkům dotčeným stavbou. Oprava rozpočtu roku 2024 je provedena v souladu s očekávanou výší plnění. V roce 2024 probíhají přípravné a projekční práce.

2787 Vodova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu

Oprava rozpočtu roku 2024 je provedena v souladu s očekávanou výší plnění. V roce 2024 probíhají přípravné a projekční práce.

2790 Grohova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu

Oprava rozpočtu roku 2024 je provedena v souladu s očekávanou výší plnění. V roce 2024 probíhají pouze přípravné stavby bez potřeby finančního plnění.

2792 Sobotkova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu

Oprava rozpočtu roku 2024 je provedena v souladu s očekávanou výší plnění. V roce 2024 budou zahájeny stavební práce na rekonstrukci kanalizace a vodovodu.

2793 Havlenova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu

Oprava rozpočtu roku 2024 je provedena v souladu s očekávanou výší plnění. V červenci roku 2024 budou zahájeny stavební práce na rekonstrukci kanalizace a vodovodu, především v úseku mezi ulicemi Renneská a Gallašova. Důvodem je koordinace se stavbou horkovodu.

2807 Tuřanka - rekonstrukce kanalizace a vodovodu

Změna roku dokončení je provedena s ohledem na potřebu zajištění majetkoprávního vypořádání po dokončení vlastních stavebních prací. Oprava rozpočtu roku 2024 je provedena v souladu s očekávanou výší plnění.

2847 Zeleného II - rekonstrukce kanalizace a vodovodu (úsek Šmejkalova - Bráfova)

Změna roku dokončení je provedena s ohledem na potřebu zajištění majetkoprávního vypořádání po dokončení vlastních stavebních prací. Oprava celkových rozpočtových nákladů a rozpočtu roku 2024 je provedena v souladu s očekávanou výší plnění. V souladu se smlouvou o dílo byla zhotovitelem uplatněna inflační doložka.

2865 Fryčajova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu

Oprava rozpočtu roku 2024 je provedena v souladu s očekávanou výší plnění. V roce 2024 probíhají přípravné práce.

2866 Drobného - rekonstrukce kanalizace a vodovodu

Oprava rozpočtu roku 2024 je provedena v souladu s očekávanou výší plnění. V roce 2024 probíhají přípravné práce.

2867 Údolní I - rekonstrukce kanalizace a vodovodu (Joštova - Úvoz)

Oprava celkových rozpočtových nákladů je provedena v souladu s kontrolním rozpočtem projektové dokumentace.

2868 Antonína Macka - rekonstrukce kanalizace a vodovodu

Oprava rozpočtu roku 2024 je provedena v souladu s očekávanou výší plnění. V roce 2024 probíhají pouze přípravné stavby bez potřeby finančního plnění.

2928 Krkoškova, Zátíší, Fügnerova I - rekonstrukce kanalizace a vodovodu

Oprava celkových rozpočtových nákladů a rozpočtu roku 2024 je provedena v souladu s očekávanou výší plnění. V roce 2024 probíhají stavební práce v souladu s uzavřenou smlouvou o dílo.

2951 Benešova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu

Oprava rozpočtu roku 2024 je provedena v souladu s očekávanou výší plnění. V roce 2024 probíhají pouze přípravné stavby bez potřeby finančního plnění.

2989 Monitoring a měření na odlehčovacích komorách kanalizační sítě

Změna roku dokončení je provedena s ohledem na potřebu zajištění majetkoprávního vypořádání po dokončení vlastních stavebních prací.

3043 Veveří - rekonstrukce kanalizace a vodovodu

Oprava rozpočtu roku 2024 je provedena v souladu s očekávanou výší plnění. V roce 2024 probíhají přípravné a projekční práce.

3105 Floriánova, Košínova - rekonstrukce kanalizace

Oprava rozpočtu roku 2024 je provedena v souladu s očekávanou výší plnění. V roce 2024 probíhají pouze přípravné stavby bez potřeby finančního plnění.

3126 Drobné rekonstrukce na kanalizační a vodovodní síti

Oprava rozpočtu roku 2024 je provedena v souladu se stavem přípravy staveb a s uzavřenými smluvními vztahy. V roce 2024 probíhají stavební práce na rekonstrukci vodovodu v ulici Olomoucká. Dále budou provedeny práce na rekonstrukci vodovodu v ulici Leitnerova vyvolané poklesem terénu v ulici Kopečná a rovněž bude rekonstruován vodovod v mostu přes Svatku v ulici Obvodová a kanalizace a vodovod v ulici Wurnova z důvodu jejich havarijního stavu.

3393 Mezírka II, Mášova I - rekonstrukce kanalizace a vodovodu

Oprava rozpočtu roku 2024 je provedena v souladu s očekávanou výší plnění. V roce 2024 probíhají pouze přípravné stavby bez potřeby finančního plnění.

4033 Kamenná čtvrť - podzemní sítě a vozovky

Oprava rozpočtu roku 2024 je provedena v souladu s očekávanou výší plnění. V roce 2024 probíhají přípravné práce. Zahájení stavebních prací se předpokládá v roce 2025.

4130 Rekonstrukce objektů-havarijní stav

Oprava rozpočtu roku 2024 je provedena v souladu se stavem přípravy staveb a s uzavřenými smluvními vztahy. Oprava rozpočtu roku 2024 je provedena rovněž s ohledem na rozestavenost probíhajících staveb. V roce 2024 se dokončují stavební práce na VDJ Žebětín. Dále probíhají stavební práce na objektech ČS Jižní centrum, ČS Lesná a VDJ Palackého vrch. Probíhají rovněž stavební práce na elektro připojení klapkových a odlehčovacích komor při řece Svatce. V roce 2024 budou zahájeny stavební práce na objektu ATS Libušino údolí, regulaci obtoku VDJ Kraví hora, na příhradovém stožáru VDJ Barvičova a na obnově řídicích systémů, rozvaděčů a elektro rozvodů na čerpacích stanicích odpadních vod.

4651 Okružní II - rekonstrukce kanalizace a vodovodu

Oprava rozpočtu roku 2024 je provedena v souladu s očekávanou výší plnění. V roce 2024 probíhají práce na majetkoprávním vypořádání.

4740 Bratislavská - rekonstrukce kanalizace a vodovodu

Oprava rozpočtu roku 2024 je provedena v souladu s očekávanou výší plnění. V roce 2024 probíhají pouze přípravné stavby bez potřeby finančního plnění.

Nově zařazená stavba:

1871 Provazníková III, IV – rekonstrukce kanalizace a vodovodu

Důvodem zařazení stavby je řešení požadavků na kapacitní stav kanalizace v ulici Provazníková v návaznosti na provedenou stavbu v rámci Tomkova náměstí.

1870 Nováčkova IV, Husovická I – rekonstrukce kanalizace

Důvodem zařazení stavby je rozšíření obnovy tramvajové trati v rámci stavby v ulicích Dukelská a Dačického a s tím související nutnosti provedení rekonstrukce kanalizace.

Pol 8115

Zdrojem krytí je fond rezerv a rozvoje (FRR), kdy se jedná o zapojení nedočerpaných kapitálových výdajů Odboru investičního MMB z roku 2023 do rozpočtu města Brna na rok 2024.

Materiál byl předložen na R9/081. schůzi Rady města Brna dne 30.4.2024.

Schváleno jednomyslně 8 členy.

JUDr. Vaňková	Mgr. Černý	RNDr. Chvátal	JUDr. Kerndl	Ing. Podivinsk	Bc. Aberl	Ing. arch. Bořecký	Bořecký	Ing. Kratochvíl	JUDr. Matoušek	JUDr. Oliva
--	pro	pro	--	pro	nepřítomen	pro	pro	pro	pro	pro

Materiál je předložen na zasedání Finančního výboru dne 7.5.2024, stanovisko bude sděleno.

Materiál nepodléhá projednání v komisích Rady města Brna.

Rozpočtové opatření

Kapitálové výdaje - zvýšení

v tis. Kč

ORJ	§	Položka	ÚZ	ORG	Věcná náplň	Upr. rozpočet 24.04.2024	Úprava rozpočtu + -	Rozpočet po změně
5600	2310	6121	49	1883	VDJ Palackého vrch 2 x 17 500 m3 – rekonstrukce střešního pláště a výměna potrubí v AN	3400	12 000	15 400
5600	2310	6121	49	2343	Modřice, Masarykova - rek. vodovodu	34 985	-8 903	26 082
5600	2310	6121	49	2713	Výměna vodovodních řadů v kolektoru	41 307	-11 907	29 400
5600	2310	6121	49	4193	Provozní budova BVK ÚV Pisárky, rekonstrukce objektů	27 428	8 810	36 238
5600	2321	6121	49	1880	Kroftova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	100	-80	20
5600	2321	6121	49	2210	Kšírova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	3 600	-3 400	200
5600	2321	6121	49	2211	Pekařská - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	4 000	-800	3 200
5600	2321	6121	49	2212	Masná - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	3 000	-1 050	1 950
5600	2321	6121	49	2233	Mendlovo náměstí - kanalizace a vodovod	1 089	-1 000	89
5600	2321	6121	49	2234	Olší -rekonstrukce IS a komunikace	2 935	-2 735	200
5600	2321	6121	49	2266	Nezařazená infrastruktura (NVI) - rekonstrukce	100	500	600
5600	2321	6121	49	2267	Realizace VII. a VIII. etapy PPO města Brna – rek. vodovodů a kanalizací	61 981	28 131	90 112
5600	2321	6121	49	2311	Gorkého II, Stojanova, Bratří Čapků - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	100	-100	0
5600	2321	6121	49	2313	Charbulova I - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	50	-50	0
5600	2321	6121	49	2315	U Zbrojnice - rekonstrukce dešťové a splaškové kanalizace	400	-380	20
5600	2321	6121	49	2380	Botanická I - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	50	-50	0
5600	2321	6121	49	2381	Komenského nám., Žerotínovo nám. - rekonstrukce kanalizace	50	-50	0
5600	2321	6121	49	2453	Jemelkova - opatření na dešťové kanalizaci	20	-20	0
5600	2321	6121	49	2590	Cejl II - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	50	-50	0
5600	2321	6121	49	2619	Olomoucká - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	50	-50	0
5600	2321	6121	49	2620	Videňská - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	1 250	-1 200	50
5600	2321	6121	49	2716	Čelakovského, Petřůvky, Nevrklova - rek. kanalizace a vodovodu	5 200	9 986	15 186
5600	2321	6121	49	2717	Srbská - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	100	-50	50
5600	2321	6121	49	2720	Štefánikova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	50	-50	0
5600	2321	6121	49	2721	Hradilova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	100	-80	20
5600	2321	6121	49	2724	Rezkova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	100	-50	50
5600	2321	6121	49	2726	Bratří Mrštíků - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	3 400	-400	3 000
5600	2321	6121	49	2728	Hlávková - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	100	-50	50
5600	2321	6121	49	2748	Tichého - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	50	-30	20
5600	2321	6121	49	2750	Rybnická -rekonstrukce kanalizace a vodovodu	3 600	-1 800	1 800
5600	2321	6121	49	2787	Vodova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2 000	-1 900	100
5600	2321	6121	49	2790	Grohova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	50	-50	0
5600	2321	6121	49	2792	Sobotkova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	500	335	835
5600	2321	6121	49	2793	Havlenova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	3 000	13 122	16 122
5600	2321	6121	49	2807	Tuřanka I - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	138	-100	38
5600	2321	6121	49	2847	Zeleného II - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	1 671	-471	1 200
5600	2321	6121	49	2865	Fryčajova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	100	-50	50
5600	2321	6121	49	2866	Drobného - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	100	-50	50
5600	2321	6121	49	2868	Antonína Macka - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	50	-50	0
5600	2321	6121	49	2928	Krkoškova, Zátíší, Fügnerova I - rek. kanalizace a vodovodu	2 074	680	2 754
5600	2321	6121	49	2951	Benešova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	50	-50	0
5600	2321	6121	49	3043	Veveří - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	4 000	-450	3 550
5600	2321	6121	49	3105	Floriánova, Košínova - rekonstrukce kanalizace	50	-50	0
5600	2321	6121	49	3126	Drobné rekonstrukce na kanal. a vodovod.	56 716	28 384	85 100
5600	2321	6121	49	3393	Mezírka II, Mášova I - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	50	-50	0
5600	2321	6121	49	4033	Kamenná čtvrť - podzemní sítě a vozovky	1 340	10	1 350
5600	2321	6121	49	4130	Rekonstrukce objektů - havarijní stav	165 700	-15 500	150 200
5600	2321	6121	49	4651	Okružní - rekonstrukce kanalizace II.	900	160	1 060
5600	2321	6121	49	4740	Bratislavská - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	10	-10	0
5600	2321	6121	49	1871	Provažnickova III, IV - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	0	10	10
5600	2321	6121	49	1870	Nováčkova IV, Husovická I - rekonstrukce kanalizace	0	10	10
Financování - zvýšení								
ORJ	§	Položka	ÚZ	ORG	Věcná náplň	Upr. rozpočet 24.04.2024	Úprava rozpočtu + -	Rozpočet po změně
1700		8115			Zapojení vyšších příjmů a nedočerpaných kapitálových výdajů roku 2023 do rozpočtu na rok 2024 - BVK	0	49 022	49 022