

Z9/29. zasedání Zastupitelstva města Brna
konané dne 14.10.2025

11. Aktualizace rozpočtu akcí zajišťovaných společností Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. - říjen 2025 - návrh dodatku č. 105 k mandátní smlouvě č. 56019271 - návrh rozpočtového opatření

Anotace

Materiál reflektuje úpravu finančních prostředků v roce 2025 v souladu s požadavky na akce zajišťované společností Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. - říjen 2025. Navrhované změny se promítnou v návrhu dodatku č. 105 ke smlouvě č. 56019271, Příloze č.1/2025 "Roční plán investic - seznam svěřených stave", který je součástí předkládaného materiálu.

Návrh usnesení

Zastupitelstvo města Brna

- 1. schvaluje** rozpočtové opatření dle tabulky, z důvodu zajištění finančních prostředků na realizaci investičních akcí na rekonstrukci vodohospodářské infrastruktury, která tvoří přílohu č. tohoto zápisu

Stanoviska

Materiál byl projednán na schůzi RMB R9/146 konané dne 1.10.2025 a byl předložen na Finančním výboru Zastupitelstva města Brna.

Podpis zpracovatele pro archivaci

Zpracovatel

Elektronicky podepsáno

Ing. Tomáš Pivec MBA

vedoucí odboru - Odbor investiční

7.10.2025 v 13:05

Garance správnosti, zákonnosti materiálu

Spolupodepisovatel

Elektronicky podepsáno

Mgr. Radek Řeřicha

vedoucí úseku - 4. úsek

7.10.2025 v 12:09

Obsah materiálu

Návrh usnesení	1 - 1
Obsah materiálu	2 - 2
Důvodová zpráva	3 - 3
Příloha (Komentář k rozpočtovému opatření_říjen_2025_rem.pdf)	4 - 6
Příloha k usnesení (tabulka_rozpočtové opatření_rem.pdf)	7 - 7

Důvodová zpráva

Odbor investiční MMB předkládá návrh na úpravu kapitálových výdajů města v roce 2025 u vybraných akcí zajišťovaných společností Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. v rámci mandátní smlouvy č. 56019271 ze dne 4.6.2001 ve znění pozdějších dodatků.

Důvody pro přesuny v rozpočtu kapitálových výdajů jsou uvedeny v dopise společnosti Brněnské vodárny a kanalizace, a.s., který tvoří přílohu předkládaného materiálu za účelem zajištění finančních prostředků na realizaci investičních akcí na rekonstrukci vodohospodářské infrastruktury.

Materiál byl předložen k projednání na schůzi RMB R9/146 konané dne 1.10.2025.

Schváleno jednomyslně 9 členy.

JUDr. Vaňková	Mgr. Černý	RNDr. Chvátal	Ph.D. JUDr. Kerndl	Ing. Podivínská	Bc. Aberl	Ing. arch. Bořecký	Bořecký	Ing. Kratochvíl	JUDr. Matonohová	JUDr. Oliva
pro	pro	pro	pro	pro	pro	pro	pro	nepřítom en	--	pro

Materiál nepodléhá předložení k projednání v komisích RMB.

Magistrát města Brna
Odbor investiční

Kounicova 949/67
601 67 BRNO

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE NAŠE ZNAČKA

VYŘIZUJE / LINKA

BRNO

VĚC

Návrh rozpočtového opatření – úprava rozpočtu města Brna na rok 2025, akce zajišťované Brněnskými vodárnami a kanalizacemi a.s. - Roční plán investic

V příloze Vám předáváme návrh rozpočtového opatření – úpravu rozpočtu města Brna na rok 2025, akce zajišťované Brněnskými vodárnami a kanalizacemi, a.s. – Roční plán investic. V předkládaném návrhu byly provedeny úpravy v souladu požadavky zástupců Odboru investičního MMB. Předkládaný návrh současně vychází ze schváleného rozpočtu kapitálových výdajů města Brna na rok 2025.

V předkládaném návrhu rozpočtového opatření je zahrnut aktuální stav přípravy jednotlivých staveb, ceny staveb a předpokládané čerpání na stavbách do konce roku 2025. V návrhu rozpočtových nákladů jsou zahrnuty všechny položky ovlivňující celkovou výši finančních nákladů, tj. cena projektové dokumentace podle uzavřených smluv, cena stavby podle uzavřených smluv, inženýrská činnost sjednaná na rok 2025 ve výši 2,4 % z realizovaného finančního objemu. U staveb s dosud neukončeným zadáním veřejné zakázky byl rozpočet sestaven na základě ceníku UNIKA (projektové práce) a ceníku ÚRS (kontrolní rozpočet staveb).

K jednotlivým opraveným položkám (změny oproti seznamu staveb v platném rozpočtu města Brna) podáváme následující komentář:

Stavby oddílu 2310 - Pitná voda

2343 Modřice, Masarykova - rekonstrukce vodovodu

Změna roku dokončení je provedena z důvodu nutnosti zajištění majetkoprávních vztahů k pozemkům dotčeným v rámci stavby. Oprava celkových rozpočtových nákladů a rozpočtu roku 2025 je provedena v souladu s očekávanou výší plnění. V roce 2025 byly dokončeny stavební práce na rekonstrukci vodovodu.

2617 Hlinky - rekonstrukce vodovodu

Oprava rozpočtu roku 2025 je provedena v souladu s očekávanou výší plnění. Opravená výše rozpočtu odpovídá rozsahu stavebních prací a souvisejících činností, jejichž provedení se očekává v roce 2025. V roce 2025 budou dokončeny stavební práce na rekonstrukci vodovodu.

2713 Výměna vodovodních řadů v kolektoru

Oprava rozpočtu roku 2025 je provedena v souladu s očekávanou výší plnění. Opravená výše rozpočtu odpovídá rozsahu stavebních prací a souvisejících činností, jejichž provedení se očekává v roce 2025.



2736 Kosmákova - rekonstrukce vodovodu

Oprava rozpočtu roku 2025 je provedena v souladu s očekávanou výší plnění. Opravená výše rozpočtu odpovídá rozsahu stavebních prací, jejichž provedení se očekává v roce 2025.

4193 Provozní budova BVK ÚV Pisárky, rekonstrukce objektů

Oprava rozpočtu roku 2025 je provedena v souladu s očekávanou výší plnění. Opravená výše rozpočtu odpovídá rozsahu stavebních prací, jejichž provedení se očekává v roce 2025.

Stavby oddílu 2321 - Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly

2310 Ferrerova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu

Oprava celkových rozpočtových nákladů a rozpočtu roku 2025 je provedena v souladu s očekávanou výší plnění. V roce 2025 probíhají práce na rekonstrukci kanalizace a vodovodu.

2379 Gajdošova, obslužná komunikace - rekonstrukce kanalizace a vodovodu

Oprava rozpočtu roku 2025 je provedena v souladu s očekávanou výší plnění. V roce 2025 probíhají pouze administrativní práce spojené s majetkoprávním vypořádáním.

2728 Hlávková - rekonstrukce kanalizace a vodovodu

Oprava rozpočtu roku 2025 je provedena v souladu s očekávanou výší plnění. V roce 2025 budou zahájeny práce na rekonstrukci kanalizace a vodovodu.

2748 Tichého - rekonstrukce kanalizace a vodovodu

Oprava rozpočtu roku 2025 je provedena v souladu s očekávanou výší plnění. V roce 2025 probíhají dokončovací a administrativní práce.

2751 Barvičova II, Kaplanova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu

Oprava rozpočtu roku 2025 je provedena v souladu s očekávanou výší plnění. V roce 2025 probíhají přípravné práce. Zahájení stavebních prací se předpokládá v roce 2026.

2752 Gajdošova II - rekonstrukce kanalizace a vodovodu

Oprava rozpočtu roku 2025 je provedena v souladu s očekávanou výší plnění. V roce 2025 probíhají pouze administrativní práce spojené s majetkoprávním vypořádáním.

2781 Viniční I B - rekonstrukce kanalizace a vodovodu

Oprava rozpočtu roku 2025 je provedena v souladu s očekávanou výší plnění. V roce 2025 budou zahájeny práce na rekonstrukci kanalizace a vodovodu.

2787 Vodova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu

Oprava rozpočtu roku 2025 je provedena v souladu s očekávanou výší plnění. V roce 2025 probíhají projekční a přípravné práce.

2865 Fryčajova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu

Oprava celkových rozpočtových nákladů a rozpočtu roku 2025 je provedena v souladu s očekávanou výší plnění. V roce 2025 budou zahájeny stavební práce na rekonstrukci kanalizace a vodovodu.

2866 Drobného - rekonstrukce kanalizace a vodovodu

Oprava rozpočtu roku 2025 je provedena v souladu s očekávanou výší plnění. V roce 2025 budou zahájeny práce na rekonstrukci kanalizace a vodovodu.

2895 Dřevařská - rekonstrukce kanalizace a vodovodu

Oprava rozpočtu roku 2025 je provedena v souladu s očekávanou výší plnění. V roce 2025 byly dokončeny stavební práce v ulici Dřevařská a probíhají administrativní práce spojené s majetkoprávním vypořádáním.

3043 Veveří - rekonstrukce kanalizace a vodovodu

Oprava rozpočtu roku 2025 je provedena v souladu s očekávanou výší plnění. V roce 2025 probíhají projekční a přípravné práce.

3126 Drobné rekonstrukce na kanalizační a vodovodní síti

Oprava rozpočtu roku 2025 je provedena v souladu s uzavřenými smluvními vztahy. V roce 2025 se byly realizovány stavební práce na kanalizaci v ulici Slévačská (v areálu MEZ), budou dokončeny stavební práce v ulici Wurmova, jsou realizovány stavební práce na kanalizaci pod viaduktem Křenová, byly provedeny práce na rekonstrukci vodovodu v ulici Kounicova, provádí se práce na kanalizaci v areálu Domova seniorů v ulici Nopova a byly dokončeny stavební práce na kanalizaci v ulici Barvy. V ulici Vinohrady probíhají práce na rekonstrukci vodovodu, a to z důvodu havarijního stavu stávajícího vodovodního potrubí.

4130 Rekonstrukce objektů-havarijní stav

Oprava rozpočtu roku 2025 je provedena v souladu se stavem přípravy staveb a s uzavřenými smluvními vztahy. Oprava rozpočtu roku 2025 je provedena rovněž s ohledem na rozestavenost probíhajících staveb. V roce 2025 probíhají stavební práce na jednom z vodojemů v rámci areálu Palackého vrch, budou provedeny práce na ATS Libušino údolí, budou zahájeny stavební práce na vodojemech Jehnice a Myslivna a rovněž budou zahájeny práce na obnově řídicích systémů, rozvaděčů a elektro rozvodů na čerpacích stanicích kanalizační sítě. Dále budou probíhat projekční a přípravné práce na dalších objektech vodárenské soustavy.

4455 Stránského, Haasova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu

Oprava rozpočtu roku 2025 je provedena v souladu s očekávanou výší plnění a s uzavřenou smlouvou o dílo. Opravená výše rozpočtu odpovídá rozsahu stavebních prací, jejichž provedení se očekává v roce 2025.

2209 Lokalita Viniční – Šedová, posílení zásobení vodou

Oprava rozpočtu roku 2025 je provedena v souladu s očekávanou výší plnění. Opravená výše rozpočtu odpovídá rozsahu stavebních prací, jejichž provedení se očekává v roce 2025.

Nově zařazené stavby:

1707 Šmejkalova I - rekonstrukce kanalizace a vodovodu (úsek Burianovo náměstí - Zeleného)

Důvodem zařazení této stavby je špatný technický stav kanalizace a vodovodu. Kanalizace je z roku 1934 a vodovod z roku 1925 a jejich technický stav odpovídá jejich stáří.

1706 Tovačovského - rekonstrukce kanalizace a vodovodu (úsek Burianovo náměstí - Zeleného)

Důvodem zařazení této stavby je špatný technický stav kanalizace a vodovodu. Kanalizace je z roku 1938 a vodovod z let 1934 a 1975 a jejich technický stav odpovídá jejich stáří.

S pozdravem



Příloha: návrh rozpočtového opatření – roční plán investic

Rozpočtové opatření

v tis. Kč

Kapitálové výdaje - přesun								
ORJ	§	pol.	ÚZ	ORG	Věcná náplň	Upr. rozpočet k 24.9.2025	Úprava rozpočtu + -	Rozpočet po změně
5600	2310	6121	49	2343	Modřice, Masarykova - rek. vodovodu	7 685	-915	6 770
5600	2310	6121	49	2617	Hlinky - rekonstrukce vodovodu	79 697	53	79 750
5600	2310	6121	49	2713	Výměna vodovodních řadů v kolektoru	65 825	-14 025	51 800
5600	2310	6121	49	2736	Kosmákova - rekonstrukce vodovodu	12 635	-12 535	100
5600	2310	6121	49	4193	Provozní budova BVK ÚV Pisárky, rekonstrukce objektů	19 674	-4 199	15 475
5600	2321	6121	49	2310	Ferrerova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	29 271	-204	29 067
5600	2321	6121	49	2379	Gajdošova, obslužná komunikace - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	3 400	100	3 500
5600	2321	6121	49	2728	Hlávkova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	12 873	-3 393	9 480
5600	2321	6121	49	2748	Tichého - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	1 000	-800	200
5600	2321	6121	49	2751	Barvičova II, Kaplanova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	260	140	400
5600	2321	6121	49	2752	Gajdošova II - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	4 660	1 590	6 250
5600	2321	6121	49	2781	Viniční I B - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	100	2 240	2 340
5600	2321	6121	49	2787	Vodova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2 060	800	2 860
5600	2321	6121	49	2865	Fryčajova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	40 200	6 536	46 736
5600	2321	6121	49	2866	Drobného - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	300	14 906	15 206
5600	2321	6121	49	2895	Dřevařská - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	1 850	10	1 860
5600	2321	6121	49	3043	Veveří - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	10 500	300	10 800
5600	2321	6121	49	3126	Drobné rekonstrukce na kanal. a vodovod.	121 304	21 705	143 009
5600	2321	6121	49	4130	Rekonstrukce objektů - havarijní stav	80 000	-19 620	60 380
5600	2321	6121	49	4455	Stránského, Haasova - rekonstrukce kanalizace	56 450	4 700	61 150
5600	2321	6121	49	1707	Šmejkalova I - rekonstrukce kanalizace a vodovodu (úsek Burianovo náměstí - Zeleného)	0	10	10
5600	2321	6121	49	1706	Tovačovského - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	0	10	10
5600	2310	6121		2209	Lokalita Viniční - Šedová, posílení zásobování vodou	12 600	2 591	15 191