

Z9/29. zasedání Zastupitelstva města Brna
konané dne 14.10.2025

19. Aktualizace očekávaného čerpání rozpočtu kapitálových výdajů Odboru zdraví MMB v roce 2025 - návrh rozpočtového opatření

Anotace

Odbor zdraví MMB předkládá návrh rozpočtového opatření pro aktualizaci očekávaného čerpání rozpočtu kapitálových výdajů Odboru zdraví MMB v roce 2025 v souvislosti se žádostí Sdružení zdravotnických zařízení II Brno, příspěvkové organizace a Nemocnice Milosrdných bratří, příspěvkové organizace o přesun části prostředků stavebních investic do roku 2026.

Návrh usnesení

Zastupitelstvo města Brna

- 1. schvaluje** rozpočtové opatření dle tabulky, která tvoří přílohu č. ... tohoto zápisu, na základě navržené aktualizace očekávaného čerpání rozpočtu kapitálových výdajů Odboru zdraví MMB v roce 2025.

Stanoviska

Rada města Brna materiál projednala na své R9/146. schůzi dne 1.10.2025.
Finanční výbor ZMB materiál projednal na svém zasedání dne 8.10.2025.

Podpis zpracovatele pro archivaci

Zpracovatel

Elektronicky podepsáno

JUDr. Eva Rabušicová

vedoucí odboru - Odbor zdraví

6.10.2025 v 08:01

Garance správnosti, zákonnosti materiálu

Spolupodepisovatel

Elektronicky podepsáno

Mgr. Jiří Kučera

vedoucí úseku - 1. úsek

6.10.2025 v 08:18

Obsah materiálu

Návrh usnesení	1 - 1
Obsah materiálu	2 - 2
Důvodová zpráva	3 - 3
Příloha k usnesení (RO_aktualizace kapitálových výdajů 2025.pdf)	4 - 4

Důvodová zpráva

Odbor zdraví MMB (dále OZ) předkládá návrh rozpočtového opatření pro aktualizaci očekávaného čerpání rozpočtu kapitálových výdajů OZ v roce 2025 v souvislosti s obdrženou žádostí od Sdružení zdravotnických zařízení II Brno, příspěvkové organizace (SZZ II Brno) a od Nemocnice Milosrdných bratří, příspěvkové organizace (NMB) o přesun části prostředků stavebních investic do roku 2026.

SZZ II Brno byl na rok 2025 schválen příspěvek na stavební investice ORG 3075 „Rekonstrukce polikliniky Zahradníková“ v celkové výši 31 754 tis. Kč s termínem dokončení konec roku 2025. Jedná se o rekonstrukci budovy Veveří 64 polikliniky Zahradníková. Smlouva o dílo s dodavatelem stavby byla uzavřena dne 17.6.2025 s cenou za dílo 38 276 tis. Kč bez DPH a s harmonogramem stavebních prací 1.7.2025 až 30.6.2026. Do konce roku 2025 je dle uzavřené smlouvy předpokládané čerpání ve výši 11 754 tis. Kč. Zbytek ze schváleného příspěvku na stavební investice ve výši 20 000 tis. Kč požaduje SZZ II Brno převést k čerpání do roku 2026 k úhradě zbývajících částí ceny za dílo.

SZZ II Brno byl na rok 2025 dále schválen příspěvek na stavební investice ORG 1831 „Lávka pro pěší z ulice Veveří“ ve výši 8 000 tis. Kč. Do konce roku 2025 však bude provedena jenom projektová a přípravná část stavby v předpokládané výši 1 000 tis. Kč. Vlastní stavba lávky pak proběhne začátkem roku 2026. SZZ II Brno tak požaduje převést nedočerpanou část příspěvku ve výši 7 000 tis. Kč k čerpání do roku 2026 na úhradu stavebních prací za toto dílo.

NMB byl na rok 2025 schválen příspěvek na stavební investice ORG 2923 „Rekonstrukce v objektu Nemocnice Milosrdných bratří“ ve výši 29 000 tis. Kč. Do konce letošního roku bude realizována rekonstrukce části chirurgického oddělení v předpokládané výši 17 700 tis. Kč. Zbytek z plánovaných stavebních investic již nebude možné letos stihnout realizovat. NMB tak požaduje převést nedočerpanou část příspěvku ve výši 11 300 tis. Kč k čerpání do roku 2026 na úhradu dalších plánovaných rekonstrukcí objektu.

Stanoviska dotčených orgánů:

Komise zdravotní a prarodinné politiky RMB materiál projednala na svém 21. zasedání dne 25.10.2025.

Hlasování: 10 - pro, 0 - proti, 1 - se zdržel/ z 13 členů. Usnesení bylo přijato.

MUDr. Seidlová, Ph.D.	MUDr. Gruberová	Mgr. Blatná	Bc. Fučík, MBA	Mgr. Ivíčková	PharmDr. Kozáková, MBA	Levíček, MBA	Mgr. Němec	Ing. Ondroušková	Bc. Paděrová	Adam Stanislav	RNDr. Svobodová	Mgr. Ing. Vondráčková
pro	zdržela se	pro	pro	pro	omluvena	omluven	pro	pro	pro	pro	pro	pro

Rada města Brna materiál projednala na své R9/146. schůzi dne 1.10.2025.

Schváleno jednomyslně 10 členy.

JUDr. Vaňková	Mgr. Černý	RNDr. Chvátal Ph.D.	JUDr. Kerndl	Ing. Podivínská	Bc. Aberl	Ing. arch. Bořecký	Bořecký	Ing. Kratochvíl	JUDr. Matonohová	JUDr. Oliva
pro	pro	pro	pro	pro	pro	pro	pro	pro	---	pro

Finanční výbor ZMB materiál projednal na svém zasedání dne 8.10.2025.

Rozpočtové opatření

v tis. Kč

Kapitálové výdaje - snížení								
ORJ	§	Pol.	ÚZ	ORG	Věcná náplň	Upr. rozpočet k 17.9.2025	Úprava rozpočtu + -	Rozpočet po změně
7100	3511	6351		3075	Rekonstrukce polikliniky Zahradníková	31 754	-20 000	11 754
7100	2219	6351		1831	SZZ II - lávka pro pěší z ulice Veverčí	8 000	-7 000	1 000
7100	3522	6351		2923	Rekonstrukce v objektu Nemocnice Milosrdných bratří	29 000	-11 300	17 700
Financování - snížení								
ORJ	§	Pol.	ÚZ	ORG	Věcná náplň	Upr. rozpočet k 17.9.2025	Úprava rozpočtu + -	Rozpočet po změně
1700		8905			Nepřevedené částky vyrovnávající schodek - kontokorentní úvěry	1 210 690	-38 300	1 172 390