

Z9/34. zasedání Zastupitelstva města Brna
konané dne 14.4.2026

14. Aktualizace rozpočtu akcí zajišťovaných společnostmi Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. - duben 2026 - návrh rozpočtového opatření

Anotace

Materiál reflektuje úpravu finančních prostředků v roce 2026 v souladu s požadavky na akce zajišťované společnostmi Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. - duben 2026. Navrhované změny se promítnou v návrhu dodatku č. 108 ke smlouvě č. 56019271, Příloze č. 1/2026 „Roční plán investic - seznam svěřených staveb“.

Návrh usnesení

Zastupitelstvo města Brna

- 1. schvaluje** rozpočtové opatření dle tabulky, z důvodu zajištění finančních prostředků na realizaci investičních akcí na rekonstrukci vodohospodářské infrastruktury, která tvoří přílohu č. tohoto zápisu

Stanoviska

Materiál bude projednán na schůzi RMB R9/171 dne 8.4.2026 a byl předložen na Finančním výboru Zastupitelstva města Brna.

Podpis zpracovatele pro archivaci

Zpracovatel

Elektronicky podepsáno

Ing. Tomáš Pivec MBA

vedoucí odboru - Odbor investiční

7.4.2026 v 12:20

Garance správnosti, zákonnosti materiálu

Spolupodepisovatel

Elektronicky podepsáno

Mgr. Radek Řeřicha

vedoucí úseku - 4. úsek

7.4.2026 v 12:22

Obsah materiálu

Návrh usnesení	1 - 1
Obsah materiálu	2 - 2
Důvodová zpráva	3 - 3
Příloha (Komentář k rozpočtovému opatření_duben 2026.pdf)	4 - 7
Příloha k usnesení (tabulka_rozpočtové opatření_duben 2026_rem.pdf)	8 - 8

Důvodová zpráva

Odbor investiční MMB předkládá návrh na úpravu kapitálových výdajů města v roce 2026 u vybraných akcí zajišťovaných společnostmi Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. v rámci mandátní smlouvy č. 56019271 ze dne 4.6.2001 ve znění pozdějších dodatků.

Důvody pro přesuny v rozpočtu kapitálových výdajů jsou uvedeny v dopise společnosti Brněnské vodárny a kanalizace, a.s., který tvoří přílohu předkládaného materiálu za účelem zajištění finančních prostředků na realizaci investičních akcí na rekonstrukci vodohospodářské infrastruktury.

Materiál bude předložen k projednání na schůzi RMB R9/171 konané dne 8.4.2026.

Materiál nepodléhá předložení k projednání v komisích RMB.

Magistrát města Brna
Odbor investiční

Kounicova 949/67
601 67 BRNO

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE NAŠE ZNAČKA

VYŘIZUJE / LINKA

BRNO

VĚC

Návrh rozpočtového opatření – úprava rozpočtu města Brna na rok 2026, akce zajišťované Brněnskými vodárnami a kanalizacemi a.s. - Roční plán investic

V příloze Vám předáváme návrh rozpočtového opatření – úpravu rozpočtu města Brna na rok 2026, akce zajišťované Brněnskými vodárnami a kanalizacemi, a.s. – Roční plán investic. V předkládaném návrhu byly provedeny úpravy v souladu požadavky zástupců Odboru investičního MMB. Předkládaný návrh současně vychází ze schváleného rozpočtu kapitálových výdajů města Brna na rok 2026.

V předkládaném návrhu rozpočtového opatření je zahrnut aktuální stav přípravy jednotlivých staveb, ceny staveb a předpokládané čerpání na stavbách do konce roku 2026. V návrhu rozpočtových nákladů jsou zahrnuty všechny položky ovlivňující celkovou výši finančních nákladů, tj. cena projektové dokumentace podle uzavřených smluv, cena stavby podle uzavřených smluv, inženýrská činnost sjednaná na rok 2026. U staveb s dosud neukončeným zadáním veřejné zakázky byl rozpočet sestaven na základě ceníku UNIKA (projektové práce) a ceníku ÚRS (kontrolní rozpočet staveb).

K jednotlivým opraveným položkám (změny oproti seznamu staveb v platném rozpočtu města Brna) podáváme následující komentář:

Stavby oddílu 2310 - Pitná voda

1599 Kšírova III – rekonstrukce vodovodu

Oprava rozpočtu roku 2026 je provedena v souladu s očekávanou výší plnění. V roce 2026 probíhají přípravné práce.

1883 VDJ Palackého vrch 2 x 17 500 m3 – rekonstrukce střešního pláště a výměna potrubí v AN

Oprava celkových rozpočtových nákladů a rozpočtu roku 2026 je provedena v souladu s očekávanou výší plnění realizovaných stavebních prací a rovněž v souladu s uzavřenou smlouvou o dílo.

2617 Hlinky - rekonstrukce vodovodu

Oprava rozpočtu roku 2026 je provedena v souladu s očekávanou výší plnění. Vlastní stavební práce byly dokončeny v roce 2025. V současné době se dílo přebírá od zhotovitele.

4052 Čerpací stanice-rekonstrukce armatur a strojů

Oprava celkových rozpočtových nákladů je provedena v souladu s rozsahem přípravy a realizace akcí v rámci komisionářské smlouvy.



4193 Provozní budova BVK ÚV Pisárky, rekonstrukce objektů

Oprava celkových rozpočtových nákladů je provedena v souladu s rozsahem přípravy a rovněž s rozsahem již probíhajících akcí. Oprava rozpočtu roku 2026 je provedena v souladu s očekávanou výší plnění. Opravená výše rozpočtu odpovídá rozsahu stavebních prací, jejichž provedení se očekává v roce 2026.

Stavby oddílu 2321 - Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly

1594 Hoppova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu

Oprava rozpočtu roku 2026 je provedena v souladu s očekávanou výší plnění. V roce 2026 probíhají přípravné práce spojené se zadáním projektové dokumentace.

1595 Hvězdová – rekonstrukce kanalizace a vodovodu

Oprava rozpočtu roku 2026 je provedena v souladu s očekávanou výší plnění. V roce 2026 probíhají přípravné práce spojené se zadáním projektové dokumentace

1596 Gebauerova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu

Oprava rozpočtu roku 2026 je provedena v souladu s očekávanou výší plnění. V roce 2026 probíhají přípravné práce spojené se zadáním projektové dokumentace.

1597 Ondrova I - rekonstrukce dešťové kanalizace a vodovodu

Oprava rozpočtu roku 2026 je provedena v souladu s očekávanou výší plnění. V roce 2026 probíhají přípravné práce spojené se zadáním projektové dokumentace.

1598 Polní III - rekonstrukce kanalizace a vodovodu

Oprava rozpočtu roku 2026 je provedena v souladu s očekávanou výší plnění. V roce 2026 probíhají přípravné práce spojené se zadáním projektové dokumentace.

1706 Tovačovského, Blodkova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu

Změna názvu položky je provedena v souladu s rozsahem zadané projektové dokumentace. Oprava rozpočtu roku 2026 je provedena v souladu s očekávanou výší plnění. V roce 2026 probíhají přípravné a projekční práce.

1707 Šmejkalova I - rekonstrukce kanalizace a vodovodu (úsek Burianovo náměstí - Zeleného)

Oprava rozpočtu roku 2026 je provedena v souladu s očekávanou výší plnění. V roce 2026 probíhají přípravné a projekční práce.

1870 Nováčkova IV, Husovická I – rekonstrukce kanalizace

Oprava celkových rozpočtových nákladů je provedena v souladu s kontrolním rozpočtem projektové dokumentace.

2079 Matlachova, Krejčího, Bedřichovická - rekonstrukce kanalizace a vodovodu

Oprava celkových rozpočtových nákladů je provedena v souladu s kontrolním rozpočtem projektové dokumentace.

2212 Masná - rekonstrukce kanalizace a vodovodu

Oprava celkových rozpočtových nákladů je provedena v souladu s kontrolním rozpočtem projektové dokumentace.

2314 Pospíšilova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu

Změna roku dokončení je provedena z důvodu koordinace s připravovanými a probíhajícími stavbami.

2379 Gajdošova, obslužná komunikace - rekonstrukce kanalizace a vodovodu

Oprava rozpočtu roku 2026 je provedena v souladu s očekávanou výší plnění. V roce 2026 probíhají práce spojené se zajištěním majetkoprávního vypořádání.

2380 Botanická I - rekonstrukce kanalizace a vodovodu

Oprava rozpočtu roku 2026 je provedena v souladu s očekávanou výší plnění. V roce 2026 probíhají přípravné práce spojené se zadáním projektové dokumentace.

2705 Výstavba dešťové kanalizace Soběšice

Změna roku dokončení je provedena z důvodu koordinace s připravovanými a probíhajícími stavbami.

2721 Hradilova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu

Změna roku dokončení je provedena z důvodu koordinace s připravovanými a probíhajícími stavbami a s ohledem na nutnost zajištění majetkových vztahů k pozemkům dotčeným stavbou po vlastní realizaci stavebních prací. Oprava celkových rozpočtových nákladů je provedena v souladu s kontrolním rozpočtem projektové dokumentace a z důvodu nutnosti zajištění čerpání podzemních vod při realizaci stavebních prací. Výskyt podzemních vod byl prokázán provedeným hydrogeologickým průzkumem.

2751 Barvičova II, Kaplanova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu

Oprava rozpočtu roku 2026 je provedena v souladu s očekávanou výší plnění. V roce 2026 probíhají přípravné práce spojené se zahájením zadávacího řízení na zhotovitele stavby.

2787 Vodova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu

Oprava celkových rozpočtových nákladů je provedena v souladu s kontrolním rozpočtem projektové dokumentace.

2788 Kollárova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu

Změna roku dokončení je provedena z důvodu koordinace s připravovanými a probíhajícími stavbami, zejména se stavbou v Mojžírově náměstí.

2790 Grohova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu

Oprava rozpočtu roku 2026 je provedena v souladu s očekávanou výší plnění. V roce 2026 probíhají přípravné práce spojené se zadáním projektové dokumentace.

2793 Havlenova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu

Změna roku dokončení je provedena z důvodu koordinace s probíhajícími stavbami a s ohledem na nutnost zajištění majetkových vztahů k pozemkům dotčeným stavbou po vlastní realizaci stavebních prací.

2865 Fryčajova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu

Oprava celkových rozpočtových nákladů je provedena v souladu s očekávanou výší plnění a v souladu s uzavřenými smluvními vztahy.

2867 Údolní I - rekonstrukce kanalizace a vodovodu (Joštova - Úvoz)

Změna roku dokončení je provedena s ohledem na nutnost zajištění majetkových vztahů k pozemkům dotčeným stavbou po vlastní realizaci stavebních prací

2915 Mojžírovo náměstí - rekonstrukce kanalizace

Změna roku dokončení je provedena z důvodu koordinace s připravovanými a probíhajícími stavbami, zejména se stavbou v ulici Kollárova.

3126 Drobné rekonstrukce na kanalizační a vodovodní síti

Oprava celkových rozpočtových nákladů je provedena v souladu s rozsahem přípravy a rovněž s rozsahem již probíhajících akcí.

4130 Rekonstrukce objektů-havarijní stav

Oprava celkových rozpočtových nákladů je provedena v souladu s rozsahem přípravy a rovněž s rozsahem již probíhajících akcí.

Stavby mimo ÚZ 49

1599 Kšírova III – rekonstrukce vodovodu

Nově zařazená položka z důvodu zahájení přípravy a zajištění následné realizace rekonstrukce vodovodu v ulici Kšírova.

1885 Prodloužení vodovodního řadu a kanalizační stoky v ulici Nálepkovala, Brno-Jundrov

Oprava celkových rozpočtových nákladů v souladu s kontrolním rozpočtem projektové dokumentace. Oprava rozpočtu roku 2026 je provedena v souladu s očekávanou výší plnění. V roce 2026 se předpokládá provedení stavebních prací.

2211 Pekařská – rekonstrukce kanalizace a vodovodu

Přípravné a projekční práce zůstanou v ÚZ 49. Vlastní stavební práce budou hrazeny z jiných zdrojů kapitálových výdajů statutárního města Brna.


2726 Bratří Mrštíků - rekonstrukce kanalizace a vodovodu

Veškeré práce spojené se statickým zajištěním objektů v ulici Bratří Mrštíků budou hrazeny z jiných zdrojů kapitálových výdajů statutárního města Brna.

1590 Vinohrady - rekonstrukce kanalizace a dostavba dešťové kanalizace

Nově zařazená položka z důvodu zahájení přípravy a zajištění následné realizace rekonstrukce splaškové kanalizace a vybudování dešťové kanalizace v ulici Vinohrady.

S pozdravem



Příloha: návrh rozpočtového opatření – roční plán investic

Rozpočtové opatření

v tis. Kč

Kapitálové výdaje - zvýšení								
ORJ	§	pol.	ÚZ	ORG	Věcná náplň	Upr. rozpočet 26.03.2026	Úprava rozpočtu + -	Rozpočet po změně
5600	2310	6121	49	1599	Kšírova III - rekonstrukce vodovodu	1 200	-1 160	40
5600	2310	6121	49	1883	VDJ Palackého vrch 2 x 17500 m3 - rek. střešního pláště a výměna potrubí v AN	10 035	25	10 060
5600	2310	6121	49	2617	Hlinky - rekonstrukce vodovodu	3 700	-2 650	1 050
5600	2310	6121	49	4193	Provozní budova BVK ÚV Pisárky, rekonstrukce objektů	9 228	3 785	13 013
5600	2321	6121	49	1594	Hoppova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	10	40	50
5600	2321	6121	49	1595	Hvězdová - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	10	40	50
5600	2321	6121	49	1596	Gebauerova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	10	40	50
5600	2321	6121	49	1597	Ondrova I - rekonstrukce dešťové kanalizace a vodovodu	10	40	50
5600	2321	6121	49	1598	Polní III - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	10	40	50
5600	2321	6121	49	1706	Tovačovského, Blodkova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	0	60	60
5600	2321	6121	49	1707	Šmejkalova I - rekonstrukce kanalizace a vodovodu (úsek Burianovo náměstí - Zeleného)	0	60	60
5600	2321	6121	49	2379	Gajdošova, obslužná komunikace - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	6 210	-560	5 650
5600	2321	6121	49	2380	Botanická I - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	0	110	110
5600	2321	6121	49	2751	Barvičova II, Kaplanova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	50	70	120
5600	2321	6121	49	2790	Grohova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	0	60	60
5600	2310	6121		1599	Kšírova III - rekonstrukce vodovodu	0	50 000	50 000
5600	2321	6121		1885	Prodloužení vodovodního řadu a kanalizační stoky v ulici Nálepškova, Brno-Jundrov	3 000	7 000	10 000
5600	2321	6121		2211	Pekařská - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	0	2 000	2 000
5600	2321	6121		2726	Bratří Mrštíků - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	0	4 000	4 000
5600	2321	6121		1590	Vinohrady - rekonstrukce kanalizace a dostavba dešťové kanalizace	0	5 000	5 000
Financování - zvýšení								
ORJ	§	pol.	ÚZ	ORG	Věcná náplň	Upr. rozpočet 26.03.2026	Úprava rozpočtu + -	Rozpočet po změně
1700		8115			Zapojení Fondu rezerv a rozvoje - rezervy na vykrýtí potřeb roku 2026	-167 405	68 000	-99 405