

Z9/36. zasedání Zastupitelstva města Brna
konané dne 23.6.2026

24. Aktualizace rozpočtu akcí zajišťovaných společnostmi Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. - červen 2026 - návrh rozpočtového opatření

Anotace

Materiál reflektuje úpravu finančních prostředků v roce 2026 v souladu s požadavky na akce zajišťované společnostmi Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. - červen 2026. Navrhované změny se promítnou v návrhu dodatku č. 110 ke smlouvě č. 56019271, Příloze č.1/2026 "Roční plán investic - seznam svěřených staveb".

Návrh usnesení

Zastupitelstvo města Brna

- 1. schvaluje** rozpočtové opatření dle tabulky, z důvodů zajištění finančních prostředků na realizaci investičních akcí na rekonstrukci vodohospodářské infrastruktury, která tvoří přílohu č. tohoto zápisu

Stanoviska

Materiál bude projednán na schůzi RMB č. R9/181 dne 17.6.2026 a byl předložen na Finanční výbor ZMB.

Podpis zpracovatele pro archivaci

Zpracovatel

Elektronicky podepsáno

Ing. Tomáš Pivec MBA

vedoucí odboru - Odbor investiční

16.6.2026 v 08:43

Garance správnosti, zákonnosti materiálu

Spolupodepisovatel

Elektronicky podepsáno

Mgr. Radek Řeřicha

vedoucí úseku - 4. úsek

16.6.2026 v 09:26

Obsah materiálu

Návrh usnesení	1 - 1
Obsah materiálu	2 - 2
Důvodová zpráva	3 - 3
Příloha k usnesení (tabulka_rozpočtové opatření_06.pdf)	4 - 5
Doplněk	6 - 10

Důvodová zpráva

Odbor investiční MMB předkládá návrh na úpravu kapitálových výdajů města v roce 2026 u vybraných akcí zajišťovaných společností Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. v rámci mandátní smlouvy č. 56019271 ze dne 4.6.2001 ve znění pozdějších dodatků.

Důvody pro přesuny v rozpočtu kapitálových výdajů jsou uvedeny v dopise společnosti Brněnské vodárny a kanalizace, a.s., který tvoří přílohu předkládaného materiálu za účelem zajištění finančních prostředků na realizaci investičních akcí na rekonstrukci vodohospodářské infrastruktury.

Materiál bude předložen k projednání na schůzi RMB R9/181 konané dne 17.6.2026.

Materiál nepodléhá předložení k projednání v komisích RMB.

Rozpočtové opatření

v tis. Kč

Kapitálové výdaje - přesun								
ORJ	§	pol.	UZ	ORG	Věcná náplň	Upr. rozpočet k 05.06.2026	Uprava rozpočtu + -	Rozpočet po změně
5600	2310	6121	49	1748	Olomoucká IV - rekonstrukce vodovodu	10 370	-170	10 200
5600	2310	6121	49	1882	Obnova I. a II. březovského vodovodu (příprava)	2 930	-30	2 900
5600	2310	6121	49	1884	Ondrova - rekonstrukce vodovodu	100	-50	50
5600	2310	6121	49	2080	Revize ochranných pásem vodního zdroje II. stupně Březová nad Svitavou	135	-85	50
5600	2310	6121	49	2617	Hlinky - rekonstrukce vodovodu	1 050	210	1 260
5600	2310	6121	49	2736	Kosmákova - rekonstrukce vodovodu	20 161	188	20 349
5600	2310	6121	49	4193	Provozní budova BVK ÚV Pisárky, rekonstrukce objektů	13 013	-63	12 950
5600	2321	6121	49	1746	Šámalova IV - rekonstrukce kanalizace a vodovodu (úsek Jílkova - Slévačská)	3 700	20	3 720
5600	2321	6121	49	1857	Realizace IX. X. a XI. etapy PPO města Brna - rekonstrukce vodovodů a kanalizací	50	-50	0
5600	2321	6121	49	2138	Filipínského III, Šámalova III - rek. kanalizace a vodovodu	100	-50	50
5600	2321	6121	49	2211	Pekařská - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	200	150	350
5600	2321	6121	49	2312	Tučkova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	26 700	50	26 750
5600	2321	6121	49	2314	Pospíšilova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	70	80	150
5600	2321	6121	49	2379	Gajdošova, obslužná komunikace - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	5 650	-950	4 700
5600	2321	6121	49	2382	Sportovní - rekonstrukce kanalizace, I. etapa	522	-500	22
5600	2321	6121	49	2454	Jezuitská, Za Divadlem - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2 000	-1 830	170
5600	2321	6121	49	2620	Videňská - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	5 400	-200	5 200
5600	2321	6121	49	2705	Výstavba dešťové kanalizace Soběšice	100	-50	50
5600	2321	6121	49	2717	Srbská - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	200	-100	100
5600	2321	6121	49	2718	Leitnerova III - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	12 600	2 650	15 250
5600	2321	6121	49	2721	Hradilova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	100	3 620	3 720
5600	2321	6121	49	2724	Rezkova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	100	100	200
5600	2321	6121	49	2727	Touškova, Svatoplukova I - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	750	-600	150
5600	2321	6121	49	2748	Tichého - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	0	103	103
5600	2321	6121	49	2752	Gajdošova II - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	10 330	30	10 360
5600	2321	6121	49	2781	Viniční I B - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	68 840	-5 000	63 840
5600	2321	6121	49	2787	Vodova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	50	50	100
5600	2321	6121	49	2788	Kollárova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	100	-50	50
5600	2321	6121	49	2792	Sobotkova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	150	-50	100
5600	2321	6121	49	2793	Havlenova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	42 800	6 420	49 220
5600	2321	6121	49	2865	Fryčajova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	156 254	-15 254	141 000
5600	2321	6121	49	2866	Drobného - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	115 190	2 500	117 690
5600	2321	6121	49	2870	Dukelská, Dačického, nám.Republiky - rek. kanalizace a vodovodu	3 425	-25	3 400

5600	2321	6121	49	2915	Mojmírovo náměstí - rekonstrukce kanalizace	100	-50	50
5600	2321	6121	49	3043	Veveří - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	400	-100	300
5600	2321	6121	49	3105	Floriánova, Košínova - rekonstrukce kanalizace	20	-20	0
5600	2321	6121	49	3126	Drobné rekonstrukce na kanal. a vodovod. síti	50 310	13 500	63 810
5600	2321	6121	49	3393	Mezírka II, Mášova I - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	20	-20	0
5600	2321	6121	49	4130	Rekonstrukce objektů - havarijný stav	133 116	1 444	134 560
5600	2321	6121	49	4455	Stránského, Haasova - rekonstrukce kanalizace	48 298	-5 818	42 480
5600	3312	6121		4541	Janáčkovo kulturní centrum	878 064	-265 000	613 064
5600	2212	6121		2388	Rekonstrukce komunikace - Křenová	10 000	-9 400	600
5600	2321	6121		1590	Vinohrady - rekonstrukce kanalizace a dostavba dešťové kanalizace	5 000	-1 130	3 870
5600	2310	6121		1599	Kšírova III - rekonstrukce vodovodu	50 000	29 500	79 500
5600	2321	6121		1827	Retenční nádrž Řečkovice	7 000	-3 500	3 500
5600	2321	6121		1828	Retenční nádrž Královky	10 500	265 000	275 500
5600	2321	6121		1879	Výstavba kanalizace Pod Borovníkem - Žebětín	2 500	-2 240	260
5600	2321	6121		1885	Prodloužení vodovodního řadu a kanalizační stoky v ulici Nálepkova, Brno - Jundrov	10 000	430	10 430
5600	2321	6121		2078	Vybudování dešťové a splaškové kanalizace v ulici Moravanská	500	-500	0
5600	2321	6121		2097	Výstavba kanalizace Přizřenice, úsek: Moravanské Lány - Modřická	250	-110	140
5600	2321	6121		2184	Brno, ulice Kamenice: vybudování technicko-dopravní infrastruktury	500	-420	80
5600	2310	6121		2209	Lokalita Viniční - Šedová, posílení zásobování vodou	8 250	-6 850	1 400
5600	2321	6121		2211	Pekařská - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2000	-1 850	150
5600	2321	6121		2726	Bratři Mrštíků - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	4000	-3 930	70

Magistrát města Brna
Odbor investiční

Kounicova 949/67
601 67 BRNO

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE NAŠE ZNAČKA

VYŘIZUJE / LINKA

BRNO

VĚC

Návrh rozpočtového opatření – úprava rozpočtu města Brna na rok 2026, akce zajišťované Brněnskými vodárnami a kanalizacemi a.s. - Roční plán investic

V příloze Vám předáváme návrh rozpočtového opatření – úpravu rozpočtu města Brna na rok 2026, akce zajišťované Brněnskými vodárnami a kanalizacemi, a.s. – Roční plán investic. V předkládaném návrhu byly provedeny úpravy v souladu požadavky zástupců Odboru investičního MMB. Předkládaný návrh současně vychází ze schváleného rozpočtu kapitálových výdajů města Brna na rok 2026.

V předkládaném návrhu rozpočtového opatření je zahrnut aktuální stav přípravy jednotlivých staveb, ceny staveb a předpokládané čerpání na stavbách do konce roku 2026. V návrhu nákladů jsou zahrnuty všechny položky ovlivňující celkovou výši finančních nákladů, tj. cena projektové dokumentace podle uzavřených smluv, cena stavby podle uzavřených smluv, inženýrská činnost sjednaná na rok 2026. U staveb s dosud neukončeným zadáním veřejné zakázky byl rozpočet sestaven na základě ceníku UNIKA (projektové práce) a ceníku ÚRS (kontrolní rozpočet staveb).

K jednotlivým opraveným položkám (změny oproti seznamu staveb v platném rozpočtu města Brna) podáváme následující komentář:

Stavby oddílu 2310 - Pitná voda

1748 Olomoucká IV - rekonstrukce vodovodu

Oprava rozpočtu roku 2026 je provedena v souladu s očekávanou výší plnění. V roce 2026 byly provedeny práce na I. etapě v úseku od ulice Těžební po most přes železnici. Práce na II. etapě budou z důvodu koordinace s ostatními stavbami v okolí realizovány v roce 2027.

1882 Obnova I. a II. březovského vodovodu (příprava)

Oprava rozpočtu roku 2026 je provedena v souladu s očekávanou výší plnění. V roce 2026 probíhají práce na studii.

1884 Ondrova - rekonstrukce vodovodu

Oprava rozpočtu roku 2026 je provedena v souladu s očekávanou výší plnění. V roce 2026 probíhají pouze přípravné práce.

2080 Revize ochranných pásem vodního zdroje II. stupně Březová nad Svitavou

Změna roku dokončení je provedena s ohledem na rozsah zajišťovaných prací. Oprava rozpočtu roku 2026 je provedena v souladu s očekávanou výší plnění. V roce 2026 probíhají pouze přípravné práce.

2617 Hlinky - rekonstrukce vodovodu

Oprava celkových nákladů je provedena v souladu s plněním na stavbě. Stavební práce již byly dokončeny. Oprava rozpočtu roku 2026 je provedena v souladu s očekávanou výší plnění. V současné době administrativní práce spojené s dokončením díla.

2713 Výměna vodovodních řadů v kolektoru

Změna roku dokončení je provedena z důvodu koordinace s ostatními stavbami realizovanými v městě Brně. Oprava celkových nákladů je provedena v souladu s předpokládanými náklady připravovaných staveb.

2736 Kosmákova - rekonstrukce vodovodu

Oprava celkových nákladů a rozpočtu roku 2026 je provedena v souladu s očekávanou výší plnění. V roce 2026 budou dokončeny stavební práce.

4193 Provozní budova BVK ÚV Pisárky, rekonstrukce objektů

Oprava celkových nákladů je provedena v souladu s rozsahem přípravy. Oprava rozpočtu roku 2026 je provedena v souladu s očekávanou výší plnění. Opravená výše rozpočtu odpovídá rozsahu stavebních prací, jejichž provedení se očekává v roce 2026.

Stavby oddílu 2321 - Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly

1746 Šámalova IV - rekonstrukce kanalizace a vodovodu (úsek Jílkova - Slévačská)

Oprava rozpočtu roku 2026 je provedena v souladu s očekávanou výší plnění. V roce 2026 probíhají přípravné a projekční práce.

1857 Realizace IX., X. a XI. etapy PPO města Brna – rekonstrukce vodovodů a kanalizací

Oprava rozpočtu roku 2026 je provedena v souladu s očekávanou výší plnění. V roce 2026 probíhají přípravné práce.

2138 Filipínského III, Šámalova III - rekonstrukce kanalizace a vodovodu

Oprava rozpočtu roku 2026 je provedena v souladu s očekávanou výší plnění. V roce 2026 probíhají přípravné práce.

2211 Pekařská - rekonstrukce kanalizace a vodovodu

Oprava rozpočtu roku 2026 je provedena v souladu s očekávanou výší plnění. V roce 2026 probíhají přípravné práce.

2312 Tučkova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu

Oprava rozpočtu roku 2026 je provedena v souladu s očekávanou výší plnění. V roce 2026 probíhají stavební práce na úseku mezi ulicemi Sokolská a Sušilova.

2314 Pospíšilova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu

Oprava rozpočtu roku 2026 je provedena v souladu s očekávanou výší plnění. V roce 2026 probíhají přípravné práce.

2379 Gajdošova, obslužná komunikace - rekonstrukce kanalizace a vodovodu

Oprava celkových nákladů a rozpočtu roku 2026 je provedena v souladu s očekávanou výší plnění. V roce 2026 probíhají práce spojené s majetkoprávním vypořádáním.

2382 Sportovní - rekonstrukce kanalizace, I. etapa

Oprava celkových nákladů a rozpočtu roku 2026 je provedena v souladu s očekávanou výší plnění. V roce 2026 probíhají administrativní dokončovací práce.

2454 Jezuitská, Za Divadlem - rekonstrukce kanalizace a vodovodu

Oprava rozpočtu roku 2026 je provedena v souladu s očekávanou výší plnění. V roce 2026 probíhají přípravné práce a budou zahájeny práce na projektové dokumentaci.

2620 Vídeňská - rekonstrukce kanalizace a vodovodu

Oprava rozpočtu roku 2026 je provedena v souladu s očekávanou výší plnění. V roce 2026 probíhají přípravné a projekční práce.

2705 Výstavba dešťové kanalizace Soběšice

Oprava rozpočtu roku 2026 je provedena v souladu s očekávanou výší plnění. V roce 2026 probíhají administrativní dokončovací práce.

2717 Srbská - rekonstrukce kanalizace a vodovodu

Oprava rozpočtu roku 2026 je provedena v souladu s očekávanou výší plnění. V roce 2026 probíhají přípravné práce.

2718 Leitnerova III - rekonstrukce kanalizace a vodovodu

Oprava celkových nákladů a rozpočtu roku 2026 je provedena v souladu s očekávanou výší plnění. V roce 2026 probíhají stavební práce na propojení kanalizace a vodovodu do ulice Křídlovická.

2721 Hradilova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu

Oprava celkových nákladů a rozpočtu roku 2026 je provedena v souladu s očekávanou výší plnění. V roce 2026 budou zahájeny stavební práce.

2724 Rezkova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu

Oprava rozpočtu roku 2026 je provedena v souladu s očekávanou výší plnění. V roce 2026 probíhají přípravné práce.

2727 Touškova, Svatoplukova I - rekonstrukce kanalizace a vodovodu

Oprava celkových nákladů a rozpočtu roku 2026 je provedena v souladu s očekávanou výší plnění. V roce 2026 probíhají administrativní dokončovací práce.

2748 Tichého - rekonstrukce kanalizace a vodovodu

Změna roku dokončení je provedena z důvodu nutnosti zajištění majetkoprávního vypořádání. Oprava celkových nákladů a rozpočtu roku 2026 je provedena v souladu s očekávanou výší plnění. V roce 2026 probíhají administrativní dokončovací práce.

2752 Gajdošova II - rekonstrukce kanalizace a vodovodu

Oprava celkových nákladů a rozpočtu roku 2026 je provedena v souladu s očekávanou výší plnění. V roce 2026 probíhají práce spojené s majetkoprávním vypořádáním.

2781 Viniční I B - rekonstrukce kanalizace a vodovodu

Oprava rozpočtu roku 2026 je provedena v souladu s očekávanou výší plnění. V roce 2026 probíhají stavební práce na rekonstrukci kanalizace a vodovodu.

2787 Vodova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu

Oprava rozpočtu roku 2026 je provedena v souladu s očekávanou výší plnění. V roce 2026 probíhají přípravné práce.

2788 Kollárova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu

Oprava rozpočtu roku 2026 je provedena v souladu s očekávanou výší plnění. V roce 2026 probíhají přípravné práce.

2790 Grohova – rekonstrukce kanalizace a vodovodu

Změna roku dokončení je provedena s ohledem na rozsah zajišťovaných prací

2792 Sobotkova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu

Oprava celkových nákladů a rozpočtu roku 2026 je provedena v souladu s očekávanou výší plnění. V roce 2026 se dokončují stavební práce a probíhají práce spojené s administrativním dokončením stavby.

2793 Havlenova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu

Oprava celkových nákladů a rozpočtu roku 2026 je provedena v souladu s očekávanou výší plnění. V roce 2026 se dokončují stavební práce a probíhají práce spojené s administrativním dokončením stavby.

2865 Fryčajova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu

Oprava rozpočtu roku 2026 je provedena v souladu s očekávanou výší plnění. V roce 2026 probíhají stavební práce.

2866 Drobného - rekonstrukce kanalizace a vodovodu

Oprava celkových nákladů a rozpočtu roku 2026 je provedena v souladu s očekávanou výší plnění. V roce 2026 probíhají stavební práce.

2870 Dukelská, Dačického, nám. Republiky - rekonstrukce kanalizace a vodovodu

Oprava rozpočtu roku 2026 je provedena v souladu s očekávanou výší plnění. V roce 2026 probíhají přípravné a projekční práce.

2895 Dřevařská - rekonstrukce kanalizace a vodovodu

Změna roku dokončení je provedena z důvodu nutnosti zajištění majetkoprávního vypořádání.

2915 Mojmírovo náměstí - rekonstrukce kanalizace

Oprava rozpočtu roku 2026 je provedena v souladu s očekávanou výší plnění. V roce 2026 probíhají přípravné práce.

3043 Veveří - rekonstrukce kanalizace a vodovodu

Oprava rozpočtu roku 2026 je provedena v souladu s očekávanou výší plnění. V roce 2026 probíhají přípravné práce.

3105 Floriánova, Košínova - rekonstrukce kanalizace

Oprava rozpočtu roku 2026 je provedena v souladu s očekávanou výší plnění. V roce 2026 probíhají přípravné práce.

3126 Drobné rekonstrukce na kanalizační a vodovodní síti

Oprava rozpočtu roku 2026 je provedena v souladu s rozsahem projekční přípravy a rovněž s rozsahem již probíhajících stavebních prací.

3393 Mezírka II, Mášova I - rekonstrukce kanalizace a vodovodu

Oprava rozpočtu roku 2026 je provedena v souladu s očekávanou výší plnění. V roce 2026 probíhají přípravné práce.

4130 Rekonstrukce objektů-havarijní stav

Oprava rozpočtu roku 2026 je provedena v souladu s rozsahem projekční přípravy a rovněž s rozsahem již probíhajících stavebních prací.

4455 Stránského, Haasova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu

Změna roku dokončení je provedena z důvodu přesunu části realizovaných prací do roku 2027. Oprava celkových nákladů a rozpočtu roku 2026 je provedena v souladu s očekávanou výší plnění. V roce 2026 probíhají stavební práce a práce spojené s majetkoprávním vypořádáním.

Stavby mimo ÚZ 49

1590 Vinohrady - rekonstrukce kanalizace a dostavba dešťové kanalizace

Oprava rozpočtu roku 2026 je provedena v souladu s očekávanou výší plnění. V roce 2026 probíhají přípravné a projekční práce.

1599 Kšírova III – rekonstrukce vodovodu

Oprava celkových nákladů a rozpočtu roku 2026 je provedena v souladu s očekávanou výší plnění. V roce 2026 probíhají stavební práce.

1827 Retenční nádrž Řečkovice

Oprava rozpočtu roku 2026 je provedena v souladu s očekávanou výší plnění. V roce 2026 probíhají přípravné a projekční práce.

1828 Retenční nádrž Královky

Oprava rozpočtu roku 2026 je provedena v souladu s očekávanou výší plnění. V roce 2026 probíhají přípravné a projekční práce.

1879 Výstavba kanalizace Pod Borovníkem – Žebětín

Oprava rozpočtu roku 2026 je provedena v souladu s očekávanou výší plnění. V roce 2026 probíhají administrativní dokončovací práce.

1885 Prodloužení vodovodního řadu a kanalizační stoky v ulici Nálepková, Brno-Jundrov

Oprava rozpočtu roku 2026 je provedena v souladu s očekávanou výší plnění. V roce 2026 probíhají stavební práce.

2078 Vybudování dešťové a splaškové kanalizace v ulici Moravanská

Oprava rozpočtu roku 2026 je provedena v souladu s očekávanou výší plnění. V roce 2026 probíhají přípravné práce.

2097 Výstavba kanalizace Přízřenice, úsek: Moravanské Lány — Modřická

Oprava rozpočtu roku 2026 je provedena v souladu s očekávanou výší plnění. V roce 2026 probíhají přípravné práce.

2184 Brno, ulice Kamenice - vybudování technicko - dopravní infrastruktury

Oprava rozpočtu roku 2026 je provedena v souladu s očekávanou výší plnění. V roce 2026 probíhají přípravné práce a budou zahájeny práce na studii.

2211 Pekařská – rekonstrukce kanalizace a vodovodu

Oprava rozpočtu roku 2026 je provedena v souladu s očekávanou výší plnění. V roce 2026 probíhají přípravné práce a předpokládá se zahájení stavebních prací.


2209 Lokalita Viniční – Šedová, posílení zásobování vodou

Oprava rozpočtu roku 2026 je provedena v souladu s očekávanou výší plnění. Z důvodu koordinace se soukromým investorem bude část stavebních prací provedena v roce 2027.

2726 Bratři Mrštíků - rekonstrukce kanalizace a vodovodu (statické zajištění objektů)

Oprava rozpočtu roku 2026 je provedena v souladu s očekávanou výší plnění. V roce 2026 probíhají přípravné práce.

S pozdravem



Příloha: návrh rozpočtového opatření – roční plán investic