

Z9/37. zasedání Zastupitelstva města Brna
konané dne 15.9.2026

50. Zapojení Fondu Dáme na vás, aktualizace rozpočtu běžných a kapitálových výdajů na projekty participativního rozpočtu v roce 2026 - návrh rozpočtového opatření

Anotace

V rámci materiálu se projednává schválení výjimky ze Zásad participativního rozpočtu statutárního města Brna. Tato výjimka spočívá v překročení navýšení skutečných nákladů na realizaci projektu o více jak 20 % z původně navržené částky u vybraných projektů

Návrh usnesení

Zastupitelstvo města Brna

1. schvaluje

- prodloužení termínu vyúčtování neinvestičního transferu ve výši 850 tis. Kč na projekt "Obnova tradic Brněnska" poskytnutého z rozpočtu města na rok 2025 městské části Brno-Řečkovice a Mokrý Hora z 31. 12. 2026 na 31. 1. 2028
- výjimku ze Zásad participativního rozpočtu statutárního města Brna schválených na Z9/24. zasedání Zastupitelstva města Brna konaném dne 25. 2. 2025 spočívající v překročení celkových nákladů na realizaci projektu ORG 9368 „Klubovny pro děti i seniory v Medlánkách“
- navýšení celkových nákladů na akci ORG 9368 „Klubovny pro děti i seniory v Medlánkách“ dle bodu 9 odst. 3 Zásad participativního rozpočtu statutárního města Brna, tj. o 2 300 tis. Kč z částky 6 000 tis. Kč na 8 300 tis. Kč
- navýšení celkových nákladů na akci ORG 9381 „Stromy na Milady Horákové“ dle bodu 9 odst. 3 Zásad participativního rozpočtu statutárního města Brna ve výši 20% z předpokládané částky, tj. z 3 100 tis. Kč na 3 720 tis. Kč
- poskytnutí účelového neinvestičního transferu:
 - městské části Brno-Řečkovice a Mokrý Hora ve výši 300 tis. Kč na realizaci projektu ORG 9380 „Obnova tradic Brněnska“, s tím, že městská část vyúčtuje prostředky Odboru participace MMB v termínu do 31. 1. 2028
 - městské části Brno-Vinohrady ve výši 100 tis. Kč na realizaci projektu ORG 9380 „Obnova tradic Brněnska“, s tím, že městská část vyúčtuje prostředky Odboru participace MMB v termínu do 31. 12. 2027
- rozpočtové opatření dle tabulky, která tvoří přílohu č.....tohoto zápisu.

Stanoviska

Materiál bude projednán na Radě města Brna dne 9. 9. 2026 a rovněž bude předložen k projednání do Finančního výboru ZMB.

Podpis zpracovatele pro archivaci

Zpracovatel

Elektronicky podepsáno

Ing. Marco Banti LL.M.

vedoucí odboru - Odbor participace

8.9.2026 v 08:15

Garance správnosti, zákonnosti materiálu

Spolupodepisovatel

Elektronicky podepsáno

Ing. Aleš Doležal

vedoucí úseku - 2. úsek

7.9.2026 v 09:46

Obsah materiálu

Návrh usnesení	1 - 2
Obsah materiálu	3 - 3
Důvodová zpráva	4 - 5
Příloha k usnesení (4_RO_ZMB_Fond_15_09_2026.pdf)	6 - 6

Důvodová zpráva

Odbor participace MMB předkládá k projednání materiál týkající se zapojení Fondu Dáme na vás, aktualizace rozpočtu běžných a kapitálových výdajů na projekty participativního rozpočtu v roce 2026 a současně schválení výjimky ze Zásad participativního rozpočtu statutárního města Brna schválených na Z8/14. zasedání Zastupitelstva města Brna, a to článku 9. odst. 3.

Úprava rozpočtu spočívá v zapojení Fondu Dáme na vás z důvodu aktualizace očekávaného čerpání u jednotlivých akcí.

ORG 9320 „Mládežnické klubovny pod Bílou horou“

Projekt je již zrealizovaný. V současné době je potřeba provést opravu opláštění budovy ve spolupráci se zhotovitelem, zajistit navrzení vhodného způsobu opravy a odborný dohled včetně bezpečnostního technika.

ORG 9326 „Pumptrack pod Pekárnou“

Jedná se o již zrealizovaný projekt. V současné době probíhají údržbové práce, a bude doplněna výsadba nových stromů.

ORG 9352 „Řečkovický HRáj“

Projekt je již zrealizovaný. V současné době probíhají údržbové práce.

ORG 9358 „Oázy zeleně v Řečkovicích a Medláncích“

Projekt je realizovaný a probíhají údržbové práce na všech pítkách a bezprostředním okolí.

ORG 9368 „Klubovny pro děti i seniory v Medláncích“

Navrhuje se zvýšit celkový finanční rámec projektu „Klubovny pro děti i seniory v Medláncích“ ze stávajících **6 000 tis. Kč na 8 300 tis. Kč**, tj. o **2 300 tis. Kč**.

Hlavním důvodem navrhovaného navýšení je prodloužení projektové přípravy a s tím související posun realizace projektu oproti původně předpokládanému harmonogramu. K prodloužení přípravy došlo zejména v důsledku postupných změn a upřesňování zadání, potřeby koordinace jednotlivých požadavků a zajišťování nezbytné součinnosti mezi statutárním městem Brnem, městskou částí Brno-Medlánky a společností Brněnské komunikace a.s., která v dotčeném území připravuje úpravu přilehlé komunikace.

Dalším důvodem navýšení finančního rámce jsou **nové nebo rozšířené položky**, které nebyly zahrnuty v původním rozpočtu a jejichž potřeba vyplynula až v průběhu projektové přípravy a povolování stavby. Jedná se mimo jiné o dodatečné požadavky vyplývající z řešení návazností na sousední pozemky, například požadavek na realizaci nového oplocení, a dále o úpravy projektového a technického řešení související se změnami právních a technických požadavků na výstavbu, které vstoupily v účinnost v průběhu přípravy projektu.

Do projektové dokumentace bylo nutné promítnout rovněž nové a zpřesněné požadavky v oblasti **požární bezpečnosti staveb**, které nebyly při původním návrhu projektu v daném rozsahu předpokládány. Tyto požadavky si vyžádaly odpovídající úpravy projektové dokumentace a mají dopad také na rozsah a předpokládanou cenu následné realizace.

Navrhované zvýšení finančního rámce současně zahrnuje **přiměřenou rozpočtovou rezervu**, která umožní reagovat na případný další vývoj cen stavebních prací a materiálů, případně na další objektivní

skutečnosti, které mohou vyplynout z dokončení povolovacího procesu. Cílem navýšení není automatické vyčerpání celé částky **8 300 tis. Kč**, ale vytvoření dostatečného finančního rámce umožňujícího dokončení projektu bez nutnosti opakovaného navyšování jeho rozpočtu a opětovného předkládání této otázky voleným orgánům města.

Nevyužitá část schváleného finančního rámce nebude čerpána.

Navýšením celkového finančního rámce projektu na **8 300 tis. Kč** bude vytvořeno dostatečné finanční krytí pro dokončení přípravy a následnou realizaci projektu při zohlednění dosavadního časového posunu, dodatečných požadavků vzniklých v průběhu projektové přípravy, změn legislativních a technických požadavků a vývoje cen ve stavebnictví.

ORG 9380 „Obnova tradic Brněnska“

V rámci úspěšného projektu byla podána žádost o poskytnutí účelového neinvestičního transferu od další městské části Brno-Vinohrady a současně žádost městské části Brno-Řečkovice a Mokrá Hora na poskytnutí dalšího neinvestičního transferu pro pořízení dalších krojů, jejich skladování a následnou údržbu.

ORG 9381 „Stromy na Milady Horákové“

Jedná se o vítězný projekt 8. ročníku participativního rozpočtu Dáme na vás, který získal 4027 hlasů. Navržený rozpočet 3 100 tis. Kč není dostačující vzhledem ke zvolenému způsobu výsadby do betonových truhlíků. Z tohoto důvodu Odbor participace navrhuje navýšení rozpočtu v souladu s platnými Zásadami PARO o 20%, tj. o 620 tis. Kč z původně alokované částky.

ORG 9391 „Pěší stezka Lesná-Cacovický ostrov“

Projekt je v realizaci. V současné době probíhají předprojektové přípravné práce, projektové práce a příprava na výběr zhotovitele.

Materiál nepodléhá projednání v komisích RMB.

Materiál bude předložen na jednání RMB dne 9. 9. 2026 a rovněž do Finančního výboru ZMB.

ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ

v tis. Kč

Běžné a kapitálové výdaje - zvýšení

ORJ	§	pol.	ÚZ	ORG	Věcná náplň	Upr. rozpočet	Úprava	Rozpočet
						k 31.8.2026	rozpočtu + -	po změně
6100	3421	5171		9320	Mládežnické klubovny pod Bílou horou; Opravy a udržování	0	280	280
6100	3421	5166		9320	Mládežnické klubovny pod Bílou horou; Konzultační, poradenské a právní služby	0	10	10
6100	3421	5169		9320	Mládežnické klubovny pod Bílou horou; Nákup ostatních služeb	0	70	70
6100	3412	5169		9326	Pumptrack pod Pekárnou; Nákup ostatních služeb	150	250	400
6100	3745	5169		9352	Řečkovický HRáj; Nákup ostatních služeb	159	150	309
6100	3745	5169		9358	Oázy zeleně v Řečkovicích a Medlánkách; Nákup ostatních služeb	200	65	265
6100	3319	5169		9380	Obnova tradic Brněnska; Nákup ostatních služeb	1 983	-400	1 583
6100	6330	5347		9380	Neinvestiční převody mezi městem a městskými částmi; Obnova tradic Brněnska	2 000	400	2 400
					<i>MČ Brno-Řečkovice a Mokrý Hora</i>	0	300	300
					<i>MČ Brno-Vinohrady</i>	0	100	100
6100	3745	6129		9381	Stromy na Milady Horákové	2 977	620	3 597
6100	3429	6121		9391	Pěší stezka Lesná-Cacovický ostrov	500	250	750

Financování - zvýšení

ORJ	§	pol.	ÚZ	ORG	Věcná náplň	Upr. rozpočet	Úprava	Rozpočet
						k 31.8.2026	rozpočtu + -	po změně
1700		8115			Zapojení Fondu Dáme na vás	8 877	1 695	10 572