

Z8/28. zasedání Zastupitelstva města Brna
konané dne 22.6.2021

69. Projekty financované z Fondu kofinancování projektů - červen 2021 - návrh rozpočtového opatření

Anotace

Poskytnutí investičního transferu Waldorfské základní školy a mateřské školy Brno, Plovdivská 8, příspěvkové organizaci, na realizaci projektu „Stavební úpravy „Atria“ a navazujících ploch Waldorfské základní a mateřské školy“, úpravy celkových nákladů projektů a rozpočtové opatření za účelem realizace projektů.

Návrh usnesení

Zastupitelstvo města Brna

- 1. schvaluje**
- poskytnutí investičního transferu ve výši 196 tis. Kč Waldorfské základní školy a mateřské školy Brno, Plovdivská 8, příspěvkové organizaci, na realizaci projektu „Stavební úpravy „Atria“ a navazujících ploch Waldorfské základní a mateřské školy“, s termínem vyúčtování do 30. 9. 2021
 - zvýšení celkových nákladů projektu ORG 5402 „Nástavba školní budovy ZŠ Sokolova“ z 23 900 tis. Kč (z toho kapitálové výdaje 23 300 tis. Kč a běžné výdaje 600 tis. Kč) na 24 600 tis. Kč (z toho kapitálové výdaje 24 000 tis. Kč a běžné výdaje 600 tis. Kč)
 - zvýšení celkových nákladů projektu ORG 5477 „Stavební úpravy „Atria“ a navazujících ploch Waldorfské základní a mateřské školy“ z 16 315 tis. Kč (kapitálové výdaje) na 21 375 tis. Kč
 - úpravu celkových nákladů projektu ORG 5358 „Stavební úpravy objektu Budínská 2“ z 13 300 tis. Kč (kapitálové výdaje) na 13 300 tis. Kč (z toho kapitálové výdaje 13 280 tis. Kč a běžné výdaje 20 tis. Kč)
 - úpravu celkových nákladů projektu ORG 5462 „Základní škola Elišky Přemyslovny 10 - nástavba učeben“ z 51 468 tis. Kč (kapitálové výdaje) na 51 468 tis. Kč (z toho kapitálové výdaje 47 218 tis. Kč a běžné výdaje 4 250 tis. Kč)
 - rozpočtové opatření dle tabulky, která tvoří přílohu č. ... tohoto zápisu, za účelem realizace projektů financovaných z Fondu kofinancování projektů

Stanoviska

Finanční výbor projednal materiál dne 16. 6. 2021.
Materiál byl předložen Radě města Brna na schůzi č. R8/155 konané dne 16. 6. 2021.

Podpis zpracovatele pro archivaci

Zpracovatel

Elektronicky podepsáno

Ing. Ivan Hloušek

vedoucí odboru - Odbor implementace evropských fondů

14.6.2021 v 15:58

Garance správnosti, zákonnosti materiálu

Spolupodepisovatel

Elektronicky podepsáno

Mgr. Radek Řeřicha

vedoucí Úseku 4. náměstka primátorky - Úsek 4.

náměstka primátorky

14.6.2021 v 15:26

Obsah materiálu

Návrh usnesení	1 - 2
Obsah materiálu	3 - 3
Důvodová zpráva	4 - 5
Příloha k usnesení (Projekty financované z FKP - červen 2021 - RO.pdf)	6 - 6

Důvodová zpráva

Nástavba školní budovy ZŠ Sokolova

Cílem projektu je posílit nabídku kvalitní výuky přírodovědných oborů a technických oborů na druhém stupni jako hlavním proudem vzdělávání. Vybudováním jazykové učebny dojde k výraznému zkvalitnění výuky jazyků již od prvního ročníku ZŠ. Vybudováním nových učeben pro výuku přírodovědných a technických oborů dojde nejen k přímé podpoře výuky desítek žáků ročně, ale očekáváme také výrazné posílení zájmu o tyto obory například při volbě dalšího vzdělávání. Spolu s vybudováním učebny cizích jazyků a rozšířením možností digitalizace výuky tak bude výrazně zkvalitněna příprava až 120 žáků ze spádové metropolitní oblasti. Spolu se zajištěním kvalitní výuky přírodních věd, technických oborů a cizích jazyků dojde také ke zlepšení dostupnosti dalších stupňů vzdělávání pro absolventy školy a jejich dobré uplatnění v oborech žádaných na trhu práce. Zajištění bezbariérovosti školy výrazně rozšíří možnosti inkluzivního vzdělávání i pro osoby s fyzickým handicapem.

Během provádění stavby došlo k propadu zeminy při severovýchodním rohu a k několika trhlinám uvnitř budovy. Na základě stanoviska statika byla stavba i po dokončení pravidelně monitorována. Při podrobném průzkumu bylo statikem zjištěno, že v prvním nadzemním podlaží je prasklá klenba v chodbě, kuchyni a na toaletách. Klenba byla z důvodu přímého ohrožení provizorně podepřena a byl zpracován projekt sanace, jejíž realizace je plánována na letní prázdniny.

Z tohoto důvodu dochází k úpravě celkových rozpočtových nákladů projektu, tzn. navýšení výdajů z 23 900 tis. (z toho kapitálové výdaje 23 300 tis. Kč a běžné výdaje 600 tis. Kč) na částku 24 600 tis. Kč (z toho kapitálové výdaje 24 000 tis. Kč a běžné výdaje 600 tis. Kč).

Návrh rozpočtového opatření převádí Odbor investičnímu MMB částku ve výši 700 tis. Kč na zajištění sanace objektu.

Stavební úpravy "Atria" a navazujících ploch Waldorfské základní a mateřské školy

Předmětem projektu je v souladu s aktuálními trendy ve výuce vytvořit z momentálně zdevastovaných ploch atria mezi školními budovami kreativní interpretační outdoorový prostor s funkčními výukovými prvky demonstrujícími fungování různých, zejména fyzikálních a přírodních jevů v souladu se zaměřením na rozvoj klíčových kompetencí v oblasti přírodních věd a technických a řemeslných oborů. Součástí projektu je také bezbariérové řešení.

Cílem projektu je prostřednictvím vybudování, zvýšení a zkvalitnění kapacity pro mimoškolní a neformální výuku zvýšit kvalitu vzdělávání ve vazbě na budoucí uplatnění na trhu práce v klíčových kompetencích přírodní vědy a technické a řemeslné výuky.

Posouzení uvedeného projektu schválilo Zastupitelstvo města Brna na svém zasedání č. Z8/23 konaném 19. ledna 2021.

Původní celkové rozpočtové náklady vycházely z rozpočtu zpracovaného v roce 2017 k dokumentaci pro stavební povolení a na základě tohoto rozpočtu byla podána žádost o dotaci. Projekt byl teprve po třech letech od podání žádosti zařazen mezi podpořené projekty po navýšení alokace výzvy. V tomto mezidobí došlo ke změně podmínek pro realizaci projektu a po zařazení projektu mezi podpořené došlo ke zpracování dokumentace pro provedení stavby a k aktualizaci rozpočtu. Projektová dokumentace pro provedení stavby zahrnuje veškeré stavební práce, které jsou nezbytné k provedení díla, vč. stavební připravenosti tak, aby bylo možné navázat s dodávkou venkovních výukových prvků.

Z tohoto důvodu dochází k úpravě celkových rozpočtových nákladů projektu, tzn. navýšení výdajů z 16 315 tis. (kapitálové výdaje) na částku 21 375 tis. Kč (kapitálové výdaje).

Návrh rozpočtového opatření převádí Odbor školství a mládeže MMB částku ve výši 196 tis. Kč na poskytnutí investičního transferu Waldorfské základní škole a mateřské škole Brno, Plovdivská 8, příspěvkové organizaci a částku 104 tis. Kč na zajištění výběrového řízení na dodavatele výukových prvků.

Stavební úpravy objektu Budínská 2

Cílem projektu je realizace úspor energií prostřednictvím zateplení obvodového pláště budovy, zateplení střešního pláště a výměny výplní otvorů. Tímto opatřením dojde ke zlepšení energetické náročnosti této veřejné budovy. Výsledkem projektu bude snížení spotřeby energie v oblasti konečné spotřeby, zejména energie na vytápění. Z hlediska ochrany životního prostředí dojde ke snížení produkce znečišťujících látek, především CO₂.

Posouzení uvedeného projektu schválilo Zastupitelstvo města Brna na svém zasedání č. Z7/26 konaném 7. března 2017 a následně také na zasedání č. Z7/41 dne 4. září 2018.

Schválené celkové rozpočtové náklady projektu ve výši 13 300 tis. Kč se nemění, dochází jen ke změně struktury (13 280 tis. Kč kapitálové výdaje a 20 tis. Kč běžné výdaje).

Rozpočtové opatření přesouvá finanční prostředky mezi položkami rozpočtové skladby na zajištění úhrady výdajů v rámci realizace díla.

Základní škola Elišky Přemyslovny 10 - nástavba učeben

Cílem projektu je rozšířit kapacitu školy a zkvalitnit podmínky pro výuku. Nově navržená přístavba bude přímo navazovat na dispoziční řešení stávající školní budovy. První podzemní a první nadzemní podlaží jsou výdajem nezpůsobilým a bude zde umístěna tělocvična a potřebné zázemí. Druhé a třetí nadzemní podlaží jsou z velké části výdajem způsobilým. Bude zde vybudována kmenová učebna, dvě učebny cizích jazyků, učebna technických a řemeslných oborů, učebna přírodních věd a potřebné zázemí.

Posouzení projektu bylo schváleno na Z7/25. zasedání Zastupitelstva města Brna konaném dne 31. ledna 2017.

Schválené celkové rozpočtové náklady projektu ve výši 51 468 tis. Kč se nemění, dochází jen ke změně struktury (47 218 tis. Kč kapitálové výdaje a 4 250 tis. Kč běžné výdaje).

Rozpočtové opatření převádí částku 5 721 tis. Kč na pořízení vnitřního vybavení učeben.

Rozpočtové opatření

v tis. Kč

Běžné a kapitálové výdaje - přesun								
ORJ	§	Položka	ÚZ/ZJ	ORG	Věcná náplň	Upr. rozpočet k 8.6.2021	Úprava rozpočtu + -	Rozpočet po změně
5900	3639	6121		5099	Předprojektová příprava	58 404	-6 721	51 683
5600	3113	6121		5402	Nástavba školní budovy ZŠ Sokolova	2 050	700	2 750
5200	3113	6121		5477	Stavební úpravy „Atria“ a navazujících ploch Waldorfské základní a mateřské školy	0	104	104
5200	3113	6351		5477	Stavební úpravy „Atria“ a navazujících ploch Waldorfské základní a mateřské školy	0	196	196
8200	5311	6121		5358	Stavební úpravy objektu Budínská 2	163	-36	127
8200	5311	5137		5358	Stavební úpravy objektu Budínská 2; Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0	18	18
8200	5311	6122		5358	Stavební úpravy objektu Budínská 2	0	18	18
5900	3113	5137		5462	Základní škola Elišky Přemyslovny 10 - nástavba učeben; Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0	3 598	3 598
5900	3113	5139		5462	Základní škola Elišky Přemyslovny 10 - nástavba učeben; Nákup materiálu jinde nezařazený	0	35	35
5900	3113	5172		5462	Základní škola Elišky Přemyslovny 10 - nástavba učeben; Programové vybavení	0	313	313
5900	3113	5169		5462	Základní škola Elišky Přemyslovny 10 - nástavba učeben; Nákup ostatních služeb	0	268	268
5900	3113	6111		5462	Základní škola Elišky Přemyslovny 10 - nástavba učeben	0	128	128
5900	3113	6122		5462	Základní škola Elišky Přemyslovny 10 - nástavba učeben	0	1 379	1 379