

Z8/35. zasedání Zastupitelstva města Brna
konané dne 25.1.2022

52. Projekt "Realizace protipovodňových opatření města Brna - etapy VII a VIII" - změna parametrů posouzení projektu

Anotace

Změna parametrů posouzení projektu „Realizace protipovodňových opatření města Brna - etapy VII a VIII“, na který lze žádat dotaci z Národního programu Životní prostředí v rámci Národního plánu obnovy. Důvodem aktualizace posouzení projektu je změna dotačního titulu, do kterého bude podána žádost o dotaci. Žádost o dotaci byla v lednu 2021 podána do Operačního programu Životní prostředí, vzhledem k nedostatečné finanční alokaci výzvy nebude žádost o dotaci podpořena. Relevantní je v současné době výzva č. 10/2021: Hospodaření s vodou v obcích z Národního programu Životní prostředí v rámci Národního plánu obnovy. Rovněž dochází ke změně struktury financování, vzhledem k rozdílným podmínkám dotačních titulů. V rámci posouzení projektu z 12/2020 byly předpokládány celkové náklady 1 661 mil. Kč a uvažovaná výše dotace 1 185 mil. Kč. Celkové aktualizované náklady dle realizačních smluv se předpokládají ve výši 1 693 mil. Kč, předpokládaná výše dotace pak 762 mil. Kč. Vlastní realizace stavby je předpokládána v letech 2022–2023

Návrh usnesení

Zastupitelstvo města Brna

- 1. schvaluje**
 - změnu parametrů posouzení projektu „Realizace protipovodňových opatření města Brna - etapy VII a VIII“, která tvoří přílohu č. ... tohoto zápisu
 - zvýšení celkových nákladů projektu ORG 5344 „Realizace protipovodňových opatření města Brna - etapy VII a VIII“ z 1 661 418 tis. Kč na 1 692 457 tis. Kč (z toho kapitálové výdaje 1 687 421 tis. Kč a běžné výdaje 5 036 tis. Kč)
 - 2. souhlasí**
 - s přípravou žádosti o dotaci z Národního programu Životní prostředí v rámci Národního plánu obnovy na projekt „Realizace protipovodňových opatření města Brna - etapy VII a VIII“ v rámci změněných parametrů posouzení projektu
 - 3. ukládá**
 - Radě města Brna
 - zajistit přípravu žádosti o dotaci z Národního programu Životní prostředí v rámci Národního plánu obnovy na projekt „Realizace protipovodňových opatření města Brna - etapy VII a VIII“ v rámci změněných parametrů posouzení projektu
- T: do 30. 3. 2022

Stanoviska

Materiál byl předložen Radě města Brna na schůzi č. R8/193, konané dne 19. 1. 2022.

Podpis zpracovatele pro archivaci

Zpracovatel

Elektronicky podepsáno

Ing. Ivan Hloušek

vedoucí odboru - Odbor implementace evropských fondů

18.1.2022 v 09:40

Garance správnosti, zákonnosti materiálu

Spolupodepisovatel

Elektronicky podepsáno

Ing. Aleš Doležal

vedoucí úseku - Úsek 1. náměstka primátorky

18.1.2022 v 09:43

Spolupodepisovatel

Elektronicky podepsáno

Mgr. Radek Řeřicha

vedoucí Úseku 4. náměstka primátorky - Úsek 4.
náměstka primátorky

18.1.2022 v 10:52

Obsah materiálu

Návrh usnesení	1 - 2
Obsah materiálu	3 - 3
Důvodová zpráva	4 - 5
Příloha k usnesení (Posouzení projektu.pdf)	6 - 13

Důvodová zpráva

Kolektivním orgánům města Brna je v souladu s Metodikou implementace projektů (spolu)financovatelných z evropských fondů a národních programů předkládána změna parametrů posouzení projektu „**Realizace protipovodňových opatření města Brna – etapy VII a VIII**“.

Důvodem předložení tohoto materiálu do kolektivních orgánů města Brna je změna dotačního titulu. Žádost o dotaci na projekt „Realizace protipovodňových opatření města Brna – etapy VII a VIII“ byla dne 20. 1. 2021 podána v rámci 144. výzvy Operačního programu Životní prostředí. U této výzvy byla vyčerpána finanční alokace a v současné době je možné žádost o dotaci podat do výzvy č. 10/2021: Hospodaření s vodou v obcích z Národního programu Životní prostředí v rámci Národního plánu obnovy. Vzhledem k rozdílným podmínkám dotačních titulů dojde oproti předchozímu změnovému posouzení projektu ke změnám ve struktuře financování.

Posouzení projektu bylo schváleno na Z7/24. zasedání Zastupitelstva města Brna konaném dne 13. prosince 2016. První změna parametrů posouzení projektu byla schválena na Z8/18. zasedání Zastupitelstva města Brna konaném dne 16. června 2020. Druhá změna parametrů posouzení projektu byla schválena na Z8/22. zasedání Zastupitelstva města Brna konaném dne 8. prosince 2020.

Cílem projektu je ochrana osob a majetku obyvatel města Brna před povodněmi, revitalizace vodního toku, zatraktivnění dotčeného území a uvolnění území pro další rozvoj, jelikož stávající zástavba a přestavbové plochy v blízkosti toku jsou nyní významným způsobem limitovány stanoveným záplavovým územím řeky Svatky. Počet obyvatel chráněných opatřeními proti povodním byl stanoven v rámci projektové dokumentace na 5 823 obyvatel.

V rámci projektu dojde k realizaci přírodě blízkých protipovodňových opatření na levém a pravém břehu řeky Svatky, a to v úseku od železničního viaduktu po Riviéru (ř. km 37,045 – 40,480). Jedná se o k. ú. Pisárky, Staré Brno a Štýřice. Součástí stavby je kromě úpravy koryta a výstavby hrází také realizace cyklostezek, pěšin, kolonády, výsadba dřevin, realizace protipovodňové ochrany kanalizace a souvisejících přeložek inženýrských sítí. Významnou částí je také rekonstrukce kmenové stoky A a rekonstrukce vodovodu.

Zadávací řízení na výběr zhotovitele již bylo ukončeno a smlouva o dílo s vybraným zhotovitelem Společnost „PPO nábreží Svatky – Brno“ byla podepsána dne 3. 1. 2022. Realizace díla byla zahájena 10. 1. 2022 a podle smlouvy o dílo by měla být ukončena nejpozději do 31. 10. 2023.

Ministerstvo životního prostředí, prostřednictvím Státního fondu životního prostředí České republiky vyhlásilo dne 22. 11. 2021 výzvu pro předkládání žádostí o poskytnutí podpory z Národního programu Životní prostředí v rámci Národního plánu obnovy. Příjem žádostí v rámci této výzvy probíhá od 12. 1. 2022 do 31. 8. 2022. Projekt svojí náplní spadá do Národního programu Životní prostředí, prioritní oblasti 1. Voda, Podoblasti 1.8 Zajištění povodňové ochrany intravilánu, Podporované aktivity 1.8.A Realizace protipovodňových opatření s širokým využitím přírodě blízkých prvků v urbanizovaném území. Tato aktivita podporuje např. zvýšení kapacity koryta, úpravy nevhodného opevnění, umožnění povodňových rozlivů do nivních ploch (povodňové parky). V rámci Národního plánu obnovy se jedná o komponentu 2.9 Podpora biodiverzity a boj se suchem, která byla vytvořena právě pro realizaci protipovodňových opatření ve městě Brně, konkrétně pro projekt „Realizace protipovodňových opatření města Brna – etapy VII a VIII“.

Celkové náklady dle realizačních smluv se předpokládají ve výši **1 692 mil. Kč**. **Způsobilé výdaje** byly odhadnuty na **1 059 mil. Kč**. Tvoří je část realizačních výdajů souvisejících s protipovodňovou funkcí a dále přeložkové smlouvy. Bližší stanovení způsobilých výdajů bude možné až ve fázi podání žádosti o dotaci. DPH v tomto dotačním programu není způsobilým výdajem.

Projekt by mohl získat **dotaci** ve výši 100 % ze způsobilých výdajů. Projektu statutárního města Brna bylo ve výzvě č. 10 alokováno **762 mil. Kč**.

Aktualizovaná struktura výdajů projektu „Realizace protipovodňových opatření města Brna – etapy VII a VIII“ (včetně DPH)		
Celkové výdaje projektu	1 692 456 543 Kč	100,0 %
Nezpůsobilé výdaje	633 094 033 Kč	37,4 %
Způsobilé výdaje	1 059 362 510 Kč	62,6 %
Výše dotace	762 000 000 Kč	45,0 %
Spolufinancování města Brna	930 456 543 Kč	55,0 %

Původní struktura výdajů projektu „Realizace protipovodňových opatření města Brna – etapy VII a VIII“ (včetně DPH)		
Celkové výdaje projektu	1 661 417 973 Kč	100,00 %
Nezpůsobilé výdaje	414 060 549 Kč	24,9 %
Způsobilé výdaje	1 247 357 424 Kč	75,1 %
Výše dotace	1 184 989 553 Kč	71,3 %
Spolufinancování města Brna	476 428 420 Kč	28,7 %

Stanoviska dotčených orgánů:

Materiál byl předložen Radě města Brna na schůzi č. R8/193, konané dne 19. 1. 2022.

Posouzení projektu se skládá z těchto částí:

1. Záměr projektu

- a) Obecné údaje
- b) Legislativní a strategický průběh, popis projektu
- c) Financování

2. Analýza dotačních příležitostí

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR – část A.
A .1. PŘEDKLADATEL
1. Plný název předkladatele projektu: Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno
2. Právní statut: statutární město (dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích)
A. 2. KONTAKTNÍ OSOBA A PARTNEŘI PROJEKTU
1. Nositel projektu: Kancelář architekta města Brna, příspěvková organizace
2. Jméno kontaktní osoby (nositele): Ing. Radim Vítek, MSc
3. Adresa, telefon, mobil, e-mail, webová stránka kontaktní osoby: Zelný trh 331/13, Brno 602 00 tel. 770 176 567, vitek.radim@kambrno.cz
4. Přehled partnerů participujících na projektu:
5. Adresa, telefon, mobil, e-mail, webová stránka partnerů na projektu:
6. Způsob spolupráce partnerů na projektu:
A. 3. VŠEOBECNÉ INFORMACE O PROJEKTU
1. Název projektu: Realizace protipovodňových opatření města Brna – etapy VII a VIII
2. Umístění projektu: Projekt je realizován na řece Svratce, na části území MČ Brno-střed. Jedná se o k.ú. Pisárky, Staré Brno, Štýřice. Etapa VII se týká levého břehu řeky, etapa VIII břehu pravého.
3. Cíle projektu, jeho účel: Hlavním cílem projektu je ochrana osob a majetku obyvatel města Brna před povodněmi, revitalizace vodního toku a zatraktivnění dotčeného území. Dílčí cíle: <ul style="list-style-type: none"> • Zvýšení kapacity koryta řeky Svratky v úseku km 37,045 – 39,125. • Zvýšení úrovně protipovodňové ochrany. Požadovaný návrhový průtok je $Q_{100} = 395 \text{ m}^3 \cdot \text{s}^{-1}$, s převýšením koruny hrází a zdí nad hladinou Q_{100} o 30 cm. • Propojení protipovodňové ochrany s revitalizací řeky, přiblížení regulované řeky a nivy přírodě blízkému stavu v celém řešeném území. V úseku a) v km 37,045-38,730 jsou hlavními cíli zrušení části nábrežních zdí, rozšíření koryta a zpřírodnění toku v rámci omezených prostorových možností, v úseku b) v km 38,730 – 40,480 bude částečně obnoven luh na levém břehu v prostoru „Červeného kopce“. • Vytvoření podmínek pro rekreaci a volnočasové aktivity obyvatel v těsné blízkosti řeky. • Ochránění 5 823 obyvatel opatřeními proti povodním.
4. Výchozí stav:

Řešené území je rozděleno dle svého charakteru na dva dílčí úseky.

- úsek a) v km 37,045-38,730 (od železničního viaduktu po konec nábrežních zdí) je v současné době čistě **technicky řešeným úsekem**. Svratka je zde těsně uzavřena do nábrežních zdí, zcela chybí nivní pásma řeky, v těsné blízkosti řeky se nachází zástavba.

- úsek b) v km 38,730 – 40,480 (od konce nábrežních zdí po Riviéru) má v současné době **přírodě bližší charakter**. Řeka má v tomto úseku nivní pásma na levém břehu, na pravém břehu je lemována Červeným kopcem.

5. Předpokládané výsledky projektu:

Výsledkem projektu budou realizovaná protipovodňová opatření:

- 191 m nových zemních hrází, 1450 m železobetonových stěn a na 175 m bude zvýšen terén
- 5300 m pěšin a 2800 m obslužných a promenádních stezek – umožní přístup návštěvníků k řece
- rekonstrukce většiny stávajících nábrežních zdí (s výjimkou zdí v blízkosti stávajících mostů), dle místních možností rozšíření koryta a jeho úprava do povolnějšího přechodu do dna řeky – bude vytvořeno široké litorální pásmo
- dno řeky bude výškově a půdorysně členěno, budou vybagrovány tůně, vytvořeny mělké peřejnaté úseky a mělčiny, střídané s klidnými úseky pomalu proudící vody
- vytvořeny ostrůvky v korytě toku
- rekonstruovány 3 příčné prahy v korytu řeky
- upravena přelivná hrana jezu Riviéra
- v prostoru „Červeného kopce“ bude snížen terén za břehovou hranou, budou založeny mokřady a periodické tůně
- vytvořen záliv a jezírko napájené z Mlýnského potoka s vodou přečištěnou v rákosinách umístěných před jezírkem, které bude možné využít ke koupání
- kolonáda zbudovaná na levém břehu, kterou bude uzavírat vstupní objekt s výtahem pro vozíčkáře a zázemím pro veřejnost
- dřevěné molo na pilotách – na pravém břehu naproti kolonádě
- městský mobiliář, informační tabule o výskytu zajímavých živočichů a rostlin, vyvěšení vhodných ptačích budek apod.
- realizace vyvolaných přeložek inženýrských sítí
- celková rekonstrukce kmenové stoky A – vyvolaná investice
- kácení – nutné k realizaci záměru, provedeno pouze v nezbytně nutném rozsahu
- náhradní výsadba dřevin vhodné druhové skladby

6. Předpokládané dopady projektu:

Hlavní dopad realizace projektu bude na protipovodňovou ochranu zastavěných částí města za předpokladu zachování maximální možné míry rozlivu v městské nivě.

Plán pro zvládání povodňových rizik, který je platný v současné době, definuje podél řeky Svratky plochy středního/ vysokého ohrožení/ nepřijatelného rizika. Zde jsou přípustné pouze stavby pro rekreaci a sport/ je přípustná pouze zeleň a kde současně nesmí docházet k navyšování hodnoty majetku. **Realizací protipovodňových opatření bude tedy umožněn další rozvoj lokality.**

7. Cílové skupiny:

Statutární město Brno

Obyvatelé města Brna, zejména dané lokality

Majitelé nemovitostí v dané lokalitě

Investoři

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR – část B.

B. 1. POPIS PROJEKTU

Přípravná fáze

- územní rozhodnutí – vydáno červenec 2019
- dokumentace pro stavební povolení – zpracována listopad 2019, následně předložena k vyjádření dotčeným orgánům
- předpoklad vydání stavebního povolení – konec roku 2020
- dokumentace pro výběr zhotovitele – zpracována v říjnu 2020
- ukončení zadávacího řízení na zhotovitele stavby – leden 2022

Realizační fáze – hlavní stavební celky:

- revitalizace v korytu řeky
- svislé protipovodňové a opěrné konstrukce
- zemní hráze
- komunikace
- kolonáda vč. vstupního objektu
- produktovody, přeložky inženýrských sítí
- celková rekonstrukce kmenové stoky A
- kácení, náhradní výsadba
- mobilní hrazení
- mobiliář

Provozní fáze

- údržba vybudovaných hrází, železobetonových stěn, mobilních hrazení vč. jejich uskladnění
- údržba v korytu řeky – odstranění naplavenin, sedimentu
- údržba objektu kolonády, dřevěného mola
- údržba cestní sítě, lávek vč. zimní údržby
- údržba vodovodní a kanalizační sítě
- údržba mokřadu, revitalizovaných ploch zeleně vč. náhradních výsadeb
- údržba mobiliáře
- provoz, údržba a uskladnění mobilních a stacionárních zařízení k zabezpečení provozu vybudovaných objektů na kmenové stoce

2. Časová náročnost projektu:

- podání žádosti o dotaci – únor 2022
- vlastní realizace – leden 2022–říjen 2023
- udržitelnosti projektu – 5 let po jeho ukončení

3. Indikátory:

Délka revitalizovaného toku – 3,3125 km (ř. km 37,055 – 40,180)

4. Hrubý rozpočet na celou dobu trvání projektu:

Odhad celkových výdajů – 1 692 456 543 Kč včetně 21 % DPH; z toho:

- realizace: 1 522 785 000 Kč
- projektová dokumentace: 29 539 898 Kč
- AD: 3 221 625 Kč
- TDI, BOZP: 52 879 399 Kč
- nákup nemovitostí (pozemky, stavby nutné pro realizaci, železobetonové zdi od Povodí Moravy, s.p.): 22 610 987 Kč
- administrace výběrového řízení, ostatní právní služby: 957 814 Kč
- ostatní výdaje (přípravné provozní výdaje, věcná břemena, archeologický dozor): 12 462 874 Kč
- Přeložky mimo smlouvu s generálním zhotovitelem: 42 998 946 Kč
- Demolice: 5 000 000 Kč

B. 2. STRATEGICKÝ A LEGISLATIVNÍ PRŮMĚT

1. Soulad s hlavním strategickým dokumentem města brno2050:

Projekt je primárně v souladu s hodnotou **Město efektivně hospodařící s vodou**, dílčím cílem B „Zvýšit protipovodňovou ochranu města v povodí Svatky a Svitavy vč. využití přírodě blízkých protipovodňových opatření“, s prioritou B1 „Realizovat a koordinovat protipovodňová opatření na hlavních vodních tocích“ a s opatřením B1.2 „Realizovat protipovodňová opatření dle zpracované etapizace z priorit a aktualizovat jejich harmonogram“.

Projekt se pojí také s hodnotou **Příroda ve městě** v rámci primárního cíle A „Vytvořit a chránit provázaný systém zelené a modré infrastruktury ve městě“. Zde je v souladu s dílčím cílem A „Revitalizovat stávající zeleň a navázat ji na biokoridory“ a s prioritou A1 „Propojit zelené plochy a parky podél přirozených koridorů využívaných k rekreaci a pěší nebo cyklistické dopravě (vodní toky, cyklostezky). V této hodnotě naplňuje také dílčí cíl C „Zvyšovat biodiverzitu ve městě“ a prioritu C1 „Zajistit vyšší podíl rozmanitých biologicky hodnotnějších ploch (vzrostlá zeleň, mokřady)“.

Dále je projekt v souladu s hodnotou **Kompaktní a vyvážené město**, s prioritou „Zabezpečit koncepční rozvoj Jižní čtvrti“ a s opatřením C2.6 „Zajistit respektování protipovodňových opatření“.

Soulad projektu nacházíme také s hodnotou **Architektonická tvář města**, a to v dílčím cíli A „Vytvářet atraktivní, kvalitní a inspirativní veřejná prostranství jako nedílnou součást stabilizovaných i rozvojových oblastí města“.

2. Soulad s odvětvovými koncepčními dokumenty MMB:

Projekt vychází z těchto dokumentů:

- Územně analytické podklady statutárního města Brna
- Městské standarty pro vodovodní síť (aktualizace 2010)
- Městské standarty pro kanalizační zařízení (aktualizace 2010)
- Investiční záměr „Realizace PPO města Brna etapy VII a VIII“ (aktualizace 2016)
- Generel odvodnění města Brna (2009)
- „Multikriteriální analýza“ (2009), která určuje prioritní oblasti realizace opatření
- studie „Přírodě blízká protipovodňová opatření a revitalizace údolní nivy hlavních vodních toků“ (2015).

3. Soulad s územním plánem města Brna:

Tento projekt je v souladu s Územním plánem města Brna.

Veškeré stavební objekty jsou určeny pro funkci protipovodňové ochrany přírodě blízké. Související funkce staveb je zeleň, rekreace a liniové komunikace pro pěší a cyklo.

Veškeré liniové stavby pro pěší a cyklo leží ve vodních a vodohospodářských plochách a dále v plochách městské zeleně. V části mokřadu jsou tyto stezky umístěny ve zvláštní ploše pro rekreaci a ploše pro dopravu.

Stavba Kolonády včetně vstupního objektu sloužící pro propojení komunikací pro pěší a cyklo s úrovní v korytě řeky leží v ploše pro dopravu. Prostor leží v místě mezi vodní a vodohospodářskou plochou a osou komunikace. Tato stavba bude včetně vstupního účelu plnit i funkci opěrné stěny a rozšíření komunikace pro pěší v úrovni okolního terénu.

4. Legislativní audit:

Pro úspěšnou realizaci projektu je nutné konzultovat všechny změny v rámci realizace se zprostředkujícím subjektem Národního programu Životní prostředí (SFŽP).

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR – část C.

C. 1. FINANCOVÁNÍ

1. Rozpočet na celou dobu trvání projektu:

fáze	Výdaje na projekt		Příjmy z projektu
	investiční	provozní	
přípravná	58 575 727 Kč	5 035 422 Kč	
realizační	1 628 845 394 Kč		
provozní		10 000 000 Kč	0 Kč
Celkem	1 687 421 121 Kč	15 035 422 Kč	0 Kč

pozn.: bližší popis ročních provozních výdajů – viz kap. B.1 projektového záměru

2. Možnosti financování

	Částka	%	Upřesnění
Vlastní zdroje			
Rozpočet města	930 456 543 Kč	54,8	Fond kofinancování projektů, příloha č. 1 mandátní smlouvy uzavřené mezi městem Brnem a společností Brněnské vodárny a kanalizace, a. s.
Ostatní veřejné zdroje			
dotace	762 000 000 Kč	45,2	Národní program Životní prostředí
Privátní zdroje			
jiné			
Celkem	1 692 456 543 Kč	100,0	

C. 2. OSTATNÍ INFORMACE

1. Majetkové poměry:

Projekt je realizovaný na velkém množství pozemků, které jsou buď ve vlastnictví statutárního města Brna, nebo u nich proběhl výkup, případně bude uzavřen s majitelem pozemku smluvní vztah (v tuto fázi postačí souhlas s realizací projektu).

2. Synergie:

Jedná se o první etapu komplexního projektu PPO města Brna, na kterou budou navazovat další etapy PPO.

3. Zajištění udržitelnosti projektu:

Po dobu 5 let po ukončení realizace projektu. Svěření do péče jednotlivých stavebních objektů je ještě v jednání.

Analýza dotačních příležitostí

Projekt **Realizace protipovodňových opatření města Brna – etapy VII a VIII** svým zaměřením spadá do Národního programu životní prostředí, prioritní oblasti 1. Voda, Podoblasti 1.8 Zajištění povodňové ochrany intravilánu, Podporované aktivity 1.8.A Realizace protipovodňových opatření s širokým využitím přírodě blízkých prvků v urbanizovaném území. Tato aktivita podporuje např. zvýšení kapacity koryta, úpravy nevhodného opevnění, umožnění povodňových rozlivů do nivních ploch (povodňové parky). Výzva č. 10 zaměřená na tuto aktivitu je otevřena pro příjem žádostí do 31. 8. 2022. V rámci Národního plánu obnovy se jedná o komponentu 2.9 Podpora biodiverzity a boj se suchem, která byla vytvořena právě pro realizaci protipovodňových opatření ve městě Brně, konkrétně pro projekt „Realizace protipovodňových opatření města Brna – etapy VII a VIII“.

Rozpočet projektu

Nezpůsobilé výdaje, z toho:	633 094 033 Kč
realizační výdaje	506 421 436 Kč
administrace zadávacího řízení	957 814 Kč
TDI, BOZP	52 879 399 Kč
nákup nemovitostí	22 610 987 Kč
PD	29 539 898 Kč
AD	3 221 625 Kč
Ostatní náklady	17 462 874 Kč
Způsobilé výdaje, z toho:	1 059 362 510 Kč
realizační výdaje	1 059 362 510 Kč
Celkové výdaje projektu	1 692 456 543 Kč

Celkové náklady se předpokládají dle aktuálního stupně projektové dokumentace na **1 692 mil. Kč**. **Způsobilé výdaje** byly na odhadnuty na **1 059 mil. Kč** (v předchozím změnovém posouzení původním posouzení 1 247 mil. Kč).

Nezpůsobilé výdaje tvoří zejména stavební náklady, které přímo nesouvisí s protipovodňovou funkcí díla, přeložky, které nejsou tzv. vyvolanou investicí. Dále jsou to např. výdaje na nákup nemovitostí, TDI a PD. Přesnější stanovení způsobilých výdajů bude možné až ve fázi hodnocení žádosti o dotaci. Částky uvedené v tabulce vycházejí z podepsaných realizačních smluv.

Zdroje krytí projektu

Příjem žádostí o podporu v aktuální výzvě č. 10 probíhá do 31. 8. 2022. Celková alokace výzvy je 1,754 mld. Kč. Financování probíhá zpětně na základě předložených plateb, tzv. ex-post financování.

Projekt by mohl získat **dotaci** ve výši 100 % ze způsobilých výdajů. Projektu statutárního města Brna bylo ve výzvě č. 10 alokováno 762 mil. Kč.

V případě, že projekt získá maximální výši dotace, bude spolufinancování města Brno činit **930 mil. Kč**. Dále v současné době probíhají jednání o přidělení dotace na úhradu DPH z jiného dotačního zdroje.

Aktualizovaná struktura výdajů projektu „Realizace protipovodňových opatření města Brna – etapy VII a VIII“ (včetně DPH)		
Celkové výdaje projektu	1 692 456 543 Kč	100,0 %
Nezpůsobilé výdaje	633 094 033 Kč	37,4 %
Způsobilé výdaje	1 059 362 510 Kč	62,6 %
Výše dotace	762 000 000 Kč	45,0 %
Spolufinancování města Brna	930 456 543 Kč	55,0 %

Původní struktura výdajů projektu „Realizace protipovodňových opatření města Brna – etapy VII a VIII“ (včetně DPH)		
Celkové výdaje projektu	1 661 417 973 Kč	100,00 %
Nezpůsobilé výdaje	414 060 549 Kč	24,9 %
Způsobilé výdaje	1 247 357 424 Kč	75,1 %
Výše dotace	1 184 989 553 Kč	71,3 %
Spolufinancování města Brna	476 428 420 Kč	28,7 %