

Z8/15. zasedání Zastupitelstva města Brna
konané dne 3.3.2020

12. Aktualizace rozpočtu Odboru investičního březem 2020 - návrh rozpočtového opatření

Anotace

Materiál obsahuje návrh Odboru investičního MMB na úpravu kapitálových a běžných výdajů města rozpočtu roku 2020. Návrh na úpravu kapitálových výdajů města rozpočtu roku 2020 u vybraných akcí zajišťovaných BVK, a. s. Návrh přesunu finančních prostředků v rámci Odboru investičního MMB a návrh zapojení Fondu rezerv a rozvoje města - rezerva na rekonstrukce vodohospodářské infrastruktury. Materiál obsahuje důvodovou zprávu, tabulku „Rozpočtové opatření“, komentář rozpočtového opatření.

Návrh usnesení

Zastupitelstvo města Brna

schvaluje

- rozpočtové opatření dle tabulky, která tvoří přílohu č. těchto usnesení, z důvodu aktualizace rozpočtu Odboru investičního MMB

Stanoviska

Materiál bude předložen k projednání Radě města Brna na schůzi R8/066 konané dne 26. 2. 2020. Materiál bude předložen Finančnímu výboru ZMB na zasedání konaném dne 26. 2. 2020.

Podpis zpracovatele pro archivaci

Zpracovatel

Elektronicky podepsáno

Ing. Tomáš Pivec

vedoucí odboru - Odbor investiční

25.2.2020 v 09:10

Garance správnosti, zákonnosti materiálu

Spolupodepisovatel

Elektronicky podepsáno

Mgr. Radek Řeřicha

pověřen zastupováním dočasně neobsazené funkce
vedoucí/ho úseku - Úsek 4. náměstka primátorky

25.2.2020 v 10:54

Důvodová zpráva

Odbor investiční MMB předkládá návrh na úpravu kapitálových výdajů města rozpočtu roku 2020 u vybraných investičních akcí.

Navýšení finančních prostředků:

1. částka 32.000 tis. Kč na ORG 3062 Komunikační obchvat Tuřan, I. etapa – pro zajištění realizace akce a dostání závazků plynoucích ze smluvních vztahů
2. částka 20.000 tis. Kč na ORG 2831 Terminál Starý Lískovec - pro zajištění realizace akce a dostání závazků plynoucích ze smluvních vztahů
3. částka 2.000 tis. Kč na ORG 2681 Rekonstrukce Údolní od Husovy po Úvoz – pro zajištění realizace akce a dostání závazků plynoucích ze smluvních vztahů
4. částka 1.000 tis. Kč na novou akci ORG 2317 Parkoviště P+R Líšeň u Zetoru, celkové rozpočtové náklady 13.000 tis. Kč, doba realizace 2020.

Akce byla původně zařazena pod ORG 5311 Systém parkování Park & Ride. Na RMB R7/192 byly Brněnské komunikace a.s. pověřeny projektovou přípravou realizace parkovací plochy. Vzhledem k tomu, že bylo rozhodnuto, že daný ORG bude pouze přípravnou položkou, je nutné založit samostatný ORG pro možnost úhrady samotné realizace. Výběr zhotovitele byl proveden na RMB R8/064, uzavření smlouvy je plánováno na začátek března a samotná realizace parkoviště by měla být ukončena 31. 5. 2020 (odevzdání dokladové části). Uvažuje se, že by mohla být daná akce podpořena z Fondu mobility, kde již bylo svoláno první zasedání k této věci.

5. částka 2.050 tis. Kč na akci ORG 2413 VO - cyklostezky Kamenná - Anthropos - dotace TSB – rozsah záměru investice byl stanoven dle studie „VO cyklostezky Kamenná - Anthropos“, která byla zpracována již počátkem r. 2016 a to v podrobnosti odpovídající úrovni studie. Změnou technických parametrů dokumentace se požadavek na finanční prostředky zpřesnil o navýšení o uvedenou částku.

Odbor investiční MMB předkládá návrh na úpravu běžných výdajů města rozpočtu roku 2020.

Navýšení finančních prostředků:

1. částka 310 tis. Kč na § 3631, položka 5169, jmenovitá náplň ORG 6113 „Smlouva o obstarání – veřej. a slavnostní osvětlení“ - navýšení o 310 tis. Kč k pokrytí obstarání nově vybudovaného veřejného osvětlení
2. částka 68 tis. Kč na zařazení nové jmenovité náplně § 3633, položka 5169, jmenovitá náplň ORG 6459 „Smlouva o obstarání – kabelovody – TSB“ – z důvodu přejímky a obstarání stavebních objektů kabelovodu statutárním městem Brnem do jeho vlastnictví od zhotovitele IMOS Brno v průběhu března roku 2020.

Odbor investiční MMB předkládá návrh na úpravu kapitálových výdajů města rozpočtu roku 2019 u vybraných akcí zajišťovaných Brněnskými vodárnami a kanalizacemi, a. s. v rámci mandátní smlouvy č. 56 01 9 271 uzavřené dne 4. 6. 2001, ve znění pozdějších dodatků,

mezi statutárním městem Brnem a Brněnskými vodárnami a kanalizacemi, a. s. (dále jen BVK, a. s.), Pisárecká 555/1a, 603 00 Brno, a které jsou v rozpočtu na rok 2020 rozpočtovány v celkové výši 713.301 tis. Kč. Rozpočet na rok 2020 se navyšuje o částku 38 000 tis. Kč z Fondu rezerv a rozvoje města – rezerva na rekonstrukce vodohospodářské infrastruktury, celková výše tak činí **751.301 tis. Kč**. Účelem předkládaného rozpočtového opatření je přerozdělení potřebných finančních objemů na jednotlivé stavby dle stupně jejich přípravy a probíhajících výběrových řízení pro získání zhotovitele staveb, tak, aby v průběhu roku 2020 byly finanční prostředky čerpány maximálně účelně.

Návrh rozpočtového opatření vychází z rozpočtu kapitálových výdajů statutárního města Brna na rok 2020, schváleného Zastupitelstvem města Brna na zasedání č. Z8/12 dne 10. 12. 2019 a z aktuálního stavu přípravy jednotlivých staveb, reálných cen staveb a předpokládaného čerpání na stavbách do konce roku 2020.

V návrhu rozpočtových nákladů jsou zahrnuty všechny dosud známé položky ovlivňující jeho výši, tj. cena projektové dokumentace podle uzavřených smluv, cena stavby podle uzavřených smluv, inženýrská činnost sjednaná na rok 2020 ve výši 2,4 % z realizovaného finančního objemu. U staveb s dosud neukončeným zadáním veřejné zakázky byl rozpočet sestaven na základě ceníku UNIKA (projektové práce) a ceníku ÚRS (kontrolní rozpočet staveb). Komentář k úpravám u jednotlivých akcí je uveden v dopise BVK, a.s. ze dne 07.02.2020 zn. 710/002931/2020/JPe, kde jsou úpravy v návrhu rozpočtu označeny podbarvením v textu u konkrétního ORG.

Změny finančních objemů pro rok 2020 jsou prováděny u staveb v paragrafu 2310 – Pitná voda a v paragrafu 2321 – Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly a to tak, že celková částka u paragrafu 2310 Pitná voda se nemění a u paragrafu 2321 – Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly se částka navyšuje o 38 000 tis. Kč.

Navrženými úpravami rozpočtu, podchycenými v tabulce „Roční plán investic – seznam svěřených staveb“ na rok 2020 dochází k aktualizaci svěřených staveb na r. 2020 mandátní smlouvy č. 56 01 9 271 pro „Výkon inženýrské činnosti na svěřených stavbách rekonstrukcí a investic do vodohospodářské infrastruktury v majetku města Brna“ uzavřené mezi statutárním městem Brnem a Brněnskými vodárnami a kanalizacemi, a.s. na základě usnesení RMB č. R3/118 dne 31. 5. 2001. V tabulce - rozpočtové opatření jsou vypsány navržené úpravy rozpočtu označené podbarvením z tabulky „Roční plán investic – seznam svěřených staveb“ na rok 2020.



Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.

Pisárecká 555/1a, Pisárky, 603 00 Brno

Subjekt je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 783

Magistrát města Brna
Odbor investiční

Kounicova 949/67
601 67 BRNO

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE / LINKA BRNO
710/002931/2020/JPe Bc. Peška / 543 433 286 07.02.2020

VĚC

Návrh rozpočtového opatření – úprava rozpočtu města Brna na rok 2020, akce zajišťované Brněnskými vodárnami a kanalizacemi a.s. - Roční plán investic

V příloze Vám předáváme návrh rozpočtového opatření – úpravu rozpočtu města Brna na rok 2020, akce zajišťované Brněnskými vodárnami a kanalizacemi, a.s. – Roční plán investic. V předkládaném návrhu byly provedeny úpravy v souladu požadavky zástupců Odboru investičního MMB. Předkládaný návrh současně vychází ze schváleného rozpočtu kapitálových výdajů města Brna na rok 2020.

V předkládaném návrhu rozpočtového opatření je zahrnut aktuální stav přípravy jednotlivých staveb, ceny staveb a předpokládané čerpání na stavbách do konce roku 2020. V návrhu rozpočtových nákladů jsou zahrnuty všechny položky ovlivňující celkovou výši finančních nákladů, tj. cena projektové dokumentace podle uzavřených smluv, cena stavby podle uzavřených smluv, inženýrská činnost sjednaná na rok 2020 ve výši 2,4 % z realizovaného finančního objemu. U staveb s dosud neukončeným zadáním veřejné zakázky byl rozpočet sestaven na základě ceníku UNIKA (projektové práce) a ceníku ÚRS (kontrolní rozpočet staveb).

Celkové rozpočtové náklady u akcí zajišťovaných Brněnskými vodárnami a kanalizacemi, a.s. se navyšují o částku 38.000 tis. Kč, a to z důvodu nutnosti provedení prací na kanalizaci a vodovodu v ulici Veverí. Tyto práce musí předcházet pracím na tramvajovém svršku, přičemž oprava tramvajové trati je vyvolaná potřebou zajištění provozu tramvajové dopravy ve zvýšené četnosti z důvodu využití ulice Veverí jako objízdné trasy pro tramvajovou dopravu v souvislosti s přerušením tramvajové dopravy v ulici Žabovřeská.

K jednotlivým opraveným položkám (změny oproti seznamu staveb v platném rozpočtu města Brna) podáváme následující komentář:

Stavby oddílu 2310 – Pitná voda

2343 Modřice, Masarykova - rekonstrukce vodovodu

Oprava rozpočtu roku 2020 je provedena v souladu s očekávanou výší plnění. V roce 2020 probíhají přípravné práce. Projektová dokumentace bude dokončena v roce 2021.

2344 Kluchova, Zoubkova II - rekonstrukce vodovodu

Oprava rozpočtu roku 2020 je provedena v souladu s očekávanou výší plnění. V roce 2020 probíhají přípravné práce. Projektová dokumentace bude dokončena v roce 2021.

2456 Kouty II, III - rekonstrukce vodovodu

Oprava rozpočtu roku 2020 je provedena v souladu s očekávanou výší plnění. V roce 2020 bude uvolněna pozastávka dle smlouvy o dílo na vypracování projektové dokumentace.

2617 Hlinky - rekonstrukce vodovodu

Oprava rozpočtu roku 2020 je provedena v souladu s očekávanou výší plnění. V roce 2020 bude dokončena projektová dokumentace.

2713 Výměna vodovodních řadů v kolektoru

Oprava rozpočtu roku 2020 je provedena v souladu s očekávanou výší plnění. V roce 2020 budou probíhat stavební práce.

2732 Propojovací vodovodní řad Modřice - Chrlice

Změna roku dokončení je provedena z nutnosti zajištění majetkoprávních vztahů k pozemkům dotčených realizací stavby. Oprava rozpočtu roku 2020 je provedena v souladu s očekávanou výší plnění. V roce 2020 budou probíhat stavební práce.

2849 Pastrnkova – rekonstrukce vodovodu

Změna roku dokončení je provedena z nutnosti zajištění majetkoprávních vztahů k pozemkům dotčených realizací stavby. Oprava celkových rozpočtových nákladů je provedena v souladu s uzavřenými smluvními vztahy. Oprava rozpočtu roku 2020 je provedena v souladu s očekávanou výší plnění. V roce 2020 budou probíhat stavební práce.

2882 Solniční I, Česká II, Opletalova - rekonstrukce vodovodu

Oprava rozpočtu roku 2020 je provedena v souladu s očekávanou výší plnění. V roce 2020 probíhají stavební práce, které budou dokončeny v roce 2021.

2953 Viniční II - rekonstrukce vodovodu

Změna roku dokončení je provedena z nutnosti zajištění majetkoprávních vztahů k pozemkům dotčených realizací stavby. Oprava rozpočtu roku 2020 je provedena v souladu s očekávanou výší plnění. V roce 2020 probíhají stavební práce.

Stavby oddílu 2321 - Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly

2383 Vinařického - rekonstrukce kanalizace a vodovodu

Oprava rozpočtu roku 2020 je provedena v souladu s očekávanou výší plnění. V roce 2020 bude dokončena projektová dokumentace.

2618 Besední, Veselá II - rekonstrukce kanalizace a vodovodu

Oprava celkových rozpočtových nákladů je provedena v souladu s kontrolním rozpočtem projektové dokumentace.

2704 Zábrdovická I, Cejl I - rekonstrukce kanalizace a vodovodu

Změna roku dokončení je provedena z nutnosti zajištění majetkoprávních vztahů k pozemkům dotčených realizací stavby. Oprava celkových rozpočtových nákladů je provedena v souladu s uzavřenými smluvními vztahy. Oprava rozpočtu roku 2020 je provedena z důvodu převedení finančních prostředků nečerpaných v roce 2019. V roce 2020 budou řešeny majetkoprávní vztahy k pozemkům dotčeným realizací stavby.

2729 Závodského - rekonstrukce kanalizace a vodovodu

Oprava celkových rozpočtových nákladů je provedena v souladu s uzavřenými smluvními vztahy. Oprava rozpočtu roku 2020 je provedena v souladu s očekávanou výší plnění. V roce 2020 budou probíhat stavební práce.

2746 Solniční I, Česká II, Opletalova - rekonstrukce kanalizace

Oprava rozpočtu roku 2020 je provedena v souladu s očekávanou výší plnění. V roce 2020 probíhají stavební práce, které budou dokončeny v roce 2021.

2753 Bohunická I - rekonstrukce kanalizace a vodovodu

Změna roku dokončení je provedena z nutnosti zajištění majetkoprávních vztahů k pozemkům dotčených realizací stavby. Stavební práce budou dokončeny v roce 2020.

2780 Lesnická I - rekonstrukce kanalizace a vodovodu

Oprava celkových rozpočtových nákladů je provedena v souladu s kontrolním rozpočtem projektové dokumentace.

2782 Pastrnkova II - rekonstrukce kanalizace

Změna roku dokončení je provedena z nutnosti zajištění majetkoprávních vztahů k pozemkům dotčených realizací stavby. Oprava celkových rozpočtových nákladů je provedena v souladu s uzavřenými smluvními vztahy. Oprava rozpočtu roku 2020 je provedena v souladu s očekávanou výší plnění. V roce 2020 budou probíhat stavební práce.

2786 Valchařská - rekonstrukce kanalizace a vodovodu

Oprava celkových rozpočtových nákladů je provedena v souladu s uzavřenými smluvními vztahy. Oprava rozpočtu roku 2020 je provedena v souladu s očekávanou výší plnění. V roce 2020 budou řešeny majetkoprávní vztahy k pozemkům dotčeným realizací stavby.

2790 Grohova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu

Oprava rozpočtu roku 2020 je provedena v souladu s očekávanou výší plnění. V roce 2020 probíhají práce na dendrologickém průzkumu a budou zahájeny práce na projektové dokumentaci.

2791 Grmelova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu

Oprava celkových rozpočtových nákladů je provedena v souladu s uzavřenými smluvními vztahy. Oprava rozpočtu roku 2020 je provedena v souladu s očekávanou výší plnění. V roce 2020 budou probíhat stavební práce.

2811 Pflégrova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu

Oprava rozpočtu roku 2020 je provedena v souladu s očekávanou výší plnění. V roce 2020 budou řešeny majetkoprávní vztahy k pozemkům dotčeným realizací stavby.

2846 Staňkova II, Poděbradova III - rekonstrukce kanalizace a vodovodu

Oprava celkových rozpočtových nákladů je provedena v souladu s uzavřenými smluvními vztahy. Oprava rozpočtu roku 2020 je provedena v souladu s očekávanou výší plnění. V roce 2020 budou řešeny majetkoprávní vztahy k pozemkům dotčeným realizací stavby.

2847 Zeleného II - rekonstrukce kanalizace a vodovodu (úsek Šmejkalova - Bráfova)

Oprava celkových rozpočtových nákladů je provedena v souladu s kontrolním rozpočtem projektové dokumentace.

2848 Slovanské náměstí, Ruská - rekonstrukce kanalizace a vodovodu

Oprava celkových rozpočtových nákladů je provedena v souladu s uzavřenými smluvními vztahy. Oprava rozpočtu roku 2020 je provedena v souladu s očekávanou výší plnění. V roce 2020 budou řešeny majetkoprávní vztahy k pozemkům dotčeným realizací stavby.

2858 MČ Bosonohy III. a IV. etapa - dostavba oddílného kanalizačního systému (příprava)

Oprava celkových rozpočtových nákladů je provedena v souladu s celkovým čerpáním finančních prostředků v rámci této položky.

2859 Davídkova, MČ Brno Chrlice - splašková kanalizace

Oprava celkových rozpočtových nákladů je provedena v souladu s uzavřenými smluvními vztahy.

2863 Gorkého I, Arne Nováka - rekonstrukce kanalizace a vodovodu

Oprava rozpočtu roku 2020 je provedena v souladu s očekávanou výší plnění. V roce 2020 budou řešeny majetkoprávní vztahy k pozemkům dotčeným realizací stavby.

2869 Kopaniny - rekonstrukce kanalizace a vodovodu

Oprava celkových rozpočtových nákladů je provedena v souladu s kontrolním rozpočtem a s uzavřenými smluvními vztahy. Oprava rozpočtu roku 2020 je provedena v souladu s očekávanou výší plnění. V roce 2020 budou realizovány stavební práce.

2870 Dukelská, Dačického - rekonstrukce kanalizace a vodovodu

Oprava rozpočtu roku 2020 je provedena v souladu s očekávanou výší plnění. V roce 2020 budou zahájeny přípravné práce. Stavba je koordinována se stavbou DPMB a v roce 2020 bude realizováno zadávací řízení na společnou projektovou dokumentaci.

2880 Lerchova II, Klácelova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu

Oprava rozpočtu roku 2020 je provedena z důvodu převedení finančních prostředků nečerpaných v roce 2019. V roce 2020 budou řešeny majetkoprávní vztahy k pozemkům dotčeným realizací stavby.

2881 Viniční II - rekonstrukce kanalizace (úsek Hrabalova - Škrochova)

Změna roku dokončení je provedena z nutnosti zajištění majetkoprávních vztahů k pozemkům dotčených realizací stavby. Oprava rozpočtu roku 2020 je provedena z důvodu převedení finančních prostředků nečerpaných v roce 2019.

2889 Koliště - rekonstrukce kanalizace a vodovodu

Oprava celkových rozpočtových nákladů je provedena v souladu s uzavřenými smluvními vztahy. Oprava rozpočtu roku 2020 je provedena z důvodu převedení finančních prostředků nečerpaných v roce 2019. V roce 2020 budou řešeny majetkoprávní vztahy k pozemkům dotčeným realizací stavby.

2897 Brandlova, Žerotínovo náměstí I, Moravské náměstí I - rekonstrukce kanalizace a vodovodu

Změna roku dokončení je provedena z nutnosti zajištění majetkoprávních vztahů k pozemkům dotčených realizací stavby. Oprava celkových rozpočtových nákladů je provedena v souladu s kontrolním rozpočtem projektové dokumentace. Oprava rozpočtu roku 2020 je provedena v souladu s očekávanou výší plnění. V roce 2020 budou realizovány stavební práce.

2898 Bendlova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu

Oprava celkových rozpočtových nákladů je provedena v souladu s uzavřenými smluvními vztahy. V roce 2020 budou řešeny majetkoprávní vztahy k pozemkům dotčeným realizací stavby.

2915 Mojžírovo náměstí - rekonstrukce kanalizace

Oprava rozpočtu roku 2020 je provedena v souladu s očekávanou výší plnění. V roce 2020 budou realizovány přípravné práce a současně budou řešeny majetkoprávní vztahy.

2929 Chodská - rekonstrukce kanalizace a vodovodu

Oprava celkových rozpočtových nákladů je provedena v souladu s uzavřenými smluvními vztahy. Oprava rozpočtu roku 2020 je provedena v souladu s očekávanou výší plnění. V roce 2020 budou řešeny majetkoprávní vztahy k pozemkům dotčeným realizací stavby.

2972 Lužánecká - rekonstrukce kanalizace a vodovodu

Oprava rozpočtu roku 2020 je provedena z důvodu převedení finančních prostředků nečerpaných v roce 2019.

2989 Monitoring a měření na odlehčovacích komorách kanalizační sítě

Změna roku dokončení je provedena z nutnosti zajištění majetkoprávních vztahů k pozemkům dotčených realizací stavby. Oprava celkových rozpočtových nákladů je provedena v souladu

s uzavřenými smluvními vztahy. Oprava rozpočtu roku 2020 je provedena v souladu s očekávanou výší plnění. V roce 2020 budou řešeny majetkoprávní vztahy k pozemkům dotčeným realizací stavby.

3043 Veveří - rekonstrukce kanalizace a vodovodu (Žerotínovo nám. - Konečného nám.)

Oprava rozpočtu roku 2020 je provedena v souladu s očekávanou výší plnění. Práce na nejproblematičtějších úsecích kanalizace a vodovodu v ulici Veveří musí předcházet pracím na tramvajovém svršku, přičemž oprava tramvajové trati je vyvolaná potřebou zajištění provozu tramvajové dopravy ve zvýšené četnosti, a to především s ohledem na využití ulice Veveří jako objízdné trasy pro tramvajovou dopravu v souvislosti s přerušením tramvajové dopravy v ulici Žabovřeská.

3126 Drobné rekonstrukce na kanalizační a vodovodní síti

Oprava rozpočtu roku 2020 je provedena v souladu s očekávanou výší plnění. V roce 2020 budou realizovány práce na stavbách, které je nutné koordinovat se stavbami jiných investorů (Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace), případně jsou koordinovány s jinými stavbami statutárního města Brna (Dostavba kanalizace v Brně II).

4033 Kamenná čtvrť - podzemní síť a vozovky

Oprava rozpočtu roku 2020 je provedena v souladu s očekávanou výší plnění. V roce 2020 budou realizovány přípravné práce a práce na projektové dokumentaci.

4130 Rekonstrukce objektů-havarijní stav

Oprava celkových rozpočtových nákladů je provedena v souladu s potřebou postupné realizace úprav a obměny technologického vybavení objektů vodárenské a kanalizační soustavy v následujících letech tak, aby tyto objekty splňovaly zvyšující se požadavky na kvalitu zásobování pitnou vodou a odvádění splaškových a dešťových vod.

4276 Tramvaj Plotní (vodohospodářské objekty)

Oprava rozpočtu roku 2020 je provedena v souladu s očekávanou výší plnění. V roce 2020 probíhají stavební práce.

4455 Stránského, Haasova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu

Oprava rozpočtu roku 2020 je provedena v souladu s očekávanou výší plnění. V roce 2020 budou realizovány přípravné práce a práce na projektové dokumentaci.

4649 Údolní II - rekonstrukce kanalizace a vodovodu

Oprava rozpočtu roku 2020 je provedena z důvodu převedení finančních prostředků nečerpaných v roce 2019.

2315 U Zbrojnice - rekonstrukce dešťové a splaškové kanalizace

Nově zařazená stavba. Stávající kanalizační řady v ulici U Zbrojnice jsou již na hranici životnosti a vykazují značné poškození, z toho důvodu je nutné provést jejich rekonstrukci.

2314 Pospíšilova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu

Nově zařazená stavba. Důvodem je skutečnost, že stávající kanalizace a vodovodní řady v těchto ulicích vykazují značné poškození a jejich stav je již na hranici životnosti, z toho důvodu je nutné provést jejich rekonstrukci.

2313 Charbulova I - rekonstrukce kanalizace a vodovodu

Nově zařazená stavba. Důvodem je skutečnost, že stávající kanalizace a vodovodní řady v těchto ulicích vykazují značné poškození a jejich stav je již na hranici životnosti, z toho důvodu je nutné provést jejich rekonstrukci.

2312 Tučkova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu

Nově zařazená stavba. Důvodem je skutečnost, že stávající kanalizace a vodovodní řady v těchto ulicích vykazují značné poškození a jejich stav je již na hranici životnosti, z toho důvodu je nutné provést jejich rekonstrukci.

2311 Gorkého II, Stojanova, Bratří Čapků - rekonstrukce kanalizace a vodovodu

Nově zařazená stavba. Důvodem je skutečnost, že stávající kanalizace a vodovodní řady v těchto ulicích vykazují značné poškození a jejich stav je již na hranici životnosti, z toho důvodu je nutné provést jejich rekonstrukci.

2310 Ferrerova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu

Nově zařazené stavby. Důvodem je skutečnost, že stávající kanalizace a vodovodní řady v těchto ulicích vykazují značné poškození a jejich stav je již na hranici životnosti, z tohoto důvodu je proto nutné provést jejich rekonstrukci.

S pozdravem

Ing. Petr Šindler
ředitel technické sekce

Příloha: 2 x návrh rozpočtového opatření – roční plán investic

"Roční plán investic - seznam svěřených staveb" na rok 2020

Číslo akce	Název investiční akce	Rok zah.	Rok ukonč.		Celkové RN inv.		Plnění do 2019	Rozpočet 2020		Rozdíl	Rozp. další r.
			pův.	navrž.	pův.	navrž.		pův.	navr.		
Stavby paragrafu 2310 - Pitná voda											
2343	Modřice, Masarykova - rekonstrukce vodovodu	2019	2023	2023	22 750	22 750	0	1 200	50	-1 150	22 700
2344	Kluchova, Zoubkova II - rekonstrukce vodovodu	2019	2023	2023	23 200	23 200	0	1 200	50	-1 150	23 150
2384	Utěchovská - rekonstrukce vodovodu	2019	2023	2023	12 995	12 995	0	1 050	1 050	0	11 945
2385	Pisárecká - rekonstrukce vodovodu	2019	2022	2022	11 773	11 773	0	950	950	0	10 823
2456	Kouty II, III - rekonstrukce vodovodu	2018	2022	2022	19 790	19 790	1 681	100	230	130	17 879
2492	Lazaretní I - rekonstrukce vodovodu	2018	2021	2021	10 664	10 664	807	9 600	9 600	0	257
2617	Hlinky - rekonstrukce vodovodu	2017	2021	2021	25 157	25 157	301	2 500	2 100	-400	22 756
2713	Výměna vodovodních řadů v kolektoru	2015	2022	2022	123 570	123 570	85 378	26 500	27 926	1 426	10 266
2732	Propojovací vodovodní řad Modřice - Chrlice	2015	2020	2021	73 615	73 615	1 677	71 732	69 896	-1 836	2 042
2736	Kosmákova - rekonstrukce vodovodu	2015	2021	2021	9 055	9 055	629	100	100	0	8 326
2849	Pastrnkova - rekonstrukce vodovodu	2013	2020	2021	5 505	5 196	2 587	2 910	2 484	-426	125
2882	Solniční I, Česká II, Opletalova - rekonstrukce vodovodu	2013	2021	2021	16 830	16 830	2 406	7 121	10 534	3 413	3 890
2953	Viniční II - rekonstrukce vodovodu	2011	2020	2021	30 925	30 925	7 672	23 250	23 243	-7	10
4052	Čerpací stanice-rekonstrukce armatur a strojů	1996	2024	2024	118 988	118 988	96 743	5 000	5 000	0	17 245
4193	Provozní budova BVK UV Pisárky, rekonstrukce objektů	1998	2024	2024	251 230	251 230	215 697	1 000	1 000	0	34 533
celkem (tis Kč)					756 047	755 738	415 578	154 213	154 213	0	185 947

Stavby paragrafu 2321 - Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly

2379	Gajdošova, obslužná komunikace - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2019	2024	2024	32 840	32 840	0	50	50	0	32 790
2380	Botanická I - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2019	2024	2024	115 290	115 290	0	10	10	0	115 280
2381	Komenského nám., Žerotínovo nám. - rekonstrukce kanalizace	2019	2024	2024	21 000	21 000	0	10	10	0	20 990
2382	Sportovní - rekonstrukce kanalizace, I. etapa	2019	2024	2024	73 680	73 680	0	50	50	0	73 630
2383	Vinařického - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2019	2024	2024	25 640	25 640	0	2 000	1 800	-200	23 840
2453	Jemelkova - opatření na dešťové kanalizaci	2018	2023	2023	4 000	4 000	0	50	50	0	3 950
2454	Jezuitská, Za Divadlem, Rooseveltova, Dvořákova, Beethovenova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2018	2024	2024	149 263	149 263	0	50	50	0	149 213
2589	Želná, Modřická - výstavba kanalizace	2017	2023	2023	50 000	50 000	940	1 260	1 260	0	47 800
2590	Cejl II - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2017	2024	2024	96 500	96 500	0	50	50	0	96 450
2618	Besední, Veselá II - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2017	2021	2021	48 300	56 809	1 910	1 000	1 000	0	53 899
2619	Olomoucká - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2017	2025	2025	181 400	181 400	0	50	50	0	181 350
2620	Vídeňská - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2017	2025	2025	250 000	250 000	0	1 800	1 800	0	248 200
2704	Zábrdovická I, Cejl I - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2015	2019	2020	49 384	49 288	43 888	0	5 400	5 400	0
2705	Výstavba dešťové kanalizace Soběšice	2015	2023	2023	162 000	162 000	10 429	2 000	2 000	0	149 571
2708	Dostavba kanalizace v Brně II	2015	2023	2023	1 200 000	1 200 000	92 113	100 000	100 000	0	1 007 887
2716	Čelakovského, Petrušky, Nevrklova - rek. kanalizace a vodovodu	2015	2024	2024	34 530	34 530	1 848	100	100	0	32 582
2717	Srbská - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2015	2024	2024	73 550	73 550	103	2 000	2 000	0	71 447
2718	Leitnerova III - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2015	2024	2024	16 919	16 919	0	50	50	0	16 869
2719	Kalvodova I - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2015	2023	2023	30 744	30 744	1 239	50	50	0	29 455
2720	Štefánikova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2015	2024	2024	140 000	140 000	0	50	50	0	139 950
2721	Hradilova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2015	2024	2024	15 970	15 970	0	1 400	1 400	0	14 570
2722	Šumavská - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2015	2023	2023	25 370	25 370	1 127	50	50	0	24 193

Datum tisku: 20.2.2020

"Roční plán investic - seznam svěřených staveb" na rok 2020

Číslo akce	Název investiční akce	Rok zah.	Rok ukonč.		Celkové RN inv.		Plnění do 2019	Rozpočet 2020		Rozdíl	Rozp. další r.
			pův.	navrž.	pův.	navrž.		pův.	navr.		
2724	Rezkova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2015	2024	2024	60 548	60 548	0	50	50	0	60 498
2726	Bratří Mrštíkú - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2015	2021	2021	14 906	14 906	891	50	50	0	13 965
2727	Touškova, Svatoplukova I -rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2015	2023	2023	9 656	9 656	1 064	50	50	0	8 542
2728	Hlávkova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2015	2024	2024	14 000	14 000	0	50	50	0	13 950
2729	Závodského - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2015	2021	2021	15 469	14 760	698	12 720	13 760	1 040	302
2746	Solniční I, Česká II, Opletalova - rekonstrukce kanalizace	2015	2021	2021	81 655	81 655	16 246	53 347	41 301	-12 046	24 108
2747	Spojka - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2015	2021	2021	18 622	18 622	781	17 740	17 740	0	101
2748	Tichého - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2015	2023	2023	25 942	25 942	1 565	60	60	0	24 317
2749	Chaloupky - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2015	2021	2021	13 830	13 830	861	50	50	0	12 919
2750	Rybnická -rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2015	2025	2025	92 776	92 776	0	50	50	0	92 726
2751	Barvičova II, Kaplanova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2015	2024	2024	94 329	94 329	0	900	900	0	93 429
2752	Gajdošova II - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2015	2024	2024	36 468	36 468	1 850	50	50	0	34 568
2753	Bohunická I - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2015	2020	2021	88 314	88 314	28 671	59 528	59 528	0	115
2780	Lesnická I -rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2014	2023	2023	40 619	107 232	2 153	200	200	0	104 879
2781	Viniční I B - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2014	2025	2025	28 499	28 499	203	0	0	0	28 296
2782	Pastrnkova II - rekonstrukce kanalizace	2014	2020	2021	26 714	26 290	621	25 358	25 591	233	78
2784	Křížkovského I - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2014	2022	2022	53 339	53 339	1 464	3 000	3 000	0	48 875
2785	Blatouchová - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2014	2021	2021	28 705	28 705	1 184	27 320	27 320	0	201
2786	Valchařská - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2014	2020	2020	37 060	37 084	36 364	693	720	27	0
2787	Vodova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2014	2024	2024	85 592	85 592	433	2 000	2 000	0	83 159
2788	Kollárova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2014	2024	2024	24 451	24 451	769	50	50	0	23 632
2789	Studená - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2014	2022	2022	44 651	44 651	1 777	50	50	0	42 824
2790	Grohova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2014	2024	2024	70 810	70 810	0	2 000	60	-1 940	70 750
2791	Grmelova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2014	2021	2021	20 723	22 068	1 212	19 410	20 804	1 394	52
2792	Sobotkova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2014	2023	2023	15 082	15 082	979	50	50	0	14 053
2793	Havlenova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2014	2023	2023	41 453	41 453	1 735	50	50	0	39 668
2807	Tuřanka - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2014	2024	2024	61 990	61 990	3 008	50	50	0	58 932
2808	Musilova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2014	2021	2021	11 377	11 377	1 155	10 121	10 121	0	101
2811	Pflegrova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2014	2020	2020	16 189	16 189	16 065	10	124	114	0
2813	Pod Kaštany - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2014	2023	2023	28 047	28 047	1 231	50	50	0	26 766
2846	Štaňkova II, Poděbradova III - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2013	2020	2020	79 114	77 330	76 830	2 208	500	-1 708	0
2847	Zeleného II - rekonstrukce kanalizace a vodovodu (úsek Šmejkalova - Bráfova)	2013	2021	2021	33 380	43 120	964	50	50	0	42 106
2848	Slovanské náměstí, Ruská - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2013	2020	2020	86 641	86 359	86 159	50	200	150	0
2856	Dostavba kmenové stoky D, RN Královky (příprava)	2013	2020	2020	11	11	11	0	0	0	0
2857	Rekonstrukce kmenové stoky A, Dufkovo - Tábořského nábřeží (příprava)	2013	2020	2020	0	0	0	0	0	0	0
2858	MČ Bosonohy III. a IV. etapa - dostavba oddílného kanalizačního systému (příprava)	2013	2020	2020	384	383	383	0	0	0	0
2859	Davídkova, MČ Brno Chrlice - splašková kanalizace	2013	2020	2020	87 526	87 195	85 943	1 252	1 252	0	0
2860	MČ Obřany - ul.Hradiska a Mlýnské nábřeží, dostavba stokové sítě (příprava)	2013	2020	2020	0	0	0	0	0	0	0
2863	Gorkého I, Arne Nováka - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2013	2020	2020	97 400	97 400	96 374	75	1 026	951	0
2865	Fryčajova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2013	2024	2024	140 342	140 342	1 874	2 000	2 000	0	136 468
2866	Drobného - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2013	2024	2024	63 856	63 856	1 782	50	50	0	62 024

Datum tisku: 20.2.2020

"Roční plán investic - seznam svěřených staveb" na rok 2020

Číslo akce	Název investiční akce	Rok zah.	Rok ukonč.		Celkové RN inv.		Plnění do 2019	Rozpočet 2020		Rozdíl	Rozp. další r.
			pův.	navrž.	pův.	navrž.		pův.	navr.		
2867	Údolní I - rekonstrukce kanalizace a vodovodu (Joštova - Úvoz)	2013	2024	2024	86 800	86 800	0	10	10	0	86 790
2868	Antonína Macka - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2013	2024	2024	19 852	19 852	936	0	0	0	18 916
2869	Kopaniny - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2013	2021	2021	17 474	19 233	885	16 441	18 148	1 707	200
2870	Dukelská, Dačického - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2013	2024	2024	89 700	89 700	0	2 000	50	-1 950	89 650
2880	Lerchova II, Klácelova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2013	2020	2020	24 024	24 024	23 459	50	565	515	0
2881	Viniční II - rekonstrukce kanalizace (úsek Hrabalova - Škrochova)	2013	2020	2021	48 624	48 624	24 573	23 738	23 751	13	300
2889	Koliště - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2012	2020	2020	103 224	104 000	102 850	20	1 150	1 130	0
2895	Dřevařská - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2012	2023	2023	78 564	78 564	1 530	50	50	0	76 984
2897	Brandlova, Žerotínovo náměstí I, Moravské náměstí I - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2012	2020	2021	12 549	13 796	775	11 723	12 771	1 048	250
2898	Bendlova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2012	2020	2020	20 336	20 071	20 061	10	10	0	0
2915	Mojmírovo náměstí - rekonstrukce kanalizace	2012	2022	2022	26 550	26 550	2 113	100	250	150	24 187
2928	Krkošková, Zátíší, Fügnerova I - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2011	2022	2022	91 999	91 999	1 176	1 000	1 000	0	89 823
2929	Chodská - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2011	2020	2020	68 190	68 266	66 666	1 320	1 600	280	0
2951	Benešova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2011	2024	2024	48 002	48 002	0	50	50	0	47 952
2972	Lužánecká - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2010	2020	2020	80 956	80 956	49 420	31 529	31 536	7	0
2989	Monitoring a měření na odlehčovacích komorách kanalizační sítě	2010	2019	2020	13 028	13 157	12 977	0	180	180	0
3043	Veveří - rekonstrukce kanalizace a vodovodu (Žerotínovo nám. - Konečného nám.)	2009	2025	2025	158 000	158 000	0	50	38 050	38 000	119 950
3105	Floriánova, Košínova - rekonstrukce kanalizace	2008	2024	2024	14 200	14 200	530	20	20	0	13 650
3126	Drobné rekonstrukce na kanalizační a vodovodní síti	2008	2025	2025	125 000	125 000	69 678	14 000	22 800	8 800	32 522
3350	Komárovská - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2005	2022	2022	21 529	21 529	1 055	3 650	3 650	0	16 824
3393	Mezírka II, Mášova I - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2004	2024	2024	26 393	26 393	1 561	35	35	0	24 797
4033	Kamenná čtvrť - podzemní sítě a vozovky	1996	2024	2024	29 785	29 785	6 197	2 000	1 750	-250	21 838
4130	Rekonstrukce objektů-havarijní stav	1998	2025	2025	386 000	416 000	319 877	20 000	20 000	0	76 123
4276	Tramvaj Plotní (vodohospodářské objekty)	2015	2021	2021	300 000	300 000	187 094	75 000	70 000	-5 000	42 906
4455	Stránského, Haasova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2001	2023	2023	51 093	51 093	505	2 000	1 850	-150	48 738
4649	Údolní II - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2002	2020	2020	93 455	93 455	92 960	450	495	45	0
4651	Okružní II - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2002	2023	2023	51 895	51 895	1 937	20	20	0	49 938
4740	Bratislavská - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2003	2025	2025	69 328	69 328	46 270	0	0	0	23 058
	U Zbrojnice - rekonstrukce dešťové a splaškové kanalizace	2020		2025	0	16 450	0	0	10	10	16 440
	Pospíšilova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2020		2025	0	19 110	0	0	10	10	19 100
	Charbulova I - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2020		2026	0	74 580	0	0	10	10	74 570
	Tučkova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2020		2026	0	50 190	0	0	10	10	50 180
	Gorkého II, Stojanova, Bratří Čapků - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2020		2026	0	50 609	0	0	10	10	50 599
	Ferrerova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2020		2026	0	18 050	0	0	10	10	18 040
	celkem (tis. Kč)				6 743 400	7 088 715	1 661 982	558 088	596 088	38 000	4 830 645

Stavby paragrafu 2329 - Odvádění a čištění odpadních vod jinde nezařazené

4056	Příprava staveb, geom. plány a výkupy pozemků							1 000	1 000	0	0
------	---	--	--	--	--	--	--	-------	-------	---	---

Investiční program z výnosu nájemného celkem (tis. Kč)					7 499 447	7 844 453	2 077 560	713 301	751 301	38 000	5 016 592
---	--	--	--	--	------------------	------------------	------------------	----------------	----------------	---------------	------------------

Vodoměry, vysílače - hrazeno z nákladů vedlejší hospodářské činnosti

16 699 **16 699**

Datum tisku: 20.2.2020

"Roční plán investic - seznam svěřených staveb" na rok 2020

Číslo akce	Název investiční akce	Rok zah.	Rok ukonč.		Celkové RN inv.		Plnění do 2019	Rozpočet 2020		Rozdíl	Rozp. další r.
			pův.	navrž.	pův.	navrž.		pův.	navr.		

Cena inženýrské činnosti byla sjednána pro rok 2020 ve výši 2,4 % z realizovaného finančního objemu.

Další stavby převzaté k zajišťování v souladu s rozpočtem Statutárního města Brna , mimo výnos nájemného

2944	Majetkoprávní vypořádání a příprava vodohospodářských staveb	2011					2 915	1 475	1 475	0	0		
2708	Dostavba kanalizace v Brně II	2015		2022	857 577	857 577	0	308 387	308 387	0	549 190		
3375	Rekonstrukce a dostavba kanalizace v Brně	2004	2015	2015	1 566 301	1 566 301	1 538 917	2 200	2 200	0	0		
celkem (tis. Kč)							2 423 878	2 423 878	1 541 832	312 062	312 062	0	549 190

Cena inženýrské činnosti byla sjednána pro rok 2020 ve výši 2,4 % z realizovaného finančního objemu.

V Brně dne

za statutární město Brno
 Ing. Tomáš Pivec
 vedoucí Odboru investičního Magistrátu města Brna

za Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.
 Ing. Oliver Pospíšil
 předseda představenstva

Datum tisku: 20.2.2020

Rozpočtové opatření

v tis. Kč

Běžné a kapitálové výdaje - zvýšení								
ORJ	§	Pol.	ÚZ	ORG	Název investiční akce	Upravený rozpočet k 11.2.2020	Úprava rozpočtu +/-	Rozpočet po změně
5600	2212	6121		2681	Rekonstrukce Údolní od Husovy po Úvoz	5 000	2 000	7 000
5600	2212	6121		2831	Terminál Starý Lískovec	503	20 000	20 503
5600	2212	6121		3062	Komunikační obchvat Tuřan, I. etapa	5 000	32 000	37 000
5600	2219	6122		2317	Parkoviště P+R Líšeň u Zetoru	0	1 000	1 000
5600	3631	6313		2413	Veřejné osvětlení – cyklostezka Kamenná – Anthropos – dotace TSB	6 100	2 050	8 150
5600	3631	5169			Nákup ostatních služeb	1 001	310	1 311
				6113	<i>Smlouva o obstarání -veřejné a slavnostní osvětlení</i>	1 001	310	1 311
5600	3633	5169			Nákup ostatních služeb	4 037	68	4 105
				6459	<i>Smlouva o obstarání – kabelovody – TSB</i>	0	68	68
5600	2212	6121		2840	Dopravní napojení lokality Komínské louky	17 000	-378	16 622
5600	2212	6121		4276	Tramvaj Plotní - soubor staveb	250 000	-52 000	198 000
5600	2212	6130		4280	VMO Tomkovo náměstí a VMO Rokytova	5 312	-1 000	4 312
5600	3639	5166		7560	Konzultační, poradenské a právní služby	10 037	-1 066	8 971
5600	3741	6121		3119	Dobudování opatření pro migraci obojživelníků v oblasti PP Žebětínský rybník, III. etapa	2 984	-2 984	0
5600	2310	6121	49	2343	Modřice, Masarykova - rekonstrukce vodovodu	1 200	-1 150	50
5600	2310	6121	49	2344	Kluchova, Zoubkova II - rekonstrukce vodovodu	1 200	-1 150	50
5600	2310	6121	49	2456	Kouty II, III - rekonstrukce vodovodu	100	130	230
5600	2310	6121	49	2617	Hlinky - rekonstrukce vodovodu	2 500	-400	2 100
5600	2310	6121	49	2713	Výměna vodovodních řadů v kolektoru	26 500	1 426	27 926
5600	2310	6121	49	2732	Propojovací vodovodní řad Modřice - Chrlice	71 732	-1 836	69 896
5600	2310	6121	49	2849	Pastrnkova II - rekonstrukce kanalizace	2 910	-426	2 484
5600	2310	6121	49	2882	Solniční I, Česká II, Opletalova - rekonstrukce vodovodu	7 121	3 413	10 534
5600	2310	6121	49	2953	Viniční II - rekonstrukce vodovodu	23 250	-7	23 243
5600	2321	6121	49	2383	Vinařického - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2 000	-200	1 800
5600	2321	6121	49	2704	Zábrdovická I, Cejl I - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	0	5 400	5 400
5600	2321	6121	49	2729	Závodského - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	12 720	1 040	13 760
5600	2321	6121	49	2746	Solniční I, Česká II, Opletalova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	53 347	-12 046	41 301
5600	2321	6121	49	2782	Pastrnkova II - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	25 358	233	25 591
5600	2321	6121	49	2786	Valchařská - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	693	27	720
5600	2321	6121	49	2790	Grohova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2 000	-1 940	60
5600	2321	6121	49	2791	Grmelova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	19 410	1 394	20 804
5600	2321	6121	49	2811	Pflégrova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	10	114	124
5600	2321	6121	49	2846	Staňkova II, Poděbradova III - rekonstrukce kanalizace	2 208	-1 708	500
5600	2321	6121	49	2848	Slovanské náměstí, Ruská - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	50	150	200
5600	2321	6121	49	2863	Gorkého I, Arne Nováka - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	75	951	1 026
5600	2321	6121	49	2869	Kopaniny - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	16 441	1 707	18 148
5600	2321	6121	49	2870	Dukelská, Dačického - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2 000	-1 950	50
5600	2321	6121	49	2880	Lerchova II, Klácelova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	50	515	565
5600	2321	6121	49	2881	Viniční II - rekonstrukce kanalizace (úsek Hrabalova - Škrochova)	23 738	13	23 751
5600	2321	6121	49	2889	Koliště - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	20	1 130	1 150
5600	2321	6121	49	2897	Brandlova, Žerotínova nám. I, Moravské nám. I - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	11 723	1 048	12 771
5600	2321	6121	49	2915	Mojmírovo náměstí -rekonstrukce kanalizace a vodovodu	100	150	250
5600	2321	6121	49	2929	Chodská - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	1 320	280	1 600
5600	2321	6121	49	2972	Lužánecká - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	31 529	7	31 536
5600	2321	6121	49	2989	Monitoring a měření na odlehčovacích komorách kanalizační sítě	0	180	180
5600	2321	6121	49	3043	Veveří - rekonstrukce kanalizace a vodovodu (Žerotínovo nám. - Konečného nám.)	50	38 000	38 050
5600	2321	6121	49	3126	Drobné rekonstrukce na kanalizační a vodovodní síti	14 000	8 800	22 800
5600	2321	6121	49	4033	Kamenná čtvrť - podzemní sítě a vozovky	2 000	-250	1 750
5600	2321	6121	49	4276	Tramvaj Plotní (vodohospodářské objekty)	75 000	-5 000	70 000
5600	2321	6121	49	4455	Stránského, Haasova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2 000	-150	1 850
5600	2321	6121	49	4649	Údolní II - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	450	45	495
5600	2321	6121	49	2315	U Zbrojnice - rekonstrukce dešťové a splaškové kanalizace	0	10	10
5600	2321	6121	49	2314	Pospíšilova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	0	10	10
5600	2321	6121	49	2313	Charbulova I - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	0	10	10
5600	2321	6121	49	2312	Tučkova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	0	10	10
5600	2321	6121	49	2311	Gorkého II, Stojanova, Bratří Čapků - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	0	10	10
5600	2321	6121	49	2310	Ferrerova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	0	10	10
Financování - zvýšení								
ORJ	§	pol.	ÚZ	ORG	Věcná náplň	Upr. rozpočet k 11.2.2020	Úprava rozpočtu + -	Rozpočet po změně
1700		8115			Zapojení Fondu rezerv a rozvoje města - rezervy na rekonstrukce vodohospodářské infrastruktury	0	38 000	38 000