

Z9/08. zasedání Zastupitelstva města Brna  
konané dne 20.6.2023

## 84. Projekt "Prodloužení TT z Osové ke kampusu MU v Bohunicích" - návrh dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí účelové investiční dotace, návrh rozpočtového opatření

### Anotace

Materiál se týká předložení dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí účelové investiční dotace DPMB. Původní výše účelové investiční dotace byla 250 000 000 Kč. Dodatek č. 1 řeší navýšení uvedené částky o 81 812 393,15 Kč, přičemž nová výše účelové investiční dotace DPMB bude 331 812 393,15 Kč. Důvodem navýšení účelové investiční dotace je provedení vyúčtování dotace mezi příjemcem a poskytovatelem, do kterého byly promítnuty skutečné ceny vzešlé z výběrového řízení a konkrétní fakturace. Uvedená částka je určena na dofinancování způsobilých výdajů projektu a případných výdajů nezpůsobilých. Investiční dotace se týká pouze objektů budovaných ve prospěch DPMB, objekty budované ve prospěch statutárního města Brna jsou financovány z ORG 5357. DPMB budou dále poskytnuty finanční prostředky ve výši 14 665 116,30 Kč, které jsou určeny na dofinancování výdajů projektu.

### Návrh usnesení

#### Zastupitelstvo města Brna

- bere na vědomí** žádost společnosti Dopravní podnik města Brna, a.s., se sídlem Hlinky 64/151, Pisárky, 603 00 Brno, IČO 25508881, o navýšení investiční dotace ze dne 27. dubna 2023
- schvaluje**
  - poskytnutí investiční dotace z rozpočtu města Brna na rok 2023 ve výši 81 812 393,15 Kč Dopravnímu podniku města Brna, a.s., se sídlem Hlinky 64/151, Pisárky, 603 00 Brno, IČO 25508881 na dofinancování projektu „Prodloužení TT z Osové ke Kampusu MU v Bohunicích - objekty DPMB“ s termínem vyúčtování do 31.8.2023
  - dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí účelové investiční dotace z Fondu kofinancování projektů uzavíraný mezi statutárním městem Brnem a společností Dopravní podnik města Brna, a.s., se sídlem Hlinky 64/151, Pisárky, 603 00 Brno, IČO 25508881, který tvoří přílohu č. .... tohoto zápisu
  - změnu struktury celkových nákladů projektu ORG 5357 „Prodloužení TT z Osové ke Kampusu MU v Bohunicích - objekty SMB“ z 338 000 tis. Kč (kapitálové výdaje) na 338 000 tis. Kč (z toho 323 000 tis. Kč kapitálové výdaje a 15 000 tis. Kč běžné výdaje)
  - zvýšení celkových nákladů projektu ORG 5491 „Prodloužení TT z Osové ke Kampusu MU v Bohunicích - objekty DPMB“ z 250 000 tis. Kč na 331 813 tis. Kč (kapitálové výdaje)
  - poskytnutí náhrady z rozpočtu města Brna na rok 2023 ve výši 14 665 116,30 Kč Dopravnímu podniku města Brna, a.s., se sídlem Hlinky 64/151, Pisárky, 603 00 Brno, IČO 25508881 na dofinancování projektu „Prodloužení TT z Osové ke Kampusu MU v Bohunicích - objekty SMB“ na základě závěrečného vyúčtování
  - rozpočtové opatření dle tabulky za účelem poskytnutí finančních prostředků Dopravnímu podniku města Brna, a.s., se sídlem Hlinky 64/151, Pisárky 603 00

## Stanoviska

Materiál byl předložen Radě města Brna na schůzi č. R9/037 konané dne 14. 6. 2023 a stanovisko bude sděleno.

Materiál byl předložen na zasedání Finančního výboru Zastupitelstva města Brna konaném dne 14. 6. 2023.

### Podpis zpracovatele pro archivaci

### Zpracovatel

Elektronicky podepsáno

**Ing. Ivan Hloušek**

vedoucí odboru - Odbor implementace evropských fondů

13.6.2023 v 10:27

**Garance správnosti, zákonnosti materiálu**

### Spolupodepisovatel

Elektronicky podepsáno

**Mgr. Radek Řeřicha**

vedoucí úseku - 4. úsek

13.6.2023 v 13:29

**Obsah materiálu**

Návrh usnesení	1 - 2
Obsah materiálu	3 - 3
Důvodová zpráva	4 - 5
Příloha (Projekt Prodloužení TT z Osové ke kampusu MU v Bohunicích smlouva.pdf)	6 - 10
Příloha (Prodloužení TT - žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu města Brna_dodatek č 1.pdf)	11 - 19
Příloha k usnesení (R9_037 Projekt „Prodloužení TT z Osové ke kampusu MU v Bohunicích“ - návrh dodatku č. 1.pdf)	20 - 21
Příloha k usnesení (R9_037 Projekt Prodloužení TT z Osové ke kampusu MU v Bohunicích - RO.pdf)	22 - 22

## Důvodová zpráva

V souladu s Metodikou implementace projektů (spolu)financovatelných z evropských fondů a národních programů je kolektivním orgánům města Brna předložen dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí účelové investiční dotace na projekt s názvem „**Prodloužení TT z Osové ke Kampusu MU v Bohunicích**“.

Zastupitelstvo města Brna na svém zasedání Z7/25 konaném 31. ledna 2017 schválilo Smlouvu o spolupráci mezi statutární městem Brnem a DPMB, která se týkala řešeného projektu. Uvedená smlouva definovala i způsob financování projektu a povinnosti obou partnerů. Zastupitelstvo města Brna Z7/26 konané dne 7. března 2017 schválilo zařazení projektu ORG 5357 Prodloužení TT z Osové ke Kampusu MU v Bohunicích, ze kterého jsou hrazeny nezpůsobilé výdaje a dofinancování objektů budovaných ve prospěch statutárního města Brna. Smlouvu o poskytnutí účelové investiční dotace schválilo Zastupitelstvo města Brna Z8/31 konané dne 7. září 2021.

Nová tramvajová trať je s výjimkou úrovnových přechodů pro cestující vybudována jako plně segregovaná. Na trase je vzhledem k umístění trasy v rezidenční oblasti vybudován nový tramvajový tunel o délce 619 m. Součástí projektu je i podjezd ulice Jihlavská o délce 79 m.

Na nové tramvajové trati vznikla nová zastávka Nová Jihlavská, která je umístěna v těžišti budoucího rozvojového území mezi ulicemi Labská a Jihlavská. Zastávka je umístěna v hloubce 8 m, což vyžadovalo instalaci eskalátorů a výtahu. Nová konečná zastávka Nemocnice Bohunice je koncipována jako úvratňová s kapacitou pro 4 tramvajové soupravy v zastávkách a dále pro 4 soupravy na odstavných kolejích.

Zkušební povoz na vlastní tramvajové trati byl zahájen po schválení drážním úřadem Olomouc 11. 12. 2022 s tím, že do 31. 3. 2023 probíhaly dokončovací práce. V následujícím období bude probíhat odstraňování vad zjištěných ve zkušebním provozu tak, aby mohlo být celé dílo převzato a zkolaudováno v souladu s žádostí o dotaci.

V rámci projektu jsou realizovány stavební objekty jejichž vlastníkem bude DPMB a stavební objekty jejichž vlastníkem bude SMB. Vzhledem k této skutečnosti byla dne 4. 4. 2017 uzavřena Smlouva o spolupráci mezi SMB a DPMB pod číslem 5617171568. Na základě článku V., bod 15 této smlouvy se město zavázalo nést veškeré výdaje nepokryté dotací z OPD (část způsobilých výdajů ve výši 15 % jako povinné kofinancování a nezpůsobilé výdaje). Na pokrytí těchto výdajů by měla být dle téhož článku každoročně poskytnuta finanční částka, která bude vždy na konci kalendářního roku vyúčtována. Případný přebytek se započte vůči požadavku, resp. výdajům následujícího roku s tím, že konečné vyúčtování dotace musí proběhnout do 1 roku od ukončení realizace projektu.

Celkové výdaje na objekty DPMB představují 1 371 018 124,45 Kč a celková částka na pokrytí výdajů nehrazených z poskytnuté dotace představuje 331 812 393,15 Kč. Uvedená částka je DPMB poskytována z ORG 5491.

Původní výše účelové investiční dotace byla 250 000 000 Kč. Dodatek č. 1 řeší navýšení uvedené částky o **81 812 393,15 Kč**, přičemž nová výše účelové investiční dotace DPMB bude **331 812 393,15 Kč**. Důvodem navýšení účelové investiční dotace je provedení vyúčtování dotace mezi příjemcem a poskytovatelem, do kterého byly promítnuty skutečné ceny vzešlé z výběrového řízení a konkrétní fakturace. Uvedená částka je určena na dofinancování způsobilých výdajů projektu a případných výdajů nezpůsobilých a týká pouze objektů vybudovaných ve prospěch DPMB.

Usnesení materiálu obsahuje i část týkající se objektů vybudovaných ve prospěch statutárního města Brna jsou financovány z již existujícího ORG 5357, u jehož původních celkových nákladů budou změněna jejich struktura. DPMB budou dále poskytnuty finanční prostředky ve výši **14 665 116,30 Kč**, které jsou určeny na dofinancování výdajů projektu. Uvedené výdaje jsou sice věcně způsobilé, ale z důvodů dosáhnutí limitu maximální výše způsobilých výdajů, musely být v rámci závěrečné žádosti o platbu zařazeny do výdajů nezpůsobilých.

Celkové náklady na realizaci projektu – pouze **objekty DPMB**, byly ve výši **1 371 018 124,45 Kč**. Dotace na uvedené objekty byla proplacena na výši **1 039 205 731,3 Kč**, což je 85 % z proplacených způsobilých nákladů, tedy z částky **1 222 594 978 Kč**. Nezpůsobilé výdaje projektu byly ve výši **148 423 146,45 Kč**. Finanční spoluúčast města Brna odpovídá výši **331 812 393,15 Kč**.

Struktura výdajů projektu „Prodloužení TT z Osové ke Kampusu MU v Bohunicích“ (pouze objekty DPMB – ORG 5491).		
Celkové výdaje projektu	1 371 018 124,45 Kč	100,0 %
Nezpůsobilé výdaje	148 423 146,45 Kč	10,8 %
Způsobilé výdaje	1 222 594 978,00 Kč	89,2 %
Dotace ze SFDI	1 039 205 731,30 Kč	75,8 %
Účelová investiční dotace z Fondu kofinancování projektů	331 812 393,15 Kč	24,2 %

Celkové náklady na realizaci projektu – pouze **objekty SMB**, byly ve výši **207 400 016,12 Kč**. Dotace na uvedené objekty byla proplacena na výši **117 787 310,89 Kč**, což je 85 % z proplacených způsobilých nákladů, tedy z částky **138 573 307 Kč**. Nezpůsobilé výdaje projektu byly ve výši **68 826 709,12 Kč**. Finanční spoluúčast města Brna odpovídá výši **89 612 705,17 Kč**.

Struktura výdajů projektu „Prodloužení TT z Osové ke Kampusu MU v Bohunicích“ (pouze objekty SMB – ORG 5357).		
Celkové výdaje projektu	207 400 016,12 Kč	100,0 %
Nezpůsobilé výdaje	68 826 709,12 Kč	33,2 %
Způsobilé výdaje	138 573 307,00 Kč	66,8 %
Dotace ze SFDI	117 787 310,95 Kč	56,8 %
Kofinancování města	89 612 705,17 Kč	43,2 %

**Stanoviska dotčených orgánů:**

Materiál byl předložen Radě města Brna na schůzi č. R9/037 konané dne 14. 6. 2023 a stanovisko bude sděleno.

Materiál nepodléhá projednání v komisích Rady města Brna.

Materiál byl předložen na zasedání Finančního výboru Zastupitelstva města Brna konaném dne 14. 6. 2023.

## SMLOUVA

**o poskytnutí účelové investiční dotace z Fondu kofinancování projektů (dále jen „smlouva“)** uzavřená dle zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů a dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů“)

### Smluvní strany

Zavázaná strana: Statutární město Brno  
Sídlo: Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno  
Zastoupená: JUDr. Markétou Vaňkovou, primátorkou  
IČO: 44992785  
DIČ: CZ44992785  
Kontaktní osoba: Ing. Ivan Hloušek, vedoucí Odboru implementace evropských fondů Magistrátu města Brna  
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.  
Č. účtu: 111211222/0800

(dále jen „poskytovatel“)

Oprávněná strana: Dopravní podnik města Brna, a.s.  
Sídlo: Hlinky 64/151, 603 00 Brno, doručovací číslo 656 46  
Zastoupená: Ing. Milošem Havránkem, předsedou představenstva  
Ing. Josefem Veselým, členem představenstva  
IČO: 25508881  
DIČ: CZ25508881  
Kontaktní osoba: Ing. Karel Kalivoda, zástupce technicko-provozního ředitele - infrastruktura  
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.  
Č. účtu: 8905621/0100

(dále jen „příjemce“)

### Článek I. Předmět a účel smlouvy

1. Touto smlouvou se poskytovatel zavazuje v souladu s článkem V., bod 15 Smlouvy o spolupráci uzavřené mezi SMB a DPMB pod číslem 5617171568 poskytnout příjemci účelovou investiční dotaci (dále jen „dotace“) na úhradu kofinancování projektu s názvem „Prodloužení TT z Osové ke Kampusu MU v Bohunicích“ dle žádosti ze dne 19.08.2021. Projekt bude realizován příjemcem v rámci podpory z Operačního programu Doprava.
2. Dotace je ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, veřejnou finanční podporou a vztahují se na ni ustanovení tohoto zákona. Dotace je slučitelná s podporou poskytnutou z rozpočtu jiných územních samosprávných celků, státního rozpočtu nebo strukturálních fondů Evropské unie, pokud to pravidla pro poskytnutí těchto podpor nevylučují.
3. Dotaci lze použít výhradně za účelem financování činností souvisejících s realizací předmětného projektu při dodržení zásad hospodárnosti, účelnosti a efektivnosti vynaložených prostředků.

4. Příjemce dotaci přijímá a zavazuje se využít ji v souladu s účelem uvedeným v této smlouvě.
5. Prokáže-li se po poskytnutí dotace, že tato naplňuje znaky veřejné podpory dle čl. 107 až 109 Smlouvy o fungování Evropské unie (dříve čl. 87 až 89 Smlouvy o založení Evropského společenství), zavazuje se příjemce poskytnutou dotaci neprodleně vrátit zpět na účet poskytovatele včetně úroků stanovených Komisí.
6. V případě, že příjemce bude poskytovat výhody třetím subjektům a tyto výhody budou naplňovat znaky veřejné podpory, je příjemce povinen postupovat v souladu s příslušnými právními předpisy v oblasti veřejné podpory.

## **Článek II. Výše dotace**

1. Příjemci je poskytována dotace ve výši: 250 000 000,- Kč (slovy: dvě stě padesát milionů).

## **Článek III. Platební podmínky**

1. Poskytovatel poskytne příjemci dotaci formou bezhotovostního převodu na č. účtu příjemce uvedené v záhlaví této smlouvy ve dvou splátkách:
  - a) do 30.09.2021 ve výši 100 000 000,- Kč
  - b) do 31.05.2022 ve výši 150 000 000,- Kč

## **Článek IV. Povinnosti příjemce**

1. Příjemce se zavazuje, že:
  - a) nepřevéde svá práva a povinnosti z této smlouvy na jinou osobu,
  - b) bude realizovat projekt na vlastní účet a vlastní zodpovědnost, nepřevéde poskytnutou dotaci na jiný právní subjekt,
  - c) naplní účelové určení projektu.
2. Příjemce se dále zavazuje:
  - a) realizovat projekt za podmínek této smlouvy a v souladu s právními předpisy, zejm. pak postupovat při realizaci projektu a dotace v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů /splní-li příjemce definici zadavatele podle ust. § 4 odst. 2 písm. a) tohoto zákona, je dále povinen postupovat při výběru dodavatele podle tohoto zákona/,
  - b) použít dotaci k účelu dle této smlouvy a v souladu s podmínkami této smlouvy,
  - c) kalkulovat všechny náklady bez daně z přidané hodnoty v případě, kdy příjemce má nárok na její odpočet.
3. Příjemce se zavazuje plně a prokazatelně splnit účel, na který mu byla dotace poskytnuta.
4. Příjemce je povinen dosáhnout účelu, na který mu byla dotace poskytnuta, nejpozději do 30.04.2023.
5. Příjemce je povinen předložit kdykoli na požádání kontrolního orgánu poskytovatele veškeré potřebné podklady a informace za účelem provedení kontroly poskytovatelem, jejímž předmětem bude použití a dodržení účelovosti při použití prostředků dotace z Fondu kofinancování projektů.
6. Příjemce zajistí ve svém účetnictví, v souladu s obecně platnými předpisy, zejm. zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, řádné a oddělené sledování použitých

prostředků dotace. Příjemce odpovídá za řádné vedení a viditelné označení účetních podkladů prokazujících použití dotace.

7. Příjemce musí při realizaci projektu postupovat v souladu s příslušnými zákony a jinými obecně závaznými předpisy.
8. Příjemce je povinen, v souladu se zákonem o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, průběžně informovat poskytovatele o všech změnách, které by mohly při vymáhání zadržených nebo neoprávněně použitých prostředků dotace zhoršit jeho pozici věřitele nebo dobytnost jeho pohledávky. Zejména je příjemce povinen oznámit poskytovateli do 14 dnů ode dne, kdy došlo k události, skutečnosti, které mají nebo mohou mít za následek příjemcův zánik, transformaci, sloučení či splynutí s jiným subjektem, změnu statutárního orgánu příjemce, vydání inkasního příkazu Komisí (EU) vůči příjemci ke zpětnému získání neoprávněně vyplacené podpory, skutečnosti, že se příjemce stal podnikem v obtížích v souladu s Nařízením Komise (EU) č. 651/2014 ze dne 17. června 2014 apod.
9. V případě, že poskytovatel zjistí, že příjemce použil dotaci či její část na financování jiného účelu, než který je uveden v čl. I odst. 1 smlouvy, považují se tyto finanční prostředky za neoprávněně použité ve smyslu § 22 odst. 2 zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a příjemce je povinen poskytnutou dotaci, případně její neoprávněně použitou část vrátit na účet poskytovatele včetně penále ve výši 1 promile denně z neoprávněně použitých prostředků, nejvýše však do výše částky neoprávněně použitých prostředků (§ 22 odst. 8 zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů). Prostředky se považují za neoprávněně použité počínaje dnem, kdy byly poprvé použity v rozporu se smlouvou.
10. Příjemce je povinen nejpozději do 30.11.2021 předložit poskytovateli roční vyúčtování čerpání poskytnuté dotace nebo toto vyúčtování v této lhůtě předat k poštovní přepravě. Další roční vyúčtování je pak příjemce povinen předložit nejpozději do 30.11.2022 nebo toto vyúčtování v této lhůtě předat k poštovní přepravě. Závěrečné vyúčtování projektu je příjemce povinen předložit nejpozději do 30.06.2023. Nejpozději do 30.09.2023 je příjemce také povinen vrátit poskytovateli nevyčerpanou část dotace na účet poskytovatele č. 111 158 222/0800.
11. Odbor implementace evropských fondů MMB je v případě prodlení příjemce s předložením řádného vyúčtování čerpání dotace oprávněn dodatečně stanovit písemným oznámením náhradní termín pro předložení tohoto vyúčtování. Náhradní termín nesmí být pozdější než 30 kalendářních dnů od původního termínu. Oznámení o stanovení náhradního termínu může být odesláno současně s výzvou k vrácení dotace.
12. Příjemce je povinen v případě obdržení výzvy k vrácení dotace či její části z důvodu nepředložení řádného vyúčtování dotace tuto vrátit poskytovateli do 14 dnů ode dne doručení výzvy Odboru implementace evropských fondů MMB způsobem uvedeným v této výzvě.

## **Článek V. Čestná prohlášení příjemce**

1. Příjemce prohlašuje, že nemá v rejstříku trestů záznam o pravomocném odsouzení pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s jeho předmětem podnikání, paděláním či pozměňováním veřejné listiny nebo úplatkářstvím, nebo pro trestný čin hospodářský anebo trestný čin proti majetku podle hlavy páté a šesté části druhé zákona č. 40/2009 Sb., trestního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, ani proti němu nebylo v souvislosti s takovým trestným činem zahájeno trestní stíhání podle zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů; je-li příjemce právnickou osobou, týká se prohlášení podle tohoto ustanovení všech osob, které jsou jejím statutárním orgánem nebo obdržely plnou moc za účelem zastupování právnické osoby pro účely uzavření a realizace této smlouvy.
2. Příjemce prohlašuje, že nemá žádné závazky vůči orgánům veřejné správy po lhůtě splatnosti (zejména se jedná o daňové nedoplatky a penále, nedoplatky na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, na pojistném a penále na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku



zaměstnanosti, odvody za porušení rozpočtové kázně či další nevypořádané finanční závazky z jiných projektů financovaných ze strukturálních fondů ES vůči orgánům, které prostředky z těchto fondů poskytují. Posečkání s úhradou závazků nebo dohoda o úhradě závazků a její řádné plnění se považují za vypořádané závazky).

3. Příjemce prohlašuje, že všechny údaje, které uvedl v této smlouvě, jsou pravdivé a úplné. Příjemce souhlasí s užíváním údajů týkajících se projektu v informačních systémech určených pro účely administrace strukturálních fondů.

## **Článek VI. Závěrečná ujednání**

1. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
2. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Tuto povinnost zveřejnění smlouvy v registru smluv zajistí poskytovatel.
3. Jakékoli změny smlouvy lze provádět pouze formou vzestupně číslovaných písemných dodatků na základě dohody obou smluvních stran.
4. Vztahy smlouvou výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.
5. Příjemce bere na vědomí, že se na něj na základě zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, vztahuje povinnost podrobit se výkonu finanční kontroly.
6. Příjemce bere na vědomí povinnost poskytovatele vyplývající ze zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a souhlasí se zveřejněním obsahu této smlouvy odpovídajícím způsobem.
7. Smlouva je sepsána v šesti vyhotoveních, z nichž po třech vyhotoveních obdrží každá smluvní strana.
8. Smluvní strany prohlašují, že smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, je projevem jejich svobodné, pravé a vážné vůle, nikoliv v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek či pod nátlakem. Dále smluvní strany prohlašují, že si text smlouvy přečetly, jeho obsahu porozuměly a na důkaz souhlasu připojily vlastnoruční podpis.
9. Smluvní strany svým podpisem stvrzují správnost údajů uvedených v záhlaví smlouvy, zejména název, sídlo, IČO a číslo účtu.

**Doložka podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),  
ve znění pozdějších předpisů**

Poskytnutí dotace a tato Smlouva byly schváleny Zastupitelstvem města Brna v souladu s ust. § 85 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, na jeho Z8/31. zasedání konaném dne 7. září 2021.

V Brně dne .....

V Brně dne .....

.....  
JUDr. Markéta Vaňková  
primátorka statutárního města Brna

za poskytovatele

.....  
Ing. Miloš Havránek  
předseda představenstva

.....  
Ing. Josef Veselý  
člen představenstva

za příjemce

Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu města Brna  
(individuální dotace)

Právnícká osoba Rok 2023 Termín podání:

Kontakt: OIEF MMB, Kounicova 67, 601 67 Brno

<b>Název žadatele:</b> Dopravní podnik města Brna, a.s.						
<b>Adresa sídla žadatele:</b> Hlinky 64/151					<b>PSČ:</b> 603 00	
<b>Telefon:</b> +420 4317 4100		<b>Mobil:</b>		<b>E-mail:</b>		<b>Webové stránky:</b> www.dpmb.cz
<b>Forma právnické osoby (označte/dopište):</b>	spolek	obecně prospěšná společnost	církevní či náboženská společnost	příspěvková organizace	obchodní společnost <u>akciová společnost</u>	jiné
<b>Registrováno u:</b> Krajského soudu v Brně			<b>Číslo a datum registrace:</b> Oddíl B, vložka 2463, 1.1.1998			
<b>Identifikační číslo žadatele:</b> 25508881			<b>Plátce DPH*:</b> ANO NE <b>DIČ:</b> CZ25508881 *nehodící se škrtněte			
<b>Název a adresa peněžního ústavu:</b> Komerční banka Brno-město, nám. Svobody 21, 631 31 Brno						
<b>Číslo účtu žadatele:</b> předčíslí účtu / číslo účtu / kód 8905621/0100						
<b>Identifikace 1. osob zastupujících pr. osobu s uvedením právního důvodu zastoupení,</b> Ing. Miloš Havránek, předseda představenstva Mgr. Bc. Marek Viskot, člen představenstva <b>2. osob s podílem v této právnické osobě,</b> Statutární město Brno, 100% <b>3. osob, v nichž má přímý podíl, a o výši tohoto podílu</b>						
<b>Jméno, příjmení a funkce statutárního zástupce žadatele:</b> Ing. Miloš Havránek, předseda představenstva, Mgr. Bc. Marek Viskot, člen představenstva						
<b>Adresa statutárního zástupce žadatele (nepovinný údaj):</b>					<b>Kontaktní údaje (telefon, e-mail):</b>	
<b>Stručný název akce nebo činnosti: realizace veřejných zakázek:</b> <b>Prodloužení TT z Osové ke Kampusu MU v Bohunicích</b>						
<b>Popis, cíl a přínos akce nebo činnosti (stručně a jasně formulovaný, v příloze rozved'te – max. 3 str. strojopisu): viz. Příloha</b>						
<b>Odůvodnění žádosti:</b> Úhrada výdajů nepokrytých dotací z OPD vyplývá z článku V., bodu 15 Smlouvy o spolupráci uzavřené mezi SMB a DPMB pod číslem 5617171568.						
<b>Místo realizace akce nebo činnosti:</b> Zastávka TT Osová – Kampus MU				<b>Termín realizace akcí nebo činnosti:</b> 07/2019–03/2023		
<b>Celkové výdaje v Kč: 1 371 018 124,45 Kč bez DPH</b> (na realizaci akce nebo činnosti)						
<b>Výše požadované částky v Kč:</b> <b>331.812.393,15,- Kč bez DPH</b> (z rozpočtu města Brna) v období 2021 – 2022 již obdrženo 250.000,-				<b>Podíl dotace v %:</b> (z celkových nákladů akce nebo činnosti)		

**Účel použití požadované dotace** (materiál, energie, služby: propagace, nájem, spoje, přeprava, tech. služby apod.)

Výdaje na výstavbu nové tramvajové trati Osová – Kampus Bohunice a souvisejících objektů DPMB nepokryté dotací z OPD.

**Jméno a příjmení osoby odpovědné za realizaci akce nebo činnosti:** Ing. Vítězslav Žůrek

**Telefon osoby odpovědné za realizaci akce nebo činnosti** 54317 1310

**K vyplněné žádosti žadatel přiloží:**

- Spolky (původně občanská sdružení) kopii platných stanov a doklad o volbě či jmenování statutárního zástupce (zástupců) oprávněného jednat jménem spolku dle platných stanov.
- Obecně prospěšné společnosti výpis z rejstříku o.p.s. ne starší 3 měsíců.
- Nadace a nadační fondy výpis z nadačního rejstříku ne starší 3 měsíců.
- Církevní a náboženské společnosti výpis MK ČR z Rejstříku evidovaných právnických osob ne starší 3 měsíců.
- Obchodní společnosti výpis z obchodního rejstříku ne starší 3 měsíců.
- Právnické osoby nezapsané v obchodním rejstříku kopii zřizovací listiny.
- Kopii aktuální smlouvy o zřízení bankovního účtu
- Seznam všech skutečně doložených příloh žadatelem.

**Úspěšní žadatelé,** kteří v minulém roce obdrželi dotaci z rozpočtu statutárního města Brna v dané oblasti, výše uvedené dokumenty nepřikládají, ale podpisem této žádosti čestně prohlašují, že v roce 2020 nedošlo ke změnám v dokumentech o existenci a právním postavení žadatele a údaje uvedené v žádosti jsou platné a pravdivé.

**Žadatelé dále přiloží k žádosti:**

1. Věcně a srozumitelně formulovaný popis, cíl a přínos projektu.
2. Finanční rozvahu akce nebo činnosti, včetně celkových příjmů a výdajů.
3. Čestné prohlášení žadatele o dotaci (viz strana 3).

**Upozornění**

Nabyvatel dotace nese odpovědnost za respektování pravidel EU v oblasti poskytování finančních prostředků ve smyslu čl. 107 a následujících Smlouvy o fungování Evropské unie, Nařízení Komise (EU) č. 1370/2007 a Nařízení Komise (EU) č. 651/2014. V případě, že Evropská komise dospěje k závěru, že poskytnuté finanční prostředky představují nepovolenou veřejnou podporu je povinen nabyvatel veřejnou podporu vrátit, a to včetně úroků.

V případě, že Evropská komise dospěje k závěru, že poskytnuté finanční prostředky představují nepovolenou veřejnou podporu, je povinen nabyvatel veřejnou podporu vrátit, a to včetně úroků.

Vámi poskytnuté osobní údaje zpracovává Statutární město Brno – Magistrát města Brna v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Více informací získáte na stránkách <https://brno.cz/gdpr/> a dle jednotlivých agend <https://www.brno.cz/gdpr/zaznamy-o-cinnostech-zpracovani/>.

Žadatel je povinen do 15 dnů písemně oznámit OD MMB svůj zánik, případně veškeré změny údajů, které u něj nastanou po podání žádosti (změna statutárního zástupce, adresy, čísla účtu apod.) nebo změny, které nastanou u údajů uvedených v projektu (termín akce, místo konání apod.).

**Seznam příloh k žádosti:**

- Popis, cíl a přínos akce, soupiska faktur

V Brně dne

27-04-2023

Ing. Miloš Havránek  
předseda představenstva

Dopravní podnik města Brna, a.s.  
Hlinky 64/151, Pisárky, 603 00 Brno  
Doručovací číslo: 656 46 ①  
Kazítka žadatele

Mgr. Bc. Marek Viskot  
člen představenstva

(V případě zastoupení na základě plné moci, doložte i plnou moc).

**Čestné prohlášení žadatele o dotaci**  
**z rozpočtu statutárního města Brna na rok .....**

Žadatel: Dopravní podnik města Brna, a.s.  
(přesný název dle stanov, výpisu či zřizovací listiny)

tímto čestně prohlašuje, že:

- ~~je~~/není\* v úpadku;
- ~~je~~/není\* proti němu zahájeno insolvenční řízení;
- ~~bylo~~/nebylo\* vůči němu vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut pro nedostatek jeho majetku;
- ~~je~~/není\* veden jako dlužník v insolvenčním rejstříku dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobu jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů;
- ~~je~~/není\* v likvidaci;
- dle jeho znalostí ~~je~~/není\* proti němu veden výkon exekuce;
- ~~má~~/nemá\* k datu podání žádosti závazky po lhůtě splatnosti vůči veřejným rozpočtům;
- ~~vede~~/nevede\* soudní spor se statutárním městem Brnem a pokud ano, jaký je předmět sporu;
- nežádá o dotaci na tutéž akci nebo činnost na jiném odboru Magistrátu města Brna.
- ~~byl~~/nebyl\* vůči němu vydán Komisí (EU) inkasní příkaz ke zpětnému získání neoprávněně vyplacené podpory, v návaznosti na rozhodnutí Komise (EU), jímž je vyplacená podpora prohlášena za protiprávní a neslučitelnou s vnitřním trhem;
- ~~je~~/není\* podnikem v obtížích v souladu s Nařízením Komise (EU) č. 651/2014 ze dne 17. června 2014, článkem 2, odst. 18.

V Brně dne 27 -04- 2023

.....  
Razítko žadatele a podpis statutárního zástupce

\*Nehodící se škrtněte

**Příloha: Popis, cíl a přínos akce nebo činnosti**

## „Prodloužení TT z Osové ke Kampusu MU v Bohunicích“

Tento projekt patří mezi nejvýznamnější projekty v oblasti rozvoje tramvajové dopravy v Brně. Hlavním předmětem projektu je vybudování zcela nového úseku tramvajové trati z ulice Osová ke Kampusu MU v Bohunicích.

Nová tramvajová trať je s výjimkou úrovnových přechodů pro cestující vybudována jako plně segregovaná. Na trase je vzhledem k umístění trasy v rezidenční oblasti vybudován nový tramvajový tunel o délce 619 m. Součástí projektu je i podjezd ulice Jihlavská o délce 79 m.

Na nové tramvajové trati vznikla nová zastávka Nová Jihlavská, která je umístěna v těžišti budoucího rozvojového území mezi ulicemi Labská a Jihlavská. Zastávka je umístěna v hloubce 8 m, což vyžaduje instalaci eskalátorů a výtahu. Nová konečná zastávka Nemocnice Bohunice je koncipována jako úvraťová s kapacitou pro 4 tramvajové soupravy v zastávkách a dále pro 4 soupravy na odstavných kolejích.

Zkušební povoz na vlastní tramvajové trati byl zahájen po schválení drážním úřadem Olomouc od 11.12.2022 s tím, že do 31.3.2023 probíhaly dokončovací práce. V následujícím období bude probíhat případné odstraňování vad zjištěných ve zkušebním provozu tak, aby mohlo být celé dílo převzato a zkolaudováno v souladu s žádostí o dotaci.

### Přínosy projektu:

- vytvoření podmínek pro rychlé, plynulé a spolehlivé spojení oblasti Kampusu MU a Fakultní nemocnice Brno s centrem města
- novou organizací dopravy dojde ke zkrácení cestovních časů pro většinu cestujících využívajících veřejnou dopravu do a z oblasti
- vybudování nových bezbariérových zastávek MHD a přestupního terminálu MHD a IDS JMK
- snížení emisí škodlivých látek do ovzduší nahrazením obsluhy oblasti autobusy bezemisní elektrickou trakcí

V rámci projektu byly realizovány stavební objekty jejichž vlastníkem je DPMB a stavební objekty jejichž vlastníkem je SMB. Vzhledem k této skutečnosti byla dne 4.4.2017 uzavřena Smlouva o spolupráci mezi SMB a DPMB pod číslem 5617171568. Na základě článku V., bod 15 této smlouvy se město zavázalo nést veškeré výdaje nepokryté dotací z OPD (část způsobilých výdajů ve výši 15% a nezpůsobilé výdaje). Na pokrytí těchto výdajů by měla být dle téhož článku každoročně poskytnuta finanční částka, která bude vždy na konci kalendářního roku vyúčtována. Případný přebytek se započte vůči požadavku, resp. výdajům následujícího roku s tím, že konečné vyúčtování dotace musí proběhnout do 1 roku od ukončení realizace projektu.

Na základě předběžných propočtů bylo v roce 2021 požádáno o poskytnutí záloh ve výši 100 mil. Kč v roce 2021 a 150 mil. Kč v roce 2022.

V březnu 2023 bylo provedeno závěrečné vyúčtování dotace vůči poskytovateli, resp. vůči SFDI. Na základě žádostí o změnu se podařilo přesunout veškeré prostředky z nevyčerpaných položek rozpočtu příloženého k žádosti o dotaci z OPD 2 před ukončením VZ na zhotovitele do položky stavba a podařilo se tak uplatnit 100 % předpokládaných a Rozhodnutím o přidělení dotace schválených způsobilých výdajů.

V současné době jsou již vyfakturovány veškeré práce a služby související s realizací projektu a je tedy možné provést závěrečné vyúčtování.

Celková cena díla byla	1.578.418.140,57
Způsobilé výdaje	1 361 168 285,00
Dotace EU	1 156 993 042,25

Z toho

**SMB** (soupis faktur zaslán formou závěrečného vyúčtování objektů SmB dne 28.3.2023):

Celkové výdaje	207 400 016,12
Způsobilé výdaje	138 573 307,00
Dotace EU	117 787 310,95

**DPMB** (viz příloha):

Celkové výdaje	1 371 018 124,45
Způsobilé výdaje	1 222 594 978,00
Dotace EU	1 039 205 731,30

Z výše uvedeného vyplývá, že v souladu se Smlouvou o spolupráci číslo 5617171568 pokryje Statutární město Brno účelovou investiční dotací výdaje DPMB nepokryté dotací z OPD v souhrnné výši 331.812.393,15 Kč.

## Prodloužení tramvajové trati z Osové ke Kampusu MU v Bohunicích - soupiska faktur

číslo dokladu	zhotovitel	částka fa - bez DPH	datum vystavení	schválené způsobilé výdaje	dotace EU (85%)	dotace SMB
5801600065	Ing. Jana Dudková	10 000,00	01.04.2016			10 000,00
5801700048	Ing. Radek Merta	10 000,00	20.03.2017			10 000,00
5801700055	Klee Consulting s.r.o.	14 800,00	27.03.2017			14 800,00
5801700354	Klee Consulting s.r.o.	5 400,00	31.12.2017			5 400,00
5801800071	Klee Consulting s.r.o.	10 800,00	05.04.2018			10 800,00
5801800195	HBH Projekt spol. s r.o.	48 600,00	01.06.2018			48 600,00
5801800330	GEOSAN spol. s r. o.	237 440,00	01.08.2018	237 440,00	201 824,00	35 616,00
5801800511	GEOtest a.s.	3 198 745,00	03.12.2018			3 198 745,00
5801900118	Ing. Pavlína Činčurová	67 700,00	16.04.2019			67 700,00
5801900130	FRAM Consult a.s.	12 000,00	23.04.2019			12 000,00
5801900240	MT Legal s.r.o., advokátní kancelář	1 850 000,00	17.07.2019			1 850 000,00
5801900270	INFRAM a.s.	638 709,68	01.08.2019	638 709,68	542 903,23	95 806,45
5801900277	FIRESTA - Fišer rekonstrukce, stavby a.s.	3 225 689,00	01.08.2019	330 196,00	280 666,60	2 945 022,40
5801900280	investice-fiktivní	247,93	30.08.2019			247,93
5801900286	FIRESTA - Fišer rekonstrukce, stavby a.s.	8 053 311,00	01.09.2019	682 404,00	580 043,40	7 473 267,60
5801900291	INFRAM a.s.	990 000,00	01.09.2019	990 000,00	841 500,00	148 500,00
5801900310	Ing. Pavlína Činčurová	15 000,00	11.09.2019			15 000,00
5801900323	investice-fiktivní	297,52	27.09.2019			297,52
5801900338	INFRAM a.s.	990 000,00	01.10.2019	990 000,00	841 500,00	148 500,00
5801900361	FIRESTA - Fišer rekonstrukce, stavby a.s.	7 983 849,00	01.10.2019	660 391,00	561 332,35	7 422 516,65
5801900443	INFRAM a.s.	990 000,00	01.12.2019	990 000,00	841 500,00	148 500,00
5801900447	FIRESTA - Fišer rekonstrukce, stavby a.s.	7 229 700,00	01.12.2019	2 737 500,00	2 326 875,00	4 902 825,00
5801900448	FIRESTA - Fišer rekonstrukce, stavby a.s.	7 789 000,00	31.12.2019	2 867 200,00	2 437 120,00	5 351 880,00
5801900449	FIRESTA - Fišer rekonstrukce, stavby a.s.	6 876 600,00	01.12.2019	2 891 200,00	2 457 520,00	4 419 080,00
5801900450	INFRAM a.s.	990 000,00	01.12.2019	990 000,00	841 500,00	148 500,00
5801900458	Ústav archeologické památkové péče	15 000,00	16.12.2019			15 000,00
5802000024	INFRAM a.s.	993 225,32	01.01.2020	993 225,32	844 241,52	148 983,80
5802000044	FIRESTA - Fišer rekonstrukce, stavby a.s.	7 789 000,00	01.02.2020	2 867 200,00	2 437 120,00	5 351 880,00
5802000065	INFRAM a.s.	995 000,00	01.03.2020	995 000,00	845 750,00	149 250,00
5802000066	INFRAM a.s.	995 000,00	01.03.2020	995 000,00	845 750,00	149 250,00
5802000080	Ing. Jana Dudková	1 531,00	01.04.2020			1 531,00
5802000084	FIRESTA - Fišer rekonstrukce, stavby a.s.	6 489 687,00	01.04.2020	1 525 046,00	1 296 289,10	5 193 397,90
5802000103	FIRESTA - Fišer rekonstrukce, stavby a.s.	12 856 100,00	01.04.2020	8 776 400,00	7 459 940,00	5 396 160,00
5802000120	INFRAM a.s.	995 000,00	01.04.2020	995 000,00	845 750,00	149 250,00
5802000134	EG.D, a.s.	114 400,00	14.05.2020			114 400,00
5802000146	INFRAM a.s.	995 000,00	01.05.2020	995 000,00	845 750,00	149 250,00
5802000150	FIRESTA - Fišer rekonstrukce, stavby a.s.	9 238 661,00	01.05.2020	5 822 361,00	4 949 006,85	4 289 654,15
5802000172	FIRESTA - Fišer rekonstrukce, stavby a.s.	36 163 000,00	01.06.2020	34 795 500,00	29 576 175,00	6 586 825,00
5802000192	INFRAM a.s.	995 000,00	01.07.2020	995 000,00	845 750,00	149 250,00
5802000193	INFRAM a.s.	995 000,00	01.07.2020	995 000,00	845 750,00	149 250,00
5802000202	FIRESTA - Fišer rekonstrukce, stavby a.s.	52 299 670,00	01.07.2020	50 862 370,00	43 233 014,50	9 066 655,50
5802000252	INFRAM a.s.	995 000,00	01.08.2020	995 000,00	845 750,00	149 250,00
5802000267	FIRESTA - Fišer rekonstrukce, stavby a.s.	55 142 510,00	01.08.2020	54 510 738,00	46 334 127,30	8 808 382,70
5802000299	Vysoké učení technické v Brně	75 600,00	02.09.2020			75 600,00
5802000311	FIRESTA - Fišer rekonstrukce, stavby a.s.	38 236 910,00	01.09.2020	38 216 910,00	32 484 373,50	5 752 536,50
5802000312	INFRAM a.s.	995 000,00	01.09.2020	995 000,00	845 750,00	149 250,00
5802000365	INFRAM a.s.	995 000,00	01.10.2020	995 000,00	845 750,00	149 250,00
5802000370	FIRESTA - Fišer rekonstrukce, stavby a.s.	61 132 424,00	01.10.2020	61 132 424,00	51 962 560,40	9 169 863,60
5802000399	INFRAM a.s.	995 000,00	01.11.2020	995 000,00	845 750,00	149 250,00
5802000401	FIRESTA - Fišer rekonstrukce, stavby a.s.	13 799 814,00	04.11.2020	13 799 814,00	11 729 841,90	2 069 972,10
5802000403	Ústav archeologické památkové péče	97 735,00	18.11.2020			97 735,00
5802000440	FIRESTA - Fišer rekonstrukce, stavby a.s.	58 656 088,00	08.12.2020	58 656 087,00	49 857 673,95	8 798 414,05
5802000441	INFRAM a.s.	995 000,00	01.12.2020	995 000,00	845 750,00	149 250,00
5802000464	FIRESTA - Fišer rekonstrukce, stavby a.s.	40 741 519,00	01.01.2021	40 741 519,00	34 630 291,15	6 111 227,85
5802000476	INFRAM a.s.	995 000,00	31.12.2020	995 000,00	845 750,00	149 250,00
5802100001	EG.D, a.s.	114 400,00	04.01.2021			114 400,00
5802100019	INFRAM a.s.	995 000,00	01.02.2021	995 000,00	845 750,00	149 250,00
5802100038	FIRESTA - Fišer rekonstrukce, stavby a.s.	41 678 925,00	08.02.2021	41 378 925,00	35 172 086,25	6 506 838,75
5802100056	FIRESTA - Fišer rekonstrukce, stavby a.s.	45 965 320,00	04.03.2021	44 465 320,00	37 795 522,00	8 169 798,00
5802100062	INFRAM a.s.	995 000,00	01.03.2021	995 000,00	845 750,00	149 250,00



číslo dokladu	zhotovitel	částka fa - bez DPH	datum vystavení	schválené způsobilé výdaje	dotace EU (85%)	dotace SMB
5802100078	FIRESTA - Fišer rekonstrukce, stavby a.s.	5 360 500,00	06.04.2021	5 360 500,00	4 556 425,00	804 075,00
5802100081	INFRAM a.s.	995 000,00	01.04.2021	995 000,00	845 750,00	149 250,00
5802100103	FIRESTA - Fišer rekonstrukce, stavby a.s.	86 816 527,00	11.05.2021	85 716 527,00	72 859 047,95	13 957 479,05
5802100110	INFRAM a.s.	995 000,00	01.05.2021	995 000,00	845 750,00	149 250,00
5802100156	INFRAM a.s.	995 000,00	01.06.2021	995 000,00	845 750,00	149 250,00
5802100157	FIRESTA - Fišer rekonstrukce, stavby a.s.	39 957 055,00	08.06.2021	39 457 055,00	33 538 496,75	6 418 558,25
5802100180	INFRAM a.s.	995 000,00	01.07.2021	995 000,00	845 750,00	149 250,00
5802100183	FIRESTA - Fišer rekonstrukce, stavby a.s.	22 017 500,00	13.07.2021	21 865 500,00	18 585 675,00	3 431 825,00
5802100202	INFRAM a.s.	995 000,00	01.08.2021	995 000,00	845 750,00	149 250,00
5802100216	FIRESTA - Fišer rekonstrukce, stavby a.s.	26 804 477,00	11.08.2021	26 649 477,00	22 652 055,45	4 152 421,55
5802100226	INFRAM a.s.	995 000,00	01.09.2021	995 000,00	845 750,00	149 250,00
5802100238	investice-fiktivní	1 000,00	14.09.2021			1 000,00
5802100246	FIRESTA - Fišer rekonstrukce, stavby a.s.	28 261 126,00	13.09.2021	27 632 162,00	23 487 337,70	4 773 788,30
5802100266	FIRESTA - Fišer rekonstrukce, stavby a.s.	53 793 814,00	12.10.2021	53 521 914,00	45 493 626,90	8 300 187,10
5802100267	INFRAM a.s.	995 000,00	01.10.2021	995 000,00	845 750,00	149 250,00
5802100284	INFRAM a.s.	995 000,00	01.11.2021	995 000,00	845 750,00	149 250,00
5802100291	FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.	27 110 808,00	10.11.2021	26 952 808,00	22 909 886,80	4 200 921,20
5802100326	INFRAM a.s.	995 000,00	30.11.2021	995 000,00	845 750,00	149 250,00
5802100346	FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.	43 701 433,00	08.12.2021	41 701 433,00	35 446 218,05	8 255 214,95
5802100358	INFRAM a.s.	995 000,00	03.01.2022	995 000,00	845 750,00	149 250,00
5802100368	FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.	28 607 114,00	13.01.2022	28 507 114,00	24 231 046,90	4 376 067,10
5802200015	INFRAM a.s.	995 000,00	31.01.2022	995 000,00	845 750,00	149 250,00
5802200025	FIRESTA - Fišer rekonstrukce, stavby a.s.	11 905 004,00	10.02.2022	9 845 104,00	8 368 338,40	3 536 665,60
5802200035	INFRAM a.s.	995 000,00	28.02.2022	995 000,00	845 750,00	149 250,00
5802200037	FIRESTA - Fišer rekonstrukce, stavby a.s.	26 601 346,00	03.03.2022	22 891 446,00	19 457 729,10	7 143 616,90
5802200073	INFRAM a.s.	995 000,00	01.04.2022	995 000,00	845 750,00	149 250,00
5802200064	FIRESTA - Fišer rekonstrukce, stavby a.s.	37 527 193,00	12.04.2022	34 567 293,00	29 382 199,05	8 144 993,95
5802200082	INFRAM a.s.	995 000,00	02.05.2022	995 000,00	845 750,00	149 250,00
5802200096	FIRESTA - Fišer rekonstrukce, stavby a.s.	24 301 257,00	11.05.2022	22 126 357,00	18 807 403,45	5 493 853,55
5802200138	INFRAM a.s.	995 000,00	31.05.2022	995 000,00	845 750,00	149 250,00
5802200157	FIRESTA - Fišer rekonstrukce, stavby a.s.	42 105 196,00	09.06.2022	41 845 296,00	35 568 501,60	6 536 694,40
5802200183	FIRESTA - Fišer rekonstrukce, stavby a.s.	52 481 643,00	30.06.2022	52 177 043,00	44 350 486,55	8 131 156,45
5802200174	INFRAM a.s.	995 000,00	30.06.2022	995 000,00	845 750,00	149 250,00
5802200205	INFRAM a.s.,	995 000,00	02.08.2022	995 000,00	845 750,00	149 250,00
5802200209	FIRESTA - Fišer rekonstrukce, stavby a.s.	49 936 829,00	15.08.2022	48 770 729,00	41 455 119,65	8 481 709,35
5802200232	INFRAM a.s.,	995 000,00	31.08.2022	995 000,00	845 750,00	149 250,00
5802200262	FIRESTA - Fišer rekonstrukce, stavby a.s.	42 009 356,00	12.09.2022	40 261 656,00	34 222 407,60	7 786 948,40
5802200277	INFRAM a.s.,	995 000,00	30.09.2022	995 000,00	845 750,00	149 250,00
5802200297	FIRESTA - Fišer rekonstrukce, stavby a.s.	39 288 873,00	11.10.2022	38 105 348,00	32 389 545,80	6 899 327,20
5802200318	INFRAM a.s.,	995 000,00	02.11.2022	995 000,00	845 750,00	149 250,00
5802200338	FIRESTA - Fišer rekonstrukce, stavby a.s.	26 754 940,00	10.11.2022	26 040 340,00	22 134 289,00	4 620 651,00
5802200369	INFRAM a.s.,	995 000,00	30.11.2022	995 000,00	845 750,00	149 250,00
5802200373	FIRESTA - Fišer rekonstrukce, stavby a.s.	45 263 914,00	05.12.2022	20 944 139,00	17 802 518,15	27 461 395,85
5802200410	INFRAM a.s.,	353 065,00	04.01.2023	353 065,00	300 105,25	52 959,75
5802200412	FIRESTA - Fišer rekonstrukce, stavby a.s.	39 451 733,00	09.01.2023		-	39 451 733,00
5802300019	FIRESTA - Fišer rekonstrukce, stavby a.s.	1 620 800,00	07.02.2023		-	1 620 800,00
5802300038	Ústav archeologické památkové péče	241 505,00	03.03.2023		-	241 505,00
5802300063	FIRESTA - Fišer rekonstrukce, stavby a.s.	2 150 916,00	31.03.2023		-	2 150 916,00
	výzisky - koleje, stožáry	- 1 071 208,00		- 1 071 208,00	- 910 526,80	- 160 681,20
Celkem		1 371 018 124,45		1 222 594 978,00	1 039 205 731,30	331 812 393,15

Vypracoval: Ing. Karel Kalivoda  
20.04.2023





Magistrát města Brna  
Odbor investiční  
**Ing. Tomáš Pivec, MBA**  
vedoucí odboru  
Kounicova 67a  
601 67 Brno  
ID datové schránky: a7kbrnn

VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE

NAŠE ZNAČKA  
05518/2023VYŘIZUJE/LINKA  
Ing. Kalivoda  
tel. 543171520BRNO  
28. 3. 2023

**Věc: Vyúčtování dotace z fondů EU u objektů SMB u projektu Prodloužení tramvajové trati z Osové ke Kampusu MU v Bohunicích (reg. č. CZ.04.1.40/0.0/0.0/18\_055/0000326)**

Vážený pane inženýre,

na základě závěrečného vyúčtování vůči poskytovateli dotace Vám v příloze zasílám přehled všech faktur vystavených zhotovitelem na statutární město Brno + profinancování nákupu pozemku vlastněných SMB. Faktury byly na základě zasláných pokynů k úhradě proplaceny zhotoviteli naší společností z účtu ČNB v plné výši. U každé faktury jsou uvedeny způsobilé výdaje, výše schválené a poskytnuté dotace, částka, kterou SMB zaslalo zálohově na pokrytí spoluúčasti a nezpůsobilých výdajů na náš účet u ČNB, a financemi nepokrytý rozdíl.

Faktury č. 1001177–1001186 již nebyly do způsobilých výdajů uplatněny, neboť celková cena díla byla vyšší než cena deklarovaná v projektové žádosti, a byla již plně vyčerpána maximální výše způsobilých výdajů a dotace.

Celková částka uhrazená z účtu DPMB	207.400.016,12
Dotace z Fondů EU	117.787.310,95
Zálohově uhrazeno na účet DPMB	94.803.388,87
<b>Rozdíl (doplatek k úhradě)</b>	<b>14.665.116,30</b>

Na základě výše uvedeného a přiloženého souboru s rozpisem jednotlivých faktur Vás žádáme o úhradu doplatku ve výši **14.665.116,30** na účet vedený u ČNB číslo 2006-7902621/0710.

S pozdravem

  
Ing. Karel Kalivoda  
zástupce technicko-provozního ředitele – infrastruktura

Prodloužení tramvajové trati z Osové ke Kampusu MU v Bohunicích - soupiska faktur

číslo dokladu	zhotovitel	částka fa - s DPH	datum vystavení	schválené způsobilé výdaje	dotace EU (85%)	spoluúčast SMB	uhrazeno SMB	rozdíl
	nákup pozemků	7 212 800,00	21.01.2020	7 212 800,00	6 130 880,00	1 081 920,00	1 081 920,00	0,00
	nákup pozemků	9 643 000,00	21.01.2020	6 397 240,00	5 437 654,00	4 205 346,00	4 205 346,00	0,00
	nákup pozemků	3 000 000,00	21.01.2020	3 000 000,00	2 550 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00
1001022	FIRESTA - Fišer rekonstrukce, stavby a.s.	1 817 178,00	15.04.2020	453 200,00	385 220,00	1 431 958,00	1 431 958,00	0,00
1001026	FIRESTA - Fišer rekonstrukce, stavby a.s.	1 234 621,08	07.05.2020	181 540,00	154 309,00	1 080 312,08	1 080 312,08	0,00
1001030	FIRESTA - Fišer rekonstrukce, stavby a.s.	218 903,52	10.06.2020	180 912,00	153 775,20	65 128,32	65 128,32	0,00
1001034	FIRESTA - Fišer rekonstrukce, stavby a.s.	2 865 401,00	07.07.2020	2 368 100,00	2 012 885,00	852 516,00	852 516,00	0,00
1001038	FIRESTA - Fišer rekonstrukce, stavby a.s.	5 945 074,85	13.08.2020	4 913 285,00	4 176 292,25	1 768 782,60	1 768 782,60	0,00
1001042	FIRESTA - Fišer rekonstrukce, stavby a.s.	2 287 765,15	08.09.2020	1 890 715,00	1 607 107,75	680 657,40	680 657,40	0,00
1001046	FIRESTA - Fišer rekonstrukce, stavby a.s.	537 238,79	07.10.2020	443 999,00	377 399,15	159 839,64	159 839,64	0,00
1001050	FIRESTA - Fišer rekonstrukce, stavby a.s.	1 396 814,32	04.11.2020	1 154 392,00	981 233,20	415 581,12	415 581,12	0,00
1001054	FIRESTA - Fišer rekonstrukce, stavby a.s.	3 186 522,90	08.12.2020	2 633 490,00	2 238 466,50	948 056,40	948 056,40	0,00
1001056	FIRESTA - Fišer rekonstrukce, stavby a.s.	417 255,19	01.01.2021	344 839,00	293 113,15	124 142,04	124 142,04	0,00
1001069	FIRESTA - Fišer rekonstrukce, stavby a.s.	567 732,00	08.02.2021	469 200,00	398 820,00	168 912,00	168 912,00	0,00
1001074	FIRESTA - Fišer rekonstrukce, stavby a.s.	510 378,00	04.03.2021	421 800,00	358 530,00	151 848,00	151 848,00	0,00
1001085	FIRESTA - Fišer rekonstrukce, stavby a.s.	10 310 499,54	11.05.2021	5 579 738,00	4 742 777,30	5 567 722,24	5 567 722,24	0,00
1001089	FIRESTA - Fišer rekonstrukce, stavby a.s.	5 833 073,62	08.06.2021	3 891 522,00	3 307 793,70	2 525 279,92	2 525 279,92	0,00
1001094	FIRESTA - Fišer rekonstrukce, stavby a.s.	14 037 733,93	13.07.2021	5 709 494,00	4 853 069,90	9 184 664,03	9 184 664,03	0,00
1001098	FIRESTA - Fišer rekonstrukce, stavby a.s.	13 688 006,42	11.08.2021	6 374 602,00	5 418 411,70	8 269 594,72	8 269 594,72	0,00
1001102	FIRESTA - Fišer rekonstrukce, stavby a.s.	14 095 898,63	13.09.2021	11 299 503,00	9 604 577,55	4 491 321,08	4 491 321,08	0,00
1001106	FIRESTA - Fišer rekonstrukce, stavby a.s.	30 584 540,80	12.10.2021	22 659 738,00	19 260 777,30	11 323 763,50	11 323 763,50	0,00
1001110	FIRESTA - Fišer rekonstrukce, stavby a.s.	6 584 332,37	10.11.2021	5 441 597,00	4 625 357,45	1 958 974,92	1 958 974,92	0,00
1001119	FIRESTA - Fišer rekonstrukce, stavby a.s.	12 641 638,35	08.12.2021	10 070 792,00	8 560 173,20	4 081 465,15	4 081 465,15	0,00
1001123	FIRESTA - Fišer rekonstrukce, stavby a.s.	2 939 357,41	13.01.2022	2 329 221,00	1 979 837,85	959 519,56	959 519,56	0,00
1001131	FIRESTA - Fišer rekonstrukce, stavby a.s.	2 735 801,53	10.02.2022	1 060 993,00	901 844,05	1 833 957,48	1 833 957,48	0,00
1001135	FIRESTA - Fišer rekonstrukce, stavby a.s.	3 737 448,00	03.03.2022	2 602 000,00	2 211 700,00	1 525 748,00	1 525 748,00	0,00
1001141	FIRESTA - Fišer rekonstrukce, stavby a.s.	3 087 678,00	12.04.2022	665 000,00	565 250,00	2 522 428,00	2 522 428,00	0,00
1001148	FIRESTA - Fišer rekonstrukce, stavby a.s.	13 792 270,91	11.05.2022	10 698 571,00	9 093 785,35	4 698 485,56	4 698 485,56	0,00
1001152	FIRESTA - Fišer rekonstrukce, stavby a.s.	2 829 159,08	09.06.2022	2 024 613,00	1 720 921,05	1 108 238,03	1 108 238,03	0,00
1001156	FIRESTA - Fišer rekonstrukce, stavby a.s.	2 707 094,28	30.06.2022	2 237 268,00	1 901 677,80	805 416,48	805 416,48	0,00
1001158	FIRESTA - Fišer rekonstrukce, stavby a.s.	5 533 038,39	15.08.2022	3 372 759,00	2 866 845,15	2 666 193,24	2 666 193,24	0,00
1001163	FIRESTA - Fišer rekonstrukce, stavby a.s.	8 078 558,95	12.09.2022	5 949 497,00	5 057 072,45	3 021 486,50	3 021 486,50	0,00
1001171	FIRESTA - Fišer rekonstrukce, stavby a.s.	6 306 233,23	11.10.2022	4 540 887,00	3 859 753,95	2 446 479,28	2 446 479,28	0,00
1001177	FIRESTA - Fišer rekonstrukce, stavby a.s.	6 279 756,01	10.11.2022		0,00	6 279 756,01	2 486 767,01	3 792 989,00
1001182	FIRESTA - Fišer rekonstrukce, stavby a.s.	15 558 874,54	05.12.2022		0,00	15 558 874,54	6 642 167,99	8 916 706,55
1001186	FIRESTA - Fišer rekonstrukce, stavby a.s.	5 054 137,33	09.01.2023		0,00	5 054 137,33	3 098 716,58	1 955 420,75
<b>Celkem</b>		<b>207 400 016,12</b>		<b>138 573 307,00</b>	<b>117 787 310,95</b>	<b>109 468 505,17</b>	<b>94 803 388,87</b>	<b>14 665 116,30</b>

Vypracoval: Procházková  
Dne: 23.03.2023

NÁVRH

**dodatku č. 1 ke smlouvě č. 5921093584  
ze dne 21. 9. 2021**

**o poskytnutí účelové investiční dotace z Fondu kofinancování projektů (dále jen „dodatek“)**

uzavřené dle zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů“)

**Smluvní strany**

Poskytovatel: statutární město Brno  
Sídlo: Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno  
zastoupené: JUDr. Markétou Vaňkovou, primátorkou  
IČO: 44992785  
DIČ: CZ44992785  
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.  
č. účtu: 111211222/0800

(dále jen „poskytovatel“)

Příjemce: Dopravní podnik města Brna, a.s.  
Sídlo: Hlinky 64/151, 603 00 Brno, doručovací číslo 656 46  
Zastoupená: Ing. Milošem Havránkem, předsedou představenstva  
Mgr. Bc. Markem Viskotem, členem představenstva  
IČO: 06707785  
DIČ: CZ25508881  
akciová společnost zapsaná v rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, Spisová značka: B 2463  
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.  
č. účtu: 8905621/0100

(dále jen „příjemce“)

Smluvní strany se dohodly na této změně výše uvedené smlouvy:

**Článek II.  
Výše dotace**

Příjemci je poskytována dotace ve výši: 331 812 393,15 Kč.

**Článek III.  
Platební podmínky**

Poskytovatel poskytne příjemci dotaci formou bezhotovostního převodu na č. účtu příjemce uvedené v záhlaví této smlouvy ve dvou splátkách:

- a) do 30.09.2021 ve výši 100 000 000,- Kč
- b) do 31.05.2022 ve výši 150 000 000,- Kč
- c) do 31.07.2023 ve výši 81 812 393,15 Kč

**Změna článku IV.  
Povinnosti příjemce  
odst. 10**

10. Příjemce je povinen nejpozději do 30.11.2021 předložit poskytovateli roční vyúčtování čerpání poskytnuté dotace nebo toto vyúčtování v této lhůtě předat k poštovní přepravě. Další roční vyúčtování je pak příjemce povinen předložit nejpozději do 30.11.2022 nebo toto vyúčtování v této lhůtě předat k poštovní přepravě. Závěrečné vyúčtování projektu je příjemce povinen předložit nejpozději do 31.08.2023. Nejpozději do 30.09.2023 je příjemce také povinen vrátit poskytovateli nevyčerpanou část dotace na účet poskytovatele č. 111158222/0800.

**Článek V.  
Závěrečná ujednání**

1. Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
2. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Tuto povinnost zveřejnění smlouvy v registru smluv zajistí poskytovatel.
3. Dodatek je sepsán ve dvou vyhotoveních, z nichž po jednom vyhotovení obdrží každá smluvní strana.
4. Smluvní strany prohlašují, že dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, je projevem jejich svobodné, pravé a vážné vůle, nikoliv v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek či pod nátlakem. Dále smluvní strany prohlašují, že si text dodatku přečetly, jeho obsahu porozuměly a na důkaz souhlasu připojily vlastnoruční podpis.

**Doložka podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),  
ve znění pozdějších předpisů**

Tento dodatek byl schválen Zastupitelstvem města Brna v souladu s ust. § 85 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, na jeho Z9/08. zasedání konaném dne 20. 6. 2023.

V Brně dne .....

V Brně dne .....

.....  
JUDr. Markéta Vaňková

.....  
Ing. Miloš Havránek

.....  
Mgr. Bc. Marek Viskot

## Rozpočtové opatření

v tis. Kč

Financování - zvýšení									
ORJ	§	Položka	ÚZ/ZJ	ORG	Věcná náplň	Upr. rozpočet k 7.6.2023	Úprava rozpočtu + -	Rozpočet po změně	
1700		8115			Zapojení Fondu kofinancování projektů	28 985	96 479	125 464	
Běžné a kapitálové výdaje - zvýšení									
ORJ	§	Položka	ÚZ/ZJ	ORG	Věcná náplň	Upr. rozpočet k 7.6.2023	Úprava rozpočtu + -	Rozpočet po změně	
5600	2212	5909		5357	Prodloužení TT z Osové ke Kampusu MU v Bohunicích - objekty SMB; Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	0	14 666	14 666	
5900	2271	6313		5491	Prodloužení TT z Osové ke Kampusu MU v Bohunicích - objekty DPMB; Investiční transfery nefinančním podnikatelům - právnickým osobám	0	81 813	81 813	