

Z9/02. zasedání Zastupitelstva města Brna  
konané dne 15.11.2022

## 20. Návrh rozpočtového opatření - aktualizace rozpočtu kapitálových a běžných výdajů Odboru dopravy MMB, rozpočtu kapitálových výdajů Fondu mobility a rozpočtu kapitálových výdajů Fondu developerských projektů v roce 2022

### Anotace

Zastupitelstvu města Brna je předkládáno rozpočtové opatření, a to z důvodu zvýšení celkových nákladů některých investičních akcí v závazném plánu kapitálových výdajů města Brna, přesunu a snížení kapitálových výdajů z důvodu aktualizace čerpání rozpočtu Odboru dopravy MMB určeného na rekonstrukce komunikací (včetně aktualizace rozpočtu kapitálových výdajů Fondu mobility a Fondu developerských projektů) a přesunu běžných výdajů schváleného rozpočtu Odboru dopravy MMB - ORJ 5400.

### Návrh usnesení

#### Zastupitelstvo města Brna

- 1. schvaluje** rozpočtové opatření dle tabulky, která tvoří přílohu č. .... tohoto zápisu, z důvodu přesunu běžných výdajů a snížení kapitálových výdajů - aktualizace očekávaného čerpání rozpočtu běžných a kapitálových výdajů schváleného rozpočtu Odboru dopravy MMB, Fondu mobility a Fondu developerských projektů na rok 2022.

### Stanoviska

Rada města Brna projednala materiál na své schůzi č. R9/003. konané dne 9. 11. 2022. Stanovisko bude sděleno.

Finanční výbor materiál projednal na svém zasedání konaném dne 9. 11. 2022. Stanovisko bude sděleno.

#### Podpis zpracovatele pro archivaci

#### Zpracovatel

Elektronicky podepsáno




7.11.2022 v 16:14

**Garance správnosti, zákonnosti materiálu**

## Spolupodepisovatel

Elektronicky podepsáno



8.11.2022 v 10:30

**Obsah materiálu**

Návrh usnesení	1 - 2
Obsah materiálu	3 - 3
Důvodová zpráva	4 - 9
Příloha (Požadavek na RO BKOM.pdf)	10 - 10
Příloha k usnesení (RO ZMB 07.11.2022.pdf)	11 - 13

## Důvodová zpráva

Zastupitelstvu města Brna je předkládáno ke schválení rozpočtové opatření z důvodu přesunu a snížení kapitálových výdajů - aktualizace čerpání rozpočtu Odboru dopravy MMB určeného na rekonstrukce komunikací (včetně aktualizace rozpočtu kapitálových výdajů Fondu mobility a Fondu developerských projektů) a přesun běžných výdajů schváleného rozpočtu Odboru dopravy MMB - ORJ 5400.

**Tabulka rozpočtového opatření** - snížení kapitálových výdajů a přesun běžných výdajů - aktualizace očekávaného čerpání rozpočtu běžných a kapitálových výdajů schváleného rozpočtu Odboru dopravy MMB, Fondu mobility a Fondu developerských projektů na rok 2022

### 1. část tabulky

Finanční prostředky poskytnuté z rozpočtu kapitálových výdajů Fondu developerských projektů nebudou v následujícím případě v roce 2022 vyčerpány a budou čerpány až v roce 2023:

- **ORG 2045 „Sokolova - zastávka MHD“** - v roce 2022 bude zadáno z časových důvodů pouze výběrové řízení na zpracování projektové dokumentace, realizace v letech 2023 - 2024.

### 2. část tabulky

Tato část tabulky obsahuje návrh na snížení rozpočtu kapitálových výdajů u jednotlivých investičních akcí v roce 2022 k využití těchto finančních prostředků u stejných akcí v roce 2023. Finanční prostředky navrhované k přesunu do roku 2023 nebudou využity v tomto roce zejména z důvodu průtahů při zpracování projektových dokumentací (při zajišťování vyjádření a stanovisek k návrhu projektových dokumentací) a následně z důvodu prodlev a problémů při projednávání stavebních povolení u jednotlivých staveb.

Snížení kapitálových výdajů v roce 2022 v celkové výši 137 987 tis. Kč je navrhováno u následujících investičních akcí, u kterých je očekáváno nižší, popřípadě nulové čerpání v roce 2022:

- **ORG 2048 „Žižkova - místo pro přecházení“** - zpracována je prověřovací studie, projektová dokumentace bude zadána v závěru roku 2022, realizace v první polovině roku 2023.
- **ORG 2052 „Ulice Dohnalova – komunikace při MŠ, I. etapa“** - v roce 2022 bude z časových důvodů zadáno pouze výběrové řízení na zpracování projektové dokumentace, realizace v letech 2023-2024.
- **ORG 2060 „Rokytova SSZ - přechod pro chodce“** – v současné době se zpracovává projektová dokumentace, prodloužení přípravy stavby je způsobeno zajišťováním vyjádření a stanovisek k návrhu projektové dokumentace, realizace stavby v roce 2023.
- **ORG 2061 „Havelkova - zpomalovací práh“** - v roce 2022 bude hrazena projektová dokumentace a zadáno výběrové řízení na zhotovitele stavby, realizace v roce 2023.
- **ORG 2063 „Černého - Stará dálnice bezbariérová úprava chodníku“**, **ORG 2066 „Jana Babáka - Tábor, úprava chodníku“**, **ORG 2067 „Jana Babáka - Tererova, úprava chodníku“** - v roce 2022 hrazena projektová dokumentace, realizace v roce 2023.

- **ORG 2088 „RK Klajdovská“** - realizace stavby zahájena vzhledem k průtahům při získávání stavebního povolení až v září 2022, dokončení v 1. polovině roku 2023.
- **ORG 2108 „Studie na prověření možnosti dopravy na hrad Špilberk“** – probíhá výběr zhotovitele, z důvodu delší přípravy dojde k fakturaci až v roce 2023.
- **ORG 2141 „Úprava zastávky MHD Myslivní“** - v roce 2022 bude hrazeno pouze zpracování projektové dokumentace, realizace v roce 2023.
- **ORG 2142 „Most Vrbí přes ulici Borky“** - realizace stavby zahájena vzhledem k průtahům při získávání stavebního povolení až v září roku 2022, dokončení v 1. polovině roku 2023.
- **ORG 2143 „Ulice Družstevní - Obytná zóna“** - v roce 2022 hrazeno pouze výběrové řízení na zhotovitele stavby, stavba nezahájena, realizace v letech 2023-2024 v koordinaci s rekonstrukcí plynovodu.
- **ORG 2154 „SSZ Veslařská Kníničská“** - v současné době se zpracovává projektová dokumentace, prodloužení přípravy stavby je způsobeno zajišťováním vyjádření a stanovisek k návrhu projektové dokumentace, realizace stavby v roce 2023.
- **ORG 2167 „Bezbariérová úprava chodníku Kosmonautů – Kroupova“** - v roce 2022 hrazeno zadání výběrového řízení na zhotovitele stavby, vzhledem k zimní stavební přestávce dle platné vyhlášky bude realizace zahájena v roce 2023.
- **ORG 2168 „RK Vrázova - parkovací stání“**, **ORG 2169 „RK Jundrovská - parkovací stání“**, **ORG 2175 Ulice Masná - zastávka MHD Hladíkova“** - v roce 2022 hrazena projektová dokumentace, realizace v roce 2023.
- **ORG 2178 „Ulice Podruhoa - přechod pro chodce“** - v roce 2022 stavba nezahájena, realizace 2023 po dokončení opravy ulice Jedovnické v koordinaci se SÚS JMK.
- **ORG 2181 „RK zastávka MHD Jezerní ul. Modřická“**, **ORG 2182 „RK Přechod na ul. Trnkova“** - v roce 2022 hrazena projektová dokumentace, realizace v letech 2023-2024.
- **ORG 2183 „Nové chodníky Hviezdoslavova“** - v roce 2022 hrazena projektová dokumentace, realizace v letech 2023 - 2024 v koordinaci se SÚS JMK a BVK a.s.
- **ORG 2201 „Ulice Kuršova, Teyschlova, místa pro přecházení“** - v roce 2022 stavba nezahájena, koordinace s rekonstrukcí plynovodu, realizace v roce 2023.
- **ORG 2203 „Páteřní cyklotrasa, úsek "B", rozšíření sběrné komunikace“** , **ORG 2204 „Páteřní cyklotrasa, úsek "A", Pod Sídlištěm – Bělohorská“**, **ORG 2205 „Páteřní cyklotrasa, úsek "A", Olomoucká – Nezamyslova“**, **ORG 2215 „Zastávka MHD Výstaviště 4. brána“** - v současné době se zpracovává projektová dokumentace, prodloužení přípravy stavby je způsobeno zajišťováním vyjádření a stanovisek k návrhu projektové dokumentace, realizace v letech 2023-2024.
- **ORG 2216 „SSZ Krejčího – Šlapanická“** – přesun financí do roku 2023, nesouhlas městské části Brno-Slatina s technickým řešením.
- **ORG 2220 „Olomoucká přechod pro chodce“** - stavba po zahájení pozastavena, dokončení v roce 2023. Bylo podáno odvolání proti stavebnímu povolení s odůvodněním, že dochází k úbytku parkovacích míst v lokalitě. Odvolacím orgánem je OD JMK.
- **ORG 2221 „Chodník na Mlatech“** - realizace nejdříve v roce 2023 po zpracování projektové dokumentace, kterou zajišťuje městská část Brno-Chrlice.
- **ORG 2229 „Parkovací plocha u Komínských luk“** - další příprava stavby prozatím pozastavena. V současné době se k parkování v této oblasti využívá stávající obslužná komunikace.

- **ORG 2235 „Rekonstrukce lávky Tábořského nábreží“** - v roce 2022 provedena pouze demolice stávající lávky pro pěší, probíhá stavební řízení, realizace v roce 2023 v koordinaci s protipovodňovými opatřeními.
- **ORG 2248 „RK Zastávka MHD Štursova na ulici Hlavní“, ORG 2249 „RK Zastávka Firkušného (Kociánka)“** - v současné době se zpracovává projektová dokumentace, prodloužení přípravy stavby je způsobeno zajišťováním vyjádření a stanovisek k návrhu projektové dokumentace, realizace v roce 2023.
- **ORG 2255 „Křižovatka Bystrcká - Kníničská (u Kamenolomu)“** - probíhá výběrové řízení na zhotovitele, realizace v roce 2023 po opravě komunikace Kníničské - zajišťuje SÚS JMK.
- **ORG 2261 „SSZ Přístavní – Obvodová“** - převod financí do roku 2023, z důvodu nutnosti dořešení majetkoprávní přípravy s Jihomoravským krajem.
- **ORG 2265 „RK Leitnerova úsek Hybešova – Křídlovická“** – v roce 2022 bude hrazena část projektová dokumentace, realizace 2023-2024 v koordinaci s BVK a.s. a výstavbou bytových domů.
- **ORG 2269 „Komunikace Kociánka, napřímení a úpravy zastávek“** - probíhá zpracování aktualizace investičního záměru, další příprava stavby až v roce 2023.
- **ORG 2277 „Bílovická - zpomalovací práh“** - realizace stavby v roce 2023 v koordinaci s úpravami inženýrských sítí v lokalitě.
- **ORG 2279 „Zeleného - Šmejkalova – zpomalovací práh“** - realizace stavby v roce 2023 v koordinaci s rekonstrukcí vodovodu a kanalizace BVK a.s.
- **ORG 2282 „P+R Voroněž“** – z důvodu námitek proti stavebnímu povolení se posouvá výstavba do roku 2023.
- **ORG 2293 „Bystrc MÚK Kamenolom“** - v roce 2022 hrazena část projektová dokumentace DÚR, další stupeň PD až v roce 2023.
- **ORG 2298 „SSZ Billa Maloměřice“** – z důvodu námitek proti stavebnímu povolení se posouvá výstavba do roku 2023.
- **ORG 2302 „SSZ Osová – Labská“** - posun výstavby na další rok s ohledem na dotační program.
- **ORG 2341 „Rekonstrukce lávky Pastrnkova“** - průtahy při zpracování projektové dokumentace pro územní řízení (zdlouhavé projednávání návrhu projektové dokumentace s vlastníky pozemků), DÚR v roce 2023, realizace v letech 2023-2024.
- **ORG 2365 „Odbočovací pruh ul. Žebětínská“** - příprava stavby pozastavena - bylo podáno odvolání proti územnímu rozhodnutí, které bylo následně zrušeno. Bude jednáno o dalším postupu přípravy stavby.
- **ORG 2388 „Rekonstrukce komunikace – Křenová“** – zajištěny jsou podklady pro zadání projektové dokumentace pro územní rozhodnutí. Další příprava v roce 2023. Realizace nejdříve v roce 2025.
- **ORG 2415 „Křižovatka Trnkova-Novolišeňská“** - vzhledem k průtahům při zpracování DÚR, při zajišťování vyjádření a stanovisek k návrhu projektové dokumentace bude další příprava stavby pokračovat až v roce 2023. V současné době není stále možné podat žádost o vydání územního rozhodnutí.
- **ORG 2420 „Cyklistická trasa údolím Ponávky - 7. etapa: Podhájí – Karásek“** – v roce 2022 zpracována projektová dokumentace, další příprava stavby v roce 2023, realizace v letech 2023-2024.
- **ORG 2421 „Cyklistická trasa údolím Ponávky - 5. etapa: Červ. Mlýn-Myslínova“** - v roce 2022 zpracována projektová dokumentace, další příprava stavby v roce 2023, realizace v letech 2023-2024.

- **ORG 2425 „Úprava komunikací u smyčky v Obřanech“** - příprava stavby prozatím pozastavena z důvodu nutnosti aktualizace investičního záměru.
- **ORG 2427 „Rekonstrukce komunikace Hatě“** - realizace stavby zahájena vzhledem k průtahům při zajišťování zvláštního užívání komunikace (ZUK) až v říjnu 2022, dokončení v 1. polovině roku 2023.
- **ORG 2434 „Rekonstrukce ulice Benešova“** - v roce 2022 zpracována projektová dokumentace a zajištěno výběrové řízení na zhotovitele, realizace v 1. polovině roku 2023.
- **ORG 2465 „Technické zhodnocení komunikací – cyklostojany“** - v roce 2022 byla realizována instalace cyklostojanů do odsouhlasených ploch, další realizace v roce 2023 po schválení dalších lokalit.
- **ORG 2480 „RK - Zastávka Slatina, sídliště“** - průtahy při zpracování projektové dokumentace, územní řízení zastaveno, realizace v souvislosti s rekonstrukcí ulice Hviezdoslavova.
- **ORG 2481 „RK - Jana Brozkvy“** - příprava stavby přerušena, realizace v koordinaci s BVK a.s., městská část Brno-Chrlice řeší objízdkovou trasu při realizaci inženýrských sítí a komunikace.
- **ORG 2495 „RK - BCŠ - ZŠ Přemyslovo nám., rozšíření chodníku“** - kolize s úpravami inženýrských sítí jiných investorů, projektová dokumentace v roce 2023, realizace v roce 2024.
- **ORG 2497 „RK - BCŠ - ZŠ Úvoz, zábradlí“** - příprava pozastavena vzhledem k probíhající rekonstrukci bytového domu v sousedství, projektová dokumentace včetně realizace v roce 2023.
- **ORG 2501 „RK - BCŠ - ZŠ Dvorecká, přechod“** - vybrán zhotovitel, část stavby v roce 2022, dokončení v 1. polovině roku 2023.
- **ORG 2513 „RK - Stránská skála, obslužná komunikace“** - příprava stavby pozastavena, územní řízení přerušeno, koordinace s prodloužením tramvajové trati do Líšně - zajišťuje DPMB a.s.
- **ORG 2522 „RK – Plovdivská“** - probíhá zpracování PD, která bude dokončena v 1. polovině roku 2023, realizace v koordinaci se stavbou komunitního centra.
- **ORG 2526 „RK - zastávka Kociánka“, ORG 2527 „RK - chodník Černoorská“** - v roce 2022 zpracována projektová dokumentace a provedeno výběrové řízení na zhotovitele stavby, realizace v roce 2023.
- **ORG 3078 „Generel přístupnosti města (odstraňování bariér)“** – finanční prostředky, k jejichž použití je příslušný Poradní sbor RMB pro bezbariérové Brno, nebyly v roce 2022 v celém rozsahu přerозděleny do konkrétních staveb. Zůstatek je navrhován k přesunu do rozpočtu roku 2023 k využití na stavby, které řeší odstraňování bariér na komunikacích.
- **ORG 2433 „Rozvoj SOBD“** - některé započaté práce (např. úsekové měření rychlosti, monitoring jízdy na červenou) budou oproti předpokladu dokončeny až v roce 2023.
- **ORG 2458 „Monitoring vjezdu do zón s dopravním omezením“** - některé rozvojové požadavky na doplnění kamerového systému budou realizovány až v roce 2023 z důvodu prověření dodávky možných technologií s ohledem na stav trhu.
- **ORG 2491 „Parkovací automaty“** - nebyla rozšířena zóna B, která vyžaduje realizaci parkovacích automatů, proto není nutné držení této částky.
- **ORG 3002 „Nestavební investice OD“ (Monitoring parkování – nová vozidla)** – vzhledem k tomu, že jsou prozatím rozšiřovány oblasti pouze v režimu zóny C (noční regulace), je prozatímní režim kontroly dostatečný a nebylo nutné dosud pořizovat

vozidla. Čekáme na vyhodnocení veřejné zakázky ve stejné věci v Praze pro získání zkušeností a modernizace zařízení monitoringu.

### 3. část tabulky

Finanční prostředky rozpočtu kapitálových výdajů Fondu mobility ve výši 70 929 tis. Kč, nebudou v následujících případech v roce 2022 vyčerpány z níže uvedených důvodů a budou čerpány až v roce 2023:

- **ORG 2081 „Parkovací dům Šumavská (Akademické náměstí)“** – byla podána námitka na ÚOHS v rámci zadání veřejné zakázky, proto došlo k posunu v předání staveniště, realizace v roce 2023.
- **ORG 2432 „Realizace opatření z Plánu udržitelné městské mobility“** – v roce 2022 nebudou z Fondu mobility financovány žádné další stavby, zbývající finanční prostředky ve výši 11 654 tis. Kč jsou navrhovány k přesunu k využití v roce 2023.
- **ORG 2083 „Cykloboxy“** – probíhá prověřování možných lokalit v součinnosti se stavebním úřadem, realizace přesunuta do roku 2023.
- **ORG 2084 „Výstavba nabíjecích stanic – Elektromobilita pro Brno“** – realizace probíhá dle smlouvy v závislosti na vydaných povoleních pro jednotlivé stanice, část byla realizována v roce 2022, zbývající část v roce 2023.
- **ORG 2139 „Parkovací místa Purkyňova“** - s ohledem na majetkoprávní přípravu a inženýrskou činnost bude realizace stavby posunuta do roku 2023.
- **ORG 2140 „Dětské dopravní hřiště Černovice“** – musí být provedena úprava studie z důvodu požadavků přístupu na dětské dopravní hřiště mimo soukromý pozemek.
- **ORG 2144 „Ulice Bakalovo nábřeží – úprava vnitrobloku“** – složité řešení modrozelené infrastruktury, je nutné přepracování studie, které realizaci samotné akce odloží do dalšího roku.
- **ORG 2145 „Parkoviště na ulici Labská“** – průtahy v rámci projednávání stavby ve stavebním řízení, pravomocné stavební povolení bylo vydáno 24. 9. 2022.
- **ORG 2146 „Parkoviště na ulici Kyjevská“** - průtahy v rámci projednávání stavby ve stavebním řízení, pravomocné stavební povolení bylo vydáno 30. 9. 2022.
- **ORG 2147 „Parkoviště ul. Gabriely Preissové“** - s ohledem na kapacity projekčních společností a složitost projektu (současné legislativní požadavky na modrozelenou infrastrukturu, do výběrového řízení se nepřihlásil žádný potencionální zhotovitel projektové dokumentace) bude projekt odložen do dalšího roku.
- **ORG 2272 „Řezáčova - parkoviště“** - průtahy v rámci projednávání stavby ve stavebním řízení, pravomocné stavební povolení bude vydáno do konce října 2022, finanční prostředky budou použity proto až v roce 2023.
- **ORG 2282 „P+R Voroněž“** – problematické stavební povolení, námitky dotčených subjektů, realizace bude přesunuta do roku 2023.

### 4. část tabulky

Finanční prostředky rozpočtu kapitálových výdajů v oblasti PARO určené na konkrétní projekty v celkové výši 800 tis. Kč, jsou navrhovány k čerpání až v roce 2023:

- **ORG 9353 „Chodník na přehradě (PD)“** - byla dokončena územní studie, nyní se připravuje výběrové řízení pro výběr zhotovitele dalších stupňů dokumentace. V letošním roce se předpokládá zahájení prací, fakturace až v roce 2023.



- **ORG 9365 „Zelená parkoviště (PD)“** - je připravováno výběrové řízení na zhotovitele dokumentace. V letošním roce se předpokládá zahájení prací, fakturace až v roce 2023.

## 5. část tabulky

Navrhované přesuny finančních prostředků v oblasti běžných výdajů zohledňují aktuální potřeby Brněnských komunikací, a.s. – posílení položek určených na opravy komunikací, lokální vysprávky a bankovní poplatky hrazené společností BKOM, a.s., za statutární město Brno při bezkontaktních platbách za rezidentní parkování. Žádost společnosti Brněnské komunikace, a.s., tvoří přílohu důvodové zprávy. Financování potřebných výdajů je zajištěno přesunem ve stávajícím rozpočtu, bez navýšení.

Materiál nebyl projednán v **Komisi dopravní RMB** z důvodu ukončení činnosti komisí RMB k 23. 9. 2022 v souvislosti s konáním komunálních voleb.

**Rada města Brna** projednala materiál na své schůzi č. R9/003. konané dne 9. 11. 2022. Stanovisko bude sděleno.

**Finanční výbor** materiál projednal na svém zasedání konaném dne 9. 11. 2022. Stanovisko bude sděleno.

Váš dopis zn.:

Ze dne:

Naše značka:

Vyřizuje:

Telefon:

Mobil: +4

E-mail:

Datum: 27. 10. 2022

**Magistrát města Brna**  
**Odbor dopravy**  
**Ing. Bc. Pavel Pospíšek**  
**vedoucí odboru**  
**Kounicova 67**  
**601 67 Brno**

## Žádost o rozpočtové opatření u položek provozních výdajů

Vážený pane vedoucí,

na základě zpřesnění plánu čerpání rozpočtu provozních výdajů za rok 2022 požadujeme přesun finančních prostředků určených na opravy a letní údržbu komunikací z položky 5169 Nákup ostatních služeb na položku 5171 Opravy a udržování a dále požadujeme přesun z § 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací na § 2212 Silnice.

Z položky 5163 ORG 7540 Služby peněžních ústavů jsou hrazeny poplatky bance za vedení účtu a za platby bankovní kartou za rezidentní parkování. Z důvodu nedostatečných financí k pokrytí očekávané skutečnosti za rok 2022 požadujeme přesun finančních prostředků na tuto položku.

Tab.: Požadované rozpočtové opatření

Rozpočtové opatření								v tis. Kč	
Provozní výdaje									
ORJ	§	pol.	ÚZ	ORG	Věcná náplň	Upr. rozpočet	Úprava	Rozpočet	
							rozpočtu + -	po změně	
5400	2212	5169		6103	Údržba mostů - BKOM	700	-190	510	
5400	2212	5169		6104	Odvodnění komunikací - BKOM	12 500	-960	11 540	
5400	2212	5169		6285	Projektová dokumentace k opravám - silnice -	6 500	-3 950	2 550	
5400	2212	5171		6314	Oprava a stavební údržba - BKOM	166 440	24 546	190 986	
5400	2212	5171		6315	Lokální vysprávký - BKOM	65 927	11 173	77 100	
5400	2219	5169		6461	Projektová dokumentace k opravám ost. poze	4 500	-3 800	700	
5400	2219	5171		6314	Oprava a stavební údržba - BKOM	55 919	-15 819	40 100	
5400	2219	5171		6315	Lokální vysprávký - BKOM	52 915	-11 165	41 750	
5400	2219	5171		6316	Stavební údržba dopravního značení a světelné	3 000	130	3 130	
5400	2219	5163		7540	Služby peněžních ústavů (bankovní poplatky E	220	35	255	

S pozdravem


  
 639 00 Brno | IČ: 607 33 098 | DIČ: CZ 607 33 098

## Rozpočtové opatření

v tis. Kč

Financování - snížení								
ORJ	§	pol.	ÚZ	ORG	Věcná náplň	Upr. rozpočet k 31.10.2022	Úprava rozpočtu + -	Rozpočet po změně
1700		8115			Tvorba Fondu developerských projektů	3 950	-260	3 690
1700		8113			Krátkodobé přijaté půjčené prostředky	1 907 453	-137 987	1 769 466
1700		8115			Tvorba Fondu mobility	12 946	-70 929	-57 983
1700		8115			Tvorba rezervy na základě očekávaného nedočerpání rozpočtu kapitálových výdajů roku 2022 (PARO) - k využití v roce 2023	-45 606	-800	-46 406

Kapitálové a běžné výdaje - snížení								
ORJ	§	pol.	ÚZ	ORG	Věcná náplň	Upr. rozpočet k 31. 10. 2022	Úprava rozpočtu + -	Rozpočet po změně
5400	2219	6121	46	2045	Sokolova - zastávka MHD	350	-260	90
5400	2212	6121		2048	Žižkova - místo pro přecházení	300	-300	0
5400	2212	6121		2052	Ulice Dohnalova – komunikace při MŠ, I. etapa	1 100	-1 000	100
5400	2212	6121		2060	Rokytova SSZ - přechod pro chodce	800	-720	80
5400	2212	6121		2061	Havelkova - zpomalovací práh	300	-150	150
5400	2219	6121		2063	Černého - Stará dálnice bezbariérová úprava chodníku	1 250	-1 150	100
5400	2219	6121		2066	Jana Babáka - Tábor, úprava chodníku	948	-848	100
5400	2219	6121		2067	Jana Babáka - Tererova, úprava chodníku	448	-348	100
5400	2219	6121		2088	RK Klajdovská	20 500	-15 000	5 500
5400	3315	6121		2108	Studie na prověření možnosti dopravy na hrad Špilberk	1 000	-1 000	0
5400	2219	6121		2141	Úprava zastávky MHD Myslivní	5 000	-4 300	700
5400	2212	6121		2142	Most Vrbí přes ulici Borky	15 438	-9 000	6 438
5400	2212	6121		2143	Ulice Družstevní - Obytná zóna	140	-43	97
5400	2212	6121		2154	SSZ Veslařská Kníničská	4 082	-3 973	109
5400	2219	6121		2167	Bezbariérová úprava chodníku Kosmonautů - Kroupova	270	-170	100
5400	2219	6121		2168	RK Vrázova - parkovací stání	1 600	-1 450	150
5400	2219	6121		2169	RK Jundrovská - parkovací stání	1 100	-900	200
5400	2212	6121		2175	Ulice Masná - zastávka MHD Hladíkova	522	-34	488
5400	2212	6121		2178	Ulice Podruhova - přechod pro chodce	500	-500	0
5400	2219	6121		2181	RK zastávka MHD Jezerní ul. Modřická	1 600	-1 382	218
5400	2212	6121		2182	RK Přechod na ul. Trnkova	2 300	-2 200	100
5400	2219	6121		2183	Nové chodníky Hviezdoslavova	1 319	-1 240	79
5400	2212	6121		2201	Ulice Kuršova, Teyschlova, místa pro přecházení	649	-649	0
5400	2219	6121		2203	Páteří cyklotrasa, úsek "B", rozšíření sběrné komunikace	1 550	-470	1 080
5400	2219	6121		2204	Páteří cyklotrasa, úsek "A", Pod Sídlištěm - Bělohorská	823	-743	80
5400	2219	6121		2205	Páteří cyklotrasa, úsek "A", Olomoucká - Nezamyslova	750	-380	370

Kapitálové a běžné výdaje - snížení								
ORJ	§	pol.	ÚZ	ORG	Věcná náplň	Upr. rozpočet	Úprava	Rozpočet
5400	2219	6121		2215	Zastávka MHD Výstaviště 4. brána	1 000	-760	240
5400	2212	6121		2216	SSZ Krejčího - Šlapanická	860	-860	0
5400	2212	6121		2220	Olomoucká přechod pro chodce	6 313	-5 900	413
5400	2219	6121		2221	Chodník na Mlatech	540	-540	0
5400	2219	6121		2229	Parkovací plocha u Komínských luk	500	-500	0
5400	2219	6121		2235	Rekonstrukce lávky Tábořského nábřeží	8 863	-2 863	6 000
5400	2212	6121		2248	RK Zastávka MHD Štursova na ulici Hlavní	762	-321	441
5400	2219	6121		2249	RK Zastávka Firkušného (Kociánka)	1 400	-1 200	200
5400	2212	6121		2255	Křižovatka Bystřeká - Kníničská (u Kamenolomu)	7 321	-6 961	360
5400	2212	6121		2261	SSZ Přístavní - Obvodová	540	-400	140
5400	2212	6121		2265	RK Leitnerova úsek Hybešova - Křídlovická	900	-440	460
5400	2212	6121		2269	Komunikace Kociánka, napřimění a úpravy zastávek	1 000	-1 000	0
5400	2212	6121		2277	Bílovická - zpomalovací práh	300	-300	0
5400	2212	6121		2279	Zeleného - Šmejkalova - zpomalovací práh	1 000	-1 000	0
5400	2219	6121		2282	P+R Voroněž	3 052	-3 052	0
5400	2212	6121		2293	Bystře MÚK Kamenolom	4 100	-1 844	2 256
5400	2212	6121		2298	SSZ Billa Maloměřice	10 419	-10 336	83
5400	2212	6121		2302	SSZ Osová - Labská	900	-28	872
5400	2219	6121		2341	Rekonstrukce lávky Pastrnkova	200	-200	0
5400	2212	6121		2365	Odbočovací pruh ul. Žebětínská	500	-220	280
5400	2212	6121		2388	Rekonstrukce komunikace - Křenová	2 500	-2 500	0
5400	2212	6121		2415	Křižovatka Trnkova - Novolišeňská	200	-200	0
5400	2219	6121		2420	Cyklistická trasa údolím Ponávky - 7. etapa: Podhájí - Karásek	3 400	-1 800	1 600
5400	2219	6121		2421	Cyklistická trasa údolím Ponávky - 5. etapa: Červ. Mlýn-Myslínova	3 500	-1 950	1 550
5400	2212	6121		2425	Úprava komunikací u smyčky v Obřanech	500	-500	0
5400	2212	6121		2427	Rekonstrukce komunikace Hatě	10 000	-4 000	6 000
5400	2212	6121		2434	Rekonstrukce ulice Benešova	13 600	-11 949	1 651
5400	2219	6121		2465	Technické zhodnocení komunikací - cyklostojany	4 000	-1 600	2 400
5400	2219	6121		2480	RK - Zastávka Slatina, sídliště	1 339	-1 339	0
5400	2212	6121		2481	RK - Jana Brozkvy	1 700	-1 680	20
5400	2219	6121		2495	RK - BCŠ - ZŠ Přemyslovo nám., rozšíření chodníku	50	-50	0
5400	2219	6121		2497	RK - BCŠ - ZŠ Úvoz, zábradlí	25	-25	0
5400	2212	6121		2501	RK - BCŠ - ZŠ Dvorecká, přechod	2 041	-941	1 100
5400	2212	6121		2513	RK - Stránská skála, obslužná komunikace	101	-101	0
5400	2212	6121		2522	RK - Plovdivská	400	-400	0
5400	2219	6121		2526	RK - zastávka Kociánka	975	-260	715
5400	2219	6121		2527	RK - chodník Černožorská	2 621	-2 121	500

Kapitálové a běžné výdaje - snížení								
ORJ	§	pol.	ÚZ	ORG	Věcná náplň	Upr. rozpočet	Úprava	Rozpočet
5400	2212	6121		3078	Generel přístupnosti města (odstraňování bariér)	500	-500	0
5400	2219	6111	31	2433	Rozvoj SOBD	7 000	-5 000	2 000
5400	2219	6122		2458	Monitoring vjezdu do zón s dopravním omezením	8 000	-8 000	0
5400	2219	6122		2491	Parkovací automaty	3 000	-1 396	1 604
5400	2219	6123		3002	Nestavební investice OD	5 000	-5 000	0
5600	2219	6121	45	2081	Parkovací dům Šumavská (Akademické náměstí)	13 000	-12 910	90
5400	2219	6121	45	2432	Realizace opatření z Plánu udržitelné městské mobility	11 654	-11 654	0
5400	2219	6121	45	2083	Cykloboxy	700	-700	0
5400	2219	6121	45	2084	Výstavba nabíjecích stanic - Elektromobilita pro Brno	6 000	-5 910	90
5400	2219	6121	45	2139	Parkovací místa Purkyňova	1 000	-1 000	0
5400	2212	6121	45	2140	Dětské dopravní hřiště Černovice	500	-500	0
5400	2219	6121	45	2144	Ulice Bakalovo nábřeží - úprava vnitrobloku	500	-500	0
5400	2219	6121	45	2145	Parkoviště na ulici Labská	26 418	-14 218	12 200
5400	2219	6121	45	2146	Parkoviště na ulici Kyjevská	19 788	-7 138	12 650
5400	2219	6121	45	2147	Parkoviště ul. Gabriely Preissové	200	-200	0
5400	2219	6121	45	2272	Řezáčova - parkoviště	14 900	-14 199	701
5400	2219	6121	45	2282	P+R Voroněž	2 000	-2 000	0
5400	2219	6121		9353	Chodník na přehradě (PD)	400	-400	0
5400	2219	6121		9365	Zelená parkoviště (PD)	400	-400	0
5400	2219	5163	31	7540	Služby peněžních ústavů	220	35	255
5400	2212	5169			Nákup ostatních služeb	242 779	-5 100	237 679
				6103	ve j.n.: Údržba mostů - BKOM	700	-190	510
				6104	ve j.n.: Odvodnění komunikací - BKOM	12 500	-960	11 540
				6285	ve j.n.: Projektová dokumentace k opravám - silnice - BKOM	6 500	-3 950	2 550
5400	2212	5171			Opravy a udržování	352 367	35 719	388 086
				6314	ve j.n.: Opravy a stavební údržba - BKOM	166 440	24 546	190 986
				6315	ve j.n.: Lokální vysprávký - BKOM	65 927	11 173	77 100
5400	2219	5169			Nákup ostatních služeb	74 108	-3 800	70 308
				6461	ve j.n.: Projektová dokumentace k opravám ost. pozem. komunikací - BKOM	4 500	-3 800	700
5400	2219	5171			Opravy a udržování	111 834	-26 854	84 980
				6314	ve j.n.: Opravy a stavební údržba - BKOM	55 919	-15 819	40 100
				6315	ve j.n.: Lokální vysprávký - BKOM	52 915	-11 165	41 750
				6316	ve j.n.: Stavební údržba dopravního značení a světelné signalizace - BKOM	3 000	130	3 130