

Z9/03. zasedání Zastupitelstva města Brna
konané dne 13.12.2022

17. Aktualizace očekávaného čerpání rozpočtu kapitálových výdajů Odboru správy majetku MMB v roce 2022 - návrh rozpočtového opatření

Anotace

Odbor správy majetku MMB předkládá návrh rozpočtového opatření pro aktualizaci čerpání rozpočtu kapitálových výdajů Odboru správy majetku MMB v roce 2022 na přesun kapitálových výdajů na stavební akce "Solniční 12-úpravy prostor"; "Stará radnice - rekonstrukce"; "Dominikánské nám. 3 - výtah" a "Jakubské nám. 5/ Moravské nám. 3 - rekonstrukce" z důvodu nevyčerpání finančních prostředků v aktuálním roce a jejich potřebě v roce 2023.

Návrh usnesení

Zastupitelstvo města Brna

1. **schvaluje** rozpočtové opatření dle tabulky, která tvoří přílohu č. tohoto zápisu na základě navržené aktualizace očekávaného čerpání rozpočtu kapitálových výdajů Odboru správy majetku MMB v roce 2022.

Stanoviska

Schváleno Radou města Brna č. R9/005 dne 23.11.2022. Finanční výbor bude věc projednávat dne 7.12. 2022.

Podpis zpracovatele pro archivaci

Zpracovatel

Elektronicky podepsáno

Bc. Petr Gabriel

vedoucí odboru - Odbor správy majetku

5.12.2022 v 14:04

Garance správnosti, zákonnosti materiálu

Spolupodepisovatel

Elektronicky podepsáno

Mgr. Pavel Blažík

vedoucí úseku - 3. úsek

5.12.2022 v 09:22

Obsah materiálu

Návrh usnesení	1 - 1
Obsah materiálu	2 - 2
Důvodová zpráva	3 - 4
Příloha k usnesení (RO_KV_snížení OSM_Přesun do 2023.pdf)	5 - 5

Důvodová zpráva

Odbor správy majetku MMB předkládá orgánům města ke schválení aktualizaci rozpočtu kapitálových výdajů na rok 2022.

Tyto stavební investice nebudou v roce 2022 z níže uvedených důvodů realizovány:

„Jakubské nám. 5/Moravské nám. 3 – rekonstrukce“ ve výši 2 500 tis. Kč.

- Administrativní průtahy při vypsání výběrového řízení
- Po vypsání VŘ a výběru vítězné firmy se řeší detaily před podpisem smlouvy – firma má na realizaci 5 měsíců a řeší se počátek realizace akce, zda ještě před koncem roku, kdy přes vánoční svátky by akce stála, nebo až v novém roce 2023.

„Dominikánské nám. 3 – výtah“ ve výši 3.000 tis. Kč.

- Původní výběrové řízení bylo zrušeno z důvodu, že se přihlásila toliko 1 firma. V nabídce byly nesrovnalosti. Po jejich vyjasnění firma navýšila celkovou cenu, proto bylo výběrové řízení vypsáno znovu.
- Vzhledem k pozdějšímu termínu projednání v orgánech města Brna, proběhne akce až v roce 2023.

„Stará radnice – rekonstrukce“ ve výši 2.000 tis. Kč

- Administrativní průtahy spojené s realizací akce
- Částka byla určena na proplacení projektové dokumentace. Termín vypracování projektové dokumentace se posunul do konce dubna 2023, jelikož jde o větší akci.

„Solniční 12 – úpravy prostor“ ve výši 1.221 tis. Kč

- V roce 2022 se stihly pouze studie a projekt.
- Samotná realizace proběhne až v roce 2023, jelikož došlo k průtahům ohledně výběru správné varianty návrhu finální úpravy dotčených prostor.

Z důvodů opoždění a prodloužení realizace výše uvedených stavebních akcí nebudou výdaje hrazeny v roce 2022, ale až v roce následujícím.

Schváleno Radou města Brna č. R9/005 dne 23.11.2022. Finanční výbor bude věc projednávat dne 7.12. 2022. Materiál nepodléhá projednání v Komisích Rady města Brna.

Rada města Brna doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit rozpočtové opatření dle tabulky na základě navržené aktualizace očekávaného čerpání rozpočtu kapitálových výdajů Odboru správy majetku MMB v roce 2022.

Schváleno jednomyslně 9 členy.

JUDr. Vašík	Mgr. Černý	Mgr. Suchý	JUDr. Kerndl	Ing. Podivinsk	Bc. Aberl	Ing. arch. Bořecký	RNDr. Chváral	Ing. Kratochvíl	JUDr. Mateš	JUDr. Oliva
pro	pro	pro	---	pro	pro	pro	---	pro	pro	pro

Rozpočtové opatření

v tis.Kč

Kapitálové výdaje - snížení								
	§	Položka	ÚZ	ORG	Věcná náplň	Upr. rozpočet k 15.11.2022	Úprava rozpočtu + -	Rozpočet po změně
6600	3639	6121		2669	Jakubské nám. 5/Moravské nám. 3 - rekonstrukce	2 500	-2 500	0
6600	3613	6121		2128	Solniční 12 - úpravy prostor pro další využití	1 800	-1 221	579
6600	3613	6121		2129	Stará radnice - rekonstrukce	2 000	-2 000	0
6600	6171	6121		2130	Dominikánské nám. 3 - výtah	3 000	-3 000	0
Financování - snížení								
ORJ	§	Položka	ÚZ	ORG	Věcná náplň	Upr. rozpočet k 15.11.2022	Úprava rozpočtu + -	Rozpočet po změně
1700		8115			Tvorba rezervy na základě očekávaného nedočerpání rozpočtu kapitálových výdajů roku 2022 - k využití v roce 2023	-45 606	-8 721	-54 327