

Z9/03. zasedání Zastupitelstva města Brna
konané dne 13.12.2022

54. Návrh dodatku č. 3 ke smlouvě o poskytnutí investiční dotace na rekonstrukci slavnostního osvětlení ve statutárním městě Brně a o poskytnutí investiční dotace na organizaci soutěže o návrh

Anotace

Mezi statutárním městem Brnem (dále jen Město) a společností Technické sítě Brno, akciová společnost (dále jen TSB) je uzavřena smlouva o poskytnutí investiční dotace na rekonstrukci slavnostního osvětlení ve statutárním městě Brně a o poskytnutí investiční dotace na organizaci soutěže o návrh s názvem „Brněnské neony – Soutěžní návrh na světelné girlandy v ulicích města Brna“ č. 5620094422 ze dne 25.11.2020 a její dodatek č. 1 ze dne 30.06.2021 a dodatek č. 2 ze dne 30.06.2022 (dále jen smlouva). TSB se smlouvou zavázalo provést rekonstrukci girland do 31.12.2022 a finanční vypořádání investiční dotace do 28.02.2023. Žádostí ze dne 21.11.2022 evidovanou pod č.j. MMB/0577632/2022 požádalo TSB Město o prodloužení termínu rekonstrukce girland do 30.06.2023 a o prodloužení termínu pro finanční vypořádání investiční dotace do 31.08.2023. Navrhované změny jsou předmětem předkládaného návrhu dodatku č. 3 ke smlouvě.

Návrh usnesení

Zastupitelstvo města Brna

- bere na vědomí** žádost společnosti Technické sítě Brno, akciová společnost č.j. MMB/0577632/2022 ze dne 21.11.2022 o prodloužení termínu rekonstrukce girland a finančního vypořádání investiční dotace
- schvaluje** dodatek č. 3 ke smlouvě o poskytnutí investiční dotace na rekonstrukci slavnostního osvětlení ve statutárním městě Brně a o poskytnutí investiční dotace na organizaci soutěže o návrh s názvem „Brněnské neony – Soutěžní návrh na světelné girlandy v ulicích města Brna“ mezi statutárním městem Brnem a společností Technické sítě Brno, akciová společnost, se sídlem Barvířská 822/5, Zábrdovice, 602 00 Brno, IČO 255 12 285, který tvoří přílohu č.... tohoto zápisu.

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.
- pověřuje** vedoucího Odboru investičního MMB podpisem dodatku č. 3 ke smlouvě o poskytnutí investiční dotace.

Stanoviska

Rada města Brna projednala materiál 7. 12. 2022.

Podpis zpracovatele pro archivaci

Zpracovatel

Elektronicky podepsáno

Ing. Tomáš Pivec

vedoucí odboru - Odbor investiční

2.12.2022 v 07:16

Garance správnosti, zákonnosti materiálu

Spolupodepisovatel

Elektronicky podepsáno

Mgr. Radek Řeřicha

vedoucí úseku - 4. úsek

6.12.2022 v 00:04

Obsah materiálu

Návrh usnesení	1 - 2
Obsah materiálu	3 - 3
Důvodová zpráva	4 - 4
Příloha (Žádost_o_posunutí_termínu.pdf)	5 - 6
Příloha (Priloha_c_1_k_zadosti_o_dotaci_-_plna_moc_GR.pdf)	7 - 8
Příloha k usnesení (Dodatek č. 3 smlouvy o poskytnutí investiční dotace.pdf)	9 - 11

Důvodová zpráva

Mezi statutárním městem Brnem (dále jen Město) a společností Technické sítě Brno, akciová společnost (dále jen TSB) je uzavřena smlouva o poskytnutí investiční dotace na rekonstrukci slavnostního osvětlení ve statutárním městě Brně a o poskytnutí investiční dotace na organizaci soutěže o návrh s názvem „Brněnské neony – Soutěžní návrh na světelné girlandy v ulicích města Brna“ č. 5620094422 ze dne 25.11.2020 a její dodatek č. 1 ze dne 30.06.2021 a dodatek č. 2 ze dne 30.06.2022 (dále jen smlouva).

Dle této smlouvy poskytlo Město TSB:

- investiční dotaci ve výši 4.990.280,00 Kč na krytí nezbytných investičních nákladů souvisejících s rekonstrukcí slavnostního osvětlení – girland ve městě Brně
- investiční dotaci ve výši 500.000,00 Kč na krytí nezbytných investičních nákladů souvisejících s organizací soutěže o návrh s názvem „Brněnské neony – Soutěžní návrh na světelné girlandy v ulicích města Brna“.

TSB se smlouvou zavázalo provést rekonstrukci girland do 31.12.2022 a finanční vypořádání investiční dotace do 28.02.2023.

Žádostí ze dne 21.11.2022 evidovanou pod č.j. MMB/0577632/2022 požádalo TSB Město o prodloužení termínu rekonstrukce girland do 30.06.2023 a o prodloužení termínu pro finanční vypořádání investiční dotace do 31.08.2023 z důvodu probíhajících stavebních prací na kanalizaci v ulici Středová s tím, že ve zbývajících ulicích Masarykova, Česká, Kobližná a Běhounská jsou již girlandy instalovány.

Navrhované změny jsou předmětem předkládaného návrhu dodatku č. 3 ke smlouvě.

Návrh dodatku č. 3 předběžně projednán a odsouhlasen TSB.

Komisi investiční RMB z časových důvodů nepředloženo.

Materiál bude Radou města Brna projednán dne 7. 12. 2022.



VAŠE ZNAČKA:

NAŠE ZNAČKA: TSB/13468/2022

VYŘIZUJE:

TEL./MOBIL:

EMAIL:

DATUM: 21. 11. 2022

Magistrát města Brno
Odbor investiční

Vážený pan
Ing. Tomáš Pivec
vedoucí Odboru investičního
Kounicova 67
601 67 Brno

Věc: Žádost o prodloužení termínu k rekonstrukci slavnostního osvětlení

Vážený pane inženýre,

dovolujeme si Vás požádat o spolupráci při schválení žádosti o prodloužení termínů ve smlouvě č. 5620094422 o poskytnutí investiční dotace na rekonstrukci slavnostního osvětlení ze dne 25. 11. 2020. Změnu termínů realizace navrhuje provést formou Dodatku č. 3.

I. Žadatel

Název: Technické sítě Brno, akciová společnost

Sídlo: Barvířská 5, 602 00 Brno

IČ: 255 12 285

(dále jen TSB)

II. Požadovaná změna termínu

Dle dodatku č. 5620094422/1 ke smlouvě o poskytnutí investiční dotace na rekonstrukci slavnostního osvětlení ze dne 30. 6. 2021 je příjemce dotace povinen rekonstrukci girland provést do 31. 12. 2022 a provést finanční vypořádání dotace do 28. 2. 2022.

S ohledem na zhotovitelem neovlivnitelné okolnosti (viz níže) si dovoluujeme si požádat o změnu termínu následovně:

- provedení rekonstrukce do 30. 6. 2023
- provedení finančního vypořádání do 31. 8. 2023

III. Odůvodnění žádosti

Smlouva č. 5620094422 o poskytnutí investiční dotace na rekonstrukci slavnostního osvětlení ze dne 25. 11. 2020 ve znění následujících dvou dodatků zavazuje zhotovitele nakoupit girlandy, demontovat původní girlandy, zajistit instalaci, připojení a zprovoznění girland na ulicích Masarykova, Česká, Kobližná, Běhounská a Středová v termínu do 31. 12. 2022.

Aktuálně jsou již instalovány girlandy v ulicích Masarykova, Česká, Kobližná a Běhounská. Na ulici Středová nebylo girlandy možno umístit z důvodu probíhajících stavebních prací na kanalizaci. Firma Inženýrské stavby Jebáček s. r. o. si vyžádala za tímto účelem demontáž kotevních lan, na které se mají girlandy umístit. Oznámený termín ukončení prací byl stanoven na 10. 10. 2022. Ke dnešnímu datu práce nejsou ukončeny.

IV. Identifikace zastupující osoby žadatele

██████████ – generální ředitel, na základě plné moci (viz Příloha č. 1)

V. Přílohy

1. Plná moc generálního ředitele

S pozdravem

██████████
generální ředitel ██████████
██████████

██████████



PLNÁ MOC

V souladu s ustanovením čl. 14 odst. 3 stanov společnosti Technické sítě Brno, akciová společnost a v souladu s pracovní smlouvou ze dne 2.5.2016, zplnomocňuji generálního ředitele společnosti Technické sítě Brno, akciová společnost, pana [REDACTED]

k:

- zastupování a podepisování za společnost v pracovněprávních vztazích
- podepisování za společnost při zabezpečování jejich provozních činností v oblastech předmětu podnikání zapsaných v obchodním rejstříku
- pověřování plnou mocí jiné osoby, které jej v určeném rozsahu zastupují
- zastupování ve všech jednáních a k podepisování vůči Finančnímu úřadu, Městské správě sociálního zabezpečení, Úřadu práce, Celnímu úřadu, Katastrálnímu úřadu, všem zdravotním pojišťovnám, pojišťovnám, bankovním ústavům, soudům apod.
- uzavírání samostatně jménem společnosti smluvních závazků ve smyslu občanského zákoníku, s limitem určeným vnitřními předpisy společnosti, a to včetně leasingových smluv
- podepisování dodatků Smlouvy o obstarání staveb veřejného a slavnostního osvětlení a staveb kolektorové sítě statutárního města Brna ze dne 28.1.2000, uzavřené dle ust. § 733-736 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (evidenční číslo 57999305-02)
- podepisování dodatků Smluv na dodávky elektřiny pro odběrná místa VN a NN a Smluv o distribuci elektřiny, kterými jsou upravovány zejména velikost hlavního jištění, rezervovaná kapacita, rušení a přihlašování odběrů a další změny
- veškerým právním úkonům při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách a zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, při dodržení zásad transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace.

V Brně dne 25.7.2015

[REDACTED]

nědseda představenstva

[REDACTED]

[REDACTED]

OVĚŘOVACÍ DOLOŽKA PRO LEGALIZACI

Podle ověřovací knihy Krajského úřadu Jihomoravského kraje
poř. č. legalizace [REDACTED]
vlastnoručně podepsal

[REDACTED]
jméno/a, příjmení, datum a místo narození žadatele


[REDACTED]
adresa místa trvalého pobytu

[REDACTED]
druh a číslo dokladu, na základě kterého byly zjištěny osobní údaje, uvedené v této ověřovací doložce


V Brně

dne 25.02.2019

Otisk úředního razítka:



[REDACTED]
jméno a podpis ověřující osoby:



OVĚŘOVACÍ DOLOŽKA PRO LEGALIZACI


Podle ověřovací knihy Krajského úřadu Jihomoravského kraje
poř. č. legalizace [REDACTED]
vlastnoručně podepsal

[REDACTED]
jméno/a, příjmení, datum a místo narození žadatele

[REDACTED]
adresa místa trvalého pobytu

[REDACTED]
druh a číslo dokladu, na základě kterého byly zjištěny osobní údaje, uvedené v této ověřovací doložce

dne 25.02.2019



Dodatek č. 3

ke smlouvě o poskytnutí investiční dotace na rekonstrukci slavnostního osvětlení ve statutárním městě Brně a o poskytnutí investiční dotace na organizaci soutěže o návrh s názvem „Brněnské neony – Soutěžní návrh na světelné girlandy v ulicích města Brna“ uzavřené dle §10a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů

1.Smluvní strany

1.1 Poskytovatel

statutární město Brno

Se sídlem:

Dominikánské náměstí 196/1, Brno-město,
602 00 Brno

Zastoupen:

JUDr. Markéta Vaňková, primátorka města
Brna

Oprávněn jednat ve věcech smlouvy
a pověřen k podpisu smlouvy:

Ing. Tomáš Pivec, MBA, vedoucí Odboru
investičního Magistrátu města Brna

Bankovní spojení:

Česká spořitelna, a.s.

Číslo účtu:

111 211 222/0800

IČO:

449 92 785

DIČ:

CZ44992785

(dále jen poskytovatel)

1.2 Příjemce

Technické sítě Brno, akciová společnost

Se sídlem:

Barvířská 822/5, Zábrdovice, 602 00 Brno

Zastoupen:

...

ve věcech smluvních

...

Ve věcech technických:

ředitelem

e-mail:

Bankovní spojení:

Česká spořitelna a.s.

č. účtu

IČO:

255 12 285

DIČ:

CZ25512285

Registrace v OR

KS Brno, OR, oddíl B. , vložka 2500

(dále jen příjemce)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením § 159 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů tento dodatek k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí účelové investiční dotace z rozpočtu poskytovatele.

2. Úvodní ustanovení

2.1 Dle čl. 4, odst. 4.1 smlouvy o poskytnutí investiční dotace na rekonstrukci slavnostního osvětlení ve statutárním městě Brně a o poskytnutí investiční dotace na organizaci soutěže o návrh s názvem „Brněnské neony – Soutěžní návrh na světelné girlandy v ulicích města Brna“ č. 5620094422 ze dne 25.11.2020, ve znění jejího dodatku č. 1 ze dne 30.06.2021 a dodatku č. 2 ze dne 30.06.2022 poskytl poskytovatel příjemci investiční dotaci ve výši 4.990.280,00 Kč na krytí nezbytných investičních nákladů souvisejících s rekonstrukcí slavnostního osvětlení – girland a investiční dotaci ve výši 500.000,00 Kč na krytí nezbytných investičních nákladů souvisejících s organizací soutěže o návrh s názvem „Brněnské neony – Soutěžní návrh na světelné girlandy v ulicích města Brna“. Rekonstrukci girland se zavázal příjemce provést do 31.12.2022 a finanční vypořádání investiční dotace do 28.02.2023.

2.2 Žádostí ze dne 21.11.2022 evidovanou pod č.j. MMB/0577632/2022 požádal příjemce poskytovatele o prodloužení termínu rekonstrukce girland do 30.06.2023 a o prodloužení termínu pro finanční vypořádání investiční dotace do 31.08.2023 z důvodu probíhajících stavebních prací na kanalizaci v ulici Středová s tím, že ve zbývajících ulicích Masarykova, Česká, Kobližná a Běhounská jsou již girlandy instalovány.

2.3 Dotací se ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, rozumí peněžní prostředky poskytnuté z rozpočtu poskytovatele příjemci na stanovený účel, dotace je ve smyslu tohoto zákona veřejnou finanční podporou a vztahují se na ni ustanovení tohoto zákona.

2.4 Poskytnutí dotace je realizováno v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.

3. Předmět dodatku

3.1 Čl. 3. Předmět smlouvy, odst. 3.2 se ruší a nově zní takto:

3.2 Rekonstrukce girland do systému veřejného osvětlení ve statutárním městě Brně příjemcem zahrnuje nákup girland, demontáž původních girland, zajištění instalace girland, včetně jejich připojení a zprovoznění. Příjemce je povinen rekonstrukci girland provést do 30.06.2023.

3.2 Čl. 4. Výše dotace a platební podmínky, odst. 4.3 se ruší a nově zní takto:

4.3 Příjemce je povinen provést finanční vypořádání investiční dotace na rekonstrukci slavnostního osvětlení ve statutárním městě Brně nejpozději do 31.08.2023. Ve finančním vypořádání provede příjemce i kalkulace skutečných nákladů ve vztahu k nákladům kalkulovaným uvedeným v čl. 4, odst. 4.1 této smlouvy, příjemce předá poskytovateli kopie smluv uzavřených s dodavatelem vztahující se k plnění předmětu dotace dle této smlouvy, výzvy dodavatelů příjemci k plnění závazků, doklady svědčící o poskytnutí plnění příjemce dodavatelům. V případě realizace činností vlastními kapacitami předá příjemce poskytovateli k odsouhlasení položkový soupis provedeného plnění. Příjemce se zavazuje, že v případě nevyčerpání dotace za podmínek stanovených touto smlouvou, vrátí nevyčerpaný zůstatek dotace poskytovateli ve stejné lhůtě jako finanční vypořádání dotace. V případě přeměny nebo zrušení příjemce s likvidací je příjemce povinen provést finanční vypořádání dotace včetně vrácení nevyčerpané částky poskytovateli nejpozději do 14 dnů od data rozhodnutí valné hromady příjemce o přeměně nebo zrušení příjemce s likvidací, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

Číslo účtu pro frácení nevyčerpané dotace je: 111350222/0800.

4. Závěrečná ustanovení

4.1 Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, každý stejnopis má platnost originálu, každá smluvní strana obdrží po dvou stejnopisech.

4.2 Dodatek je uzavřen a nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou.

4.3 Dodatek podléhá uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.

4.4 Smluvní strany se dohodly, že dodatek zašle k uveřejnění v registru smluv poskytovatel.

4.5 Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv postupem podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

4.6. Příjemce prohlašuje, že údaje uvedené v tomto dodatku nejsou předmětem jeho obchodního tajemství.

4.7 Příjemce prohlašuje, že údaje uvedené v tomto dodatku nejsou informacemi požívajícími ochrany důvěrnosti jeho majetkových poměrů.

4.8 Smluvní strany prohlašují, že ustanovení smlouvy o poskytnutí investiční dotace na rekonstrukci slavnostního osvětlení ve statutárním městě Brně a o poskytnutí investiční dotace na organizaci soutěže o návrh s názvem „Brněnské neony – Soutěžní návrh na světelné girlandy v ulicích města Brna“ č. 5620094422 ze dne 25.11.2020, ve znění jejího dodatku č. 1 ze dne 30.06.2021 zůstávají v platnosti, pokud tímto dodatkem č. 2 nejsou změněna či rušena.

4.9 Smluvní strany prohlašují, že dodatek uzavřely dobrovolně, na základě své pravé a svobodné vůle, nikoliv za nevýhodných podmínek.

Doložka dle ustanovení § 41, odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

Dodatek č. 3 smlouvy o poskytnutí dotace byl schválen na zasedání Zastupitelstva města Brna Z.../..... konaném dne 2022.

V Brně dne
Za poskytovatele

V Brně dne
Za příjemce

Ing. Tomáš Pivec, MBA
vedoucí Odboru investičního
Magistrátu města Brna

...
Technické sítě Brno, akciová společnost

...
Technické sítě Brno, akciová společnost