

**DATUM:** 17.12. 2021

**ÚČASTNÍCI:** viz prezenční listina (k nahlédnutí u Ing. P. Gelnara)

**VYHOTOVIL:** Ing. P. Gelnar OD MMB, Bc. B. Řezníček OD MMB

---

## ZÁPIS Z JEDNÁNÍ KONCEPČNÍ CYKLOSKUPINY

---

### PROGRAM JEDNÁNÍ:

#### 1) Cyklistická infrastruktura

##### **Vyhledávací / technické studie**

Hotové / Zpracovávané / Připravované

##### **Organizace dopravy úpravou dopravního značení**

Aktuální projekty, turistické trasy

##### **Schválené a připravované investiční záměry**

Projekční práce / financování

##### **Ostatní projekty, rekonstrukce, realizace**

Cyklistická doprava v rámci rekonstrukcí/nových ulic

Spolupráce (ŘSD, JMK), Participativní rozpočet

#### 2) Doplnková infrastruktura

##### **Cyklistické stojany**

Nové projekty, nová koncepce

##### **Bikeboxy**

Prověření lokalit, návrh smlouvy

##### **Servisní stojany**

Správa, nové požadavky

#### 3) Sdílená mobilita

##### **Rozšíření parkovacích míst**

Virtuální místa, OPS, stojany

### **Spolupráce**

Aktualizace aplikací

### **Komunikace**

Videospot, komunikace města (Metropolitan)

### **Regulace**

Změna tržního řádu

## **4) Ostatní projekty**

### **Personální změny**

Navýšení počtu pracovníků

### **Komunikace**

Nová opatření, edukace, Do práce na kole

### **City logistika**

Spolupráce s BKOM na projektu překladiště

### **Podpora bikesharingu**

Spolupráce s BKOM a DPMB

## **PRŮBĚH JEDNÁNÍ:**

- Ing. P. Gelnar (OD MMB) představil každý bod jednání, jeho stav a řešení.

## **1) Cyklistická infrastruktura**

### **Vyhledávací / technické studie**

- vyhledávací studie cyklostezky v ulici Tkalcovská (Studie hotova, probíhají majetkoprávní jednání)
- podjezd/přejezd Křenová (a křížení žel. vleček) (Vybrán zpracovatel)
  - *V tomto bodě H. Kobzová (KAM) měla připomínky ke koordinaci. Lepší etapizace projektu a lepšímu propojení se související studií rekonstrukce Křenová.*
- cykloopatření ulice Pisárecká (Anthropos + stoupací pruh) (Vybrán zpracovatel)
- vyhledávací studie Lesná (Výběr zhotovitele)
- cyklostezka do Bosonoh (Příprava výběrového řízení)
  - *V tomto bodě H. Kobzová připomněla koordinaci s Územní studií Bosonohy, kterou KAM zpracovává.*
- cykloobousměrky Žabovřesky (Návrh alternativního vedení trasy Minská – záměr)

## Organizace dopravy úpravou dopravního značení

- cykloopatření Libušina třída – ochranné cyklopruhy
- cykloopatření Lesnická – Tomanova
- úprava přednosti – Běhounská
- cykloopatření Křižíkova
  - *V tomto bodě byl vznesen dotaz ke stanovení a řešení úseku. Dotaz byl zodpovězen přednesením závěru z jednání technické cykloskupiny (cykloopatření v ulicích Křižíkova bude provedeno stanovením DZ vyhrazenými cyklopruhy a piktogramy. Dále v rámci budoucí rekonstrukce ulice Křižíkova budou v části Královopolská zastávky řešeny jako špuntové.*
- lávka Sladkovského
- cykloopatření v oblasti BS Auto – ul. Bráfova
- úprava dopravního značení v ul. Pod zahradami
- cykloboxy (DZ V19 – prověří BKOM, a.s.)
- podjezd Heršpická
- značení oblasti Holedná – Žebětín

## Schválené a připravované investiční záměry

- cyklostezka k hradu Veveří
- cyklostezka směr Soběšice
  - *U posledních dvou bodů vznesl M. Šindelář (BNK) dotaz, zda se bude vytvářet IZ na tyto projekty. Projekty jsou zařazeny v závazném plánu.*
- cyklostezka Kuřim – Brno (Kuřim - Kníničky)
  - *Dle poznámky A. Jebavého (ADOS), je třeba navázání na vypracovanou dokumentaci, která bude hotova k 1.2. 2022.*

## Ostatní projekty, rekonstrukce, realizace

- rekonstrukce ul. Štefánikova
- rekonstrukce ul. Křenová
- rekonstrukce ulice Pekařská
  - *Návrh na možné snížení rychlosti od H. Kobzové (KAM) na 30 km/h v úseku Anenská*
  - *Projektant A. Jebavý (ADOS) vznesl dotaz na odsunutí kolejí k severní hraně komunikace, aby mohl vzniknout pruh pro cyklisty v celé délce (s kterým současný projekt v celé délce nepočítá).*
  - *M Šindelář (BNK) vznesl požadavek na samostatný pruh pro cyklisty v části stoupání.*
  - *Možnosti byly však prověřeny už v rámci přípravy studie rekonstrukce bez zohlednění výše uvedených požadavků.*

- *Ing. Veselý (DPMB, a.s.) doplnil, že ke studii rekonstrukce ulice Pekařská bylo vydáno stanovisko DPMB, a.s. s volbou varianty, zohledňující podmínky pro plynulý a bezpečný provoz MHD.*
- cykloopatření na ul. Veveří – Rybkova - Chládkova
- cykloopatření Nová městská třída
- cykloopatření Nová Zbrojovka
  - *Zástupce H. Kobzová (KAM) podala podnět k vypracování návrhu návazností na poslední dva zmíněné projekty.*
- realizace Hladíkova
- realizace Černovická – Kaštanova
  - *M. Lahoda (KD RMB) vznesl dotaz na zaslání dokumentace k tomuto úseku.*
  - *M. Šindelář (BNK) vznesl dotaz na rozdělení na více etap.*
- cyklostezka Tuřany
- cyklostezka Holzova
  - *Poznámka A. Jebavého (ADOS): navrhl cyklotrasu navazující na tuto oblast pro okolní obce.*

## 2) Doplnková infrastruktura

- konstrukce nových stojanů
- vytvoření nových zabezpečených míst pro odkládání kol – bikeboxy
  - *M. Šindelář (BNK) podal návrh na vytvoření koncepce k pronajímání kol přímo daným obyvatelům na delší dobu.*
- servisní stojany – jejich současný stav a situace

## 3) Sdílená mobilita

- virtuální místa a jejich rozšiřování
- aktualizace aplikací poskytovatelů
- videospot
- změna tržního řádu (možnost postihu poskytovatelů v případě zavazujících kol/koloběžek)

## 4) Ostatní projekty

- navýšení počtu pracovníků (představení nového pracovníka MMB)
- nová opatření v komunikaci s veřejností
- edukace veřejnosti
- do práce na kole
- spolupráce s BKOM na projektu překladiště
  - *M. Fišer (Piráti) dotaz k překladišti pro cargo, jak jsme daleko, existuje nějaký harmonogram?*

## Ostatní podněty/připomínky

- *Byl vznesen dotaz na ulici Řípská k budoucím vzniklým cykloopatřením H. Kobzová (KAM) (v jaké fázi jsou). Probíhá zpracování IZ ve spolupráci s OI.*

## ÚKOLY:

- *Zaslat dokumentaci k úseku CS Černovická - Kaštanova (viz Přílohy)*
- *Zaslat stav příprav projektu Překladiště Cargo kol v rámci zásobování centra města*

## PŘÍLOHY:

- **Dokumentace DÚR CS Kaštanová – Černovicka, úseky, 7,8,9 (přiložen odkaz na webové uložení)**