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Rada města Brna

Z9/27. zasedání Zastupitelstva města Brna
konané dne 10.6.2025

77. Projekt "Rozvoj ITS v Brně, 4. etapa" - posouzení projektu,
návrh rozpočtového opatření

Anotace
Posouzení projektu včetně návrhu rozpočtového opatření k projektu „Rozvoj ITS v Brně, 4. etapa“, který
je zaměřený na zlepšení dopravní infrastruktury a zvýšení efektivity dopravy ve městě Brně. Projekt
zahrnuje tři hlavní aktivity: - Dopravní informační centrum Brno – 3. etapa; - Sběr dopravních dat pro
dopravní analýzu v Brně; - Navádění na vybraná parkoviště. Celkové náklady projektu se odhadují na
242 mil. Kč, výše podpory pak 111 mil. Kč. U všech řešených aktivit probíhá projektová příprava. V
aktivitě Dopravní informační centrum Brno se již zpracovává technická specifikace pro výběr dodavatele.
Fyzická realizace projektu je předpokládána v letech 2025–2028.

Návrh usnesení

Zastupitelstvo města Brna

 1. schvaluje - posouzení projektu "Rozvoj ITS v Brně, 4. etapa“, které tvoří přílohu č…tohoto
zápisu
- zařazení projektu ORG 5560 “Rozvoj ITS v Brně, 4. etapa“ s celkovými náklady ve
výši 242 000 tis. Kč a dobou realizace 2025–2028 do rozpočtu kapitálových výdajů
města Brna
- rozpočtové opatření dle tabulky, která tvoří přílohu č. … tohoto zápisu, za účelem
realizace projektu ORG 5560 “Rozvoj ITS v Brně, 4. etapa“ financovaného z Fondu
kofinancování projektů

 2. souhlasí s přípravou žádosti o podporu z Operačního programu Doprava na projekt „Rozvoj
ITS v Brně, 4. etapa“ v rámci parametrů uvedených v posouzení projektu

 3. ukládá Radě města Brna zajistit přípravu žádosti o podporu z Operačního programu
Doprava na projekt „Rozvoj ITS v Brně, 4. etapa“ v rámci parametrů uvedených v
posouzení projektu
T: 30. 9. 2025

Stanoviska

Materiál projednala Rada města Brna na R9/133. schůzi konané dne 4. 6. 2025 a stanovisko bude
sděleno.
Materiál byl předložen na zasedání Finančního výboru Zastupitelstva města Brna konaném dne 4.
6. 2025.
 

Podpis zpracovatele pro archivaci
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Důvodová zpráva 
 

V souladu s Metodikou implementace projektů (spolu)financovatelných z evropských fondů a národních 
programů je kolektivním orgánům města Brna předloženo ke schválení posouzení projektu a návrh 
rozpočtového opatření k projektu „Rozvoj ITS v Brně, 4. etapa“. 
 
Cílem projektu „Rozvoj ITS v Brně, 4. etapa“ je zvýšení kvality řízení dopravního provozu, zvýšení 
bezpečnosti, zvýšení efektivity dopravy pro cestující jak individuální, tak hromadnou dopravou na území 
města Brna a Brněnské metropolitní oblasti. Dále zvýšení kvality sběru informací o stavu dopravy 
prostřednictvím kamerového detekčního systému v důležitých dopravních profilech pro potřeby analýzy 
dopravy a optimalizaci řízení dopravy, efektivní plánování dopravních projektů a poskytování těchto 
informací veřejnosti. 
 
Projekt řeší realizaci části investičního záměru města Brna „Rozvoj dopravní telematiky v letech 2021-
2027“, konkrétně kapitoly II. Dohledový subsystém, III.a Navádění na vybraná parkoviště a parkovací 
domy a poskytování dopravních informací a IV.c DIC Brno. 
 
Aktivity projektu: 
Dopravní informační centrum Brno – 3. etapa 
Předmětem je realizace třetí etapy dopravního informačního centra pro zpracování, analýzu 
a poskytování dopravních informací, včetně expertního modulu pro potřeby analýzy vývoje dopravní 
situace a optimalizaci řízení dopravy na světelně signalizačních zařízeních na křižovatkách. 
 
Sběr dopravních dat pro dopravní analýzu v Brně 
Předmětem je instalace a provoz kamerového systému pro sběr a analýzu dopravních dat na přibližně 
35 lokalitách na malém městském okruhu a středním městském okruhu v Brně. 
 
Navádění na vybraná parkoviště 
Předmětem je realizace pevného dopravního značení a proměnného značení pro účely navádění 
na parkovací objekty, včetně řídící části a datového propojení proměnného dopravního značení 
s Centrálním technickým dispečinkem společnosti Brněnské komunikace a.s. 
 
Projekt „Rozvoj ITS v Brně, 4. etapa“ je svým zaměřením v souladu s Programem Doprava 2021–2027, 
prioritou 1 - Evropská, celostátní a regionální mobilita, Specifickým cílem: Rozvoj a posilování udržitelné, 
inteligentní a intermodální celostátní, regionální a místní mobility odolné vůči změnám klimatu, včetně 
lepšího přístupu k síti TEN-T a přeshraniční mobility a opatřením 06 – ITS – dopravní telematika.  
Projekt bude podán do 7. výzvy Operačního programu Doprava 2021–2027 v rámci opatření 06 – ITS 
ve městech. Projekt je součástí Integrované strategie rozvoje BMO 21+ a nástroje ITI. 
 
Předpokládané celkové náklady projektu jsou 242 000 000 Kč včetně DPH, přičemž způsobilé výdaje 
jsou ve výši 130 588 236 Kč a nezpůsobilé ve výši 111 411 764 Kč.  Dotace se předpokládá ve výši 
111 000 00 Kč (85 % z celkových způsobilých výdajů). Požadavek na finanční spoluúčast žadatele lze 
předpokládat ve výši 131 000 000 Kč. 
 

 
Nositelem projektu za statutární město Brno bude v souladu s Metodikou implementace projektů 
(spolu)financovatelných z evropských fondů a národních programů Odbor dopravy MMB.  
 

Předpokládaná struktura výdajů projektu "Rozvoj ITS v Brně, 4. etapa" (včetně DPH) 

Celkové výdaje projektu 242 000 000 Kč 100,0 % 
Nezpůsobilé výdaje 111 411 764 Kč 46,0 % 

Způsobilé výdaje 130 588 236 Kč   54,0 % 

Výše podpory  111 000 000 Kč 45,9 % 

Spolufinancování města Brna 131 000 000 Kč 54,1 % 
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Stanoviska dotčených orgánů: 
Materiál byl předložen Radě města Brna na schůzi č. R9/133 konané dne 4. 6. 2025 a stanovisko 
bude sděleno. 
Materiál nebyl z časových důvodů projednán v Komisi dopravy RMB. 
Materiál byl předložen na zasedání Finančního výboru Zastupitelstva města Brna konaném dne  
4. 6. 2025. 
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Posouzení projektu se skládá z těchto částí: 
 

1. Záměr projektu 

a) Obecné údaje 

b) Legislativní a strategický průmět, popis projektu 

  2.  Financování projektu 
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ZÁMĚR PROJEKTU – část A. 

A .1. PŘEDKLADATEL  
1. Plný název předkladatele projektu: 
Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 1, 602 00 Brno 
2. Právní statut: 
Statutární město (dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích) 

A. 2.  KONTAKTNÍ OSOBA A PARTNEŘI PROJEKTU 
1. Nositel projektu: 
Odbor dopravy MMB 
2. Jméno kontaktní osoby (nositele projektu):   
Mgr. Kateřina Nedvědová 
3. Adresa, telefon, mobil, e-mail, webová stránka kontaktní osoby:   
Odbor dopravy, Referát realizace projektů / referent telematiky a MKDS  
Email: nedvedova.katerina@brno.cz 
Tel.: +420 542 174 536 
4. Přehled partnerů participujících na projektu:  
 
5. Adresa, telefon, mobil, e-mail, webová stránka partnerů na projektu:   
  
6. Způsob spolupráce partnerů na projektu:    
 

A. 3. VŠEOBECNÉ INFORMACE O PROJEKTU 
1. Název projektu:    
Rozvoj ITS v Brně, 4. etapa 
2. Umístění projektu: 
Území statutárního města Brna 
3. Cíle projektu, jeho účel:  
Cílem projektu „Rozvoj ITS v Brně, 4. etapa“ je zvýšení kvality řízení dopravního provozu, zvýšení bezpečnosti, 
zvýšení efektivity dopravy pro cestující jak individuální, tak hromadnou dopravou na území města Brna a Brněnské 
metropolitní oblasti. Dále zvýšení kvality sběru informací o stavu dopravy prostřednictvím kamerového detekčního 
systému v důležitých dopravních profilech pro potřeby analýzy dopravy a optimalizaci řízení dopravy, efektivní 
plánování dopravních projektů a poskytování těchto informací veřejnosti. 
 
4. Výchozí stav:   
Do roku 2021 statutární město Brno realizovalo v rámci předchozího investičního záměru investice do dopravní 
telematiky v rozsahu cca 500 mil. Kč. Přesto je oblast dopravní telematiky v Brně dosud nedostatečně rozvinutá.  
Současný stav řízení dopravy na některých křižovatkách neodpovídá intenzitě individuální a veřejné dopravy, 
některé SSZ zařazené v projektu nejsou řízeny dynamicky nebo nejsou vybaveny systémem pro preferenci vozidel 
MHD. 
 
5. Předpokládané výsledky/výstupy projektu: 
Rozvoj ITS v Brně, 4. etapa je projektem zaměřeným na zlepšení dopravní infrastruktury a zvýšení efektivity dopravy 
ve městě Brně. Tento projekt zahrnuje tři hlavní aktivity: 
Dopravní informační centrum Brno – 3. etapa: Tato část projektu se zaměřuje na rozšíření a modernizaci dopravního 
informačního centra, které poskytuje aktuální informace o dopravní situaci, nehodách a dalších událostech. 
Modernizované dopravní informační centrum umožní rychlejší a přesnější reakce na dopravní události, což povede 
k plynulejší a bezpečnější dopravě. 
 
Sběr dopravních dat pro dopravní analýzu v Brně: Tato aktivita zahrnuje instalaci a provoz kamerového systému 
pro sběr a analýzu dopravních dat. Shromážděná data budou využita ke sčítání dopravy, detailní analýze dopravních 
toků, identifikaci problémových míst a návrhu opatření  pro zlepšení dopravní situace. Tato data budou také sloužit 
jako podklad pro plánování budoucích dopravních projektů. 
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Navádění na vybraná parkoviště: Tato aktivita se zaměřuje na implementaci systému pro navádění řidičů na volná 
parkovací místa na vybraných parkovištích ve městě. Systém navádění na parkoviště pomůže snížit čas strávený 
hledáním parkovacího místa, což povede ke snížení emisí a zlepšení celkové dopravní situace ve městě. 
 
Projekt Rozvoj ITS v Brně, 4. etapa je nezbytný pro zajištění efektivního a moderního řízení dopravy ve městě Brně. 
Potřebnost projektu vychází z následujících důvodů: 
Zlepšení dopravní situace: Modernizace dopravního informačního centra a sběr dopravních dat umožní rychlejší a 
přesnější reakce na dopravní události, což povede k plynulejší dopravě a snížení kongescí. 
 
Efektivní plánování: Shromážděná dopravní data budou sloužit jako podklad pro analýzu a plánování budoucích 
dopravních projektů, což umožní efektivnější využití finančních prostředků. 
 
Snížení emisí, úspora času při jízdě: Implementace systému navádění na parkoviště pomůže zkrátit cestovní čas 
strávený hledáním parkovacího místa, což povede ke snížení emisí a zlepšení kvality ovzduší ve městě. 
 
Unikátnost projektu spočívá v jeho komplexním přístupu k řešení dopravních problémů ve městě Brně. Kombinace 
modernizace dopravního informačního centra, sběru a analýzy dopravních dat a implementace systému navádění 
na parkoviště představuje inovativní řešení pro zvýšení efektivity a bezpečnosti dopravy. 
 
6. Předpokládané dopady projektu:  
- Zvýšení kvality řízení dopravního provozu, zvýšení bezpečnosti, zvýšení efektivity dopravy pro cestující jak osobní 
tak hromadnou dopravou na území Brněnské metropolitní oblasti. Díky lepšímu řízení dopravy a informovanosti 
cestujících dojde ke zkrácení doby strávené v dopravních prostředcích, což přinese úsporu času pro všechny 
účastníky dopravy. 
- Zvýšení kvality sběru informací o stavu dopravy a poskytování nových dopravních informací veřejnosti (v rámci 
Dopravního informačního centra Brno). 
- Snížení emisí, díky efektivnějšímu navádění na parkoviště se snižuje počet najetých kilometrů při hledání 
parkovacího místa, což vede ke snížení emisí výfukových plynů a zlepšení kvality ovzduší ve městě 
 
7. Cílové skupiny:   
Cílovou skupinu tvoří účastníci dopravy na území Brněnské metropolitní oblasti (cestující individuální dopravou, 
cestující veřejnou dopravou, cyklisté, pěší).  
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ZÁMĚR PROJEKTU – část B. 

B. 1. POPIS PROJEKTU 
1. Jednotlivé aktivity projektu:    
Aktuální stav přípravy projektu včetně řešení majetkoprávních vztahů: 
 
Přípravná fáze: 
- Dopravní informační centrum Brno – 3. etapa: 
Pro Dopravní informační centrum Brno – 3. etapa je zpracována technická specifikace pro výběr dodavatele. 
Nevyžaduje majetkoprávní přípravu a SP/ÚR. 
- Navádění na vybraná parkoviště: 
Probíhá zpracování projektové dokumentace pro Navádění na vybraná parkoviště. Byla zahájena majetkoprávní 
příprava pro Navádění na vybraná parkoviště. Po dokončení projektové dokumentace ve stupni pro územní a 
stavební řízení bude podána žádost o příslušné povolení záměru. 
- Sběr dopravních dat pro dopravní analýzu v Brně 
Probíhá zpracování projektové dokumentace pro Sběr dopravních dat pro dopravní analýzu v Brně. Po dokončení 
projektové dokumentace ve stupni pro územní a stavební řízení bude podána žádost o příslušné povolení záměru. 
Předpoklad vydání povolení záměru (ÚR/SP) do 06/2026. 
 
Realizační fáze: 
V rámci realizační fáze proběhne realizace projektu, přičemž se předpokládá zahájení v říjnu 2025 a ukončení 
v prosinci 2028. 
 
Udržitelnost projektu: 
Finanční zdroje pro provozní náklady (správa a údržba pořízeného majetku) jsou vyčleněny v rozpočtu Odboru 
dopravy Magistrátu města Brna. Na základě stávající příkazní smlouvy bude pořízený majetek svěřen do správy 
společnosti Brněnské komunikace a.s. 
 
2. Časová náročnost projektu:    
Je uveden předpokládaný harmonogram realizace jednotlivých částí projektu. V harmonogramu projektu jsou 
ponechány časové rezervy pro realizaci zadávacího řízení i pro předpokládané období fyzické realizace. 
Zpracování projektové dokumentace 12/2023-12/2025. 
Územní a stavební řízení 06/2025-06/2026. 
Výběr zhotovitele (3 veřejné zakázky) 07/2025 - 12/2027. 
Realizace 10/2025 - 12/2028. 
3. Indikátory:    

• Počet zařízení a služeb ITS – Cílová hodnota počtu implementovaných nebo optimalizovaných zařízení / 
systémů / služeb v rámci realizace projektu: 3 

 
4. Hrubý rozpočet na celou dobu trvání projektu:  
 
1. Dopravní informační centrum, Navádění na vybraná parkoviště a Sběr dopravních dat 
Předpokládané způsobilé výdaje (včetně inženýringu během realizace): 130 588 236 Kč 
 
2. Nezpůsobilé výdaje (DPH): 111 411 764 Kč  
 
Celkové náklady:  242 000 000 Kč 
 

B. 2. STRATEGICKÝ A LEGISLATIVNÍ PRŮMĚT 

1. Soulad se Strategií Brno 2050:     
Projekt je v souladu s prioritou č. 5 Doprava a technická infrastruktura Strategie pro Brno, a to konkrétně se 
strategickým cílem 5.1 Zlepšit kvalitu vnitřní a vnější dostupnosti města, s opatřením 5.1.1. Zajištění komfortní MHD, 
IDS a opatřením 5.1.2 Řešení dopravy, ochrana centra před nadměrnou dopravou, parkování. 
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2. Soulad s odvětvovými koncepčními dokumenty MMB:    
Projekt je v souladu s dokumentem „Strategie rozvoje dopravní telematiky ve městě Brně" (z roku 2007) v 
následujících opatřeních: 
Kapitola C. Rozsah plánované realizace: ŘÍZENÍ DOPRAVYPROMĚNNÝM DOPRAVNÍM ZNAČENÍM 
Kapitola C. Rozsah plánované realizace: DOPRAVNÍ INFORMAČNÍ CENTRUM BRNO 
Kapitola C. Rozsah plánované realizace: SBĚR DOPRAVNÍCH DAT 
 
Projekt je dále v souladu s Akčním plánem rozvoje inteligentních dopravních systémů (ITS) v ČR do roku 2020 (s 
výhledem do roku 2050) (z roku 2015), kde naplňuje následující strategické a specifické cíle v oblasti ITS: 
Strategický cíl č. 1: Efektivní, inteligentní a dopravní infrastruktura s kvalifikovaným obslužným personálem 
Strategický cíl č. 2: Zajištění plynulosti dopravního provozu a s tím spojené snížení celkových časových ztrát v 
dopravním provozu 
Věcný specifický cíl č. 2.1: Zvýšení informovanosti účastníků dopravního provozu Strategický cíl č. 
3: Zvýšení bezpečnosti dopravního provozu 
3. Soulad s územním plánem města Brna:     
Projekt je v souladu s Územním plánem města Brna. 
4. Legislativní audit:    
Veškeré aktivity plánované v rámci tohoto projektu jsou zcela v souladu s platnou legislativou ČR i EU. Realizací 
tohoto projektu nevznikají žádná právní rizika pro žádný subjekt. Neočekávaná rizika mohou přijít se změnami z 
legislativní úrovně. Projektový cyklus na statutárním městě Brně počítá s řadou metodik, aby nebylo možné realizaci 
projektu nějakým způsobem poškodit. Existence metodik dostatečně eliminuje vnitřní legislativní riziko. Vnější 
legislativní riziko lze jen těžko úplně odstranit, legislativa přijatá na národní úrovni může neočekávaně změnit 
parametry projektů (daňové reformy apod.). 

B. 3. OSTATNÍ INFORMACE 

1. Majetkové poměry: 
Byla zahájena majetkoprávní příprava, předpoklad dokončení je do června 2026. 
2. Synergie: 
Projekt má vazbu na další opatření Strategie ISR BMO 21+, např. opatření A.5: Omezení/regulace individuální 
automobilové dopravy. V projektu bude v rámci rekonstrukce SSZ posílena funkce preference MHD. 
 
3. Zajištění udržitelnosti projektu: 
Finanční zdroje pro provozní náklady (správa a údržba pořízeného majetku) jsou vyčleněny v rozpočtu Odboru 
dopravy Magistrátu města Brna. Na základě stávající příkazní smlouvy bude pořízený majetek svěřen do správy 
společnosti Brněnské komunikace a.s. 
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Financování projektu 
 

Projekt „Rozvoj ITS v Brně, 4. etapa“ je svým zaměřením v souladu s Programem Doprava 2021–
2027, prioritou 1 - Evropská, celostátní a regionální mobilita, Specifickým cílem: Rozvoj a posilování 
udržitelné, inteligentní a intermodální celostátní, regionální a místní mobility odolné vůči změnám 
klimatu, včetně lepšího přístupu k síti TEN-T a přeshraniční mobility a opatřením 06 – ITS – dopravní 
telematika.  
  
Projekt bude podán do 7. výzvy Operačního programu Doprava 2021–2027 v rámci opatření 06 - ITS 
ve městech. Projekt je součástí Integrované strategie rozvoje BMO 21+ a nástroje ITI. 
 
Projekty podpořené z tohoto dotačního zdroje mohou získat dotaci až 85 % ze způsobilých nákladů. 
Nezpůsobilé výdaje a podíl žadatele budou hrazeny z vlastních zdrojů žadatele. Dotační prostředky 
budou příjemci propláceny ex-post na základě schválených žádostí o platbu. 
 
 

Rozpočet na celou dobu trvání projektu "Rozvoj ITS v Brně, 4. etapa" (včetně DPH) 
Fáze 
 

Výdaje na projekt Příjmy 
z projektu 

investiční neinvestiční  
Přípravná 0,00  0 0 
Realizační 242 000 000   0 0 

Provozní  0 10 000 000 
       (po dobu udržitelnosti) 0 

Celkem 242 000 000   10 000 000 0 
 

 

Předpokládaná struktura výdajů projektu "Rozvoj ITS v Brně, 4. etapa" (včetně DPH) 

Celkové výdaje projektu 242 000 000 Kč 100,0 % 
Nezpůsobilé výdaje 111 411 764 Kč 46,0 % 

Způsobilé výdaje 130 588 236 Kč   54,0 % 

Výše podpory  111 000 000 Kč 45,9 % 

Spolufinancování města Brna 131 000 000 Kč 54,1 % 
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v tis. Kč
Kapitálové výdaje - přesun

ORJ  § Položka ÚZ/ZJ ORG Věcná náplň Upr. rozpočet Úprava Rozpočet 
k 26.5.2025 rozpočtu + - po  změně

5900 3639 6121 5099 Předprojektová příprava 18 700 -200 18 500
5400 2229 6122 5560 Rozvoj ITS v Brně, 4. etapa 0 200 200

Rozpočtové opatření 
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