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Rada města Brna

Z9/28. zasedání Zastupitelstva města Brna
konané dne 9.9.2025

71. Návrh na odpis nákladů zmařených projektových dokumentací
z účtu nedokončených investic

Anotace
Návrh Odboru dopravy MMB na odpis nákladů zmařených projektových dokumentací, které nebyly
využity pro realizaci investičních akcí.

Návrh usnesení

Zastupitelstvo města Brna

 1. schvaluje odpis nákladů zmařených projektových dokumentací z účtu nedokončených investic
statutárního města Brna v celkové výši 1 511 889,41 Kč dle tabulky "Přehled
nákladů zmařených projektových dokumentací", která tvoří přílohu č. ..... tohoto
zápisu.

Stanoviska

Rada města Brna na své schůzi č. R9/139. konané dne 13. 8. 2025 doporučila Zastupitelstvu
města Brna materiál ke schválení.
Finanční výbor ZMB materiál projednal na svém zasedání konaném dne 3. září 2025. Stanovisko
bude sděleno.

Podpis zpracovatele pro archivaci

Zpracovatel

Elektronicky podepsáno

Ing. Bc. Pavel Pospíšek
vedoucí odboru - Odbor dopravy
21.8.2025 v 15:11
Garance správnosti, zákonnosti materiálu

Spolupodepisovatel

Elektronicky podepsáno

Mgr. Radek Řeřicha
vedoucí úseku - 4. úsek
2.9.2025 v 06:59
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Důvodová zpráva 

 

Na základě provedené inventarizace nedokončených rekonstrukcí komunikací a doporučení 

Hlavní inventarizační komise předkládá Odbor dopravy MMB návrh na odpis zmařených 

projektových dokumentací v celkové výši 1 511 889,41 Kč. 

Výše zmařených nákladů u jednotlivých investičních akcí jsou uvedeny v tabulce „Přehled 

nákladů zmařených projektových dokumentací“. Jedná se o náklady na předprojektovou a 

projektovou přípravu, která nebyla dále využita z důvodu neuskutečnění původního záměru 

výstavby. 

 

ORG 2060 Rokytova SSZ – přechod pro chodce 

 

Finance byly využity na zpracování projektové dokumentace. Z důvodu účelného a 

hospodárného využívání finančních prostředků s ohledem na navazující stavbu Velký městský 

okruh (dále jen “VMO”) tunel Vinohrady, která celou tuto oblast změní, nebyla tato akce 

realizována. Předpoklad výstavby VMO je v roce 2028. 

 

 

ORG 2064 Velký Špalíček - úprava nádvoří 

 

Finance byly využity na zpracování projektové dokumentace. Následně bylo rozhodnuto, že 

úpravu nádvoří Velkého Špalíčku se řešit nebude a k realizaci akce OD MMB nedošlo. Z 

důvodu změny představ o využití místa byla příprava této akce zrušena. 

 

ORG 2205 Páteřní cyklotrasa, úsek "A", Olomoucká – Nezamyslova 

 

Finance byly využity na přípravu projektové dokumentace, kdy bylo zjištěno, že není možné 

tuto cyklotrasu zbudovat ve studií prověřené stopě, a rovněž byla zamítnuta provizorní trasa. 

Obě varianty narazily na nesouhlas vlastníků pozemků s vedením cyklostezky přes tyto 

pozemky. Trvalé propojení v této lokalitě bude OD MMB požadovat v rámci řešení akce 

Terminál Černovice. Z tohoto důvodu došlo k ukončení veškeré další projekční činnosti. 

 

ORG 2220 Olomoucká přechod pro chodce 

Finance byly využity na zpracování projektové dokumentace. Akce byla ukončena z důvodu 

nesouhlasu městské části Brno-Černovice se stavbou. 

 

 

ORG 2477 RK Zastávka Žebětínská 

 

Finance byly využity na zpracování projektové dokumentace ve stupni DUR. Projektová 

příprava nebyla použita z důvodu neuskutečnění původního záměru výstavby z důvodu 

nesouhlasu městské části Brno-Kohoutovice. Akce byla připravována na základě schváleného 

investičního záměru. 

Předmětem akce bylo vybudování přechodu pro chodce u stávající zastávky MHD 

Žebětínská a oprava navazujících chodníkových ploch. Brněnské komunikace a. s. ve svém 

vyjádření uvádějí, že při místním šetření Územního řízení, byl ze strany vedení MČ Brno- 

Kohoutovice vznesen požadavek na zastavení přípravy této akce z důvodů: kolize akce s nově 

projednaným Územním plánem města Brna, nesouhlasem s akcí od obyvatel přilehlých 
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nemovitostí, pominutí využití navrženého přechodu pro chodce dětmi ze Žebětína, kteří dojížděli 

denně na 2. stupeň základní školy Chalabalova, jež byla pro děti ze Žebětína spádová. Od roku 

2020 je již v MČ Brno-Žebětín v provozu i 2. stupeň ZŠ, tudíž děti na zastávce MHD Žebětínská 

z důvodu školní docházky nevystupují. 

 

2497  RK BCŠ - ZŠ Úvoz ul. Žižkova zábradlí, K+R 

Finance byly využity na majetkoprávní přípravu v roce 2018. Následně došlo k úpravě při 

stanovení dopravního značení, které je dostačující a záměr nebyl realizován. 

 

ORG 2504  RK BCŠ - ZŠ Bednářova ul. Sokolova x Kšírova přechod 

Finance byly využity na zpracování projektové dokumentace. Při realizaci akce ulice Sokolova, 

kde byl investorem SÚS, došlo k maximálním technicky možným úpravám a v akci se nebude 

pokračovat z důvodu, že nebylo nalezeno možné řešení. Realizace akce tak byla ukončena. 

 

 

Přílohu materiálu tvoří Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření statutárního města Brna za 

rok 2024, ve kterém jsou identifikované následující chyby a nedostatky (str. 9, bod 2.1): 

„Vykazování dlouhodobého hmotného majetku, který je pro účetní jednotku nevyužitelný, 

představuje porušení § 7 odst. 1 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění. Účetní 

jednotka, která vede účetnictví v rozporu s § 7 odst. 1 zákona o účetnictví, se podle § 37 zákona 

o účetnictví dopustí přestupku. Za přestupek lze podle § 37 odst. 2) písmeno b) při porušení § 

7 odst. 1 zákona o účetnictví uložit pokutu do výše 3 % hodnoty aktiv celkem. Z hlediska zákona 

č. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření, se jedná o nedostatek uvedený v ustanovení § 10 

odst. 3 písm. c spočívající v neúplnosti, nesprávnosti nebo neprůkaznosti vedení účetnictví.“ 

 

Jelikož investiční akce uvedené v předkládaném materiálu odpovídají dlouhodobému majetku, 

který je pro účetní jednotku nevyužitelný, je doporučeno schválení předkládaného materiálu. 

 

Materiál nepodléhá projednání v komisích Rady města Brna. 

 
Rada města Brna na své schůzi č. R9/139. konané dne 13. 8. 2025 doporučila Zastupitelstvu města Brna 

materiál ke schválení. 

 

Hlasování: 9 - pro, 0- proti, 0 - se zdržel /9 členů  

Schváleno jednomyslně 9 členy. 
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Finanční výbor ZMB materiál projednal na svém zasedání konaném dne 3. září 

2025. Stanovisko bude sděleno. 
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Tabulka - Přehled nákladů zmařených projektových dokumentací 

ORG  Název akce  Zmařené náklady v 

Kč  

2060  Rokytova SSZ – přechod pro chodce  581 792,20  

2064  Velký Špalíček  - úprava nádvoří  71 148,00  

2205  Páteřní cyklotrasa, úsek "A", Olomoucká - 

Nezamyslova  

169 400,00  

2220 Olomoucká přechod pro chodce 373 265,64 

2477 Zastávka MHD Žebětínská  266 754,64  

2497 RK BCŠ - ZŠ Úvoz ul. Žižkova zábradlí, K+R 24 550,90 

2504 RK BCŠ - ZŠ Bednářova ul. Sokolova x Kšírova 

přechod 

24 978,03 

Celkem  1 511 889,41 
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