Statutarni mésto Brno

Obecné zavazna

vyhlaska ¢. 39/2005,

0 koordinaci vykopovych praci na verejnych prostranstvich ve mésté Brné

Zastupitelstvo mésta Brna schvalilo na svém Z4/030. zasedani konaném dne 6. 12. 2005,
v souladu s § 10 a § 84 odst. 2 pism. 1) zdkona ¢. 128/2000 Sb., o obcich (obecni ziizeni),
ve znéni pozd¢jsich predpist, tuto obecné zdvaznou vyhlasku (dale jen vyhlaska):

1. ¢lanek
Zakladni ustanoveni

1.1.

1.2.

Tato vyhlaska upravuje postup pravnickych a fyzickych osob pfi piipravé a provadéni

vykopovych praci na vefejnych prostranstvich na izemi mésta Brna za ucelem:

- zabezpeCeni mistnich zalezitosti vetfejného pofadku (klidného a pokojného
souziti obCantl),

- zajis$téni ochrany bezpec¢nosti a zdravi ob¢and,

- zabezpeceni ochrany komunikaci pro jejich fadné uzivani, zajisténi udrzovani
Cistoty ulic a jinych vefejnych prostranstvi a ochrany zivotniho prostiedi,

a to minimalizovanim ptipadt omezujicich obecné uZivani vetejnych prostranstvi' nad

nezbytnou miru.

Ustanoveni vyhlasky se vztahuji na stavby dopravni a technické infrastruktury, pfi
nichz se vystavbou, rekonstrukcemi, Udrzbou ¢i opravami narusuje celistvost
vetejnych prostranstvi.

2. ¢lanek
Koordinace vykopovych praci

2.1.

2.2.
2.2.1.

22.2.

Koordinace vykopovych praci na vefejnych prostranstvich je zabezpeCovana
z hlediska technické, prostorové a Casové navaznosti. Koordinaci provadi koordinacni
pracovisté Odboru technickych siti Magistratu mésta Brna (dale jen KP OTS MMB).

Klasifikace akci z hlediska koordinace:

planované — jsou akce vétSiho rozsahu (napf. vystavba nebo opravy a rekonstrukce
technickych siti, kolektort, komunikaci, tramvajovych trati, vysadba vetejné zelené,
sanace podzemnich prostor apod.);

drobné — jsou akce mensiho rozsahu a lokalniho vyznamu (napft. ptipojky technickych
siti budov, lokalni opravy povrchti, budovani vjezdl apod.);

'§ 34 zakona &. 128/2000 Sb., o obcich (obecni ziizeni), ve znéni pozd&jsich piedpisi



2.2.3.

2.2.4.

2.3.

24.

2.5.

2.6.

2.7.

2.8.

havarijni — jsou nezbytné zasahy do vetejnych prostranstvi provadéné neprodlené za
ucCelem odstranéni havarie technické sité;

ostatni — jsou akce malych rozmérti nesouvisejici se stavebné-montaznimi akcemi
technickych siti, jsou to zejména vykopy spojené s osazenim sloupkd k oznacniklim
zastavek MHD nebo soucasti a pfislusenstvi komunikaci (napt. dopravnich znacek)
a bézné drobné udrzby povrchil verejnych prostranstvi.

Pro potieby koordinace vykopovych praci jsou povinni vlastnici a spravci technickych
siti, komunikaci, tramvajovych trati, kolektori a méstské casti (dale jen zadatelé)
v terminu do 30. 11. kazdého roku KP OTS MMB piedlozit poZzadavky na stavebn¢-
montazni akce zasahujici vykopovymi pracemi do vefejnych prostranstvi na nejblizsi
nasledujici rok a vyhledové pro obdobi nasledujicich 4 let. Piipadné zmény (Casové
¢i prostorové) nebo doplnéni novych akei jsou povinni uptesnit zadatelé v ptislusném
roce vzdy k 28. 2.,31.5.a31. 8. uKP OTS MMB.

Vsechny planované akce dle pododstavce 2.2.1. této vyhlasky posuzuje a projednava
v ramci koordina¢niho postupu a zatazuje do koordina¢niho harmonogramu KP OTS
MMB. U akci dle pododstavce 2.2.2. této vyhlasky posuzuji pfislusné spravni urady
jejich vliv na stavby zafazené v harmonogramech vedenych KP OTS MMB. U akci
dle pododstavce 2.2.3. a 2.2.4. této vyhlasky se koordinace vykopovych praci
neprovadi.

U pozadavku predkladanych dle odstavce 2.3. této vyhlasky je zadatel povinen uvést:

a) nazev akce;

b) misto stavby suvedenim celkové trasy po jednotlivych ulicich se specifikaci
useku
a mista zasahu, pfip. po parcelach s uvedenim katastralniho tzemi;

c) predpoklddany termin zahajeni a ukonceni realizace akce;

d) pozadavek na pfipadné omezeni provozu na komunikaci, v¢éetné navrhu feseni
uzavirky, objizdnych tras a vyluky méstské hromadné dopravy (dale jen MHD).

Pozadavky ptredkladané dle odstavce 2.3. této vyhlasky jsou v ramci koordinace
projednavany KP OTS MMB s dotéenymi zadateli s cilem naplnéni ucelu této
vyhlasky vcetné odstranéni koliznich pfipadli, minimalizace zasahli do vefejnych
prostranstvi a stanoveni ¢asové navaznosti jednotlivych ptipadi.

Pravnické a fyzické osoby, vetné¢ zadatelli uvedenych v odstavei 2.3. této vyhlasky,

pozadujici vykopové prace dle pododstavee 2.2.1. této vyhlasky jsou povinny piedat

KP OTS MMB v ramci uzemniho fizeni, nejpozd¢ji vSak pied vydanim stavebniho

povoleni, nasledujici podklady pro potfeby koordinace:

a) situaci v M 1:500, ptip. detailn¢jsSim, se zakreslenim (barevné odliSenym) vSech
novych technickych siti a vSech zmén na stavajicich sitich stavbou vyvolanych
(ktizeni, ptelozky apod.) vCetné navrzenych chranicek (volnych i obsazenych);

b) piedpoklddany termin zahdjeni a ukonceni vykopovych praci na vefejnych
prostranstvich (vCetné¢ obnovy konstrukce dotCenych ploch) a termin realizace
stavby;

c) strucny popis navrhovang trasy a technického fesent.

Pokud vramci koordinacniho postupu v koliznich pifipadech nedojde k dohodé
s zadateli, je KP OTS MMB opravnéno stanovit v koordinacnim harmonogramu
rozsah, termin zahdjeni 1 dobu trvani realizace akce. Po zafazeni akce
do koordina¢niho harmonogramu se jeji casové a prostorové udaje stdvaji zavaznymi
a mohou byt ménény KP OTS MMB ve zcela vyjimeénych ptipadech.



2.9.

2.10.

2.11.

2.12.

2.13.

V zimnim obdobi, tj. od 1. 11. kalendainiho roku do 28. 2. nasledujiciho kalendainiho
roku, se vykopové prace v pozemnich komunikacich neprovadéji. V nezbytnych
piipadech miize vyjimku povolit ptislusny silni¢ni spravni ufad po dohodé¢ s KP OTS
MMB.

Vykopové prace v novych, rekonstruovanych ¢i takovych komunikacich, kde byl
proveden novy souvisly povrch, 1ze povolit v zaru¢ni 1hiiteé a nésledujicich 5 letech po
uplynuti zaru¢ni lhity nového povrchu jen ve zcela vyjimecnych piipadech, a to
s ptihlédnutim k naléhavosti a charakteru zasahu do komunikace.

Narusi-li vykopové prace pii podélném zasahu ve vozovce nebo chodniku vice nez 1/3
jejich §ifky, je stavebnik povinen obnovit povrch této komunikacni plochy v celé jeji
§ifi na vlastni néklady.

Je-li mozné ulozit technickou sit’ do sdruzenych tras — kolektoru, kabelovodu apod., je
povinen stavebnik této moznosti vyuzit.

Pied zéhozem vykopu je stavebnik povinen zajistit geodetické zaméfeni skute¢ného
uloZzeni vedeni nebo stavby pfislusSné technické sité, vSech piipadnych zmén
na stavajicich technickych sitich a kfizeni s ostatnimi technickymi sitémi, pfip.
ulozenych chranicek (volnych 1 obsazenych s informaci o po¢tu a obsazeni prostupii)
v ndvaznosti na okolni terén. Tuto dokumentaci je stavebnik povinen provést
geodetickymi metodami v souradnicovém systému S-JTSK a ve vySkovém systému
Bpv, dokumentace musi obsahovat Ciselné¢ vyhotoveni dokumentace geodetického
zaméieni v digitalni form¢ na disketé. Stavebnik je povinen dokumentaci KP OTS
MMB dorucit bez zbyte¢ného odkladu po jejim vyhotoveni, nejpozdéji vsak
pied vydanim kolauda¢niho rozhodnuti. Doklad o pfedani této dokumentace KP OTS
MMB je nezbytnym podkladem pro kolaudacni fizeni. U staveb, které nepodléhaji
kolaudacnimu fizeni, je stavebnik povinen pfedat dokumentaci nejpozdéji do 5 dnt
po uplynuti platnosti povoleni zvlaStniho wuzivani komunikace k provadéni
vykopovych praci.

3. ¢lanek

Zavérecéna a zruSovaci ustanoveni

3.1.

3.2.
3.3.

Dnem ucinnosti této vyhlaSky se zruSuje obecné¢ zavazna vyhldska meésta Brna
¢. 27/1997, o vykopovych pracich a jejich koordinaci na vefejnych prostranstvich
v mésté Brné, kterou se rusi vyhlaska ¢. 4/1994 mésta Brna.

Tato vyhlaska byla vyvéSena na ufedni desce dne 23. 12. 2005.

Tato vyhlaska nabyva G¢innosti patnactym dnem po vyhlaseni, tj. 7. 1. 2006.

Richard Svoboda,v. r.
primator mésta Brna

Jan Holik,v. r.
1. ndméstek primatora mésta Brna



