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Rada města Brna

Z8/39. zasedání Zastupitelstva města Brna
konané dne 21.6.2022

125. Projekt "Revitalizace ústřední knihovny KJM včetně zřízení
edukačních center v pobočkách" - posouzení projektu, návrh

rozpočtového opatření, návrh na poskytnutí investičního transferu

Anotace
Obsahem posouzení jsou aktivity projektu „Revitalizace ústřední knihovny KJM včetně zřízení
edukačních center v pobočkách“, které jsou tematicky rozděleny do tří hlavních oblastí: - Revitalizace
ústřední knihovny Kobližná 4. - Inovace služeb ústřední knihovny a modernizace technologií. - Edukační
centra poboček Knihovny Jiřího Mahena v Brně – inovace interiérů a technologií. Do budoucnosti se
počítá s faktem, že vzniknou minimálně tři žádosti o podporu do Integrovaného regionálního operačního
programu a žadatelem bude Knihovna Jiřího Mahena, p.o. Jedním z účelů posouzení je i schválení
investičního transferu Knihovně JM ve výši 1 572 tis. Kč na zahájení projektových prací. Celkové náklady
všech tří částí se odhadují na 52 088 tis. Kč. Předpokládaná doba realizace se předpokládá v letech 2022
až 2023.

Návrh usnesení
Zastupitelstvo města Brna

 1. schvaluje - posouzení projektu „Revitalizace ústřední knihovny KJM včetně zřízení edukačních
center v pobočkách“, které tvoří přílohu č. … tohoto zápisu
- zařazení projektu ORG 5510 „Revitalizace ústřední knihovny KJM včetně zřízení
edukačních center v pobočkách“ s celkovými náklady ve výši 52 088 tis. Kč
(kapitálové výdaje) a dobou realizace 2022-2023 do rozpočtu kapitálových výdajů
města Brna
- poskytnutí investičního transferu z rozpočtu města Brna ve výši 1 572 tis. Kč
Knihovně Jiřího Mahena v Brně, příspěvková organizace, na projekt „Revitalizace
ústřední knihovny KJM včetně zřízení edukačních center v pobočkách“ s termínem
vyúčtování do 30. 6. 2023
- rozpočtové opatření dle tabulky za účelem realizace projektu ORG 5510
financovaného z Fondu kofinancování projektů, která tvoří přílohu č. … tohoto
zápisu

Stanoviska

Finanční výbor projednal materiál dne 15. 6. 2022.
Materiál byl předložen Radě města Brna na schůzi č. R8/224, konané dne 15. 6. 2022.

Podpis zpracovatele pro archivaci
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Důvodová zpráva 

Kolektivním orgánům města Brna je v souladu s Metodikou implementace projektů 
(spolu)financovatelných z evropských fondů a národních programů předkládáno posouzení projektu 
„Revitalizace ústřední knihovny KJM včetně zřízení edukačních center v pobočkách“. 
Předkládaný materiál je zaměřený zejména na přípravu možností podání žádostí o podporu do 
chystaných výzev Integrovaného regionálního operačního programu.  
 
Aktivity projektu jsou svým zaměřením v souladu s Integrovaným regionálním operačním programem 
(IROP), specifickým cílem Specifický cíl 4.4: Posilování úlohy kultury a udržitelného cestovního ruchu v 
hospodářském rozvoji, sociálním začleňování a sociálních inovacích. 
 
Cíle projektu je možné rozdělit dle jednotlivých aktivit, které budou s vysokou pravděpodobností shodné 
s jednotlivými žádostmi o podporu: 
1. Revitalizace ústřední knihovny KJM má za cíl zvýšení kvality veřejného prostoru a kvality služeb 
poskytovaných knihovnou veřejnosti, zlepšení návštěvnické infrastruktury. Revitalizace kulturní 
památky, bude zahrnovat opravu fasády, modernizaci výtahů a rekonstrukci sociálního zařízení. 
2. Inovace služeb ústřední knihovny a modernizace technologií má za cíl výrazně vylepšit služby 
v jednotlivých sekcích ústřední knihovny, tj. zlepšení služeb hudebního oddělení, oddělení pro dospělé, 
dětského oddělení, zákaznického centra, inovaci samoobslužného rezervační zařízení v průjezdu, 
modernizace UPS, modernizaci samoobslužné výpůjční haly a doplnění osvětlení. 
3. Část „Edukační centra poboček Knihovny Jiřího Mahena v Brně – inovace interiérů a technologií“ má 
za cíl vytvoření edukačních center v prostorech 9 vybraných poboček Knihovny Jiřího Mahena (dále 
KJM) v městských částech Brna a 1 detašovaného pracoviště Ústřední knihovny. V každé z poboček 
dojde k interiérovým úpravám a vybavení edukačních center nezbytnou technikou (interaktivní stoly a 
tabule, PC technika, audiovizuální technika pro přednáškové sály, dle potřeby doplnění návratových 
boxů ad.) 
 
Předpokládá se, že žadatelem o podporu bude, na základě v Radě města Brna schváleného souhlasu 
s podáním žádosti o podporu, přímo Knihovna Jiřího Mahena, p.o., která bude i zadavatelem 
projekčních prací nutných ke zdárné realizaci projektu.  
Vzhledem k faktu, že Knihovna Jiřího Mahena, p.o. nemá dostatečné finanční prostředky na pokrytí 
projekčních aktivit, řeší aktuální posouzení i poskytnutí investičního transferu z rozpočtu města Brna ve 
výši 1 572 tis. Kč.  
 
Celkové výdaje se dle posouzení projektu odhadují na 52 087 048 Kč. Dle předchozích zkušeností by 
všechny výdaje projektu mohly být způsobilé, přičemž míra podpory je předpokládána ve výši 85 % ze 
způsobilých výdajů, tj. 44 273 990,8 Kč. Spoluúčast žadatele se předpokládá 15 % ze způsobilých 
výdajů, tj. 7 813 057,2 Kč. Výše dotace či výše způsobilých výdajů se může ještě změnit v závislosti na 
konkrétních parametrech programu a podmínkách konkrétní výzvy. Vyhlášení prvních výzev IROP lze 
očekávat v červenci/srpnu 2022. 
 
Předpokládaná struktura výdajů projektu „Revitalizace ústřední knihovny KJM včetně zřízení 
edukačních center v pobočkách“ (včetně DPH) 
Celkové výdaje projektu 52 087 048,0 Kč  100,0 % 
Nezpůsobilé výdaje 0,0 Kč 0,0 % 
Způsobilé výdaje 52 087 048,0 Kč 100,0 % 
Výše dotace  44 273 990,8 Kč 85,0 % 
Spolufinancování města Brna 7 813 057,2 Kč 15,0 % 

 
 
Stanoviska dotčených orgánů: 
 
Z časových důvodů nebylo možné materiál projednat v Komisi kulturní RMB. 
Finanční výbor projednal materiál dne 15. 6. 2022. 
Materiál byl předložen Radě města Brna na schůzi č. R8/224, konané dne 15. 6. 2022. 
 
Nositelem projektu je Knihovna Jiřího Mahena, p.o. 
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Posouzení projektu se skládá z těchto částí: 

 

1. Záměr projektu 
a) Obecné údaje 

b) Legislativní a strategický průmět, popis projektu 

c) Financování 

 2.         Analýza dotačních příležitostí 
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PROJEKTOVÝ ZÁMĚR – část A. 
A .1. PŘEDKLADATEL  

1. Plný název předkladatele projektu: 
Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno 
2. Právní statut: 
statutární město (dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích) 

A. 2.  KONTAKTNÍ OSOBA A PARTNEŘI PROJEKTU 
1. Nositel projektu: 
Knihovna Jiřího Mahena v Brně, příspěvková organizace 
2. Jméno kontaktní osoby (nositele):   
Ing. Libuše Nivnická 
3. Adresa, telefon, mobil, e-mail, webová stránka kontaktní osoby:   
Kobližná 4,  
601 50 Brno  
+420 542 532 111 
kjm@kjm.cz 
www.kjm.cz 
 
Ing. Libuše Nivnická 
+420 542 532 100 
+420 603 782 460  
nivnicka@kjm.cz  
 
Mgr. Olga Čejková 
+420 542 532 107 
+420 739 624 330 
projektová manažerka KJM 
projekty@kjm.cz 
4. Přehled partnerů participujících na projektu:  
 
5. Adresa, telefon, mobil, e-mail, webová stránka partnerů na projektu:    
  
6. Způsob spolupráce partnerů na projektu:    
 

A. 3. VŠEOBECNÉ INFORMACE O PROJEKTU 
1. Název projektu:    
Revitalizace ústřední knihovny KJM včetně zřízení edukačních center v pobočkách 
2. Umístění projektu: 
Knihovna Jiřího Mahena v Brně, příspěvková organizace, Kobližná 4, Brno 
a 
vybrané pobočky KJM v městských částech Brna:  

 Pobočka Vinohrady, Velkopavlovická 4310/25, 628 00 Brno-Vinohrady  
 Pobočka Starý Lískovec, Kurská 625/1, 625 00 Brno-Starý Lískovec  
 Pobočka Královo Pole, Palackého tř. 2658/164, 612 00 Brno-Královo Pole  
 Pobočka Kohoutovice, Libušina tř. 825/27, Brno-Kohoutovice, 623 00 Brno  
 Pobočka Líšeň, Jírova 2609/2, 628 00 Brno-Líšeň  
 Pobočka Maloměřice, Selská 16, 614 00 Brno-Maloměřice a Obřany  

 Pobočka Lesná, Haškova 141/4, 638 00 Brno-sever-Lesná  
 Pobočka v Bohunicích, Lány 3, 625 00 Brno-Bohunice  
 Pobočka Židenice, Stará osada 3984/15, 615 00 Brno-Židenice  
 IN-Centrum Kleinův palác, nám. Svobody 84, 602 00 Brno-střed-Brno-město  

Strana 7 / 18



3. Cíle projektu, jeho účel:  
Cíle projektu je možné rozdělit dle jednotlivých aktivit, které budou s vysokou pravděpodobností shodné 
s jednotlivými žádostmi o podporu: 
 
1. Revitalizace ústřední knihovny KJM má za cíl zvýšení kvality veřejného prostoru a kvality služeb poskytovaných 
knihovnou veřejnosti, zlepšení návštěvnické infrastruktury. Revitalizace kulturní památky, bude zahrnovat opravu 
fasády, modernizaci výtahů a rekonstrukci sociálního zařízení. 
a) Oprava vnější fasády (ul. Kobližná, Poštovská) 
 Ústřední knihovna KJM sídlí ve Schrattenbachově paláci, který je kulturní památkou a je jedním z mála v Brně 
zachovaných barokních paláců. Nachází se v samém historickém centru města v pěší zóně, tedy v mimořádně 
frekventované a turisticky atraktivní lokalitě. Je proto žádoucí jak z hlediska památkové péče, tak z hlediska kvality 
veřejného prostoru a veřejných služeb věnovat jeho opravám a udržování maximální péči. Celá ústřední knihovna 
prošla celkovou rekonstrukcí a modernizací služeb v letech 1999–2001. Fasády byly průběžně dílčím způsobem 
opravovány, doposud ne komplexně. V roce 2022 je připravována oprava fasád do výše I. np. včetně barokního 
portálu. Proto je navržena oprava a nátěr fasád v rozsahu II. – IV. np a nátěr vnějších křídel oken 
b) Modernizace výtahů – v ústřední knihovně jsou tři osobní výtahy a jeden nákladní. Z toho dva osobní 
hydraulické výtahy (nosnost 630, 400 kg) a nákladní výtah (nosnost 100 kg) byly pořízeny v době celkové 
rekonstrukce (2001). Jejich technický stav je zastaralý a opotřebovaný. Technologie bude komplexně vyměněna.  
c)  Rekonstrukce sociálních zařízení – zahrnuje zařízení pro zaměstnance a veřejnost v I. - V. np.  
Jejich současná podoba je opět z doby celkové rekonstrukce (2001) a vzhledem k vysoké intenzitě využívání, 
mnohdy bezohlednému ze strany veřejnosti, je nezbytná jejich komplexní obnova. Plánováno je rovněž osazení 
sušáky rukou a možnost otevírání toalet na čtenářské karty.  
Účelem je průběžná péče o památkově chráněný objekt (fasáda), realizace opatření a doporučení obsažených v 
odborných revizích a snížení energetické náročnosti provozu (výtahy) a zlepšení hygienických a organizačních 
podmínek provozu sociálních zařízení.   
 
2. Inovace služeb ústřední knihovny a modernizace technologií má za cíl výrazně vylepšit služby v jednotlivých 
sekcích ústřední knihovny, tj. zlepšení služeb hudebního oddělení, oddělení pro dospělé, dětského oddělení, 
zákaznického centra, inovaci samoobslužného rezervační zařízení v průjezdu, modernizace UPS, modernizaci 
samoobslužné výpůjční haly a doplnění osvětlení. 
 
3. Část „Edukační centra poboček Knihovny Jiřího Mahena v Brně – inovace interiérů a technologií“ má za cíl 
vytvoření edukačních center v prostorech 9 vybraných poboček Knihovny Jiřího Mahena (dále KJM) v městských 
částech Brna a 1 detašovaného pracoviště Ústřední knihovny. V každé z poboček dojde k interiérovým úpravám a 
vybavení edukačních center nezbytnou technikou (interaktivní stoly a tabule, PC technika, audiovizuální technika 
pro přednáškové sály, dle potřeby doplnění návratových boxů ad.) 
 
4. Výchozí stav:   
Část 1. a 2. 
Přes průběžné dílčí opravy a udržování objektu je po více než 20 letech nutný komplexní zásah ve výše popsaných 
oblastech.  

• Fasáda od II. – IV. np. nebyla od roku 2001 celkově malována, vykazuje značné známky zaprášení, stékání 
vody zanechávající špinavé šmouhy, vyblednutí barvy, zábrany proti holubům nejsou plně funkční. 

• Výtahy – služební výtah sloužící pro zaměstnance, distribuci knihovních fondů a zásobování materiálem je 
velmi pomalý. To během pracovního dne značně prodlužuje čekací doby, zpomaluje návrat knihovních fondů 
do regálů, tím se prodlužuje jejich nedostupnost. Vnitřní kabina výtahu je opotřebovaná. Výtah pro veřejnost 
v atriu je pomalý, způsob provedení celoskleněného pláště a kabiny obtížně čištění (nelze bez demontáže 
části pláště). Nákladní výtah pro převozy knih je poruchový a značně opotřebený. 

• Sociální zařízení – opotřebené, veřejností často záměrně ničené, plýtvání hygienickým materiálem. Proto 
musí být uzamčeny, což způsobuje komplikace pro veřejnost i personál. 

 
Část 3. 
KJM nabízí své služby ve 34 pobočkách v městských částech Brna, Ústřední knihovně v centru města a v dalších 
přidružených provozech, jako je např. Kleinův palác nebo Mahenův památník v Masarykově čtvrti. V řadě městských 
částí je knihovna přirozenou součástí místního kulturního života, nabízí služby neformálního vzdělávání pro školy i 
širokou veřejnost a plní roli nezbytného komunitního centra. Projekt edukačních center v pobočkách KJM si klade 
za cíl vybudovat silné zázemí pro poskytování vzdělávacích služeb knihovny. Edukační realita stále výrazněji 
opouští svůj formální charakter a posouvá se směrem k individuálnosti a obecné přístupnosti pro široké vrstvy 
obyvatel. Učení se dnes již stává jevem permanentně doprovázejícím pracovní i soukromý život. Stále výraznější 
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pozornosti se rovněž dostává alternativním metodám, postupům, obsahům i institucím ve vzdělávání.  Zvláště 
patrná je tato skutečnost ve sférách zájmového a občanského vzdělávání dospělých, které úzce navazuje na tradici 
osvětového působení knihoven. Jedná se zároveň o oblasti, které představují největší prostor a výzvu pro knihovny, 
jelikož jdou ze své podstaty nad rámec výpůjčních služeb. Na mnoha místech je knihovna navíc jediným nebo 
alespoň hlavním obecně dostupným kulturním zařízením a vystupuje tak v roli centra místního kulturního a 
společenského dění. V současné terminologii hovoříme o komunitní knihovně. Jejím cílem je podpora rozvoje místní 
komunity, přičemž se ve své činnosti nezaměřuje pouze na registrované čtenáře, ale snaží se oslovovat a integrovat 
co nejširší účastnickou skupinu, včetně místních organizací. Aby však knihovna mohla adekvátně reagovat na 
zvyšující se poptávku po službách v neformálním vzdělávání, je třeba vytvořit vhodné zázemí pro vzdělávací 
programy. V případě KJM se jedná o vytvoření tzv. edukačních center ve stávajících prostorech vybraných poboček. 
Je třeba provézt modernizaci a doplnění stávající technologie a na základě měnících se potřeb zájemců o vzdělávací 
služby, aktualizovat vybavení a funkce interiérů (např. navýšením počtu studijních míst a odpočinkových zón, 
vybavení seminárních místností). V některých zapojených pobočkách je zároveň nutná obnova interiéru a 
technologie z důvodů jeho zastaralosti.   
5. Předpokládané výsledky projektu:    

• Památková obnova fasády objektu (zabránění degradaci). 
• Výtahy – odstranění stávajících nedostatků, instalace moderní, výkonné a energeticky méně náročné 

technologie, zvýšení rychlosti výtahů.   
• Sociální zařízení – zvýšení kvality, zlepšení hygienických podmínek, snížení spotřeby materiálu – zásobníky 

na papírové ručníky budou nahrazeny sušáky. Dostupnost sociálních zařízení na čtenářské karty zlepší 
uživatelský komfort, zároveň zamezí (sníží) zneužívání sociálních zařízení pro nežádoucí aktivity ze strany 
nepřizpůsobivých osob.   

• Vytvoření 10 edukačních center ve vybraných pobočkách KJM a detašovaném pracovišti Ústřední knihovny 
KJM.  

• Vybavení interiéru dle potřeb uživatelů v těchto edukačních centrech. 
• Modernizace a doplnění techniky pro edukační centra. 

6. Předpokládané dopady projektu:  
 
Část 1. a 2. 

• Fasáda – komplexní obnova a nátěr fasády přispěje k atraktivitě kulturní památky. Schrattenbachův palác 
poutá každodenně pozornost obyvatel i návštěvníků města.  Jako jeden z mála dochovaných barokních 
paláců v Brně je přitažlivý pro tuzemské i zahraniční turisty. KJM aktivně propaguje jeho historii   a zapojuje 
palác do celoměstských aktivit (např. Muzejní noc).  

• Výtahy – zvýšení zákaznického komfortu, zrychlení obslužnosti veřejnosti, zrychlení interních procesů – 
služební výtah slouží pro zaměstnance, ale především také k převozům knihovního fondu, zásobování 
materiálem.  

• Sociální zařízení – zlepšení hygienických podmínek pro zaměstnance, modernizace návštěvnické 
infrastruktury, zvýšení bezpečnosti na sociálních zařízeních pro veřejnost, snížení nároků na zásobování 
hygienickým materiálem.  
 

Kvalita Schrattenbachova paláce a kvalita služeb KJM přispěje celkově k pozitivní image města, jeho 
architektonické tváři a kvalitě života v Brně. Ústřední knihovna je otevřena všem, tedy i návštěvníkům bez registrace. 
Je důležitou veřejně dostupnou službou a skýtá klidné zázemí pro veřejnost v rušném centru města. Palác a služby 
KJM jsou součástí marketingu města.  
 
Část 3. 
Na knihovnu jako instituci:  
Rozšíření služeb knihovny v oblasti celoživotního vzdělávání.  
Nové učebny disponující řadou technologických inovací 
Zvýšení konkurenceschopnosti knihovny jakožto poskytovatele služeb neformálního vzdělávání v ekosystému 
vzdělavatelů ve městě Brně 
Zefektivnění využívání stávajících prostorů poboček 
Řešení problémů souvisejících se stárnutím techniky a opotřebováním interiérových prvků vzniklým intenzivním 
používáním  
 
Na cílovou skupinu veřejnost:  
Vytvoření kvalitního a komfortního zázemí pro vzdělávací aktivity na pobočkách  
Technologická inovace vybavení edukačních center 
Inovace a aktualizace funkcí interiérů poboček s ohledem na měnící se potřeby uživatelů.  
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7. Cílové skupiny:    
Veřejnost – obyvatelé, rodiny, studenti, návštěvníci, turisté 
Registrovaní čtenáři 
Veřejnost – uživatelé služeb knihovny a zájemci o celoživotní vzdělávání v knihovně napříč věkovým spektrem  
Zaměstnanci KJM – pracovníci cílových poboček, management projektu 
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PROJEKTOVÝ ZÁMĚR – část B. 
B. 1. POPIS PROJEKTU 

1. Jednotlivé aktivity projektu: 
 
Společné pro část 1. a 2.: 
• Přípravná fáze – modelace finanční náročnosti, studie proveditelnosti, projekty pro stavební 

povolení včetně vyjádření dotčených odborů a památkářů, podání žádosti o stavební 
povolení/ohlášení, 

• podání žádosti  
• Posouzení projektu řídícím orgánem 
• Realizační fáze – realizace jednotlivých aktivit (fasáda, výtahy, sociální zařízení)  
• Provozní fáze     

 
Část 3.: 
Aktivita 1: Edukační centrum Pobočka Vinohrady, Velkopavlovická 4310/25, 628 00 Brno-Vinohrady 
Interiérové úpravy – nový mobiliář v dospělém oddělení – pult a zázemí pro 2 knihovnice stylově 
navazující na úpravy v dětském odd. z r. 2020.   
Nákup techniky a vybavení – interaktivní tabule, barevná tiskárna se skenerem, 3x PC sestava 
 
Aktivita 2: Edukační centrum Pobočka Starý Lískovec, Kurská 625/1, 625 00 Brno-Starý Lískovec 
Interiérové úpravy – nový mobiliář v dětském koutku, vstup s prvky pro pořádání výstav, pult, zázemí 
pro 2 knihovnice 
Nákup techniky a vybavení – exteriérový návratový box, interaktivní tabule, barevná tiskárna se 
skenerem, promítací technika (plátno, projektor, ozvučení), 3x PC sestava 
 
Aktivita 3: Edukační centrum Pobočka Královo Pole, Palackého tř. 2658/164, 612 00 Brno-Královo Pole 
Interiérové úpravy – nové provedení interiéru dospělého a dětského oddělení, nový mobiliář – pult, 
vybavení dětského koutku, vstupní prostory s výstavními prvky, zázemí pro 3 knihovnice. 
Nákup techniky – interaktivní stůl, interaktivní tabule, barevná tiskárna se skenerem, promítací technika 
(plátno, projektor, ozvučení), 5x PC sestava 
 
Aktivita 4: Edukační centrum Pobočka Kohoutovice, Libušina tř. 825/27, Brno-Kohoutovice, 623 00 Brno 
Interiérové úpravy – nové provedení interiéru dospělého a dětského oddělení, vybavení samostatné 
místnosti pro pořádání vzdělávacích akcí v 1. patře, mobiliář – nový pult, vybavení dětského koutku, 
vstupní prostory, zázemí pro 3 knihovnice. 
Nákup techniky – interaktivní stůl, interaktivní tabule, barevná tiskárna se skenerem, promítací technika 
(plátno, projektor, ozvučení), 5x PC sestava 
 
Aktivita 5: Edukační centrum Pobočka Líšeň, Jírova 2609/2, 628 00 Brno-Líšeň 
Interiérové úpravy – nové provedení interiéru dospělého a dětského oddělení v přízemí, vybavení 
samostatné místnosti pro pořádání vzdělávacích akcí, mobiliář – vybavení dětského koutku, vstupní 
prostory s výstavními panely, zázemí pro 4 knihovnice. 
Nákup techniky – interaktivní stůl, interaktivní tabule, barevná tiskárna se skenerem, promítací technika 
(plátno, projektor, ozvučení), 5x PC sestava 
 
Aktivita 6: Edukační centrum Pobočka Maloměřice, Selská 16, 614 00 Brno-Maloměřice a Obřany 
Vybavení interiéru – regálová soustava do TEEN oddělení 
Nákup techniky – interaktivní stůl, interaktivní tabule, barevná tiskárna se skenerem, promítací technika 
(plátno, projektor, ozvučení), 3x PC sestava 
 
Aktivita 7: Edukační centrum Pobočka Lesná, Haškova 141/4, 638 00 Brno-sever-Lesná 
Nákup techniky – interaktivní stůl, interaktivní tabule, 3x PC sestava 
 
Aktivita 8: Edukační centrum Pobočka v Bohunicích, Lány 3, 625 00 Brno-Bohunice 
Nákup techniky – interaktivní tabule, 3x PC sestava 
 
Aktivita 9: Edukační centrum Pobočka Židenice, Stará osada 3984/15, 615 00 Brno-Židenice 
Vybavení interiéru – regálová soustava do půjčovny 
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Nákup techniky – interaktivní tabule, barevná tiskárna se skenerem, 5x PC sestava 
 
Aktivita 10: Edukační centrum IN-Centrum Kleinův palác, nám. Svobody 84, 602 00 Brno-střed-Brno-
město 
Jedná se o detašovaný provoz Ústřední knihovny KJM 
Vybavení interiéru – celková reorganizace prostoru, zastínění velkého proskleného výklenku, nové 
rozčlenění prostoru do funkčních pracovních celků, nové interiérové vybavení (pracovní stoly, vhodný 
nábytek pro uložení techniky a materiálu, vhodný sedací nábytek (kvalitní židle pro kurzisty) 
Nákup techniky – Virtuální realita pro seniory, popruh pro VR brýle, obrazovka pro virtuální realitu, 
pojízdný stojan na obrazovku, 3D tiskárna a potřebný materiál 
2. Časová náročnost projektu:    
Společné pro všechny 3 části: 

 
• Přípravná fáze 5–10/2022 
• Očekávané posouzení projektu řídícím orgánem 11/22–2/23 
• Realizační fáze 3–12/2023 
• Provozní fáze 2023 - průběžně dle realizace jednotlivých aktivit  
                                                    
Předpokládané zahájení samotné realizace projektů je v březnu 2023. 
Ukončení projektu se předpokládá v prosinci 2023. 

3. Indikátory: 
Počet zbudovaných edukačních center 
Počet zapojených pracovišť KJM 

4. Hrubý rozpočet na celou dobu trvání projektu (Kč): 
 
Část 1.: 
Projektová dokumentace                                            789 189 
Rekonstrukce sociálních zařízení                            3 637 502    
Modernizace výtahů                                                 3 025 000 
Fasáda – revitalizace                                               2 204 620    
Administrace ZŘ                                                         250 000 
TDI a BOZP                                                                 119 000 
Celkem                                                                   10 025 311 
 
Část 2.:  
Projektová dokumentace                                            662 764 
Samoobslužné rezervační zařízení v průjezdu        1 378 530 
Hudební oddělení                                                     1 190 252 
Odd. pro dospělé                                                         813 020 
Dětské odd.                                                              1 163 834 
Zákaznické centrum                                                    913 494  
Modernizace UPS                                                       470 690 
Samoobslužná výpůjční hala                                 14 477 450 
Doplnění osvětlení                                                      277 480 
Celkem                                                                   21 347 514 
 
Část 3. - pobočky: 
Projektová dokumentace                                         1 662 546 
Kleinův palác                                                              768 078 
Vinohrady                                                                    926 484 
Starý Lískovec                                                          1 931 087 
Královo Pole                                                             7 743 532 
Kohoutovice                                                              3 924 098 
Líšeň                                                                         2 447 968 
Maloměřice                                                                  425 920 
Lesná                                                                           408 980 
Bohunice                                                                      197 230 
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Židenice                                                                       278 300 
Celkem                                                                   20 714 223 
 
Celkové náklady: 52 087 048 Kč  

B. 2. STRATEGICKÝ A LEGISLATIVNÍ PRŮMĚT 
1. Soulad se Strategií Brno 2050: 

Část 1. a 2.: 
Kvalita života: Prostředí: architektonická tvář města, zajistit architektonicky kvalitní realizace  
                       Prosperita: vzdělané univerzitní město, zajistit kvalitní a dostupné zájmové a neformální   
                                            vzdělávání, podpořit celoživotní učení 
                      Služby: Soudržné a respektující město – podporovat různorodost a rovný přístup ke    
                                                                                        všem obyvatelům. podporovat vznik, fungování  
                                                                                        a udržování komunit                     
                                   Kulturní město – podporovat kulturu a kreativní odvětví (KKO) jako nástroj 
městského rozvoje, podpořit renomé brněnské kultury a renomé Brna jako kulturní a kreativní lokace, 
prezentovat brněnskou KKO v rámci Brna, státu v zahraničí, propojovat marketing města s marketingem 
KK, Stabilizovat financování kultury, hledat další prostředky z veřejných rozpočtů. Podpora památkové 
péče – oprava památkových objektů v majetku města.  
 
Část 3. 
Je v souladu se strategií #brno2050, tematické oblasti:  
PROSTŘEDÍ 
- Priority k hodnotě Architektonická tvář města: zajistit architektonicky kvalitní realizace (platí i 
pro interiérové realizace prostorů, kde se poskytují služby veřejnosti)  
PROSPERITA 
- priority k hodnotě Vzdělané univerzitní město: zajistit kvalitní a dostupné zájmové a neformální 
vzdělávání, podpořit celoživotní učení 
SLUŽBY 
- priority k hodnotě Kulturní město: podporovat kulturu a kreativní odvětví jako nástroj městského 
rozvoje, podpořit renomé brněnské kultury a renomé Brna jako kulturní a kreativní lokace, prezentovat 
brněnskou KKO v rámci Brna a státu v zahraničí, propojovat marketing města s marketingem KKO, 
Stabilizovat financování kultury, hledat další prostředky z veřejných rozpočtů. Podpora památkové péče 
– oprava památkových objektů v majetku města   
-  hodnota Soudržné a respektující město – podporovat různorodost a rovný přístup ke všem 
obyvatelům, podporovat vznik, fungování a udržování komunit                
SPRÁVA 
- Priorita „dobře hospodařit (využívat a udržovat) se stávajícím majetkem města“ 

2. Soulad s odvětvovými koncepčními dokumenty MMB: 
Strategie kultury a kreativních odvětví města Brna 
Na národní úrovni:  
 - Koncepce rozvoje knihoven 2021-2027 

3. Soulad s územním plánem města Brna:  
Projekt je v souladu s Územním plánem města Brna. 
 

4. Legislativní audit:    
Veškeré aktivity plánované v rámci tohoto projektu jsou zcela v souladu s platnou legislativou ČR i EU. 
Realizací tohoto projektu nevznikají žádná právní rizika pro žádný subjekt. Neočekávaná rizika mohou 
přijít se změnami z legislativní úrovně. Projektový cyklus na statutárním městě Brně počítá s řadou 
metodik, aby nebylo možné realizaci projektu nějakým způsobem poškodit. Existence metodik 
dostatečně eliminuje vnitřní legislativní riziko. Vnější legislativní riziko lze jen těžko úplně odstranit, 
legislativa přijatá na národní úrovni může neočekávaně změnit parametry projektů (daňové reformy 
apod.). 
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PROJEKTOVÝ ZÁMĚR – část C. 
C. 1. FINANCOVÁNÍ 

 
1. Rozpočet na celou dobu trvání projektu: 

fáze 
v Kč 

Výdaje na projekt Příjmy 
z projektu investiční provozní 

 
Přípravná 
Příprava a zabezpečení výstavby 
 

 
 
       3 114 499 

  

Realizační 
Náklady na realizaci vč. zajištění 
publicity a rozpočtové rezervy 

 
48 972 549 

 
 
 

 

      
Celkem 52 087 048   

 
Provozní fáze: 
Roční provozní výdaje se předpokládají ve výši 1 000 000 Kč.   
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2. Možnosti financování 
v Kč Částka % Upřesnění 

 
Vlastní zdroje    

Rozpočet města 7 813 057,2 15 Fond kofinancování projektů 
Ostatní veřejné zdroje          
EU 44 273 990,8 85 IROP 
Privátní zdroje    
Jiné 
    

Celkem 52 087 048,00 100  
Poznámky: 
Projekt je potenciálně financovatelný z Integrovaného regionálního OP. Projekty podpořené 
z tohoto dotačního zdroje mohou získat dotaci až 85 % ze způsobilých nákladů.  
 

C. 2. OSTATNÍ INFORMACE 
1. Majetkové poměry: 
Budova Kobližná 4, Brno je majetkem statutárního města Brna, zřizovací listinou svěřena KJM 

 
• Pobočka Vinohrady, Velkopavlovická 4310/25, 628 00 Brno-Vinohrady – vlastník Statutární město 

Brno, budova je svěřena městské části Brno-Vinohrady, která je i pronajímatelem, platná nájemní 
smlouva na dobu neurčitou 

• Pobočka Starý Lískovec, Kurská 625/1, 625 00 Brno-Starý Lískovec – vlastník Statutární město 
Brno, budova je svěřena městské části Brno-Starý Lískovec, která je i pronajímatelem, platná 
nájemní smlouva na dobu neurčitou 

• Pobočka Královo Pole, Palackého tř. 2658/164, 612 00 Brno-Královo Pole – vlastník i pronajímatel 
Teplárny Brno, a.s., nájemní smlouva na dobu neurčitou od 1. 4. 2022 

• Pobočka Kohoutovice, Libušina tř. 825/27, Brno-Kohoutovice, 623 00 Brno – vlastník Statutární 
město Brno, budova je svěřena městské části Brno-Kohoutovice, která je i pronajímatelem, 
nájemní smlouva na dobu určitou do 15. 9. 2022, nová nájemní smlouva je v jednání 

• Pobočka Líšeň, Jírova 2609/2, 628 00 Brno-Líšeň – vlastník Statutární město Brno, budova je 
svěřena městské části Brno-Líšeň, která je i pronajímatelem, platná nájemní smlouva na dobu 
neurčitou 

• Pobočka Maloměřice, Selská 16, 614 00 Brno-Maloměřice a Obřany – nemovitost vlastní Statutární 
město Brno, je svěřena KJM 

• Pobočka Lesná, Haškova 141/4, 638 00 Brno-sever-Lesná – vlastník i pronajímatel Teplárny Brno, 
a.s. 

• Pobočka v Bohunicích, Lány 3, 625 00 Brno-Bohunice – vlastník Statutární město Brno, budova je 
svěřena městské části Brno-Bohunice, která je i pronajímatelem   

• Pobočka Židenice, Stará osada 3984/15, 615 00 Brno-Židenice – vlastník a pronajímatel AHOLD 
Czech Republic, a.s.  

• IN-Centrum Kleinův palác, nám. Svobody 84, 602 00 Brno-střed-Brno-město – vlastníkem budovy 
je Statutární město Brno 
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2. Synergie: 
Pokud jde o plánování interiérových úprav poboček, bude tam, kde je to žádoucí, navázáno na 
dosavadní koncepci interiérů a jejich vybavení a funkce jednotlivých částí bude přizpůsobena aktuálním 
potřebám uživatelů služeb edukačních center knihoven. Doplňkově budou využity již existující podklady 
od architektů – interiérové studie vybavení některých poboček a dílčí projektové dokumentace. 
Využijeme také bohaté zkušenosti z revitalizací jiných poboček při posuzování nabídek a výběru 
dodavatelů i samotné realizaci.  
V uplynulých letech byla KJM opakovaně úspěšným žadatelem o dotace v programu MK ČR VISK3, 
který je vedle jiného určen pro vybavení edukačních center knihoven. Tento projekt se však odlišuje 
tím, že počítá s financováním buď komplexněji pojatých úprav interiérů poboček (modernizace interiérů, 
výměna vysloužilého mobiliáře vč. aktualizace jeho funkcí), které díky svému rozsahu nemohou být 
financovány z národních dotačních titulů, nebo doplňuje technologie určené pro edukační centra tam, 
kde dosud chyběly, případně je z důvodů zastarávání již nutná jejich modernizace. Budována jsou také 
edukační centra zcela nová, a dochází tak k efektivnějšímu využití prostorů sloužících veřejnosti ve 
vybraných pobočkách.   

3. Zajištění udržitelnosti projektu: 
Udržitelnost bude probíhat po celou dobu předepsanou pravidly pro dotační program. Výdaje na její 
personální zajištění, nákupy souvisejících služeb či zboží v době udržitelnosti nebo řešení jiných situací 
souvisejících s projektem v době udržitelnosti bude v plné šíři zajišťovat KJM. 
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Analýza dotačních příležitostí 
 

Obsah projektu „Revitalizace ústřední knihovny KJM včetně zřízení edukačních center v 
pobočkách“ je svým zaměřením v souladu s Integrovaným regionálním operačním programem (IROP), 
specifickým cílem Specifický cíl 4.4: Posilování úlohy kultury a udržitelného cestovního ruchu v 
hospodářském rozvoji, sociálním začleňování a sociálních inovacích. 
V rámci jednotlivých činností budou podporovány aktivity směřující k naplnění tohoto specifického cíle, 
čímž je revitalizace, odborná infrastruktura a vybavení pro činnost muzeí a knihoven. Přehled 
podporovaných aktivit: 
- revitalizace muzeí a knihoven, včetně nové výstavby,  
- vytváření expozic 
- budování depozitářů a technického zázemí 
- budování návštěvnických center 
- budování edukačních center,  
- restaurování sbírek muzejní povahy a knihovních fondů, vybavení pro konzervaci a restaurování,  
- vytváření evidencí a dokumentací sbírek muzejní povahy a knihovních fondů, včetně zařízení pro 
digitalizaci a aplikační software,  
- ochrana muzejních sbírek a knihovních fondů, 
- pořízení technického vybavení knihoven. 
 
 
Dle platných pravidel pro žadatele a příjemce IROP 2021–2027 lze obdržet až 85 % dotace ze 
způsobilých výdajů. 
 
Rozpočet projektu (tis. Kč) 
- Revitalizace ústřední knihovny Kobližná 4………………………………………………10 025 311 
- Inovace služeb ústřední knihovny a modernizace technologií………………………..21 347 514 
- Edukační centra poboček Knihovny JM v Brně – inovace interiérů a technologií…. 20 714 223 

 
 
Zdroje krytí projektu 
Projekty podpořené z tohoto dotačního zdroje mohou získat dotaci až 85 % ze způsobilých 
nákladů. Strukturu zdrojů krytí projektu ukazuje následující tabulka: 
 
Struktura nákladů projektu 
Předpokládaná struktura výdajů projektu „Revitalizace ústřední knihovny KJM včetně zřízení 
edukačních center v pobočkách“ (včetně DPH) 
Celkové výdaje projektu 52 087 048,0 Kč  100,0 % 
Nezpůsobilé výdaje 0,0 Kč 0,0 % 
Způsobilé výdaje 52 087 048,0 Kč 100,0 % 
Výše dotace  44 273 990,8 Kč 85,0 % 
Spolufinancování města Brna 7 813 057,2 Kč 15,0 % 
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v tis. Kč
Kapitálové výdaje - přesun

ORJ  § Položka ÚZ/ZJ ORG Věcná náplň Upr. rozpočet Úprava Rozpočet 
k 7.6.2022 rozpočtu + - po  změně

5900 3639 6121 5099 Předprojektová příprava 6 286 -1 572 4 714
7300 3314 6351 5510 Revitalizace ústřední Knihovny KJM včetně zřízení edukačních center v pobočkách 0 1 572 1 572

Rozpočtové opatření
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