

NAŠE Č. J.:	MMB/0441226/2024	Datová zpráva
SPIS. ZN.:	MMB/0441226/2024	
VYŘIZUJE:	Bc. Martin Vaverka	Vize pro Staré Brno, z.s.
TELEFON:	+420 771 243 015	IČ: 21210179
E-MAIL:	vaverka.martin@brno.cz	DS: qt6eytu
ID DATOVÉ SCHRÁNKY:	a7kbrn	Lerchova 290/2
		602 00 BRNO

DATUM: 10.07.2024**POČET LISTŮ:** 01**Žádost o informaci dle zákona č. 106/1999 Sb. – poskytnutí informace**

Vážený pane inženýre,

dne 28.06.2024 byla do datové schránky Magistrátu města Brna doručena Vaše žádost č.j. MMB/0441226/2024, podatel Vize pro Staré Brno, IČ: 21210179, se sídlem Lerchova 290/2, 602 00 Brno, ID datové schránky qt6eytu (dále jen „žadatel“) o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o svobodném přístupu k informacím“), týkající se poskytnutí následujících informací:

- Žádáme zaslání harmonogramu realizace stavby Bulváru, včetně realizace tramvajové linky.
- Jaké kroky podniklo město Brno k realizaci této stavby v období od zanesení této stavby do územního plánu města Brna do dnešního dne?
- Žádáme o zaslání etapizace realizace veřejné infrastruktury v oblasti Trnitě v souvislosti s výstavbou nového nádraží.
- Jaké jsou celkové předpokládané náklady na realizaci stavby VD.002 v seznamu Veřejně prospěšných staveb v návrhu ÚP?
- Je-li k realizaci této veřejně prospěšné stavby potřeba získat do vlastnictví města Brna nějaké pozemky, uveďte, jaké kroky podniklo město Brno v období od zanesení této stavby do územního plánu města Brna do dnešního dne k nabytí vlastnických práv k takovým pozemkům

K výše uvedenému sdělujeme za náš odbor tyto informace:

- Projekt bulváru je rozdělen na dvě části: Bulvár-sever a Bulvár-jih, obě části mají dvě etapy. První etapa zahrnuje dopravní a technickou infrastrukturu bez tramvaje (předpoklad zahájení realizace na přelomu 2025/2026). Druhá etapa zahrnuje tramvajové tratě, zastávky a související infrastrukturu (předpoklad zahájení realizace na přelomu 2028/2029).
- SMB provedlo a provádí majetkoprávní přípravu v území a zpracování projektové dokumentace, která je nezbytná pro povolení a realizaci stavby.
- V oblasti veřejné infrastruktury jsou připravovány akce/záměry: Prodloužení ulice Uhelná – aktuálně v realizaci, ulice Kalová s termínem zahájení realizace 2025, Bulvár – sever a Bulvár jih – obě části s termínem dokončení realizace do r. 2030 a projektová příprava ulice Nová Rosická 2025–2028. Další stavby realizačně spadají do období 2028–2035. Protipovodňová opatření etapy IX, X, XI jsou v gesci Kanceláře architekta města.

- Rozsah veřejně prospěšné stavby v položce VD.002 Návrhu nového ÚP obsahuje více ploch, než je v současné době zahrnuto do městské infrastruktury nové čtvrti Trnitá a ŽUB. Tato otázka je v kompetenci pořizovatele a zpracovatele ÚPMB.
- Majetkoprávní příprava území, které zahrnuje městskou infrastrukturu vymezenou v rámci ÚR ŽUB – stavby 06. městská infrastruktura, je v této části dokončena.

S pozdravem

Ing. Tomáš Pivec, MBA
vedoucí Odboru investičního
Magistrátu města Brna