

Z9/20. zasedání Zastupitelstva města Brna  
konané dne 15.10.2024

## **29. Aktualizace očekávaného čerpání rozpočtu kapitálových výdajů a prodloužení čerpání účelového neinvestičního příspěvku u příspěvkové organizace v působnosti Odboru kultury MMB v roce 2024 - návrh rozpočtového opatření**

### **Anotace**

Odbor kultury MMB předkládá návrh rozpočtového opatření pro aktualizaci očekávaného čerpání rozpočtu kapitálových výdajů schváleného pro rok 2024. Na základě objektivních skutečností či úprav smluvních ujednání, nastaly důvody pro nemožnost vyčerpání některých alokovaných prostředků pro rok 2024. U těchto nedočerpaných prostředků bude Odbor kultury MMB žádat o jejich přesun do rozpočtu roku 2025. Muzeum města Brna, příspěvková organizace, požádalo o prodloužení termínu čerpání účelového neinvestičního příspěvku na „Obnovu, aktualizaci a modernizaci stálých expozic v letech 2024-2028 (Kasematy, Brno na Špilberku)“ ve výši 2 000 tis. Kč do 31.12.2025, s termínem vyúčtování do 25.1.2026.

### **Návrh usnesení**

#### **Zastupitelstvo města Brna**

##### **1. schvaluje**

- rozpočtové opatření dle tabulky, která tvoří přílohu č.... tohoto zápisu, na základě navržené aktualizace očekávaného čerpání rozpočtu kapitálových výdajů Odboru kultury MMB v roce 2024;
- prodloužení termínu čerpání účelového neinvestičního příspěvku poskytnutého Muzeu města Brna, příspěvkové organizaci, ve výši 2 000 tis. Kč na "Obnovu, aktualizaci a modernizaci stálých expozic v letech 2024-2028 (Kasematy, Brno na Špilberku)" do 31.12.2025, s termínem vyúčtování do 25.1.2026.

### **Stanoviska**

Materiál projednala Rada města Brna na R9/100. schůzi konané dne 2.10.2024 a doporučila Zastupitelstvu města Brna přijmout výše uvedený návrh usnesení. Materiál byl předložen na schůzi Finančního výboru Zastupitelstva města Brna konanou dne 9.10.2024.

Podpis zpracovatele pro archivaci

### Zpracovatel

Elektronicky podepsáno

**Mgr. Kateřina Vorlíčková, vz. Mgr. Tomáš Štěpánek**

vedoucí odboru - Odbor kultury

7.10.2024 v 07:55

**Garance správnosti, zákonnosti materiálu**

### Spolupodepisovatel

Elektronicky podepsáno

**Mgr. Jiří Kučera**

vedoucí úseku - 1. úsek

7.10.2024 v 11:49

**Obsah materiálu**

|                                                                 |       |
|-----------------------------------------------------------------|-------|
| Návrh usnesení                                                  | 1 - 2 |
| Obsah materiálu                                                 | 3 - 3 |
| Důvodová zpráva                                                 | 4 - 5 |
| Příloha (DUMB_edu studio do 2025.pdf)                           | 6 - 6 |
| Příloha (MuMB_Zadosti o presun cerpani do 2025_INV a neinv.pdf) | 7 - 8 |
| Příloha k usnesení (RO_OK_MUMB_DUMB_priloha.pdf)                | 9 - 9 |

## Důvodová zpráva

Odbor kultury MMB (dále OK) předkládá návrh rozpočtového opatření pro aktualizaci očekávaného čerpání rozpočtu kapitálových výdajů OK v roce 2024 v souvislosti se žádostí Muzea města Brna, příspěvkové organizace a Domu umění města Brna o prodloužení čerpání poskytnutého transferu na nestavební investici do roku 2025 a dle aktuálního stavu čerpání investic schválených do rozpočtu OK v roce 2024.

1. Muzeum města Brna, příspěvková organizace, (dále jen MuMB) žádá o prodloužení termínu čerpání schváleného transferu na nestavební investice ve výši 3 000 tis. Kč na „Obnovu, aktualizaci a modernizaci stálých expozic (Kasematy, Brno na Špilberku)“ do roku 2025.

V rozpočtu města Brna na rok 2024 byl MuMB schválený příspěvek na investice na „Obnovu, aktualizaci a modernizaci stálých expozic (Kasematy, Brno na Špilberku)“ ve výši 3 000 tis. Kč, na úhradu plánované investice. Dle sdělení organizace v žádosti o prodloužení čerpání výběrová řízení byla realizována již v první polovině roku 2024 a pokračují přípravné práce, byl vybrán dodavatel projektového řešení a započaly projektové práce, probíhají konzultace ohledně památkové ochrany a vznikají ideové návrhy expozic. V další fázi, která bude navazovat na dokončení projektové dokumentace, je nezbytné získat potřebná povolení a MuMB vybere další dodavatele, vlastní dodávky budou pokračovat v roce 2025.

2. Dům umění města Brna, příspěvková organizace (dále jen DUMB) žádá o prodloužení termínu čerpání schváleného transferu na nestavební investice ve výši 500 tis. Kč na „Vybavení výtvarného studia pro děti“ do roku 2025.

V rozpočtu města Brna na rok 2024 byl DUMB schválen příspěvek na investici „Vybavení výtvarného studia pro děti“ ve výši 500 tis. Kč. Dle sdělení organizace v žádosti o prodloužení čerpání je důvodem pro prodloužení čerpání této investice zdržení z důvodu rozsáhlejší potřeby stavebních úprav prostor edukačního studia. Čerpání finančních prostředků na vybavení výtvarného studia pro děti lze tedy realizovat až v roce 2025.

3. Odboru kultury MMB byly na rok 2024 schváleny prostředky ve výši 1 694 tis. Kč na dokončení realizace sochy Marie Restituty Kafkové v rámci projektu ORG 3242 Sochy pro Brno. Bylo zasmělněno s realizací v letech 2023–2024, s předáním díla v 4/2024. Socha měla být umístěna v parku Marie Restituty Kafkové v Brně – Husovicích. Z důvodu revitalizace parku, jehož správu provádí MČ Brno – sever (dále MČ), požádal starosta MČ o přesun termínu finálního osazení sochy o jeden rok (dodatkem č.1 k SoD č.7323053240 schváleno na R9/079. schůzi RMB dne 17.4.2024; zabudování sochy přesunuto do 4/2025). Začátkem září 2024 informovala MČ OK o termínech prací parkových úprav, na které může navazovat zhotovitel sochy s přípravnými pracemi před osazením sochy.

K 30.8.2024 bylo na realizaci sochy vyčerpáno 1 186 tis. Kč a z harmonogramu prací vyplývá další čerpání na podzim 2024 ve výši 121 tis. Kč (zhotovení výkopu a základu).

Celkem bude čerpáno v roce 2024 – 1 307 tis. Kč

Zbývá k dočerpání v roce 2025–387 tis. Kč.

4. Muzeum města Brna, příspěvková organizace, (dále jen MuMB) požádalo o prodloužení termínu čerpání schváleného účelového neinvestičního příspěvku na „Obnovu, aktualizaci a modernizaci stálých expozic v letech 2024-2028 (Kasematy, Brno na Špilberku)“ ve výši 2 000 tis. Kč do 31.12.2025.

Výše uvedený účelový neinvestiční příspěvek byl schválený za Zastupitelstvu města Brna Z9/13 konaném dne 12.12.2023 s termínem čerpání do 31.12.2024 a termínem vyúčtování do 25.1.2025. Organizace požádala o prodloužení čerpání do 31.12.2025.

Dle sdělení organizace v žádosti o prodloužení čerpání výběrová řízení byla realizována již v první polovině roku 2024 a pokračují přípravné práce, byl vybrán dodavatel projektového řešení a započaly projektové práce, probíhají konzultace ohledně památkové ochrany a vznikají ideové návrhy expozic. V další fázi, která bude navazovat na dokončení projektové dokumentace, je nezbytné získat potřebná povolení a MuMB vybere další dodavatele, vlastní dodávky budou pokračovat v roce 2025

Termín vyúčtování účelového neinvestičního příspěvku na „Obnovu, aktualizaci a modernizaci stálých expozic v letech 2024-2028 (Kasematy, Brno na Špilberku)“ ve výši 2 000 tis. Kč do 31.12.2025 bude stanoven do 25.1.2026.

Na základě těchto žádostí a skutečností OK předkládá návrh rozpočtového opatření pro aktualizaci očekávaného čerpání rozpočtu kapitálových výdajů Odboru kultury MMB v roce 2024.

Komise kulturní RMB projednala dne 24.9.2024.

Přítomno: 12 členů – 12 pro, 0 proti, 0 se zdrželi/ze 13 členů

Komise doporučuje ke schválení.

|                         |                      |                |                |                       |                |                      |                                      |                                |            |              |                      |                   |
|-------------------------|----------------------|----------------|----------------|-----------------------|----------------|----------------------|--------------------------------------|--------------------------------|------------|--------------|----------------------|-------------------|
| Ing. Stanislav Michalík | Mgr. Ilona Sedláková | Jiřina Bočková | Kristýna Černá | MUDr. Alena Gruberová | Zdeněk Helbich | Mgr. Miriam Kolářová | Mgr. Monika Lukášová Spilková, Ph.D. | doc. MUDr. Tomáš Skříčka, CSc. | David Řepa | Petr Šafařík | Ing. Jana Bohuňovská | Mgr. Luděk Kocman |
| Pro                     | Pro                  | -----          | Pro            | Pro                   | Pro            | Pro                  | Pro                                  | Pro                            | Pro        | Pro          | Pro                  | Pro               |

Rada města Brna na schůzi R9/100 projednala dne 2.10.2024.

Schváleno jednomyslně 10 členy.

|               |            |                     |              |                 |           |                    |              |                 |                  |             |
|---------------|------------|---------------------|--------------|-----------------|-----------|--------------------|--------------|-----------------|------------------|-------------|
| JUDr. Vaňková | Mgr. Černý | RNDr. Chvátal Ph.D. | JUDr. Kerndl | Ing. Podivínská | Bc. Aberl | Ing. arch. Bořecký | Petr Bořecký | Ing. Kratochvíl | JUDr. Matonohová | JUDr. Oliva |
| pro           | pro        | pro                 | -----        | pro             | pro       | pro                | pro          | pro             | pro              | <b>pro</b>  |

Materiál byl předložen na schůzi Finančního výboru Zastupitelstva města Brna konanou dne 9.10.2024

Dům umění  
Dům pánů z Kunštátu  
Galerie G99  
Malinovského nám. 2, 602 00 Brno  
Telefon +420 542 213 883  
info@dum-umeni.cz

Číslo účtu 8139621/0100  
Komerční banka Brno-město  
IČ 00101486, DIČ CZ00101486  
Zapsán v obchodním rejstříku  
vedeném Krajským soudem  
v Brně oddíl Pr vložka 31

Magistrát města Brna  
Mgr. Kateřina Vorlíčková  
vedoucí Odboru kultury MMB  
Dominikánské nám. 3  
Brno 601 67

Vyřizuje: [REDACTED]  
Datum: 29.8.2024  
Naše č.j.: 151/2024

Věc: Žádost o prodloužení možnosti čerpání investičního transferu ve výši 500 tis. Kč na  
Vybavení výtvarného studia pro děti do roku 2025

Vážená paní magistro,

vzhledem k průběhu realizace našeho záměru na vytvoření nového edukačního prostoru  
žádáme tímto o možnost prodloužení čerpání části investičního transferu do roku 2025.

Zásadním důvodem pro zdržení záměru je stavební situace v prostorách nového edukačního studia. V prostorách byly zabudovány pevné konstrukce – umělé stěny, které bylo nutno odstranit. Následně jsme zjistili problémy, které nebylo možné dopředu odhalit. Je tedy nutné provádět rozsáhlejší stavební úpravy a také získat s tím související povolení stavebního úřadu. Předpokládáme, že by se mohly vyskytnout problémy, které stavbu výrazně prodlouží. Dále vznik edukačních prostor Domu umění probíhá za plného provozu instituce. Realizace stavebních úprav budovy je vázána na výstavní program tak, aby nenarušovala návštěvní provoz galerie. Výstavní pauzy (tedy celá budova bez výstavního projektu otevřeného veřejnosti) v tomto roce tvoří dohromady 14 týdnů, ovšem i tak v budově probíhají doprovodné a edukační programy, pronájmy a jiné aktivity. V režimu bez výstav a dalších akcí budova Domu umění setrvá pouhé 3 týdny za celý rok 2024. S přihlédnutím k popsanému režimu budovy, rozsáhlejší potřebě stavebních úprav prostor a snaze o co nejvyšší realizaci projektu nebudeme tomto roce schopni adekvátně využít veškeré poskytnuté finanční prostředky v roce 2024.

Žádáme tedy o možnost plného vyčerpání v roce 2025.

Děkujeme za kladné posouzení naší žádosti.

Se srdečným pozdravem

Mgr. Terezie Peřínková  
ředitelka Domu umění města Brna

Dům umění města Brna,  
příspěvková organizace  
Malinovského nám. 2  
602 00 Brno  
DIČ: CZ00101486

dum-umeni.cz



Magistrát města Brna  
Mgr. Kateřina Vorlíčková  
Vedoucí odboru kultury  
Dominikánské nám. 3  
601 67 Brno

Váš dopis značky / ze dne: Naše značka:

MuMB-01874/2024/PZd

Vyřizuje:

V Brně dne:

2. 9.2024

**Žádost o prodloužení čerpání účelového neinvestičního příspěvku a účelového investičního příspěvku na obnovu, aktualizaci a modernizaci stálých expozic**

Vážená paní vedoucí

1. Muzeu města Brna byl na rok 2024 schválen účelový neinvestiční příspěvek na obnovu, aktualizaci a modernizaci stálých expozic v letech 2024–2028 (Kasematy, Brno na Špilberku), poskytovaný každoročně vždy ve výši 2 000 tis. Kč. Tímto si dovoluji požádat o prodloužení čerpání příspěvku poskytnutého v roce 2024 v plné výši 2 000 tis. Kč do 31. 12. 2025.
2. Muzeu města Brna byl na rok 2024 schválen účelový investiční příspěvek na obnovu, aktualizaci a modernizaci stálých expozic (Kasematy, Brno na Špilberku) ve výši 3 000 tis. Kč. Tímto si dovoluji požádat o přesun čerpání účelového příspěvku v plné výši 3 000 tis. Kč do roku 2025 s čerpáním do 31. 12. 2025.

Oba příspěvky souvisejí s dlouhodobým projektem obnovy, aktualizace a modernizace stálých expozic Muzea města Brna v objektu NKP hrad Špilberk. Přípravné práce, včetně výběrových řízení byly realizovány v první polovině roku 2024. Byl vybrán dodavatel projektového řešení, se kterým byla podepsána smlouva a započaly projektové práce.

Zároveň probíhají konzultace ohledně památkové ochrany a vznikají ideové návrhy expozic, které připravují odborní pracovníci Muzea města Brna. V další fázi, která musí navazovat na dokončení projektové dokumentace a získání potřebných povolení, budou vybráni další dodavatelé. Vlastní dodávky budou pokračovat v roce 2025.

Dovoluji si Vás informovat, že i po přesunu účelových příspěvků z roku 2024 do roku 2025, zůstává v platnosti požadavek na financování druhé etapy, který jsme podali v návrhu rozpočtu na rok 2025.

Děkuji za kladné vyřízení žádosti.

S pozdravem

Muzeum města Brna, p.o.  
Špilberk 210/1, CZ - 662 24 Brno  
+420 542 123 811  
IČ 00101427 DIČ CZ 00101427  
tisk@muzeumbrna.cz DS přikládá



Mgr. Zbyněk Šolc  
ředitel



# Rozpočtové opatření

v tis. Kč

| Kapitálové výdaje - snížení |      |      |    |          |                                                                                                |                             |                        |                      |
|-----------------------------|------|------|----|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------|----------------------|
| ORJ                         | §    | pol. | ÚZ | ORG      | Věcná náplň                                                                                    | Upr. rozpočet<br>16.09.2024 | Úprava<br>rozpočtu + - | Rozpočet<br>po změně |
| 7300                        | 3315 | 6351 |    | 30069128 | Investiční transfery zřízeným p.o. - Muzeum města Brna                                         | 3 500                       | -3 000                 | 500                  |
|                             |      |      |    |          | <i>z toho: Obnova, aktualizace a modernizace stálých expozic (Kasematy, Brno na Špilberku)</i> | <i>3 000</i>                | <i>-3 000</i>          | <i>0</i>             |
| 7300                        | 3326 | 6127 |    | 3242     | Sochy pro Brno                                                                                 | 2 234                       | -387                   | 1 847                |
| 7300                        | 3317 | 6351 |    | 30069126 | Investiční transfery zřízeným p.o. - Dům umění města Brna                                      | 1 687                       | -500                   | 1 187                |
|                             |      |      |    |          | <i>z toho: Vybavení výtvarného studia pro děti</i>                                             | <i>500</i>                  | <i>-500</i>            | <i>0</i>             |
| Financování - snížení       |      |      |    |          |                                                                                                |                             |                        |                      |
| ORJ                         | §    | pol. | ÚZ | ORG      | Věcná náplň                                                                                    | Upr. rozpočet<br>16.09.2024 | Úprava<br>rozpočtu + - | Rozpočet<br>po změně |
| 1700                        |      | 8905 |    |          | Nepřevedené částky vyrovnávající schodek - kontokorentní úvěry                                 | 1 177 547                   | -3 887                 | 1 173 660            |