

Z9/27. zasedání Zastupitelstva města Brna  
konané dne 10.6.2025

## 79. Projekt "Rozvoj ITS v Brně, 5. etapa" - posouzení projektu

### Anotace

Posouzení projektu „Rozvoj ITS v Brně, 5. etapa“, který je zaměřený na zlepšení dopravní infrastruktury a zvýšení efektivity dopravy ve městě Brně. Předmětem projektu bude rekonstrukce cca 17 světelných signalizačních zařízení na území města Brna (vč. kamerového dohledu a preference MHD). Dále je předmětem projektu rozšíření stávajícího software pro navrhování SSZ, konkrétně nástavba k vytváření logiky řízení za pomoci C-ITS zpráv, k exportu vytvořené logiky řízení do řídicího centra nebo do řadiče křižovatky a k exportu vytvořené logiky řízení pro modelování dopravy. Celkové náklady projektu se odhadují na 195 mil. Kč, výše podpory pak 139,8 mil. Kč. U všech řešených aktivit probíhá projektová příprava. Fyzická realizace projektu je předpokládána v letech 2027–2028.

### Návrh usnesení

#### Zastupitelstvo města Brna

- 1. schvaluje** - posouzení projektu "Rozvoj ITS v Brně, 5. etapa", které tvoří přílohu č... tohoto zápisu
- 2. souhlasí** s přípravou žádosti o podporu z Operačního programu Doprava na projekt „Rozvoj ITS v Brně, 5. etapa“ v rámci parametrů uvedených v posouzení projektu
- 3. ukládá** Radě města Brna zajistit přípravu žádosti o podporu z Operačního programu Doprava na projekt „Rozvoj ITS v Brně, 5. etapa“ v rámci parametrů uvedených v posouzení projektu

T: 30. 9. 2025

### Stanoviska

Materiál projednala Rada města Brna na R9/133. schůzi konané dne 4. 6. 2025 a stanovisko bude sděleno.

#### Podpis zpracovatele pro archivaci

#### Zpracovatel

Elektronicky podepsáno

**Ing. Ivan Hloušek**

vedoucí odboru - Odbor implementace evropských fondů

3.6.2025 v 07:47

**Garance správnosti, zákonnosti materiálu**

**Spolupodepisovatel**

Elektronicky podepsáno

**Ing. Bc. Pavel Pospíšek**

vedoucí odboru - Odbor dopravy

3.6.2025 v 07:54

**Spolupodepisovatel**

Elektronicky podepsáno

**Mgr. Radek Řeřicha**

vedoucí úseku - 4. úsek

3.6.2025 v 07:50

**Obsah materiálu**

|                                              |        |
|----------------------------------------------|--------|
| Návrh usnesení                               | 1 - 2  |
| Obsah materiálu                              | 3 - 3  |
| Důvodová zpráva                              | 4 - 5  |
| Příloha k usnesení (Posouzení - V etapa.pdf) | 6 - 11 |

## Důvodová zpráva

V souladu s Metodikou implementace projektů (spolu)financovatelných z evropských fondů a národních programů je kolektivním orgánům města Brna předloženo ke schválení posouzení projektu „Rozvoj ITS v Brně, 5. etapa“.

Projekt „Rozvoj ITS v Brně, 5. etapa“ má za úkol zvýšit kvalitu řízení dopravního provozu, zvýšit bezpečnost a efektivitu dopravy pro cestující jak individuální, tak hromadnou dopravou na území města Brna. Projektem dojde k úpravě dopravního řešení dotčených křižovatek, rozvoji dynamického řízení dopravy SSZ a funkcí preference vozidel MHD při průjezdu křižovatkami řízenými světelným signalizačním zařízením. Projekt přinese zvýšení kvality sběru informací o stavu dopravy v důležitých dopravních uzlech pomocí kamerového dohledu, poskytování těchto informací veřejnosti (DIC Brno) a zlepšení podmínek pro zásah složek integrovaného záchranného systému.

Projekt řeší realizaci části investičního záměru města Brna „Rozvoj dopravní telematiky v letech 2021-2027“, konkrétně kapitoly I. Stavby a rekonstrukce SSZ včetně preference MHD. Předmětem projektu bude rekonstrukce cca 17 světelných signalizačních zařízení na území města Brna (vč. kamerového dohledu a preference MHD). Dále je předmětem projektu rozšíření stávajícího software pro navrhování SSZ, konkrétně nástavba k vytváření logiky řízení za pomoci C-ITS zpráv, k exportu vytvořené logiky řízení do řídicího centra nebo do řadiče křižovatky a k exportu vytvořené logiky řízení pro modelování dopravy.

Rekonstrukce SSZ byly rozděleny do skupin dle jejich polohy (dle městských částí, případně dle komunikací, kde jsou umístěny).

- Řízení dopravy v severní části MČ Brno-střed a MČ Brno-Královo Pole
- Řízení dopravy na ul. Olomoucká a navazujících komunikacích
- Řízení dopravy na ul. Heršpická
- Řízení dopravy v SV segmentu centrální oblasti města
- Řízení dopravy v oblasti Vinohrady
- Řízení dopravy na ul. Opuštěná
- Řízení dopravy ve komunikacích navazujících na východní části VMO
- Řízení dopravy na ul. Křížkova v oblasti křížení s VMO (ul. Sportovní)
- Řízení dopravy na třídě Gen. Píky
- Řízení dopravy v MČ Brno-jih (Komárov)
- Řízení dopravy v ulici Poříčí (VMO)

Projekt „Rozvoj ITS v Brně, 5. etapa“ je svým zaměřením v souladu s Programem Doprava 2021–2027, prioritou 1 - Evropská, celostátní a regionální mobilita, Specifickým cílem: Rozvoj a posilování udržitelné, inteligentní a intermodální celostátní, regionální a místní mobility odolné vůči změnám klimatu, včetně lepšího přístupu k síti TEN-T a přeshraniční mobility a opatřením 06 – ITS – dopravní telematika. Projekt bude podán do 7. výzvy Operačního programu Doprava 2021–2027 v rámci opatření 06 – ITS ve městech. Projekt je součástí Integrované strategie rozvoje BMO 21+ a nástroje ITI.

Předpokládané celkové náklady projektu jsou **195 000 000 Kč** včetně DPH, přičemž způsobilé výdaje jsou prozatím v hodnotě 164 521 945 Kč a nezpůsobilé v hodnotě 30 478 055 Kč. Dotace se předpokládá ve výši **139 843 653 Kč** (85 % z celkových způsobilých výdajů). Požadavek na finanční spoluúčast žadatele lze předpokládat ve výši 55 156 347 Kč.

| Předpokládaná struktura výdajů projektu "Rozvoj ITS v Brně, 5. etapa" (včetně DPH) |                |         |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|
| Celkové výdaje projektu                                                            | 195 000 000 Kč | 100,0 % |
| Nezpůsobilé výdaje                                                                 | 30 478 055 Kč  | 15,6 %  |
| Způsobilé výdaje                                                                   | 164 521 945 Kč | 84,4 %  |
| Výše podpory                                                                       | 139 843 653 Kč | 71,7 %  |
| Spolufinancování města Brna                                                        | 55 156 347 Kč  | 28,3 %  |

Nositelem projektu za statutární město Brno bude v souladu s Metodikou implementace projektů (spolu)financovatelných z evropských fondů a národních programů **Odbor dopravy MMB**.

**Stanoviska dotčených orgánů:**

Materiál nebyl z časových důvodů projednán v Komisi dopravy RMB.

*Posouzení projektu se skládá z těchto částí:*

**1. Záměr projektu**

- a) Obecné údaje
- b) Legislativní a strategický průmět, popis projektu

**2. Financování projektu**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ZÁMĚR PROJEKTU – část A.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>A .1. PŘEDKLADATEL</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>1. Plný název předkladatele projektu:</b><br>Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 1, 602 00 Brno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>2. Právní statut:</b><br>Statutární město (dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>A. 2. KONTAKTNÍ OSOBA A PARTNEŘI PROJEKTU</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>1. Nositel projektu:</b><br>Odbor dopravy MMB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>2. Jméno kontaktní osoby (nositele projektu):</b><br>Mgr. Kateřina Nedvědová                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>3. Adresa, telefon, mobil, e-mail, webová stránka kontaktní osoby:</b><br>Odbor dopravy, Referát realizace projektů / referent telematiky a MKDS<br>Email: nedvedova.katerina@brno.cz<br>Tel.: +420 542 174 536                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>4. Přehled partnerů participujících na projektu:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>5. Adresa, telefon, mobil, e-mail, webová stránka partnerů na projektu:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>6. Způsob spolupráce partnerů na projektu:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>A. 3. VŠEOBECNÉ INFORMACE O PROJEKTU</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>1. Název projektu:</b><br>Rozvoj ITS v Brně, 5. etapa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>2. Umístění projektu:</b><br>Území statutárního města Brna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>3. Cíle projektu, jeho účel:</b><br>Cílem projektu „Rozvoj ITS v Brně, 5. etapa“ je zvýšení kvality řízení dopravního provozu, zvýšení bezpečnosti, zvýšení efektivity dopravy pro cestující jak individuální, tak hromadnou dopravou na území města Brna a Brněnské metropolitní oblasti. Dále zvýšení kvality sběru informací o stavu dopravy prostřednictvím dohledového kamerového systému v důležitých dopravních uzlech pro potřeby řízení dopravy a poskytování těchto informací veřejnosti.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>4. Výchozí stav:</b><br>Do roku 2021 statutární město Brno realizovalo v rámci předchozího investičního záměru investice do dopravní telematiky v rozsahu cca 500 mil. Kč. Přesto je oblast dopravní telematiky v Brně dosud nedostatečně rozvinutá. Současný stav řízení dopravy na některých křižovatkách neodpovídá intenzitě individuální a veřejné dopravy, některé SSZ zařazené v projektu nejsou řízeny dynamicky nebo nejsou vybaveny systémem pro preferenci vozidel MHD.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>5. Předpokládané výsledky/výstupy projektu:</b><br>Projekt řeší realizaci části investičního záměru města Brna „Rozvoj dopravní telematiky v letech 2021-2027“, konkrétně kapitoly I. Stavby a rekonstrukce SSZ včetně preference MHD.<br>Předmětem projektu bude rekonstrukce cca 17 světelných signalizačních zařízení na území města Brna (vč. kamerového dohledu a preference MHD).<br>Dále je předmětem projektu rozšíření stávajícího software pro navrhování SSZ, konkrétně nástavba k vytváření logiky řízení za pomoci C-ITS zpráv, k exportu vytvořené logiky řízení do řídicího centra nebo do řadiče křižovatky a k exportu vytvořené logiky řízení pro modelování dopravy. Rekonstrukce SSZ byly rozděleny do následujících skupin dle jejich polohy (dle městských částí, případně dle komunikací, kde jsou umístěny). Uvedenými segmenty navazuje na již předložený projekt "Rozvoj ITS v Brně, 3. etapa".<br>- Řízení dopravy v severní části MČ Brno-střed a MČ Brno-Královo Pole<br>- Řízení dopravy na ul. Olomoucká a navazujících komunikacích<br>- Řízení dopravy na ul. Heršpická<br>- Řízení dopravy v SV segmentu centrální oblasti města<br>- Řízení dopravy v oblasti Vinohrady<br>- Řízení dopravy na ul. Opuštěná<br>- Řízení dopravy ve komunikacích navazujících na východní části VMO<br>- Řízení dopravy na ul. Křižíkova v oblasti křížení s VMO (ul. Sportovní) |

- Řízení dopravy na třídě Gen. Píky
- Řízení dopravy v MČ Brno-jih (Komárov)
- Řízení dopravy v ulici Poříčí (VMO)

**6. Předpokládané dopady projektu:**

- Zvýšení kvality řízení dopravního provozu, zvýšení bezpečnosti, zvýšení efektivity dopravy pro cestující jak osobní tak hromadnou dopravou na území Brněnské metropolitní oblasti.
- Posílení funkce preference průjezdu vozidel městské hromadné dopravy křižovatkami řízenými světelným signalizačním zařízením.
- Zvýšení kvality sběru informací o stavu dopravy a poskytování nových dopravních informací veřejnosti (v rámci Dopravního informačního centra Brno).
- Zlepšení podmínek pro zásah složek integrovaného záchranného systému (IZS).

**7. Cílové skupiny:**

Cílovou skupinu tvoří účastníci dopravy na území Brněnské metropolitní oblasti (cestující individuální dopravou, cestující veřejnou dopravou, cyklisté, pěší).

| ZÁMĚR PROJEKTU – část B.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| B. 1. POPIS PROJEKTU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
| <p><b>1. Jednotlivé aktivity projektu:</b><br/>Aktuální stav přípravy projektu včetně řešení majetkoprávních vztahů:</p> <p><b>Přípravná fáze:</b><br/>Bylo dokončeno zpracování projektové dokumentace ve stupni DÚSP, probíhá zpracování projektové dokumentace ve stupni PDPS.<br/>Byla zahájena majetkoprávní příprava.<br/>Po dokončení projektové dokumentace ve stupni pro území a stavební řízení byla pro dílčí akce postupně podána žádost o příslušné povolení.<br/>Předpoklad vydání ÚR/SP (případně vydání usnesení, že není vyžadováno povolení záměru) pro všechny dílčí akce do 12/2025.</p> <p><b>Realizační fáze:</b><br/>V rámci realizační fáze proběhne realizace projektu, přičemž se předpokládá zahájení v lednu 2027 a ukončení v prosinci 2028.</p> <p><b>Udržitelnost projektu:</b><br/>Finanční zdroje pro provozní náklady (správa a údržba pořízeného majetku) jsou vyčleněny v rozpočtu Odboru dopravy Magistrátu města Brna. Na základě stávající příkazní smlouvy bude pořízený majetek svěřen do správy společnosti Brněnské komunikace a.s.</p> |  |
| <p><b>2. Časová náročnost projektu:</b><br/>Je uveden předpokládaný harmonogram realizace jednotlivých částí projektu. V harmonogramu projektu jsou ponechány časové rezervy pro realizaci zadávacího řízení i pro předpokládané období fyzické realizace.<br/>Zpracování projektové dokumentace 08/2023-12/2025.<br/>Územní a stavební řízení 06/2024-12/2025.<br/>Výběr zhotovitele 06/2026 - 12/2027.<br/>Realizace 01/2027 - 12/2028.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
| <p><b>3. Indikátory:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Počet zařízení a služeb ITS – Cílová hodnota počtu implementovaných nebo optimalizovaných zařízení / systémů / služeb v rámci realizace projektu: 1</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
| <p><b>4. Hrubý rozpočet na celou dobu trvání projektu:</b></p> <p>1. Stavby a rekonstrukce SSZ včetně preference MHD Předpokládané náklady (včetně inženýringu během realizace) 164 521 945 Kč</p> <p>2. Nezpůsobilé výdaje (především DPH): 30 478 055 Kč</p> <p><b>Celkové náklady: 195 000 000 Kč</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
| B. 2. STRATEGICKÝ A LEGISLATIVNÍ PRŮMĚT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
| <p><b>1. Soulad se Strategií Brno 2050:</b><br/>Projekt je v souladu s prioritou č. 5 Doprava a technická infrastruktura Strategie pro Brno, a to konkrétně se strategickým cílem 5.1 Zlepšit kvalitu vnitřní a vnější dostupnosti města, s opatřením 5.1.1. Zajištění komfortní MHD, IDS a opatřením 5.1.2 Řešení dopravy, ochrana centra před nadměrnou dopravou, parkování.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |

**2. Soulad s odvětvovými koncepčními dokumenty MMB:**

Projekt je v souladu s dokumentem „Strategie rozvoje dopravní telematiky ve městě Brně“ (z roku 2007) v následujících opatřeních:

Kapitola C. Rozsah plánované realizace: ŘÍZENÍ DOPRAVY PROMĚNNÝM DOPRAVNÍM ZNAČENÍM

Kapitola C. Rozsah plánované realizace: DOPRAVNÍ INFORMAČNÍ CENTRUM BRNO

Kapitola C. Rozsah plánované realizace: SBĚR DOPRAVNÍCH DAT

Projekt je dále v souladu s Akčním plánem rozvoje inteligentních dopravních systémů (ITS) v ČR do roku 2020 (s výhledem do roku 2050) (z roku 2015), kde naplňuje následující strategické a specifické cíle v oblasti ITS:

Strategický cíl č. 1: Efektivní, inteligentní a dopravní infrastruktura s kvalifikovaným obslužným personálem

Strategický cíl č. 2: Zajištění plynulosti dopravního provozu a s tím spojené snížení celkových časových ztrát v dopravním provozu

Věcný specifický cíl č. 2.1: Zvýšení informovanosti účastníků dopravního provozu Strategický cíl č.

3: Zvýšení bezpečnosti dopravního provozu

**3. Soulad s územním plánem města Brna:**

Projekt je v souladu s Územním plánem města Brna.

**4. Legislativní audit:**

Veškeré aktivity plánované v rámci tohoto projektu jsou zcela v souladu s platnou legislativou ČR i EU. Realizaci tohoto projektu nevznikají žádná právní rizika pro žádný subjekt. Neočekávaná rizika mohou přijít se změnami z legislativní úrovně. Projektový cyklus na statutárním městě Brně počítá s řadou metodik, aby nebylo možné realizaci projektu nějakým způsobem poškodit. Existence metodik dostatečně eliminuje vnitřní legislativní riziko. Vnější legislativní riziko lze jen těžko úplně odstranit, legislativa přijatá na národní úrovni může neočekávaně změnit parametry projektů (daňové reformy apod.).

**B. 3. OSTATNÍ INFORMACE****1. Majetkové poměry:**

Byla zahájena majetkoprávní příprava.

**2. Synergie:**

Projekt má vazbu na další opatření Strategie ISR BMO 21+, např. opatření A.5: Omezení/regulace individuální automobilové dopravy. V projektu bude v rámci rekonstrukce SSZ posílena funkce preference MHD.

**3. Zajištění udržitelnosti projektu:**

Finanční zdroje pro provozní náklady (správa a údržba pořízeného majetku) jsou vyčleněny v rozpočtu Odboru dopravy Magistrátu města Brna. Na základě stávající příkazní smlouvy bude pořízený majetek svěřen do správy společnosti Brněnské komunikace a.s.

## Financování projektu

Projekt „**Rozvoj ITS v Brně, 5. etapa**“ je svým zaměřením v souladu s Programem Doprava 2021–2027, prioritou 1 - Evropská, celostátní a regionální mobilita, Specifickým cílem: Rozvoj a posilování udržitelné, inteligentní a intermodální celostátní, regionální a místní mobility odolné vůči změnám klimatu, včetně lepšího přístupu k síti TEN-T a přeshraniční mobility a opatřením 06 – ITS – dopravní telematika.

Projekt bude podán do 7. výzvy Operačního programu Doprava 2021–2027 v rámci opatření 06 - ITS ve městech. Projekt je součástí Integrované strategie rozvoje BMO 21+ a nástroje ITI.

Projekty podpořené z tohoto dotačního zdroje mohou získat dotaci až 85 % ze způsobilých nákladů. Nezpůsobilé výdaje a podíl žadatele budou hrazeny z vlastních zdrojů žadatele. Dotační prostředky budou příjemci propláceny ex-post na základě schválených žádostí o platbu.

| Rozpočet na celou dobu trvání projektu "Rozvoj ITS v Brně, 5. etapa" (včetně DPH) |                    |                                       |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------|-------------------|
| Fáze                                                                              | Výdaje na projekt  |                                       | Příjmy z projektu |
|                                                                                   | investiční         | neinvestiční                          |                   |
| Přípravná                                                                         | 0                  | 0                                     | 0                 |
| Realizační                                                                        | 195 000 000        | 0                                     | 0                 |
| Provozní                                                                          | 0                  | 10 000 000<br>(po dobu udržitelnosti) | 0                 |
| <b>Celkem</b>                                                                     | <b>195 000 000</b> | <b>10 000 000</b>                     | <b>0</b>          |

| Předpokládaná struktura výdajů projektu "Rozvoj ITS v Brně, 5. etapa" (včetně DPH) |                |         |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|
| Celkové výdaje projektu                                                            | 195 000 000 Kč | 100,0 % |
| Nezpůsobilé výdaje                                                                 | 30 478 055 Kč  | 15,6 %  |
| Způsobilé výdaje                                                                   | 164 521 945 Kč | 84,4 %  |
| Výše podpory                                                                       | 139 843 653 Kč | 71,7 %  |
| Spolufinancování města Brna                                                        | 55 156 347 Kč  | 28,3 %  |