

Z9/33. zasedání Zastupitelstva města Brna
konané dne 3.3.2026

50. Návrh na uzavření Dodatku č. 3 ke Smlouvě o poskytnutí individuální investiční dotace společnosti STAREZ - SPORT, a.s. na realizaci projektu „Rekonstrukce ledové plochy haly Rondo“

Anotace

Zastupitelstvu města Brna je předkládán návrh na uzavření Dodatku č. 3 ke Smlouvě o poskytnutí individuální investiční dotace společnosti STAREZ - SPORT, a.s. na realizaci projektu „Rekonstrukce ledové plochy haly Rondo“. Předmětem dodatku je prodloužení doby, kdy mohou vzniknout a být uhrazeny uznatelné výdaje projektu, do dne 31. 12. 2027 a prodloužení termínu pro vyúčtování dotace do dne 29. 2. 2028, a to na žádost příjemce dotace z důvodu odkladu realizace projektu na rok 2027.

Návrh usnesení

Zastupitelstvo města Brna

- 1. bere na vědomí** žádost společnosti STAREZ - SPORT, a.s., se sídlem Křížkovského 164, Pisárky, 603 00 Brno, IČO: 269 32 211 o uzavření Dodatku č. 3 ke Smlouvě o poskytnutí individuální investiční dotace z rozpočtu města Brna uzavřené dne 7. 5. 2024, č. smlouvy 5124091717, na realizaci projektu „Rekonstrukce ledové plochy haly Rondo“ (dále jen „projekt“);
- 2. schvaluje** uzavření Dodatku č. 3 ke Smlouvě o poskytnutí individuální investiční dotace z rozpočtu města Brna uzavřené dne 7. 5. 2024, č. smlouvy 5124091717, který tvoří přílohu č. ... tohoto zápisu, jehož předmětem je prodloužení doby, kdy mohou vzniknout a být uhrazeny uznatelné výdaje projektu, do dne 31. 12. 2027 a prodloužení termínu pro vyúčtování dotace do dne 29. 2. 2028, z důvodu odkladu realizace projektu na rok 2027;
- 3. pověřuje** vedoucího Odboru sportu Magistrátu města Brna podpisem tohoto dodatku.

Stanoviska

Materiál byl předložen na schůzi č. R9/165 Rady města Brna konané dne 25. 2. 2026.

Podpis zpracovatele pro archivaci

Zpracovatel

Elektronicky podepsáno

Mgr. Martin Jelínek

vedoucí odboru - Odbor sportu

19.2.2026 v 14:06

Garance správnosti, zákonnosti materiálu

Spolupodepisovatel

Elektronicky podepsáno

Mgr. Jiří Kučera

vedoucí úseku - 1. úsek

19.2.2026 v 12:19

Obsah materiálu

Návrh usnesení	1 - 2
Obsah materiálu	3 - 3
Důvodová zpráva	4 - 4
Příloha k usnesení (DODATEK_3_Smlouva_rekonstrukce_ledove_plochy_Rondo.pdf)	5 - 6

Důvodová zpráva

Zastupitelstvo města Brna schválilo na svém zasedání č. Z9/15 konaném dne 5. 3. 2024 poskytnutí individuální investiční dotace ve výši 40 000 000 Kč z rozpočtu města Brna na rok 2024 společnosti STAREZ - SPORT, a.s. na realizaci projektu „Rekonstrukce ledové plochy haly Rondo“, která je v majetku společnosti, v roce 2024.

Smlouva o poskytnutí dotace byla podepsána dne 7. 5. 2024 s termínem realizace projektu do 31. 12. 2024. Termín realizace projektu byl následně dvakrát posouván na základě dodatků k této smlouvě, schválených Zastupitelstvem města Brna. Dodatkem č. 1 byl termín realizace prodloužen do dne 31. 12. 2025, z důvodu zrušení výběrového řízení na zhotovitele a termínové kolize akce s rekonstrukcí střechy haly Rondo. Dodatkem č. 2 byl termín realizace prodloužen do dne 31. 12. 2026, a to z důvodu termínové kolize s dvěma mezinárodními hokejovými turnaji, které se hale Rondo konaly v roce 2025.

Dne 22. 1. 2026 obdržel Odbor sportu MMB žádost STAREZ - SPORT, a.s. o uzavření dodatku č. 3 k předmětné smlouvě, který by umožnil odklad realizace projektu o další rok, tj. do dne 31. 12. 2027 a adekvátně prodloužil termín pro vyúčtování dotace do dne 28. 2. 2028. Zamýšlený termín realizace rekonstrukce ledové plochy v roce 2026 nebude totiž možno dodržet kvůli souvislosti s termínem dokončení nové multifunkční arény Brno, jež je deklarováno na říjen 2026. Bude nutno zajistit provoz haly Rondo tak, aby plánované akce v období jaro–podzim 2026 měly zajištěny odpovídající zázemí. Jedná se zejména o zahájení letní přípravy klubu HC Kometa Brno a zahájení extraligové sezóny 2026/2027. Stavebně není možno garantovat dokončení rekonstrukce ledové plochy tak, aby provoz haly nebyl ohrožen. Vzhledem k této termínové kolizi je nutno realizaci projektu odložit na rok 2027.

Odbor sportu MMB předkládá orgánům města Brna k projednání návrh na uzavření Dodatku č. 3 k uvedené smlouvě, jehož předmětem je prodloužení doby, kdy mohou vzniknout a být uhrazeny uznatelné výdaje projektu, do dne 31. 12. 2027 a prodloužení termínu pro vyúčtování dotace do dne 29. 2. 2028.

Stanoviska dotčených orgánů:

Komise Rady města Brna pro tělovýchovu a sport materiál projednala dne 17. 2. 2026.

Hlasování: 10 pro - 0 proti - 0 se zdržel/ze 13 členů. KTVS doporučila.

Bc. Tomáš Aberl	Adam Stanislav	Ivana Fajnorová	II Karel Cholek	Mgr. Vladan Krásný	Ing. Zdeněk Machek	Miroslav Mikšíl	Doc. Mgr. Jiří Nykodým, Ph.D.	Ing. Ondřej Porwisz	Bc. Petra Quittová	Ing. Martin Schwab	Mgr. Jaroslav Suchý	Mgr. Marek Viskot
pro	pro	pro	pro	pro	--	pro	pro	pro	--	pro	pro	--

Materiál byl předložen na schůzi č. R9/165 Rady města Brna konané dne 25. 2. 2026.

Dodatek č. 3

ke Smlouvě o poskytnutí individuální investiční dotace z rozpočtu města Brna uzavřené dne 7. 5. 2024, č. smlouvy SMB 5124091717

Smluvní strany:

1. **Statutární město Brno**, Dominikánské nám. 196/1, 602 00 Brno 2
IČO: 44 99 27 85
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
č. účtu: 111 211 222/0800
zastoupené primátorkou JUDr. Markétou Vaňkovou
usnesením ZMB č. Z9/... konaného dne ... je podpisem dodatku pověřen
vedoucí Odboru sportu MMB
(poskytovatel)
2. **STAREZ - SPORT, a.s.**, Křížkovského 164, Pisárky, 603 00 Brno
IČO: 269 32 211
DIČ: CZ26932211
plátce DPH
bankovní spojení: Komerční banka a.s., číslo účtu: 35-4659390287/0100
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 4174
zastoupená doc. Mgr. Jiřím Nykodým, Ph.D., předsedou představenstva
a Mgr. Vladanem Krásným, místopředsedou představenstva
(příjemce)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb.,
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a se
zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů tento

**Dodatek č. 3 ke Smlouvě o poskytnutí individuální investiční dotace z rozpočtu města
Brna uzavřené dne 7. 5. 2024, č. smlouvy SMB 5124091717**

(dále jen „Dodatek“)

I.

Ode dne uzavření Dodatku je znění níže uvedených ustanovení smlouvy následující:

Článek I.

Předmět smlouvy a poskytovaná dotace

Nečíslovaný odst. 3)

Uznatelné výdaje musí vzniknout a být uhrazeny v období od 1. 1. 2024 do 31. 12. 2027.

Článek VI.

Vyúčtování dotace

Odst. 2) věta první

Příjemce je povinen poskytnutou dotaci řádně vyúčtovat nejpozději do 29. 2. 2028.

II.

1. Ostatní ustanovení smlouvy ve znění Dodatku č. 1 a Dodatku č. 2 zůstávají beze změny.
2. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, přičemž dodatek zašle k uveřejnění poskytovatel.
3. Dodatek se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, každý z nich má platnost originálu. Příjemce i poskytovatel obdrží jedno vyhotovení.

Doložka: Tento Dodatek byl schválen na zasedání Zastupitelstva města Brna č. Z9/... konaném dne ...

V Brně dne:

V Brně dne:

.....
poskytovatel

.....
příjemce

.....
příjemce