

Z8/34. zasedání Zastupitelstva města Brna
konané dne 7.12.2021

122. „Realizace protipovodňových opatření města Brna - etapy IX, X, XI - projektová dokumentace, inženýrská činnost a autorský dozor“ - žádost společnosti "SVRATKA,AQUATIS-ŠINDLAR-A PLUS" o prominutí, resp. snížení smluvní pokuty

Anotace

Dne 3. 2. 2021 byla mezi statutárním městem Brnem jako Objednatelem (dále jako „Objednatel“) a společností „SVRATKA, AQUATIS - ŠINDLAR - A PLUS“, jejímiž společníky jsou AQUATIS a. s. (vedoucí společník) se sídlem Botanická 834/56, PSČ 602 00 Brno, IČO: 46347526; 2. společník ŠINDLAR s.r.o. se sídlem Na Brně 372/2a, Nový Hradec Králové, PSČ 500 06 Hradec Králové, IČO: 26003236 a 3. společník A PLUS a. s. se sídlem Česká 154/12, PSČ 602 00 Brno, IČO: 26236419 (dále jako „Zhotovitel“) uzavřena Smlouva o zpracování projektové dokumentace a o výkonu autorského dozoru pro veřejnou zakázku „Realizace protipovodňových opatření města Brna - etapy IX, X, XI - projektová dokumentace, inženýrská činnost a autorský dozor“. V čl. XI., odst. XI.5 smlouvy bylo sjednáno, že Zhotovitel se zavazuje do 30 dnů ode dne účinnosti smlouvy složit Objednateli jistotu ve formě neodvolatelné a nepodmíněné písemné finanční záruky poskytnuté bankou, anebo jinou Objednatelem předem písemně schválenou finanční institucí, ve smyslu ust. § 2029 Občanského zákoníku, ve výši nejméně 250.000 Kč jako jistotu za splnění povinností dle smlouvy. Smlouva nabyla účinnosti dnem řádného uveřejnění včetně všech příloh prostřednictvím registru smluv, tj. 8. 2. 2021. Zhotovitel předložil Objednateli Bankovní záruku č. GOBG421001477 vystavenou společností Česká spořitelna, a.s., se sídlem Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00, IČ: 452 44 782 dne 9. 8. 2021. Z důvodu porušení závazku Zhotovitele neposkytnutí bankovní záruky dle čl. XI, odst. XI.5 smlouvy vznikl Objednateli nárok na zaplacení smluvní pokuty dle čl. XIII., odst. XIII.9 smlouvy za nesplnění povinnosti Zhotovitele ve výši 100.000,- Kč za každý i započatý měsíc, v němž nesplní povinnosti spojené s finanční zárukou se stanovenými parametry. Smluvní pokuta za období od 11. 3. 2021 - 8. 8. 2021, tj. za započatý 5. měsíc, činí celkem 500.000,- Kč.

Návrh usnesení

Zastupitelstvo města Brna

- 1. bere na vědomí** žádost společnosti "SVRATKA,AQUATIS-ŠINDLAR-A PLUS" uplatněnou vedoucím společníkem AQUATIS, a.s., IČO: 46347526, se sídlem Botanická 834/56, 602 00 Brno, o prominutí, resp. snížení smluvní pokuty s ohledem na mimořádné okolnosti související s pandemií covid-19

Varianta A

- 2. jiné** nepromíjí společnosti "SVRATKA,AQUATIS-ŠINDLAR-A PLUS" zastoupené vedoucím společníkem AQUATIS, a.s., IČO: 46347526, se sídlem Botanická 834/56, 602 00 Brno, povinnost uhradit smluvní pokutu ve výši 500 000Kč stanovenou na základě výzvy k zaplacení smluvní pokuty ze dne 3. 11. 2021.

Varianta B

- 3. schvaluje** prominutí 50 % smluvní pokuty ve výši 500 000Kč s ohledem na mimořádné okolnosti související s pandemií covid-19 společnosti "SVRATKA,AQUATIS-ŠINDLAR-A PLUS" zastoupené vedoucím společníkem AQUATIS, a.s., IČO:

Varianta C

4. jiné

promíjí s ohledem na mimořádné okolnosti související s pandemií covid-19 společnosti "SVRATKA,AQUATIS-ŠINDLAR-A PLUS" zastoupené vedoucím společníkem AQUATIS, a.s., IČO: 46347526, se sídlem Botanická 834/56, 602 00 Brno, povinnost uhradit smluvní pokutu ve výši 500 000Kč stanovenou na základě výzvy k zaplacení smluvní pokuty ze dne 3. 11. 2021

Stanoviska

Materiál bude předložen na schůzi RMB č.R8/185, která se bude konat dne 1.12.2021.

Podpis zpracovatele pro archivaci

Zpracovatel

Elektronicky podepsáno

Mgr. Petr Hladík

První náměstek primátora města Brna - Člen Rady města
Brna - předkladatel/ka

30.11.2021 v 13:54

Garance správnosti, zákonnosti materiálu

Obsah materiálu

Návrh usnesení	1 - 2
Obsah materiálu	3 - 3
Důvodová zpráva	4 - 5
Příloha (Realizace_PPO_-_etapy_IX_X_XI_-_vyzva_-_oprava_-_smluvni_pokuta (1).pdf)	6 - 7
Příloha (zadost_AQUATIS (1).pdf)	8 - 9
Příloha (bankovní záruka_GOBG421001477 (1).pdf)	10 - 11

Důvodová zpráva

Dne 3. 2. 2021 byla mezi statutárním městem Brnem jako Objednatel a společností „SVRATKA, AQUATIS – ŠINDLAR – A PLUS“, jejímiž společníky jsou AQUATIS a. s. (vedoucí společník) se sídlem Botanická 834/56, PSČ 602 00 Brno, IČO: 46347526; 2. společník ŠINDLAR s.r.o. se sídlem Na Brně 372/2a, Nový Hradec Králové, PSČ 500 06 Hradec Králové, IČO: 26003236 a 3. společník A PLUS a. s. se sídlem Česká 154/12, PSČ 602 00 Brno, IČO: 26236419 (dále jako „Zhotovitel“) uzavřena Smlouva o zpracování projektové dokumentace a o výkonu autorského dozoru pro veřejnou zakázku „Realizace protipovodňových opatření města Brna – etapy IX, X, XI – projektová dokumentace, inženýrská činnost a autorský dozor“.

V čl. XI., odst. XI.5 smlouvy bylo sjednáno, že Zhotovitel se zavazuje do 30 dnů ode dne účinnosti smlouvy složit Objednateli jistotu ve formě neodvolatelné a nepodmíněné písemné finanční záruky poskytnuté bankou, anebo jinou Objednatel předem písemně schválenou finanční institucí, ve smyslu ust. § 2029 Občanského zákoníku, ve výši nejméně 250.000 Kč jako jistotu za splnění povinností dle smlouvy.

Smlouva nabyla účinnosti dnem řádného uveřejnění včetně všech příloh prostřednictvím registru smluv, tj. 8. 2. 2021. Zhotovitel předložil Objednateli Bankovní záruku č. GOBG421001477 vystavenou společností Česká spořitelna, a.s., se sídlem Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00, IČ: 452 44 782 dne 9. 8. 2021.

Z důvodu porušení závazku Zhotovitele o neposkytnutí bankovní záruky dle čl. XI, odst. XI.5 smlouvy vznikl Objednateli nárok na zaplacení smluvní pokuty dle čl. XIII., odst. XIII.9 smlouvy za nesplnění povinností Zhotovitele ve výši 100.000,- Kč za každý i započatý měsíc, v němž nesplní povinnosti spojené s finanční zárukou se stanovenými parametry.

Smluvní pokuta za období od 11. 3. 2021 – 8. 8. 2021, tj. za započatý 5. měsíc, činí celkem 500.000,- Kč a byla u zhotovitele uplatněna výzvou ze dne 3. 11. 2021, č.j. MMB/0573345/2021.

Statutární město Brno, Odbor územního plánování a rozvoje Magistrátu města Brna, obdrželo žádost společnosti "SVRATKA,AQUATIS-ŠINDLAR-A PLUS" uplatněnou vedoucím společníkem AQUATIS, a.s., IČO: 46347526, se sídlem Botanická 834/56, 602 00 Brno, o prominutí, resp. snížení smluvní pokuty s ohledem na mimořádné okolnosti, datovanou k 8. 11. 2021 s, mimo jiné, následujícím odůvodněním:

„S poskytnutím finanční záruky však nastaly problémy vyvolané pandemií covid 19 a souvisejícími proticovidovými opatřeními, které způsobily časové prodlevy ve vyřizování finanční záruky a také zkomplikovaly možnost setkávání zástupců všech tří členů Společnosti mezi sebou i vůči bankovní instituci. Finanční záruka byla ze strany Společnosti poskytnuta ihned, jakmile to bylo možné se zohledněním všech okolností a požadavků ze strany zadavatele.

Vzhledem k výše uvedenému bychom Vás chtěli touto cestou požádat o zohlednění skutečnosti, že je zjevně nepřiměřený poměr mezi hodnotou zajištěné povinnosti, vznikem škody a výší smluvní pokuty, kterou je povinna Společnost zaplatit. S ohledem na výši vyúčtované smluvní pokuty je tak samotné zahájení díla pro naši Společnost výrazně finančně a ekonomicky zatěžující. Dále máme za to, že v případě posuzování přiměřenosti smluvní pokuty i v případě rozhodování o jejím případném snížení nejsou jakkoliv relevantní majetkové poměry žadatele o snížení, nýbrž pouze význam a hodnota zajišťované povinnosti a vznik samotné škody vzniklé porušením povinností ze strany Společnosti. Smluvní pokuta má být dle úmyslu zákonodárce paušalizovanou náhradou škody. V našem případě však ke vzniku žádné reálné škody na straně zadavatele, způsobené porušením povinností zhotovitele, nedošlo. Domníváme se také, že ve smlouvě sjednaná smluvní pokuta ve výši 100.000,- Kč za každý i započatý měsíc prodlení byla vysoká vzhledem k tomu, že zajišťovala poskytnutí finanční jistoty ve výši 250.000,-Kč a předložení pojistné smlouvy. Závěrem konstatujeme, že došlo ze strany zhotovitele k napravení porušené povinnosti.“

Vzhledem k tomu, že v důsledku předmětného porušení ze strany Zhotovitele nevznikla Objednateli škoda, je tato skutečnost zcela nepochybně podstatným kritériem, které je v daném případě nutné

zohlednit při hodnocení pochybení Zhotovitele a přiměřenosti smluvní pokuty s ohledem na uvedené okolnosti.

Rovněž je vhodné vzít v úvahu, že k porušení smluvní podmínky došlo v době vyhlášených mimořádných opatření pro zvládnutí následků ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu nového typu koronaviru označovaného jako SARS CoV-2. S tímto stavem související změněný pracovní režim zodpovědných pracovníků mohl být skutečně příčinou jejich administrativního pochybení, jež následně vedlo k porušení smluvní povinnosti Zhotovitele.

Vzhledem k výše uvedenému je možno zvážit jako kompromisní řešení variantu B.

Tímto předkládám samosprávným orgánům statutárního města Brna danou záležitost k posouzení a projednání navržených variant.

VÁŠ DOPIS Č. J.: ---
ZE DNE: ---
NAŠE Č. J.: MMB/0573345/2021
SPIS. ZN.: 4100/OÚPR/MMB/0573345/2021

VYŘIZUJE: Ing. Pavla Mitříková
TELEFON: +420 778 455 103
FAX:
E-MAIL: mitrikova.pavla@kambrno.cz

Společnost „SVRATKA,
AQUATIS – ŠINDLAR – A PLUS“

AQUATIS a. s.
vedoucí společník

ředitel
Botanická 834/56
602 00 Brno

DATUM: 3. 11. 2021
POČET LISTŮ: 1

Výzva k uplatnění smluvní pokuty dle smlouvy o zpracování projektové dokumentace – „Realizace protipovodňových opatření města Brna – etapy IX, X, XI – projektová dokumentace, inženýrská činnost a autorský dozor“ – přepočít smluvní pokuty dle účinnosti smlouvy, tj. 8. 2. 2021

Vážení,

dne 3. 2. 2021 byla mezi statutárním městem Brnem jako Objednatel (dále jako „Objednatel“) a společností „SVRATKA, AQUATIS – ŠINDLAR – A PLUS“, jejímiž společníky jsou AQUATIS a. s. (vedoucí společník) se sídlem Botanická 834/56, PSČ 602 00 Brno, IČO: 46347526; 2. společník ŠINDLAR s.r.o. se sídlem Na Brně 372/2a, Nový Hradec Králové, PSČ 500 06 Hradec Králové, IČO: 26003236 a 3. společník A PLUS a. s. se sídlem Česká 154/12, PSČ 602 00 Brno, IČO: 26236419 (dále jako „Zhotovitel“) uzavřena Smlouva o zpracování projektové dokumentace a o výkonu autorského dozoru pro veřejnou zakázku „Realizace protipovodňových opatření města Brna – etapy IX, X, XI – projektová dokumentace, inženýrská činnost a autorský dozor“ (dále jen „smlouva“).

Na základě porušení povinnosti ze smlouvy Zhotovitelem vznikl Objednateli vůči Zhotoviteli nárok na zaplacení níže uvedené smluvní pokuty.

Porušení povinnosti Zhotovitele poskytnout Objednateli bankovní záruku za řádné splnění povinností dle smlouvy.

V čl. XI., odst. XI.5 smlouvy bylo sjednáno, že Zhotovitel se zavazuje do 30 dnů ode dne účinnosti smlouvy složit Objednateli jistotu ve formě neodvolatelné a nepodmíněné písemné finanční záruky poskytnuté bankou (dále jen „bankovní záruka“), anebo jinou Objednatel předem písemně schválenou finanční institucí, ve smyslu ust. § 2029 Občanského zákoníku, ve výši nejméně 250.000 Kč jako jistotu za splnění povinností dle smlouvy.

Na základě posouzení podmínek uvedených ve Smlouvě předkládáme opravený výpočet pro uplatnění pokuty. Smlouva nabyla účinnosti dnem řádného uveřejnění včetně všech příloh prostřednictvím registru smluv, tj. 8. 2. 2021. Zhotovitel předložil Objednateli Bankovní záruku č. GOBG421001477 vystavenou společností Česká spořitelna, a.s., se sídlem Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00, IČ: 452 44 782 dne 9. 8. 2021.

Z důvodu porušení závazku Zhotovitele neposkytnutí bankovní záruky dle čl. XI, odst. XI.5 smlouvy vznikl Objednateli nárok na zaplacení smluvní pokuty dle čl. XIII., odst. XIII.9 smlouvy za nesplnění povinnosti Zhotovitele ve výši 100.000,- Kč za každý i započatý měsíc, v němž nesplní povinnosti spojené s finanční zárukou se stanovenými parametry.

Smluvní pokuta za období od 11. 3. 2021 – 8. 8. 2021, tj. za započatý 5. měsíc, činí celkem 500.000,- Kč dle níže uvedeného výpočtu a na základě účinnosti Smlouvy.

Výpočet smluvní pokuty:

Smluvní pokuta za každý započatý měsíc prodlení:	100.000,- Kč
Smluvní pokuta: 100.000,- Kč x 5 měsíců prodlení	= 500.000,- Kč
(slovy: pět set tisíc korun českých)	

S ohledem na výše uvedené Vás tímto vyzýváme k úhradě smluvní pokuty v celkové výši 500.000,- Kč. Smluvní pokutu, prosím, uhradte na účet statutárního města Brna č. 43-3259630267 (variabilním symbolem je číslo smlouvy, tj. 4121170249), a to ve lhůtě 30 dnů od doručení této výzvy.

S pozdravem

Ing. arch. Pavla Pannová
vedoucí Odboru územního plánování a rozvoje

Na vědomí

ŠINDLAR s. r. o.

2. společník společnosti „SVRATKA, AQUATIS – ŠINDLAR – A PLUS“
Na Brně 372/2a, 500 06 Nový Hradec Králové

A PLUS a. s.

3. společník společnosti „SVRATKA, AQUATIS – ŠINDLAR – A PLUS“
Česká 154/12
602 00 Brno

ORF MMB

Číslo jednací:

Vyřizuje:

Linka: 325

E-mail:

V Brně dne: 8. 11. 2021

Statutární město Brno
Magistrát města Brna
Odbor územního plánování a rozvoje
Kounicova 67
601 67 BRNO

Žádost o prominutí, resp. snížení smluvní pokuty dle Smlouvy o zpracování projektové dokumentace – „Realizace protipovodňových opatření města Brna – etapy IX, X, XI – projektová dokumentace, inženýrská činnost a autorský dozor“

Vážení obchodní partneri,

dopisem čj. MMB/0573345/2021, spis. zn. 4100/OÚPR/MMB/0573345/2021 ze dne 3. 11. 2021, doručeném dne 3. 11. 2021, jste Společnosti „SVRATKA, AQUATIS – ŠINDLAR – A PLUS“ dle § 2716 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále také jen jako „společnost“ nebo „zhotovitel“), tvořené vedoucím společníkem AQUATIS a.s., se sídlem Brno, Botanická 834/56, PSČ 602 00, IČ 46347526, společníkem ŠINDLAR s.r.o., se sídlem Hradec Králové, Na Brně 372/2a, PSČ 500 06, IČ 26003236 a společníkem A PLUS a.s., se sídlem Brno, Česká 154/12, PSČ 602 00, IČ 26236419, vyúčtovali smluvní pokutu ve výši 500.000,- Kč za porušení povinnosti zhotovitele poskytnout objednateli finanční záruku ve výši 250.000,- Kč za řádné splnění povinností dle „Smlouvy o zpracování projektové dokumentace – „Realizace protipovodňových opatření města Brna – etapy IX, X, XI – projektová dokumentace, inženýrská činnost a autorský dozor“ (dále také jen jako „smlouva“) uzavřené dne 3. 2. 2021 mezi Statutárním městem Brnem, se sídlem Brno, Dominikánské nám. 196/1, PSČ 602 00 a společností, číslo smlouvy objednatele 4121170249, číslo smlouvy zhotovitele 120208A.

Povinnost složit objednateli jistotu ve formě neodvolatelné a nepodmíněné písemné finanční záruky poskytnuté bankou anebo jinou objednatelům předem písemně schválenou finanční institucí, ve smyslu ust. § 2029 občanského zákoníku, ve výši nejméně 250.000,- Kč byla sjednána v čl. XI. odst. 5 smlouvy s tím, že zhotovitel byl tuto finanční záruku povinen poskytnout do 30 dnů ode dne nabytí účinnosti smlouvy. Smlouva nabyla účinnosti dne 8. 2. 2021. Současně byla v čl. XIII. odst. 9 smlouvy sjednána smluvní pokuta ve výši 100.000,- Kč za každý i započatý měsíc, v němž nebude mít zhotovitel uzavřenou pojistnou smlouvu či nesplní povinnosti spojené s finanční zárukou se stanovenými parametry.

Na základě Vaší žádosti jsme Vám obratem předložili pojistné smlouvy všech tří členů společnosti. S poskytnutím finanční záruky však nastaly problémy vyvolané pandemií covid 19 a souvisejícími proticovidovými opatřeními, které způsobily časové prodlevy ve vyřizování finanční záruky a také zkomplikovaly možnost setkávání zástupců všech tří členů Společnosti mezi sebou i vůči bankovní instituci. Finanční záruka byla ze strany Společnosti poskytnuta ihned, jakmile to bylo možné se zohledněním všech okolností a požadavků ze strany zadavatele.

Vzhledem k výše uvedenému bychom Vás chtěli touto cestou požádat o zohlednění skutečnosti, že je zjevně nepřiměřený poměr mezi hodnotou zajištěné povinnosti, vznikem škody a výší smluvní pokuty, kterou je povinna Společnost zaplatit. S ohledem na výši vyúčtované smluvní pokuty je tak samotné zahájení díla pro naši Společnost výrazně finančně a ekonomicky zatěžující. Dále máme za to, že v případě posuzování přiměřenosti smluvní pokuty i v případě rozhodování o jejím případném snížení nejsou jakkoliv relevantní majetkové poměry žadatele o snížení, nýbrž pouze význam a hodnota zajišťované povinnosti a vznik samotné škody vzniklé porušením povinnosti ze strany Společnosti. Smluvní pokuta má být dle úmyslu zákonodárce paušalizovanou náhradou škody. V našem případě však ke vzniku žádné reálné škody na straně zadavatele, způsobené porušením povinnosti zhotovitele, nedošlo. Domníváme se také, že ve smlouvě sjednaná smluvní pokuta ve výši 100.000,- Kč za každý i započatý měsíc prodlení byla vysoká vzhledem k tomu, že zajišťovala poskytnutí finanční jistoty ve výši 250.000,- Kč a předložení pojistné smlouvy. Závěrem konstatujeme, že došlo ze strany zhotovitele k napravení porušené povinnosti.

Žádáme Vás tedy zdvořile touto cestou o opětovné posouzení vyúčtované smluvní pokuty ve vazbě na výše uvedené

skutečnosti a obracíme se na Vás s prosbou, zda by nebylo možné Společnosti smluvní pokutu prominout nebo alespoň podstatně snížit.

Předem děkujeme za posouzení naší žádosti a jsme s pozdravem



AQUATIS

AQUATIS a.s.



Botanická 834/56, 602 00 BRNO



AQUATIS

AQUATIS a.s.



Botanická 834/56, 602 00 BRNO

Statutární město Brno
Dominikánské nám. 196/1
602 00 Brno
IČO: 449 92 785

V Praze, 9. srpna 2021

Bankovní záruka č. GOBG421001477

Naším klientem, obchodní společností **Chemoprojekt, a.s.**, se sídlem Třebohostická 3069/14, Strašnice, 100 00 Praha 10, IČO: 452 73 383 (dále jen „**Klient**“), jsme byli informováni, že obchodní společnost:

1. **AQUATIS a.s.**, se sídlem Botanická 834/56, Veverí, 602 00 Brno, IČO: 463 47 526,
2. **ŠINDLAR s.r.o.**, se sídlem Na Brně 372/2a, Nový Hradec Králové, 500 06 Hradec Králové, IČO: 260 03 236 a
3. **A PLUS a.s.**, se sídlem Česká 154/12, Brno – město, 602 00 Brno, IČO: 262 36 419

jakožto společníci společnosti s názvem „Společnost „SVRATKA, AQUATIS – ŠINDLAR – A PLUS“ (dále společně jen „**Zhotovitel**“) uzavřeli dne 3. února 2021 s Vámi jako Objednatel Smlouvu o zpracování projektové dokumentace a výkonu autorského dozoru pro veřejnou zakázku „Realizace protipovodňových opatření města Brna - etapy IX, X, XI - projektová dokumentace, inženýrská činnost a autorský dozor“ (dále jen „**Dílo**“), číslo smlouvy Objednatele: 4121170249, číslo smlouvy Zhotovitele: 120208A (dále jen „**Smlouva**“), jejímž předmětem je odborná, technická, tvůrčí a jiná činnost Zhotovitele, jak specifikováno ve Smlouvě, v celkové ceně 24.766.000,00 (bez DPH).

Dále jsme byli informováni, že Vám má Zhotovitel poskytnout bankovní záruku za provedení Díla zajišťující splnění smluvních povinností Zhotovitele tj. dodržení smluvních podmínek, kvality a termínů provedení Díla.

V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi vystavujeme tímto my, Česká spořitelna, a.s., se sídlem Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00, IČO: 452 44 782, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1171 (dále jen „**Banka**“), za Zhotovitele ve Vaš prospěch neodvolatelnou a bezpodmínečnou bankovní záruku za řádné splnění Smlouvy (dále jen „**Záruka**“) až do maximální výše

CZK 250.000,00

slovy: **Dvěstěpadesáttisíc 00/100 korun českých**
(dále jen „**Zaručená částka**“)

a zavazujeme se tímto vyplatit Vám, na Vaši první písemnou žádost, bez námitek vyplývajících ze Smlouvy a bez přezkoumání předmětného právního vztahu, na Vámi uvedený účet, jakoukoliv částku až do maximální výše Zaručené částky. K Vaší žádosti musí být přiloženo Vaše písemné prohlášení, že Zhotovitel během provádění Díla nesplnil své povinnosti vyplývající ze Smlouvy.

Záruka je platná do **8. srpna 2026** (dále jen „**Datum ukončení platnosti**“) a eventuální nároky z ní musí být uplatněny u naší banky nejpozději v tento den. Originál Vaší žádosti a Vašeho prohlášení musí být doručeny naší bance na adresu: Česká spořitelna, a.s., Financování obchodu, Bankovní záruky, Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4.

Záruka může být na základě žádosti Zhotovitele a se souhlasem Banky tři měsíce před koncem platnosti prodloužena na dobu dle aktuálního stavu projektu.

Vaše žádost a Vaše prohlášení musí být řádně podepsány osobami plně oprávněnými jednat za Vás a podpisy na této žádosti a prohlášení musí být ověřeny Vaší bankou nebo opatřeny úředním ověřením pravosti podpisů.

Výše Záruky se snižuje o každou námi provedenou platbu ze Záruky. Vyplacením celé výše Zaručené částky Záruka zaniká.

Záruka zaniká i v okamžiku, kdy nám bude před výše uvedeným Datem ukončení platnosti Záruky doručen (vrácen) tento originál záruční listiny nebo doručeno Vaše písemné prohlášení, jímž nás zprošťujete všech povinností ze Záruky učiněné způsobem uvedeným k uplatnění Záruky (včetně ověření podpisů).

Právo uplatnit Záruku a právo na plnění ze Záruky nesmí být postoupena. Právo na plnění ze Záruky nesmí být zastaveno.

Záruka se řídí českým právním řádem. Místně příslušný soud je v Praze.

Česká spořitelna, a.s.



A-0513



A-0572