

Z8/31. zasedání Zastupitelstva města Brna
konané dne 7.9.2021

Informativní zpráva - Aktuální stav strategického projektu "Tvorba a provoz webové platformy města Brna"

Anotace

Bylo úspěšně ukončeno výběrové řízení, na jehož konci byl vybrán z uchazečů vítězný dodavatel. Došlo k podepsání smlouvy, která byla zveřejněna a dle zákona je tedy platná k 8. 6. 2021.

Návrh usnesení

Zastupitelstvo města Brna

1. bez usnesení

Podpis zpracovatele pro archivaci

Zpracovatel

Elektronicky podepsáno

Ing. David Menšík

vedoucí odboru - Odbor městské informatiky

22.6.2021 v 08:41

Garance správnosti, zákonnosti materiálu

Spolupodepisovatel

Elektronicky podepsáno

Mgr. Jiří Kučera

vedoucí úseku - Úsek 2. náměstka primátorky

23.6.2021 v 09:00

Obsah materiálu

Návrh usnesení	1 - 1
Obsah materiálu	2 - 2
Důvodová zpráva	3 - 4

Informativní zpráva:

Odbor městské informatiky MMB (dále jen OMI MMB) předkládá Radě města Brna níže uvedenou informativní zprávu.

Předprojektová příprava tohoto projektu byla zahájena cca v polovině roku 2014.

Projekt byl dle zakládací listiny iniciován 25.8.2015 pod názvem „Rozvoj webových stránek města Brna“.

Na podkladu obsáhlé zadávací dokumentace zpracované ve spolupráci s firmou House of Řezáč, s.r.o. a na základě rozhodnutí RMB R7/171 konaného dne 29. 5. 2018 bylo zahájeno zadávací řízení na nadlimitní veřejnou zakázku „Tvorba a provoz webové platformy města Brna“.

Ve lhůtě pro podání nabídek (byla prodloužena do 30.8.2018) podali nabídky na tuto veřejnou zakázku dva dodavatelé, a to společnost inQool, a.s., IČ 29222389, Svatopetrská 35/7, Komárov, 617 00 Brno a společnost Etnetera a.s., IČ 25103814, Jankovcova 1037/49, Holešovice, 170 00 Praha 7.

Vzhledem k situaci, kdy účastník InQool, a.s. byl pro nepřiznání splnění kvalifikačních podmínek (subdodavatelé) vyloučen z účasti v zadávacím řízení, a kdy zůstal v zadávacím řízení pouze jediný účastník, bylo rozhodnutím R8/0254 na schůzi RMB konané dne 7. 5. 2019 zadávací řízení VZ zrušeno. Rozhodnutí o zrušení zadávacího řízení k VZ bylo dne 30.05.2019 vyvěšeno ve věstníku.

Následně byly ve spolupráci s firmou 4E Consulting, s.r.o. přepracovávány podklady pro obnovení řízení a na základě zkušebností z původního zadávacího řízení byla zvolena forma soutěže „Jednací řízení s uveřejněním“.

25.3.2020 na svém jednání schválila RMB zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky: „Tvorba a provoz webové platformy města Brna – opakované řízení“. Veřejná zakázka ve formě „Jednací řízení s uveřejněním“ byla vyhlášena 30.3.2020 a ve věstníku VZ zveřejněna 2.4.2020. Do termínu pro podání žádostí o účast, to je do 1.6.2020 podalo žádost devět subjektů. V zákonné lhůtě podal jeden z těchto subjektů námitku, která byla „Rozhodnutím o námitkách 12.8. 2020 odmítnuta.

Na základě vyhodnocení v kvalifikačním řízení 28.8.2020 a následného rozhodnutí byli vyzváni tito účastníci: Etnetera a.s., Asseco Central Europe, a.s., BOOTIQ s.r.o., FG Forrest, a.s., Bluesoft s.r.o. k předložení předběžných nabídek.

V termínu do 27.10. 2020 předložili předběžné nabídky tito účastníci:
Etnetera a.s., Asseco Central Europe, a.s., BOOTIQ s.r.o., Bluesoft s.r.o.

Hodnotící komise provedla na jednáních v 45. a 46. týdnu přezkum předběžných nabídek a byly vypracovány podklady pro jednání s jednotlivými účastníky.

Jednání proběhla v těchto termínech:

18.11. (11:00-12:30), 23.11. (12:00-13:30, 13:45-15:15) a 25.11. (12:45-14:15, 14:30-16:00)

9.12.2020 byli účastníci vyzváni k předložení konečných nabídek s termínem: do 6.1.2021.

V daném termínu předložili předběžné nabídky tito účastníci:
Etnetera a.s., Asseco Central Europe, a.s., BOOTIQ s.r.o., Bluesoft s.r.o.

V druhém a třetím týdnu 2021 proběhl přezkum a hodnocení konečných nabídek v kritériích nabídková cena, odborná úroveň, rizika a pokročilé řešení, včetně dílčího vyhodnocení

20.1.2021 proběhly pohovory s projektovými manažery.

Vyhodnocením pohovorů s PM 26.1.2021 byla ukončeno bodové hodnocení a následně probíhá ověřovací fáze nabídky, která obdržela nejvyšší počet bodů. Při ověřovací fázi, kdy účastník s nejvyšším počtem bodů předkládá důkazy o tvrzeních v jednotlivých kritériích, vyzvala hodnotící komise účastníka ve třech připomínkových řízeních k doplnění důkazů. Závěrečné doplnění předložil účastník 24.3.2021.

Následně proběhlo:

vyhodnocení ověřovací fáze, vyhotovení dokladů (zápis z ověřovací fáze, rozhodnutí o výběru, zpráva o přezkumu) = doporučení vítězného uchazeče pro jednání RMB.

19.4.2021- předložení závěrů hodnotící komise KIT a následně

28.4.2021 - předložení na jednání RMB, vyhlášení vítěze, termín na odvolání 15 dnů

19.5.2021 - podepsána smlouva ze strany města Brna a odeslána dodavateli.

8.6.2021 - smlouva zveřejněna v RS - nabytí právní moci.

15.6.2021 - vstupní jednání – oficiální zahájení realizace projektu

Další kroky:

Realizační fáze

- Iniciale projektu
- Realizace projektu – milníky:

Platnost smlouvy od 8. 6. 2021

1. milník 90 dnů od platnosti smlouvy (6. 9. 2021) – analýza platformy a webu brno.cz, implementace MVP (Minimum Viable Product), příprava a realizace infrastruktury
2. milník 180 dnů od platnosti smlouvy (5. 12. 2021) – implementace platformy a webu brno.cz na novou infrastrukturu, testování, školení
3. milník 285 dnů od platnosti smlouvy (20. 3 .2022) – naplnění webu obsahem, předání kompletního díla – platformy a webu brno.cz

Rozvoj – weby MČ, případně dalších městských subjektů, rozvoj platformy i webů. Smluvně zajištěno do 7. 6. 2025