

Z8/32. zasedání Zastupitelstva města Brna
konané dne 12.10.2021

66. Návrh dodatku č. 2 ke smlouvě č. 4221091956 o poskytnutí dotace z rozpočtu města Brna na podporu oživení zeleně ve vnitroblocích ve městě Brně, uzavřené se Společenstvím vlastníků jednotek Lesnická 62 v Brně

Anotace

Projekt, na nějž byla příjemcem dotace tato dotace čerpána je revitalizace území nacházející se kolem prostoru domu, a také v přímé blízkosti zastávky MHD, tvoří tedy součást veřejného prostoru. Se Společenstvím vlastníků Lesnická 62 v Brně byla uzavřena smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Brna v roce 2021. Vlivem probíhajících rekonstrukce na ulici Lesnická, která je plně uzavřena a neumožňuje vjezd techniky na dotčený pozemek, kde měla plánovaná revitalizace vnitrobloku probíhat, je proto nyní navrhován ke schválení dodatek č. 2 smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Brna, kterým se prodlouží termín realizace projektu o jeden rok, tedy do konce roku 2022.

Návrh usnesení

Zastupitelstvo města Brna

- 1. schvaluje** - dodatek č. 2 ke smlouvě 4221091956 o poskytnutí dotace z rozpočtu města Brna na podporu oživení zeleně ve vnitroblocích ve městě Brně uzavřené se Společenstvím vlastníků jednotek Lesnická 62 v Brně, IČO: 07802846, sídlo: Lesnická 824/62, 613 00 Brno; který tvoří přílohu č. ... tohoto zápisu
- 2. pověřuje** - vedoucího Odboru životního prostředí MMB podpisem Dodatku č. 2 ke smlouvě č. 4221091956 o poskytnutí dotace z rozpočtu města Brna na podporu oživení zeleně ve vnitroblocích ve městě Brně uzavřené se Společenstvím vlastníků jednotek Lesnická 62 v Brně, IČO: 07802846, sídlo: Lesnická 824/62, 613 00 Brno;

Stanoviska

Rada města Brna předkládaný materiál projednala na schůzi R8/172 dne 22.09.2021. Schváleno jednomyslně 10 členy.

Podpis zpracovatele pro archivaci

Zpracovatel

Elektronicky podepsáno

Ing. Martin Vaněček

vedoucí odboru - Odbor životního prostředí

29.9.2021 v 13:28

Garance správnosti, zákonnosti materiálu

Spolupodepisovatel

Elektronicky podepsáno

Ing. Aleš Doležal

vedoucí úseku - Úsek 1. náměstka primátorky

29.9.2021 v 11:04

Obsah materiálu

Návrh usnesení	1 - 2
Obsah materiálu	3 - 3
Důvodová zpráva	4 - 4
Příloha k usnesení (Dodatek_smlouvy_Vnitroblok_LESNICKA_62.pdf)	5 - 6
Informační dokument (Žádost o prodloužení termínu_Vnitroblok_SVJ Lesnická 62.pdf)	7 - 7

Důvodová zpráva

V rámci dotačního programu „Podpora oživení zeleně ve vnitroblocích ve městě Brně“ byla s příjemcem dotace Společenství vlastníků Lesnická 62 uzavřena veřejnoprávní smlouva č. 4221091956 o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Brna ve výši 226 600 Kč. Konkrétně se jednalo o dotace na zeleň, jako jsou keře trvalky, osivo, stromy. Dále to byly přípravné práce na stanovišti, odstranění a ošetření dřevin, založení trávníku, výsadba rostlin, dokončovací práce a přesun hmot.

Projekt, na nějž byla příjemcem dotace tato dotace čerpána je revitalizace území nacházející se kolem prostoru domu, a také v přímé blízkosti zastávky MHD, tvoří tedy součást veřejného prostoru. Se Společenstvím vlastníků Lesnická 62 byla uzavřena smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Brna. Vlivem probíhajících rekonstrukce na ulici Lesnická, která je plně uzavřena a neumožňuje vjezd techniky na dotčený pozemek, kde měla plánovaná revitalizace vnitrobloku probíhat, je proto nyní navrhován ke schválení dodatek č. 2 smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Brna, kterým se prodlouží termín realizace projektu o jeden rok, tedy do konce roku 2022.

Dodatek č. 1 schválený na Z8/28 ZMB dne 22. 6. 2021 upravoval uznatelné náklady hrazené z dotace.

S ohledem na skutečnost, že zmíněný projekt ztrátlivňuje lokalitu, ve které má být realizován a k posunu v realizaci nedošlo zaviněním příjemce dotace, připravil Odbor životního prostředí dodatek ke smlouvě, který prodlouží termín pro realizaci o rok do 31. 12. 2022 a předložil jej Radě města Brna k posouzení a doporučení ke schválení Zastupitelstvem města Brna.

Rada města Brna předkládaný materiál projednala na schůzi R8/172 dne 22.09.2021. Schváleno jednomyslně 10 členy.

JUDr. Vaňková	Mgr. Hladík	Bc. Kolářný	JUDr. Oliva	JUDr. Kerndl	Róbert Čuma	Ing. Fišer	Ing. Grund	RNDr. Chvátal	Ing. Kratochvíl	Mgr. Suchý
pro	pro	pro	pro	pro	pro	pro	pro	pro	pro	---

Dodatek č. 2

ke smlouvě č. 4221091956 uzavřené dne 07.05.2021 mezi těmito smluvními stranami:

Poskytovatel: Statutární město Brno
Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno
IČO: 44992785 DIČ: CZ44992785
Zastoupené primátorkou města Brna JUDr. Markétou Vaňkovou
Podpisem smlouvy pověřen Ing. Martin Vaněček,
vedoucí Odboru životního prostředí Magistrátu města Brna (dále „MMB“),
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4
Číslo účtu: 111211222/0800
(dále ve smlouvě jen „poskytovatel“)

Příjemce: Společenství vlastníků jednotek Lesnická 62 v Brně
zastoupené Ing. Pavlem Bímem předsedou výboru a Ing. Romanem Šťastným
členem výboru
Lesnická 824/62, 613 00 Brno
IČO: 07802846
Bankovní spojení: Fio Banka, a. s., V Celnici 1028/10, 117 21 Praha 1
Číslo účtu: 2001587041/2010
(dále ve smlouvě jen „příjemce“)

Poskytovatel a příjemce se dohodli, že smlouva č. 4221091956 ze dne 07.05.2021 spočívající v poskytnutí finanční dotace z rozpočtu poskytovatele za podmínek uvedených ve smlouvě příjemci za účelem podpory oživení zeleně ve vnitroblocích ve městě Brně – k úhradě nákladů spojených s realizací projektu „Upravíme si Lesnickou“ se mění a doplňuje takto:

I.

1. V čl. IV. Podmínky použití dotace se prodlužuje termín realizace projektu na 31. 12. 2022.

II.

1. S ohledem na prodloužení termínu realizace projektu dle čl. I. odst. 1. tohoto dodatku se veškeré zbývající termíny stanovené smlouvou č. 4221091956 posouvají o jeden kalendářní rok.
2. Ostatní ujednání smlouvy č. 4221091956 ze dne 07.05.2021 uzavřené mezi poskytovatelem a příjemcem se nemění.

III.

1. Smluvní strany prohlašují, že dodatek č. 2 je projevem jejich svobodné a pravé vůle, není uzavřen v tísní, ani za nevýhodných podmínek pro některou ze smluvních stran.

2. Dodatek č. 2 je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Dvě vyhotovení jsou určena pro poskytovatele, jedno vyhotovení je určeno pro příjemce.
3. Dodatek č. 2 nabývá platnosti podpisem oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
4. Právní vztahy touto smlouvou výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

Doložka

Tento dodatek byl schválen na zasedání ZMB č. Z8/32 konaného dne 12.10.2021.

V Brně dne

V Brně dne

.....
Ing. Martin Vaněček
vedoucí Odboru životního prostředí MMB
Pověřený Z8/32 ZMB ze dne 12.10. 2021

.....
Ing. Pavel Bím
předseda výboru SVJ
Ing. Roman Šťastný
člen výboru SVJ

Statutární město Brno,
Dominikánské nám. 196/1
602 00 Brno
Odbor životního prostředí Magistrátu města Brna

Společenství vlastníků Lesnická 62 v Brně
se sídlem Lesnická 824/62, Černá Pole, 613 00 Brno
IČ: 07802846

Věc: Žádost o prodloužení termínu realizace:

„V rámci dotačního programu Podpora a oživení zeleně ve vnitroblocích ve městě Brně v roce 2021“
u BD Lesnická 824/62, 613 00 Brno.

Zdvořile Vás žádáme o prodloužení termínu realizace - „V rámci dotačního programu Podpora a oživení zeleně ve vnitroblocích ve městě Brně v roce 2021“ u BD Lesnická 824/62, 613 00 Brno, o 1 rok.

Dotčené smlouvy: **4221091956**

Důvodem prodloužení termínu realizace je probíhající rekonstrukce ulice Lesnická, která je plně uzavřena a neumožňuje vjezd techniky na zahradu BD Lesnická 824/62, 613 00 Brno, kde měla revitalizace vnitrobloku probíhat.

Děkujeme za kladné vyřízení naší žádosti.

S pozdravem

V Brně dne 7. 9. 2021.

[Redacted]
Ing. Pavel Bím, předseda výboru SVJ
[Redacted]

[Redacted]
Ing. Roman Šťastný, člen výboru SVJ

Společenství vlastníků jednotek Lesnická 62 v Brně,
sídlu Lesnická 824/62, Černá Pole, 613 00 Brno

