

Z8/16. zasedání Zastupitelstva města Brna
konané dne 21.4.2020

13. Zvýšení celkových nákladů investiční akce "Vybudování samostatně stojícího přístřešku v areálu ŠRS Sykovec", návrh rozpočtového opatření

Anotace

Návrh rozpočtového opatření v souvislosti s navýšením celkových nákladů investiční akce ORG 2599 "Vybudování samostatně stojícího přístřešku v areálu ŠRS Sykovec" ze 709 tis. Kč na 809 tis. Kč.

Návrh usnesení

Zastupitelstvo města Brna

schvaluje rozpočtové opatření dle tabulky, která tvoří přílohu č. těchto usnesení, v souvislosti s vybudováním samostatně stojícího přístřešku v areálu ŠRS Sykovec

Stanoviska

Materiál byl projednán na schůzi R8/071 Rady města Brna dne 18. 3. 2020.

Materiál nebyl projednán Finančním výborem ZMB z důvodu jeho nekonání.

Podpis zpracovatele pro archivaci

Zpracovatel

Elektronicky podepsáno

Mgr. Luboš Oprchal

ředitel MPB - Městská policie Brno

14.4.2020 v 12:54

Garance správnosti, zákonnosti materiálu

Důvodová zpráva

Městská policie Brno v rámci Sociálního fondu zaměstnanců Městské policie Brno provozuje mj. Školící a rekreační středisko Sykovec, ležící v katastru Vlachovice. Středisko disponuje vyjma školícího objektu a budovy správce také devíti chatkami.

Dne 17. 4. 2019 schválila Rada města Brna zařazení investiční akce „Vybudování samostatně stojícího přístřešku v areálu ŠRS Sykovec“ do závazného plánu kapitálových výdajů města. Celkové náklady akce ve výši 586 tis. Kč (z toho 9 tis. Kč příprava stavby) korespondovaly s předběžným odhadem kalkulace stavby. Po provedení rozpočtového opatření a zpracování projektové dokumentace bylo zjištěno z rekapitulace stavby a krycího listu (viz příloha), že rozpočet stavby je 678 928,91 Kč vč. DPH. I přesto byla na stavbu vypsána veřejná zakázka dle předběžného odhadu, která však musela být zrušena z důvodu nepodání žádné nabídky.

Z výše uvedených důvodů byla do návrhu rozpočtu 2020 Městskou policií Brno zařazena tato akce s navýšenými celkovými náklady na 709 tis. Kč. Tato částka koresponduje s navýšenou kalkulací stavby pro rok 2020, kdy dle cenových ukazatelů ve stavebnictví pro rok 2020 a Cenové soustavy RTS stouply ceny oproti loňskému roku o 4%, což v důsledku znamená navýšení nákladů stavby na částku 706 086,06 Kč. Bohužel ani na druhé vypsání veřejné zakázky se zvýšenými celkovými náklady akce nepodal nabídku žádný uchazeč. Situaci zřejmě značně ovlivňuje lokalita i přetížený trh stavebních firem.

Z těchto důvodů byly tyto skutečnosti projednány s odborovými organizacemi, kde bylo ze strany vedení MP požádáno o možnost posílení této částky o dalších 100 – 150 tisíc. Jednohlasným rozhodnutím všech tří odborových organizací byla tato žádost z jejich strany navýšena na celkovou částku stavební části 1 000 000 Kč, s jasnou snahou o realizaci stavby v co nejkratším čase.

Dalším zvýšením celkových nákladů akce si Městská policie Brno slibuje větší šanci na podání nabídky při dalším vypsání veřejné zakázky, která bude vypsána s předpokládanými náklady stavby do 800 tis. Kč. I nadále je naší snahou realizovat stavbu v co nejnižších nákladech.

V roce 2019 uhradila Městská policie Brno v rámci této akce pouze správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb. za vydání společného souhlasu na stavbu ve výši 500 Kč, částka 8 tis. Kč za zpracování projektové dokumentace dosud nebyla uhrazena pro nevystavení faktury dodavatelem.

Celá akce bude financována ze sociálního fondu. Rozpočet sociálního fondu MP Brno je součástí Kolektivní smlouvy Městské policie Brno, realizace akce byla schválena zaměstnavatelem a odborovými organizacemi.

- RMB materiál projednala na své R8/071 schůzi dne 18. 3. 2020.
Hlasování: 10 pro – 0 proti – 0 zdržel / 11 členů. Usnesení bylo přijato.

JUDr Vaňková.	Mgr. Hladík	Bc. Koliáčny	Ing. Pospíšil	JUDr. Kerndl	Ing. Kratochvíl	Ing. Grund	RNDr. Chvátal Ph.D	Mgr. Suchý	Róbert Čuma	Ing. Fíšer
pro	pro	pro	pro	pro	pro	pro	--	pro	pro	pro

Rozpočtové opatření

v tis. Kč

Běžné a kapitálové výdaje - přesun								
ORJ	§	pol.	ÚZ	ORG	Věcná náplň	Upr. rozpočet k 12.3.2020	Úprava rozpočtu + -	Rozpočet po změně
8200	5311	6121	82	2599	Vybudování samostatně stojícího přístřešku v areálu ŠRS Sykovec	700	108	808
8200	5311	5499	81	7820	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	11 431	-108	11 323