

Z8/13. zasedání Zastupitelstva města Brna
konané dne 14.1.2020

17. Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 4219091767 o poskytnutí dotace z rozpočtu města Brna na podporu oživení zeleně ve vnitroblocích ve městě Brně uzavřené se Společenstvím vlastníků Veverí 110, 112, 114

Anotace

Bez vlastního zavinění nestihl příjemce dotace realizovat svůj projekt, a proto na základě ujednání ve smlouvě o poskytnutí dotace požádal o prodloužení termínu pro realizaci projektu.

Návrh usnesení

Zastupitelstvo města Brna

- schvaluje** - Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 4219091767 o poskytnutí dotace z rozpočtu města Brna na podporu oživení zeleně ve vnitroblocích ve městě Brně uzavřené se Společenstvím vlastníků Veverí 110, 112, 114. Dodatek č. 1 tvoří přílohu č. ... těchto usnesení;
- pověřuje** - vedoucího Odboru životního prostředí MMB podpisem Dodatku č. 1 ke smlouvě č. 4219091767 o poskytnutí dotace z rozpočtu města Brna na podporu oživení zeleně ve vnitroblocích ve městě Brně uzavřené se Společenstvím vlastníků Veverí 110, 112, 114;

Stanoviska

RMB projednala materiál na svojí schůzi č. R8/056 konané dne 18. 12. 2019, kde jej schválila jednomyslně 11 členy.

Podpis zpracovatele pro archivaci

Zpracovatel

Elektronicky podepsáno

Ing. Martin Vaněček

vedoucí odboru - Odbor životního prostředí

7.1.2020 v 13:27

Garance správnosti, zákonnosti materiálu

Spolupodepisovatel

Elektronicky podepsáno

Ing. Aleš Doležal

vedoucí úseku - Úsek 1. náměstka primátorky

6.1.2020 v 16:23

Důvodová zpráva

V rámci dotačního programu „Podpora oživení zeleně ve vnitroblocích ve městě Brně“ byla dne 1. 4. 2019 s příjemcem Společenství vlastníků Veveří 110, 112, 114 uzavřena veřejnoprávní smlouva č. 4219091767 o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Brna ve výši 135 tis. Kč. Konkrétně se jednalo o 58 800 Kč na neinvestiční náklady a 76 200 Kč na investiční náklady. Dotace byla zamýšlena na nákup zeleně, laviček, pískoviště, fitness sestavy, věže se skluzavkou, hmyzího domečku a sedáku na houpáčku. Celkové náklady na realizaci projektu příjemce činí 149 998,86 tis. Kč.

Poskytnutá dotace však nebyla příjemcem v termínu stanoveném smlouvou využita, jelikož na domě příjemce probíhaly stavební úpravy v podobě zateplení domu. Z důvodu pohybu stavebních dělníků a rovněž kvůli instalovanému lešení byly zahradnické úpravy v rámci dotace plánovány na období podzimu letošního roku. Jelikož však došlo bez zavinění na straně příjemce k průtahům ve zmíněných stavebních pracích (zateplování), byla mu následně vypovězena smlouva o dílo od realizátora zahradních prací plánovaných v rámci dotace. S ohledem na termín blížící se konci kalendářního roku se příjemci již nepodařilo nalézt nového realizátora zahradnických úprav, a proto požádal poskytovatele dotace prostřednictvím telefonátu a následné emailové pošty o prodloužení termínu na čerpání dotace. Odbor životního prostředí se na základě uvedeného příklání k prodloužení termínu realizace projektu.

S ohledem na skutečnost, že zmíněný projekt ztrátlivě lokalitu, ve které má být realizován a k posunu v realizaci nedošlo zaviněním příjemce dotace, připravil Odbor životního prostředí dodatek ke smlouvě, který prodlouží termín pro realizaci o rok do 31. 12. 2020 a předložil jej Radě města Brna k posouzení a doporučení ke schválení Zastupitelstvem města Brna.

RMB projednala materiál na svojí schůzi č. R8/056 konané dne 18. 12. 2019, kde jej schválila jednomyslně 11 členy.

JUDr. Vaňková.	Mgr. Hladík	Bc. Kolářný	Ing. Pospíšil	JUDr. Kerndl	Ing. Kratochvíl	Ing. Grund	RNDr. Chváta	Mgr. Suchý	Robert Čuma	Ing. Fišer
pro	pro	pro	pro	pro	pro	pro	pro	pro	pro	pro

Dodatek č. 1

ke smlouvě č. 4219091767 uzavřené dne 1. 4. 2019 mezi těmito smluvními stranami:

Poskytovatel: Statutární město Brno

Dominikánské nám. 196/1, 602 00 Brno

IČO: 44992785 DIČ: CZ44992785

Zastoupené primátorkou města Brna JUDr. Markétou Vaňkovou

Podpisem smlouvy pověřen Ing. Martin Vaněček,

vedoucí Odboru životního prostředí Magistrátu města Brna,

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4

Číslo účtu: 111211222/0800

(dále ve smlouvě jen „poskytovatel“)

Příjemce: Společenství vlastníků Veveří 110, 112, 114

Veveří 110, Brno 616 00

IČO: 27663574

Zastoupené [redacted] předsedkyní výboru SV a [redacted]

[redacted] místopředsdou výboru SV

Bankovní spojení: Československá obchodní banka, Radlická 333/150, 150

57 Praha 5

Číslo účtu: [redacted]

(dále ve smlouvě jen „příjemce“)

Poskytovatel a příjemce se dohodli, že smlouva č. 4219091767 ze dne 1. 4. 2019 spočívající v poskytnutí finanční dotace z rozpočtu poskytovatele za podmínek uvedených ve smlouvě příjemci za účelem podpory oživení zeleně ve vnitroblocích ve městě Brně – k úhradě nákladů spojených s realizací projektu „Revitalizace zeleně vnitrobloku Veveří 110, 112, 114“ se mění a doplňuje takto:

I.

1. V čl. IV. Podmínky použití dotace se prodlužuje termín realizace projektu na 31. 12. 2020.

II.

1. S ohledem na prodloužení termínu realizace projektu dle čl. I. odst. 1. tohoto dodatku se veškeré zbývající termíny stanovené smlouvou č. 4219091767 posouvají o jeden kalendářní rok.
2. Ostatní ujednání smlouvy č. 4219091767 ze dne 1. 4. 2019 uzavřené mezi poskytovatelem a příjemcem se nemění.

III.

1. Smluvní strany prohlašují, že dodatek č. 1 je projevem jejich svobodné a pravé vůle, není uzavřen v tísní, ani za nevýhodných podmínek pro některou ze smluvních stran.
2. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Dvě vyhotovení jsou určena pro poskytovatele, jedno vyhotovení je určeno pro příjemce.
3. Dodatek č. 1 nabývá platnosti podpisem oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
4. Právní vztahy touto smlouvou výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

Doložka

Tento dodatek byl schválen na zasedání ZMB č. Z8/13 konaného dne 14. 1. 2020.

V Brně dne

V Brně dne

.....
Ing. Martin Vaněček
vedoucí Odboru životního prostředí MMB
Pověřený Z8/13 ZMB ze dne 14. 1. 2020

.....
[redacted]
Předsedkyně výboru
SV

.....
[redacted]
Místopředseda
Výboru SV