

Z8/39. zasedání Zastupitelstva města Brna  
konané dne 21.6.2022

## 117. Projekt "Revitalizace odborných učeben ZŠ a MŠ nám. Svornosti"- posouzení projektu

### Anotace

Posouzení projektu „Revitalizace odborných učeben ZŠ a MŠ nám. Svornosti“ z Integrovaného regionálního operačního programu, jehož obsahem je modernizace a vybavení odborných učeben chemie, fyziky, přírodních věd, vč. kabinetů, a dále cvičné kuchyňky a vybudování bezbariérovosti a vnitřní konektivity na ZŠ a MŠ nám. Svornosti v městské části Brno-Žabovřesky. Předpokládané celkové náklady akce činí 30,8 mil. Kč, způsobilé výdaje předpokládáme ve výši 100 % celkových nákladů, tj. 30,8 mil. Kč, výše dotace se předpokládá ve výši 85 % ze způsobilých výdajů, tj. na 26,2 mil. Kč. V současné chvíli není spolufinancování MČ Brno-Žabovřesky projednáno, resp. schváleno, spolufinancování města Brna se tak nyní předpokládá ve výši 4,6 mil. Kč. Projekt je svým zaměřením v souladu s Integrovaným regionálním operačním programem 2021 - 2027, ale jelikož nejsou známy konkrétní parametry programu a podmínky odpovídající výzvy, může se výše dotace či výše způsobilých výdajů ještě změnit. Realizace projektu se předpokládá v letech 2022 - 2023. Nositelem projektu je MČ Brno-Žabovřesky.

### Návrh usnesení

#### Zastupitelstvo města Brna

- 1. schvaluje** posouzení projektu „Revitalizace odborných učeben ZŠ a MŠ nám. Svornosti“, které tvoří přílohu č.... tohoto zápisu
- 2. souhlasí** s přípravou žádosti o dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu na projekt „Revitalizace odborných učeben ZŠ a MŠ nám. Svornosti“ v rámci parametrů uvedených v posouzení projektu
- 3. ukládá** Radě města Brna zajistit přípravu žádosti o dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu na projekt „Revitalizace odborných učeben ZŠ a MŠ nám. Svornosti“ v rámci parametrů uvedených v posouzení projektu  
T: po vyhlášení parametrů výzvy

### Stanoviska

Materiál byl předložen Radě města Brna na schůzi č. R8/224, konané dne 15. 6. 2022.

Podpis zpracovatele pro archivaci

## Zpracovatel

Elektronicky podepsáno

**Ing. Ivan Hloušek**

vedoucí odboru - Odbor implementace evropských fondů

14.6.2022 v 12:15

**Garance správnosti, zákonnosti materiálu**

## Spolupodepisovatel

Elektronicky podepsáno

**Mgr. Radek Řeřicha**

vedoucí Úseku 4. náměstka primátorky - Úsek 4.  
náměstka primátorky

14.6.2022 v 12:53

## Spolupodepisovatel

Elektronicky podepsáno

**Mgr. Lucie Pokorná**

eRMB - MČ Brno-Žabovřesky

14.6.2022 v 13:37

**Obsah materiálu**

Návrh usnesení	1 - 2
Obsah materiálu	3 - 3
Důvodová zpráva	4 - 5
Příloha k usnesení (Z8_39_Projekt Revitalizace odborných učeben ZŠ a MŠ nám. Svornosti - posouzení projektu_příloha_posouzení.pdf)	6 - 12

## Důvodová zpráva

V souladu s Metodikou implementace projektů (spolu)financovatelných z evropských fondů a národních programů je kolektivním orgánům města Brna předloženo posouzení projektu s názvem „Revitalizace odborných učeben ZŠ a MŠ nám. Svornosti“ (dále také „projekt“).

Na projekt je možné získat dotaci v rámci Integrovaného regionálního operačního programu v období 2021-2027. Podrobné parametry programu a financování ještě není známo. Vyhlášení prvních výzev IROP lze očekávat v červenci-srpnu 2022.

Posouzení projektu bylo projednáno na R8/224. jednání Rady města Brna konaném dne 15. 6. 2022.

Cílem projektu je zkvalitnění vzdělávání ve vazbě na budoucí lepší uplatnění na trhu práce žáků ZŠ Svornosti v oblasti klíčových kompetencí prostřednictvím modernizace a vybavení tří odborných učeben (laboratoř chemie, učebna fyziky, učebna přírodních věd) a k nim přidružených kabinetů v prvním nadzemním podlaží školy, a vybudováním vnitřní konektivity a bezbariérovosti. Učebny a kabinety budou kompletně přestavěny (nové instalace elektřiny, vody, drobné zednické práce, výměna povrchů) a vybaveny nábytkem a audiovizuální technikou. V prvním nadzemním podlaží dále dojde k modernizaci cvičné kuchyně, která zároveň bude vybavena cvičnými kuchyňskými linkami a spotřebiči, a také bude vybavena stoly, židlemi a audiovizuální technikou a bude tak moci sloužit i jako jazyková učebna či konferenční místnost. Součástí projektu je také zajištění bezbariérovosti učeben, vybudování vnitřní konektivity školy a vybudování bezbariérového WC pro vozíčkáře v prvním nadzemním podlaží.

Projekt je svým zaměřením v souladu s Integrovaným regionálním operačním programem 2021-2027 (IROP), a to s Prioritou 4 – Zlepšení kvality a dostupnosti sociálních a zdravotních služeb, vzdělávací infrastruktury a rozvoj kulturního dědictví a Specifickým cílem 4.1 Zlepšování rovného přístupu k inkluzivním a kvalitním službám v oblasti vzdělávání, odborné přípravy a celoživotního učení pomocí rozvoje přístupné infrastruktury, mimo jiné posilováním odolnosti pro distanční a online vzdělávání a odbornou přípravu

Předpokládané celkové náklady akce činí 30,8 mil. Kč, způsobilé výdaje předpokládáme ve výši 100 % celkových nákladů, tj. 30,8 mil. Kč, výše dotace se předpokládá ve výši 85 % ze způsobilých výdajů, tj. na 26,2 mil. Kč. V současné chvíli není spolufinancování MČ Brno-Žabovřesky projednáno, resp. schváleno, spolufinancování města Brna se tak nyní předpokládá ve výši 4,6 mil. Kč.

Vzhledem k charakteru plánovaných prací není třeba žádat o stavební povolení.

Struktura výdajů projektu "Revitalizace odborných učeben ZŠ a MŠ nám. Svornosti " (včetně DPH)		
<b>Celkové výdaje projektu</b>	30.825.000 Kč	100 %
Nezpůsobilé výdaje	0 Kč	0 %
Způsobilé výdaje	30.825.000 Kč	100 %
Výše dotace	26 201 000 Kč	85 %
Spolufinancování města Brna	4.624.000 Kč	15 %

Zahájení realizace projektu je předpokládáno na podzim roku 2022, dokončení do konce roku 2023. Důraz bude kladen na využití prázdnin, popř. bude dočasně zajištěna náhradní kapacita za modernizované učebny.

**Nositel** projektu v souladu s Metodikou implementace projektů (spolu)financovatelných z evropských fondů a národních programů je **městská část Brno-Žabovřesky**.

### **Stanoviska dotčených orgánů:**

Materiál byl předložen Radě města Brna na schůzi č. R8/224 konané dne 15. 6. 2022

Komise výchovy a vzdělávání RMB projednala materiál dne 13. 6. 2022.

Hlasování: z 11 členů komise 9 pro - 0 proti - 0 se zdrželo. Usnesení bylo přijato.

Mihola	Herman	Aleš	Anderle	Doležalová	Krupka	Liptáková	Olbertová	Skříčka	Svoboda	Vencálek
pro	--	pro	pro	pro	pro	pro	pro	pro	pro	--

***Posouzení projektu se skládá z těchto částí:***

**1. Záměr projektu**

- a) Obecné údaje
- b) Legislativní a strategický průběh, popis projektu
- c) Financování

**2. Analýza dotačních příležitostí**

<b>PROJEKTOVÝ ZÁMĚR – část A.</b>	
<b>A. 1. PŘEDKLADATEL</b>	
<b>1. Plný název předkladatele projektu:</b>	Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 1, 601 67 Brno
<b>2. Právní statut:</b>	statutární město (dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích)
<b>A. 2. KONTAKTNÍ OSOBA A PARTNEŘI PROJEKTU</b>	
<b>1. Nositel projektu:</b>	Městská část Brno-Žabovřesky
<b>2. Jméno kontaktní osoby (nositele):</b>	Mgr. Lucie Pokorná, starostka MČ Brno-Žabovřesky
<b>3. Adresa, telefon, e-mail, webová stránka kontaktní osoby:</b>	ÚMČ Brno-Žabovřesky Horova 1623/28 616 00 Brno email: <a href="mailto:pokorna@zabovresky.cz">pokorna@zabovresky.cz</a> , tel.: + 420 602 480 747
<b>4. Přehled partnerů participujících na projektu:</b>	
<b>5. Adresa, telefon, mobil, e-mail, webová stránka partnerů projektu:</b>	
<b>6. Způsob spolupráce partnerů na projektu:</b>	
<b>A. 3. VŠEOBECNÉ INFORMACE O PROJEKTU</b>	
<b>1. Název projektu:</b>	Revitalizace odborných učeben ZŠ a MŠ nám. Svornosti
<b>2. Umístění projektu:</b>	Základní škola a Mateřská škola Brno, náměstí Svornosti 7, příspěvková organizace náměstí Svornosti 2571/7 616 00 Brno-Žabovřesky  IČO: 08199876
<b>3. Cíle projektu, jeho účel:</b>	Cílem projektu je zkvalitnění vzdělávání ve vazbě na budoucí lepší uplatnění na trhu práce žáků ZŠ Svornosti v oblasti klíčových kompetencí prostřednictvím modernizace a vybavení tří odborných učeben (laboratoř chemie, učebna fyziky, učebna přírodních věd), k nim přidružených kabinetů a cvičné kuchyně v prvním nadzemním podlaží školy, a vybudováním vnitřní konektivity a bezbariérovosti.
<b>4. Výchozí stav:</b>	ZŠ a MŠ Brno, nám. Svornosti 7, p. o. je školské zařízení s kapacitou 725 žáků v základním vzdělávání fungující již téměř 52 let. Odborné učebny a chemická laboratoř vč. kabinetů jsou v současnosti vybaveny dle standardů z 80. let minulého století a pouze sporadicky doplňovány některým novějším vybavením z běžných výdajů školy. Do školy je sice doveden optický kabel, nicméně vnitřní konektivita funguje přes 50 let staré metalické kabely, což je v dnešní době překážka kvalitního internetového připojení. V současné situaci není bezvýhradně zabezpečena ani bezbariérovost odborných učeben, u vchodu do školy je malý schod, je tedy třeba řešit instalaci nájezdové rampy. Škola v současnosti nedisponuje ani bezbariérovým WC pro vozíčkáře.  Ve škole chybí učebny, které by byly uzpůsobeny potřebám moderního vzdělávání zaměřeného na jazykovou výuku, výuku přírodních věd a praktických dovedností s možností případné distanční výuky. Současný stav učeben neumožňuje tuto výuku realizovat efektivně.

**5. Předpokládané výsledky projektu:**

V rámci projektu dojde ke zkvalitnění výuky prostřednictvím modernizace vyučovacích prostor (modernizace a vybavení odborných učeben, kabinetů, cvičné kuchyňky), výstavby bezbariérového WC, bezbariérovému přístupu do učeben a zajištění vnitřní konektivity školy.

**6. Předpokládané dopady projektu:**

Rozvoj školní výuky, zvýšení standardu, a to především realizací následujícího koncepčního řešení:

1. Vybudování kvalitní vnitřní konektivity školy.
2. Modernizace chemické laboratoře o kapacitě 16 žáků, vč. kabinetu
3. Modernizace učebny přírodních věd o kapacitě 30 žáků, vč. kabinetu
4. Modernizace učebny fyziky o kapacitě 30 žáků
5. Modernizace cvičné kuchyňky (s možností jazykové či distanční výuky)
6. Vybavení nových učeben moderním nábytkem a pomůckami
7. Vybavení cvičné kuchyňky moderním nábytkem, pomůckami a spotřebiči
8. Zajištění bezbariérového přístupu do učeben a vybudování bezbariérového WC pro vozíčkáře

**7. Cílové skupiny:**

- Žáci
- pedagogičtí pracovníci



## PROJEKTOVÝ ZÁMĚR – část B.

### B. 1. POPIS PROJEKTU

#### 1. Jednotlivé aktivity projektu:

**Přípravná fáze:** příprava projektové dokumentace, dokumentace k výběrovému řízení na dodavatele stavebních prací a na dodavatele vybavení, příprava a podání žádosti o dotaci.

**Realizační fáze:** výběrové řízení na dodavatele prací a vybavení a samotná realizace projektu.

**Udržitelnost projektu:** dle pravidel programu (ještě nejsou známa), pravděpodobně po dobu 5-ti let od ukončení musí být zachovány všechny výstupy projektu a musí sloužit k účelu popsánému v žádosti o dotaci. Případné škody na majetku musí být hrazeny z vlastních zdrojů žadatele.

#### 2. Časová náročnost projektu:

- zpracování žádosti o dotaci včetně povinných příloh - 2 měsíce
- výběrové řízení na dodavatele stavebních prací a dodavatele vnitřního vybavení - 2 měsíce
- vlastní realizace stavby - 14 měsíců

Realizace projektu je předpokládána ideálně od listopadu 2022 do prosince 2023.

#### 3. Indikátory:

Indikátory doposud nejsou známy, OIEF vychází z předešlé výzvy.

Počet podpořených vzdělávacích zařízení – 1

Kapacita podporovaných zařízení péče o děti nebo vzdělávacích zařízení – 725

#### 4. Hrubý rozpočet na celou dobu trvání projektu:

Celkový hrubý rozpočet činí dle kvalifikovaného odhadu 30,8 mil Kč včetně DPH. Rozpočet je složen z těchto částí:

**Projektová dokumentace** – 125 tis. Kč vč. DPH

**Stavební části, vybavení a konektivita celkem** za 30,7 mil. Kč vč. DPH - podrobněji níže:

##### Cvičná kuchyně:

Vybavení (nábytek, spotřebiče, vybavení kuchyně) – 2 mil. Kč vč. DPH

Stavba 1,5 mil. Kč vč. DPH

##### Učebna přírodních věd:

Vybavení – 6 mil. Kč vč. DPH

Stavba – 1,7 mil. Kč vč. DPH

##### Laboratoř chemie:

Vybavení – 2,6 mil. Kč vč. DPH

Stavba – 1,2 mil. Kč vč. DPH

##### Učebna fyziky:

Vybavení – 4,8 mil. Kč vč. DPH

Stavba – 1,8 mil. Kč vč. DPH

##### Kabinet chemie, fyziky, přírodních věd (celkem za 3 kabinety):

Vybavení – 2,4 mil. Kč vč. DPH

Stavba – 1,8 mil. Kč vč. DPH

Konektivita školy dle standardu konektivity – 4,4 mil. Kč vč. DPH

Bezbariérová toaleta – 0,5 mil. Kč vč. DPH

## B. 2. STRATEGICKÝ A LEGISLATIVNÍ PRŮMĚT

### 1. Soulad se Strategií #brno2050:

Předkládaný projekt je v souladu se Strategií Brno 2050, zejména s hodnotou Vzdělané univerzitní město, kde je v souladu s dílčím cílem A „Zajistit kvalitní a dostupné vzdělávání všem dětem na úrovni mateřských a základních škol“ prioritou A2 „Rozvíjet vybrané kompetence dětí a žáků“, opatřením A2.2 „Podporovat přírodní vědy a polytechnické vzdělávání ve školách s využitím spolupráce škol se SŠ a VŠ a dalšími subjekty.“

### 2. Soulad s odvětvovými koncepčními dokumenty MMB:

Projekt je v souladu se Strategií vzdělávací politiky ČR do roku 2030+, konkrétně se Strategickou linií 1: Proměna obsahu, způsobů a hodnocení vzdělávání a Strategickou linií 2: Rovný přístup ke kvalitnímu vzdělávání. Projekt je v souladu s Místním akčním plánem rozvoje vzdělávání ve městě Brně (MAP), jehož cílem je zkvalitnění vzdělávání dětí a žáků do 15 let na území města Brna.

### 3. Soulad s územním plánem města Brna:

Tento projekt je v souladu s Územním plánem města Brna.

### 4. Legislativní audit:

Veškeré aktivity plánované v rámci tohoto projektu jsou zcela v souladu s platnou legislativou ČR i EU. Realizací tohoto projektu nevznikají žádná právní rizika pro žádný subjekt. Neočekávaná rizika mohou přijít se změnami z legislativní úrovně. Projektový cyklus na statutárním městě Brně počítá s řadou metodik, aby nebylo možné realizaci projektu nějakým způsobem poškodit. Existence metodik dostatečně eliminuje vnitřní legislativní riziko. Vnější legislativní riziko lze jen těžko úplně odstranit, legislativa přijatá na národní úrovni může neočekávaně změnit parametry projektů (daňové reformy apod.).

**PROJEKTOVÝ ZÁMĚR – část C.**

**C. 1. FINANCOVÁNÍ**

**1. Rozpočet na celou dobu trvání projektu:**

fáze v Kč	Výdaje na projekt		Příjmy z projektu
	investiční	provozní	
přípravná – projektová dokumentace	125 000 Kč		0
<b>realizační</b>			
• stavební náklady	8 500 000 Kč		
• vnitřní vybavení	17 800 000 Kč		
• konektivita	4 400 000 Kč		
<b>Celkem</b>	<b>30 825 000 Kč</b>		<b>0</b>

Odhad výdajů v rozdělení na investiční a neinvestiční se může změnit po upřesnění rozpočtu projektu.

**Provozní fáze**

Provozní náklady bude ZŠ hradit z ročního příspěvku zřizovatele

**2. Možnosti financování**

v Kč	Částka	%	Upřesnění
Vlastní zdroje			
Rozpočet města	4 624 000 Kč	15	Fond kofinancování projektů
Ostatní veřejné zdroje			
EU	26 201 000 Kč	85	Integrovaný regionální operační program + státní rozpočet (přesná míra dotace bude známa po schválení programového dokumentu IROP
Privátní zdroje			
Jiné			
<b>Celkem</b>	<b>30 825 000 Kč</b>	<b>100,00</b>	

Podrobné parametry programu, a tedy ani výše financování dosud nejsou známy.

**C. 2. OSTATNÍ INFORMACE**

**1. Majetkové poměry:**

- k. ú. Žabovřesky
- budova Základní školy a Mateřské školy Brno, Svornosti 7 – vlastník statutární město Brno
- pozemek p. č. 2375/191, zastavěná plocha a nádvoří – vlastník statutární město Brno

**2. Synergie:**

**3. Zajištění udržitelnosti projektu:**

Udržitelnost projektu bude po provozní stránce zajištěna prostřednictvím ZŠ a MŠ Brno, nám. Svornosti 7, příspěvkové organizace. V rámci udržitelnosti budou vznikat nároky pouze na pokrytí běžného provozu (udržovací a úklidové práce, energie, mzdy, pojištění majetku) a na závazky s tím spojené. Zásoby, pohledávky a jiné závazky z činnosti budou pouze ve výši potřebné pro provoz. Finančně bude udržitelnost zajišťovat výše uvedená příspěvková organizace ze svého běžného rozpočtu. Zřizovatel pak bude prostřednictvím finančního příspěvku dotovat provoz zařízení.

**Analýza dotačních příležitostí**

**Projekt „Revitalizace odborných učeben ZŠ a MŠ nám. Svornosti“** je svým zaměřením v souladu s podmínkami Integrovaného regionálního operačního programu, a to s Prioritou 4 – Zlepšení kvality

a dostupnosti sociálních a zdravotních služeb, vzdělávací infrastruktury a rozvoj kulturního dědictví a Specifickým cílem 4.1 Zlepšování rovného přístupu k inkluzivním a kvalitním službám v oblasti vzdělávání, odborné přípravy a celoživotního učení pomocí rozvoje přístupné infrastruktury, mimo jiné posilováním odolnosti pro distanční a online vzdělávání a odbornou přípravu.

Projekt je svým zaměřením v souladu s Integrovaným regionálním operačním programem 2021-2027 (IROP), a to s Prioritou 4 – Zlepšení kvality a dostupnosti sociálních a zdravotních služeb, vzdělávací infrastruktury a rozvoj kulturního dědictví a Specifickým cílem 4.1 Zlepšování rovného přístupu k inkluzivním a kvalitním službám v oblasti vzdělávání, odborné přípravy a celoživotního učení pomocí rozvoje přístupné infrastruktury, mimo jiné posilováním odolnosti pro distanční a online vzdělávání a odbornou přípravu

### **Rozpočet projektu**

Rozpočet projektu ve výši 30 825 000 Kč zahrnuje tyto náklady:

- |  |               |
|--|---------------|
| • náklady stavební části a technologické části | 8 500 000 Kč  |
| • vnitřní vybavení učeben a kabinetu           | 17 800 000 Kč |
| • vnitřní konektivita                          | 4 400 000 Kč  |
| • projektová dokumentace                       | 125 000 Kč    |

### **Zdroje krytí projektu**

Projekt by mohl získat dotaci ve výši cca 85 % z celkových výdajů, tedy cca 26,2 mil. Kč. Spolufinancování města Brna se předpokládá ve výši 4 624 000 Kč. V současné chvíli není spolufinancování MČ Brno-Žabovřesky projednáno, resp. schváleno.

Struktura výdajů projektu "Revitalizace odborných učeben ZŠ a MŠ nám. Svornosti " (včetně DPH)		
<b>Celkové výdaje projektu</b>	30.825.000 Kč	100 %
Nezpůsobilé výdaje	0 Kč	0 %
Způsobilé výdaje	30.825.000 Kč	100 %
Výše dotace	26 201 000 Kč	85 %
Spolufinancování města Brna	4.624.000 Kč	15 %