

Z9/03. zasedání Zastupitelstva města Brna  
konané dne 13.12.2022

## 26. Návrh rozpočtového opatření v souvislosti s realizací akce „Kytnerova, památková obnova zvonice, MČ Brno-Medlánky“

### Anotace

Tvorba Fondu rezerv a rozvoje - transfer městské části Brno-Medlánky na památkovou obnovu zvonice Kytnerova, který nebude v letošním roce čerpán.

### Návrh usnesení

#### Zastupitelstvo města Brna

##### 1. schvaluje

- tvorbu Fondu rezerv a rozvoje ve výši 200 tis. Kč
- rozpočtové opatření dle tabulky, která tvoří přílohu č... tohoto zápisu, z důvodu tvorby rezervy ve Fondu rezerv a rozvoje na památkovou obnovu zvonice Kytnerova

### Stanoviska

Materiál projednala Rada města Brna na R9/007. schůzi konané dne 30. 11. 2022 a doporučila Zastupitelstvu města Brna přijmout výše uvedený návrh usnesení.

#### Podpis zpracovatele pro archivaci

#### Zpracovatel

Elektronicky podepsáno

**JUDr. Michal Marek**

starosta - MČ Brno-Medlánky

6.12.2022 v 10:56

**Garance správnosti, zákonnosti materiálu**

**Obsah materiálu**

Návrh usnesení	1 - 1
Obsah materiálu	2 - 2
Důvodová zpráva	3 - 4
Příloha k usnesení (RO zvonice Kytnerova (1).pdf)	5 - 5



## Důvodová zpráva k žádosti MČ Brno-Medlánky

Pro rok 2021 jsme žádali na městě Brně neinvestiční dotaci na opravu medlánecké zvonice – stavby z 18. století, která vykazuje značnou zavlhlou stěn, která ji může nevratně poškodit. Stavba byla po léta nedostatečně sanována a neodborně omítána. Záměrem bylo zastavit degradaci stavby a zachránit tuto památku a jednak obnovit fasádu, střešní krytinu a kříž s makovicí dle historických podkladů a odborných posudků.

V květnu 2021 nám ZMB schválilo příspěvek (transfer) ve výši 200.000 Kč s tím, že podle platných pravidel museli být práce dokončeny a vyúčtovány do konce listopadu 2021. Vzhledem k tomu, že suma nepokrývala dostatečně náklady, žádali jsme od Jihomoravského kraje 500.000 Kč, které nám byly schváleny pro rok 2022, protože takto nešlo splnit termín vyúčtování OPP, žádali jsme přesun transferu do roku 2022 a této žádosti bylo vyhověno.

Rekonstrukci jsme započali v roce 2022, nicméně po sejmutí střešní krytiny se objevily problémy s krovem čímž se posunul termín plnění a nejsme schopni dodržet termín vyúčtování 21. 11. 2022 stanovený Odborem památkové péče MMB.

**Žádáme tímto orgány města Brna o schválení tvorby Fondu rezerv a rozvoje a rozpočtového opatření tak, aby mohla být tato rezerva použita k financování výdajů na památkovou obnovu zvonice Kytnerova v roce 2023.**

Podle brněnského Územního odborného pracoviště Národního památkového ústavu žádný další památkově chráněný objekt srovnatelných parametrů jako návesní zvonice v Medláncích na území Brna není. Podobné zvoničky se spíše vyskytují na území okresu Brno-venkov nebo na Znojensku. Zvonice je stále funkční a 2x denně se z ní nad Medlánci rozléhá zvuk dobového zvonu s vročením 1758, daru od správkyně Ústavu šlechtičen Panny Marie Školské v Brně Marie Anny Konstancie Miniati z Campoli, rozené Žalkovské ze Žalkovic. Soubor zvonice a zvonu podle odborníků tvoří významnou kulturně-historickou památku. Zvonice je unikátní stavbu, které se ve městech běžně nevyskytují, natož aby byly funkční a tato památka má v Jihomoravském kraji své místo.

Rada města Brna návrh projednala takto:

### **3. Návrh rozpočtového opatření v souvislosti s realizací akce „Kytnerova, památková obnova zvonice, MČ Brno-Medlánky“**

*Bylo hlasováno bez rozpravy.*

Rada města Brna doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit:

- tvorbu Fondu rezerv a rozvoje ve výši 200 tis. Kč
- rozpočtové opatření dle tabulky z důvodu tvorby rezervy ve Fondu rezerv a rozvoje na památkovou obnovu zvonice Kytnerova

Schváleno jednomyslně 10 členy.

JUDr. Vaňková	Mgr. Černý	Mgr. Suchý	JUDr. Kerndl	Ing. Podivínská	Bc. Aberl	Ing. arch. Bořecký	RNDr. Chvátal Ph.D.	Ing. Kratochvíl	JUDr. Matonoha	JUDr. Oliva
pro	pro	pro	nepř.	pro	pro	pro	pro	pro	pro	pro

Materiál nepodléhá projednání v komisích RMB.

## Rozpočtové opatření

v tis. Kč

Běžné výdaje - snížení								
ORJ	§	Položka	ÚZ	ORG	Věcná náplň	Upr. rozpočet k 22.11.2022	Úprava rozpočtu + -	Rozpočet po změně
7500	6330	5347		7750	Neinvestiční převody mezi městem a jeho městskými částmi	350	-200	150
					<i>Neinvestiční transfer MČ Brno-Medlánky, Kytnerova - památková obnova zvonice</i>	200	-200	0
Financování - snížení								
ORJ	§	Položka	ÚZ	ORG	Věcná náplň	Upr. rozpočet k 22.11.2022	Úprava rozpočtu + -	Rozpočet po změně
1700		8115			Tvorba FRR, Kytnerova - památková obnova zvonice, MČ Brno-Medlánky	0	-200	-200