

Zápis z jednání

ve věci: **Technická pracovní cykloskupina**

29. 1. 2019, OD MMB, Kounicova 67, Brno

Přítomni: viz prezenční listina (k nahlédnutí u Ing. P. Valtr Kneslové)

Omluveni: zástupce DPMB

Průběh jednání:

– **ul. Technická**

- výkres dopravního značení byl již předán na stanovení, nestanoven. Znovuprojednání se stávajícími zástupci PČR a státní správy (výkres byl před podáním žádosti o stanovení projednán s předešlými zástupci státní správy a PČR).
- Zástupce státní správy a PČR zásadně nesouhlasí s navrhovaným řešením s ohledem na bezpečnost chodců a nebylo nalezeno žádné jiné vhodné řešení.

– **ul. Lidická**

- výkres dopravního značení byl již předán na stanovení, nestanoven, znovuprojednání.
- zapracovat změny vyplývající z ukončené stavby Koliště a aktualizovat změny DZ v rámci OPS.
- Zástupce státní správy a PČR nesouhlasí s navrhovaným jízdním pruhem pro cyklisty, navrhují přepracování dokumentace s nahrazením za piktogramový koridor pro cyklisty.
- Zástupce BKOMu a zpracovatele Generelu pro cyklistickou dopravu ve městě Brně doporučují zachování jízdního pruhu pro cyklisty.
- Závěr: přepracovat jízdní pruh pro cyklisty na piktogramový koridor pro cyklisty, jízdní pruh pro cyklisty státní správa nestanoví.

– **ul. Libušino údolí, Libušina třída v úseku ul. Šárka - Chalabalova**

- Požadavek PČR v řešeném úseku odstranit tzv. majáky s DZ C 4a a nahradit je umístěním DZ C 4a na sloupek. Na stíny před ostrůvky dělicí přechody pro chodce doplnit žlutý podélný práh.
- Provéřit zmenšenou velikost C 4a na ostrůvcích na silnicích III. tř.
- Provéřit vlečné křivky u sjezdu na pozemek p.č. 846/17 k.ú. Kohoutovice.

Zapsali: Ing. P. Valtr Kneslová, OD MMB a Ing. L. Konkolský, BKOM