

Z9/12. zasedání Zastupitelstva města Brna
konané dne 14.11.2023

40. Návrh na prodloužení termínu čerpání a vyúčtování účelových investičních a neinvestičních příspěvků poskytnutých příspěvkovým organizacím v působnosti Odboru kultury MMB z rozpočtu na rok 2022 a 2023

Anotace

Prodloužení termínu čerpání a vyúčtování účelových investičních a neinvestičních příspěvků poskytnutých Muzeu města Brna, příspěvkové organizaci, a TIC BRNO, příspěvkové organizaci, z rozpočtu statutárního města Brna na rok 2022 a 2023

Návrh usnesení

Zastupitelstvo města Brna

- 1. schvaluje**
1. prodloužení termínu čerpání účelových neinvestičních příspěvků poskytnutých:
 - Muzeu města Brna, příspěvkové organizaci, ve výši 2 500 tis. Kč na „Oprava oken a dveří“, do 31.12.2024, s termínem konečného vyúčtování do 25.1.2025;
 - TIC BRNO, příspěvkové organizaci:
 - ve výši 2 000 tis. Kč na „Zajištění provozu zkušebny ZETOR/CTPark (zkušebna)“, do 31.12.2024, s termínem konečného vyúčtování do 25.1.2025;
 - ve výši 2.500 tis. Kč na „BRNO 2028 - Brno s Tebou“, do 30.6.2024, s termínem konečného vyúčtování do 30.7.2024;
 - ve výši 3 100 tis. Kč na „Pokrytí zvýšených nákladů na energie v roce 2023“, do 31.12.2023, s termínem konečného vyúčtování do 31.10.2024;
 2. prodloužení termínu čerpání účelového investičního příspěvku poskytnutého Muzeu města Brna, příspěvkové organizaci, ve výši 20 000 tis. Kč na "Rekonstrukce a revitalizace zahrady Arnoldovy vily" ORG 2043, do 30.9.2024, s termínem konečného vyúčtování do 25.1.2025.

Stanoviska

Materiál projednala Rada města Brna na R9/057. schůzi konané dne 1.11.2023 a doporučila Zastupitelstvu města Brna přijmout výše uvedený návrh usnesení.

Materiál byl předložen na schůzi Finančního výboru Zastupitelstva města Brna konanou dne 8.11.2023.

Podpis zpracovatele pro archivaci

Zpracovatel

Elektronicky podepsáno

Mgr. Kateřina Vorlíčková

vedoucí odboru - Odbor kultury

6.11.2023 v 09:05

Garance správnosti, zákonnosti materiálu

Spolupodepisovatel

Elektronicky podepsáno

Mgr. Jiří Kučera

vedoucí úseku - 1. úsek

6.11.2023 v 11:34

Obsah materiálu

Návrh usnesení	1 - 2
Obsah materiálu	3 - 3
Důvodová zpráva	4 - 5
Příloha (MuMB_Zadost o prodlouzeni cerpani oprava oken a dveri.pdf)	6 - 7
Příloha (MuMB_Zadost o prodlouzeni cerpani_Zahrada AV_20 000 tis_OPRAVA.pdf)	8 - 8
Příloha (TIC_Zadost o prodlouzeni cerpani.pdf)	9 - 10

Důvodová zpráva

Na Odbor kultury MMB se obrátily Muzeum města Brna, příspěvková organizace (dále MuMB), a TIC BRNO, příspěvková organizace (dále TIC), se žádostmi o prodloužení čerpání účelových investičních a neinvestičních příspěvků poskytnutých v letech 2022 a 2023.

1. Prodloužení termínů čerpání účelových neinvestičních příspěvků poskytnutých:

1.1. Muzeu města Brna, příspěvkové organizaci

Dne 11.10.2023 předložilo MuMB žádost o prodloužení termínu čerpání a vyúčtování účelového neinvestičního příspěvku na „Oprava oken a dveří“ ve výši 2 500 tis. Kč.

Tento účelový neinvestiční příspěvek byl schválený na zasedání Zastupitelstva města Brna (dále ZMB) Z9/10. konaném dne 10.10.2023, s termínem čerpání do 31.12.2023 a termínem vyúčtování do 25.1.2024.

Organizace předpokládala, dle uzavřené smlouvy, že dodavatel opravy provede do začátku topné sezony. Vzhledem k tomu, že dodavatel se nejevil dostatečně spolehlivý, byla provedena výměna za jiného dodavatele z výběrového řízení. Při uzavření smlouvy bylo dohodnuto, že část opravy oken proběhne v letošním roce, s pokračováním v roce následujícím, vždy mimo hlavní návštěvnickou sezonu. Organizace tedy požádala o prodloužení termínů: čerpání do 31.12.2024 a konečného vyúčtování do 25.1.2025.

1.2 TIC BRNO, příspěvkové organizaci

Dne 9.10.2023 předložilo TIC žádost o prodloužení termínu čerpání a vyúčtování níže uvedených účelových neinvestičních příspěvků:

1.2.1 „Zajištění provozu zkušebny ZETOR/CTPark (zkušebna)“ ve výši 2 000 tis. Kč

Účelový neinvestiční příspěvek byl schválený na zasedání ZMB Z9/07. konaném dne 16.5.2023, s termínem čerpání do 31.12.2023 a termínem vyúčtování do 25.1.2024.

Příspěvek byl poskytnut na celou dobu trvání projektu ZET9, projekt bude probíhat v období 2023-2024. Organizace požádala o prodloužení termínů: čerpání do 31.12.2024 a konečného vyúčtování do 25.1.2025.

1.2.2 „BRNO 2028 – Brno s Tebou“ ve výši 2 500 tis. Kč

Účelový neinvestiční příspěvek byl schválený na zasedání ZMB Z9/03. konaném dne 13.12.2022, s termínem čerpání do 31.12.2023 a termínem vyúčtování do 25.1.2024.

Důvodem žádosti o prodloužení čerpání je financování personálních nákladů spojených s překlenutím období, v němž bude TIC pokračovat v aktivitách projektu a zejména v přípravě žádosti o evropský grant, jehož termín uzávěrky bude v průběhu jara 2024. Organizace požádala o prodloužení termínů: čerpání do 30.6.2024 a konečného vyúčtování do 30.7.2024.

1.2.3 „Pokrytí zvýšených nákladů na energie v roce 2023“ ve výši 3 100 tis. Kč

Účelový neinvestiční příspěvek byl schválený na zasedání ZMB Z9/09. konaném dne 5.9.2023, s termínem čerpání do 31.12.2023 a termínem vyúčtování do 25.1.2024.

Příspěvek je určený na pokrytí zvýšených nákladů na energie roku 2023. Organizaci jsou energie za pronajatý objekt Radnická 2-10 přefakturovány. Přefakturaci provádí Odbor správy majetku MMB vždy koncem září, případně začátkem října následujícího roku. Tyto dodávky energií organizace účtuje během roku do nákladů dohadně na základě kvalifikovaných odhadů, z tohoto důvodu organizace požádala o prodloužení termínu konečného vyúčtování do 31.10.2024.

2. Prodloužení termínu čerpání účelového investičního příspěvku poskytnutého Muzeu města Brna, příspěvkové organizaci

Na zasedání ZMB Z9/03. konaném dne 13.12.2022 byl MuMB schválený transfer na stavební investici „Rekonstrukce a revitalizace zahrady Arnoldovy vily“ (ORG 2043) ve výši 20 000 tis. Kč s termínem čerpání do 31.12.2023 a termínem vyúčtování do 25.1.2024.

MuMB předložilo dne 9.10.2023 žádost o prodloužení čerpání výše uvedeného transferu na investice. Vzhledem k tomu, že rekonstrukce a revitalizace zahrady Arnoldovy vily musí navazovat na stavební práce projektu Centrum dialogu – záchrana a rehabilitace Arnoldovy vily a je nutné dodržet předepsané postupy zahradních prací s ohledem na vegetační rok a další faktory, které ovlivňují harmonogram stavby, bylo odsouhlaseno plnění ze strany dodavatele do 10 měsíců od předání staveniště. Tato lhůta uplyne ve 2. čtvrtletí roku 2024. Organizace požádala o prodloužení termínů: čerpání do 30.9.2024 a konečného vyúčtování do 25.1.2025.

Materiál byl projednán v Komisi kulturní RMB dne 24. 10. 2023 ve znění předloženém Radě města Brna.
Hlasování Komise kulturní RMB o předloženém návrhu usnesení:
Přítomno: 10 členů – 9 pro, 0 proti, 1 se zdrželi/ze 13 členů

Komise doporučuje ke schválení.

Ing. Stanislav Michalík	Mgr. Ilona Sedláková	Jiřina Bočková	Kristýna Černá	MUDr. Alena Gruberová	Zdeněk Helbich	Mgr. Miriam Kolařová	Mgr. Monika Lukášová	doc. MUDr. Tomáš	David Řepa	Petr Šafařík	Ing. Jana Bohuňovská	Mgr. Luděk Kocman
Pro	Pro	Pro	-----	Pro	Pro	Zdržela	Pro	Pro	Pro	-----	-----	Pro

Rada města Brna projednala na R9/057. schůzi konané dne 1.11.2023.

Schváleno jednomyslně 10 členy.

JUDr. Vaňková	Mgr. Černý	Mgr. Suchý	JUDr. Kerndl	Ing. Podivinská	Bc. Aberl	Ing. arch. Bořecký	RNDr. Chvátal Ph.D.	Ing. Kratochvíl	JUDr. Matonohov	JUDr. Oliva
pro	pro	pro	-----	pro	pro	pro	pro	pro	pro	pro

Materiál byl předložen na schůzi Finančního výboru Zastupitelstva města Brna konanou dne 8.11.2023.



Muzeum města Brna
příspěvková organizace
Špilberk 1, CZ – 662 24 Brno

+420 542 123 611
info@muzeumbrna.cz
www.muzeumbrna.cz

DS pf6kbc3
IČ 00 101 427
DIČ CZ 00 101 427

bankovní spojení: 9537-621/0100
zapsáno v ochod. rejstříku vedeném
Krajským soudek v Brně, odd Pr, vložka 34

Muzeum
města Brna

Magistrát města Brna
Mgr. Kateřina Vorlíčková
Vedoucí odboru kultury
Dominikánské nám. 3
601 67 Brno

Váš dopis značky / ze dne: Naše značka: Vyřizuje: V Brně dne:
MuMB-03427/2023/PZd [redacted] 9. 10.2023

Žádost o prodloužení účelového neinvestičního příspěvku na opravu oken a dveří hradu Špilberk, budova AB

Vážená paní vedoucí

Muzeu města Brna byl na jednání zastupitelstva dne 10. 10.2023 schválen účelový neinvestiční příspěvek na opravu oken a dveří hradu Špilberk, budova AB ve výši 2 500 tis. Kč.

Tímto si dovoluji požádat o prodloužení čerpání účelového příspěvku do 31. 12. 2024 s termínem vyúčtování do 25. 1. 2025.

Přípravné práce, včetně výběrových řízení byly realizovány v první polovině roku 2023. S vybraným dodavatelem byla uzavřena smlouva o dílo a byly zahájeny práce na samotné zakázce. Původní harmonogram předpokládal ukončení prací v letošním roce před zahájením topné sezóny. Přestože vybraný dodavatel splnil všechny kvalifikační předpoklady, doložil potřebná oprávnění a reference a byl podrobně seznámen s obsahem zakázky a požadavky na technologický postup, ukázalo se v průběhu realizace, že není schopen smlouvu dodržet z hlediska času, ani kvality, která je pro opravu národní kulturní památky nutná. Z toho důvodu musela být smlouva vypovězena a uzavřena s novým dodavatelem, který vzešel z výběrového řízení.

Práce na opravách probíhají za provozu a není možné je provádět v průběhu topné sezóny, což muselo být vzato v úvahu při sestavování harmonogramu prací při uzavírání nové smlouvy. V letošním roce tak bude provedena pouze část oprav a zbytek bude dokončen v průběhu jara a podzimu roku 2024, tak aby práce nezasahovaly do hlavní návštěvnické sezóny.

Děkuji za kladné vyřízení žádosti.

S pozdravem

Mgr. Zbyněk Šolc
ředitel

Muzeum města Brna, p.o.
Špilberk 210/1, CZ - 662 24 Brno





Muzeum města Brna
příspěvková organizace
Špilberk 1, CZ – 662 24 Brno

+420 542 123 611
info@muzeumbrna.cz
www.muzeumbrna.cz

DS pf6kbc3
IČ 00 101 427
DIČ CZ 00 101 427

bankovní spojení: 9537-621/0100
zapsáno v ochod. rejstříku vedeném
Krajským soudem v Brně, odd Pr, vložka 34

Muzeum
města Brna



Magistrát města Brna
Mgr. Kateřina Vorlíčková
Vedoucí odboru kultury
Dominikánské nám. 3
601 67 Brno

Váš dopis značky / ze dne: Naše značka:

MuMB-03361/2023/PZd

Vyřizuje:

V Brně dne:

9. 10.2023

Žádost o prodloužení investičního transferu na stavební investici Rekonstrukce a revitalizace Zahrady Arnoldovy vily

Vážená paní vedoucí

žádám Vás o prodloužení čerpání nadepsaného investičního transferu, který byl Muzeu města Brna poskytnut prostřednictvím OK MMB na základě rozhodnutí o změně rozpočtu statutárního města Brna pro rok 2023 (Z9/05) ve výši 20 mil. Kč (ORG 2043) do 30. 9. 2024 s termínem vyúčtování do 25. 1. 2025.

Investiční akce byla v roce 2023 zahájena, byla realizována výběrová řízení na dodavatele stavby, koordinátora BOZP a technický dozor stavebníka. Realizátorem stavební částí byl v souladu se smlouvou předložen závazný harmonogram stavby, bylo předáno staveniště a zahájeny vlastní stavební práce. S ohledem na návaznost s postupem stavebních prací v souvisejícím projektu Centrum dialogu – záchrana a rehabilitace Arnoldovy vily, nutnost dodržet předepsané postupy s ohledem na vegetační rok a další faktory, které ovlivňují harmonogram stavby, bylo odsouhlaseno plnění ze strany dodavatele do 10 měsíců od předání staveniště. Tato lhůta uplyne ve 2. čtvrtletí roku 2024. S rezervou na případné reklamace, je tak reálné dočerpání transferu k navrhovanému termínu 30. 9. 2024 a vyúčtování s termínem do 25. 1. 2025.


Děkuji za kladné vyřízení žádosti.

S pozdravem

Mgr. Zbyněk Šč
ředitel

Muzeum města Brna, p.o.
Špilberk 210/1, CZ - 662 24 Brno
+420 542 123 611
IČ 00101427 DIČ CZ 00101427
info@muzeumbrna.cz DS pf6kbc3
www.muzeumbrna.cz

V Brně dne 3. 10. 2023
NAŠE ZN.: TIC/448/2023
VYŘIZUJE



Statutární město Brno
MAGISTRÁT MĚSTA BRNA
Vážená paní
Mgr. Kateřina Vorlíčková
vedoucí Odboru kultury MMB
Dominikánské nám 3
601 67 Brno

Žádost o prodloužení termínu čerpání schválených účelových příspěvků a prodloužení předložení vyúčtování účelového příspěvku

Vážená paní vedoucí,

dovoluji si Vás požádat o:

1/ prodloužení termínu čerpání účelového neinvestičního příspěvku schváleného ZMB dne 16. 5. 2023, na projekt Zajištění provozu zkušebny ZETOR/CTPark ve výši 2.000 tis. Kč, s termínem vyúčtování do 25. 1. 2024.

Námi požadovaný termín prodloužení čerpání je do 31. 12. 2024, s termínem vyúčtování do 25. 1. 2025.

Zdůvodnění:

Účelový příspěvek byl poskytnut na celou dobu trvání projektu ZET9. V roce 2023 tedy nebyla reálná možnost jej vyčerpat celý. Z tohoto důvodu si dovoluujeme požádat o prodloužení čerpání účelového příspěvku do 31. 12. 2024.

2/ prodloužení termínu čerpání účelového neinvestičního příspěvku schváleného ZMB dne 13. 12. 2022, na projekt BRNO 2028 – Brno s Tebou ve výši 2.500 tis. Kč, s termínem vyúčtování 25. 1. 2024. Námi požadovaný termín prodloužení čerpání je do 30. 6. 2024.

Zdůvodnění:

Důvodem žádosti o prodloužení čerpání účelového příspěvku je financování personálních nákladů spojených s překlenutím období, v němž budeme pokračovat v aktivitách projektu a zejména v přípravě žádosti o evropský grant, jehož termín uzávěrky zatím není upřesněn, ale bude v průběhu jara 2024.

Z tohoto důvodu si dovoluujeme požádat o prodloužení termínu čerpání účelového příspěvku do 30. 6. 2024.

3/ prodloužení termínu předložení vyúčtování účelového příspěvku schváleného ZMB dne 5. 9. 2023 na pokrytí zvýšených nákladů na energie v roce 2023 ve výši 3.100 tis. Kč, s termínem vyúčtování do 25. 1. 2024.

Námi požadovaný termín předložení vyúčtování je do 31. 10. 2024.

**Zdůvodnění:**

Dodávky energií jsou účtovány během roku do nákladů dohadně. Vyúčtování skutečné spotřeby je nám zasíláno 1x za rok, a to obvykle v říjnu následujícího roku. Z tohoto důvodu si dovoluujeme požádat o prodloužení termínu předložení vyúčtování do 31. 10. 2024.

Děkuji za posouzení žádosti a její kladné vyřízení.

S přátelským pozdravem

