

Z8/26. zasedání Zastupitelstva města Brna
konané dne 20.4.2021

33. Návrh na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě č. 672009 3674 o poskytnutí investiční dotace z rozpočtu města Brna Tělocvičné jednotě Sokol Brno I

Anotace

Na Odbor sportu MMB se dne 19. 2. 2021 obrátil statutární zástupce Tělocvičné jednoty Sokol Brno I se žádostí o prodloužení termínu pro vznik oprávněných nákladů a termínu pro předložení finančního vypořádání poskytnuté dotace na projekt „Rekonstrukce střechy Stadionu Sokola Brno I. Hlavním důvodem pro posunutí termínu žadatel uvádí současnou epidemiologickou situaci a provozně organizační důvody. Odbor sportu MMB předkládá návrh na uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí účelové investiční dotace z rozpočtu města Brna uzavřené dne 8. 10. 2020, č. smlouvy SMB 672009 3674 orgánům města Brna.

Návrh usnesení

Zastupitelstvo města Brna

- 1. schvaluje** uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě č. 672009 3674 o poskytnutí investiční dotace z rozpočtu města Brna Tělocvičné jednotě Sokol Brno I, se sídlem Kounicova 686/22, 602 00 Brno, IČO: 00557650 na rekonstrukci střechy Stadionu Sokola Brno I, který tvoří přílohu č.....tohoto zápisu
- 2. pověřuje** vedoucího Odboru sportu MMB podpisem tohoto dodatku.

Stanoviska

Rada města Brna projednala na schůzi č. R8/141 konané dne 7. 4. 2021 a doporučila ZMB ke schválení.

Podpis zpracovatele pro archivaci

Zpracovatel

Elektronicky podepsáno

Mgr. Petr Božek

vedoucí odboru - Odbor sportu

12.4.2021 v 08:09

Garance správnosti, zákonnosti materiálu

Spolupodepisovatel

Elektronicky podepsáno

Ing. Aleš Doležel

vedoucí úseku - Úsek 1. náměstka primátorky

9.4.2021 v 11:34

Obsah materiálu

Návrh usnesení	1 - 2
Obsah materiálu	3 - 3
Důvodová zpráva	4 - 5
Příloha k usnesení (Dodatek_TJ_Sokol_Brno_I.pdf)	6 - 7

D ů v o d o v á z p r á v a

Zastupitelstvo města Brna na svém Z8/19 zasedání konaném dne 8. 9. 2020 schválilo v materiálu „Návrh na poskytnutí investičních a neinvestičních dotací v oblasti tělovýchovy a sportu na rok 2020/2021 – II. kolo-návrh rozpočtového opatření“ investiční dotaci Tělocvičné jednotě Sokol Brno I, se sídlem Kounicova 686/22, 602 00 Brno, IČO: 00557650 na rekonstrukci střechy Stadionu Sokola Brno I ve výši 1 000 000 Kč jmenovitě na: rekonstrukci střechy-bourání zdiva, mazanin a podlah, přesun suti, odstranění krytiny, demontáž klempířských konstrukcí, úpravu povrchů, provedení povlakové krytiny střech, hydroakumulační vrstvy, vegetační vrstvy, montáž tepelné izolace střech, zámečnické a klempířské konstrukce atd. v areálu Tělocvičné jednoty Sokol Brno I. Žádost byla podána v Programu: Zkvalitnění sportovního prostředí a zařízení na území města Brna.

Na Odbor sportu MMB se dne 19. 2. 2021 obrátil statutární zástupce Tělocvičné jednoty Sokol Brno I se žádostí o prodloužení termínu pro vznik oprávněných nákladů a termínu pro předložení finančního vypořádání poskytnuté dotace na projekt „Rekonstrukce střechy Stadionu Sokola Brno I. Hlavním důvodem pro posunutí termínu žadatel uvádí současnou epidemiologickou situaci a provozně organizační důvody.

Na základě podkladových materiálů byla dle zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů, provedena průběžná veřejnosprávní kontrola. Závěrem kontroly je, že je doporučeno prodloužit oprávněné náklady, které musí vzniknout a být uhrazeny v období od 1. 1. 2020 do 30. 11. 2021 a posunout termín doložení finančního vypořádání poskytnuté dotace na 14. 12. 2021. Z kontroly dále vyplývá, v případě, že bude žadatel žádat o uzavření dodatku č. 2, který by se týkal dalšího posunutí termínu vzniku a úhrady oprávněných nákladů a tím i posunutí doložení finančního vypořádání dotace, v takovém případě se již nedoporučuje opětovné posunutí termínu z hlediska rizik ekonomických.

Odbor sportu MMB předkládá návrh na uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí účelové investiční dotace z rozpočtu města Brna uzavřené dne 8. 10. 2020, č. smlouvy SMB 672009 3674 orgánům města Brna, dle níže uvedených specifikací:

Stávající znění smlouvy:

čl. I „Předmět a účel smlouvy“

Předmětem smlouvy je poskytnutí finanční dotace z rozpočtových prostředků města Brna na projekt „Rekonstrukce střechy Stadionu Sokola Brno I“, podaný v PROGRAMU: Zkvalitnění sportovního prostředí a zařízení na území města Brna pod č.j. MMB/0265834/2020, jmenovitě na: rekonstrukci střechy - bourání zdiva, mazanin a podlah, přesun suti, odstranění krytiny, demontáž klempířských konstrukcí, úpravu povrchů, provedení povlakové krytiny střech, hydroakumulační vrstvy, vegetační vrstvy, montáž tepelné izolace střech, zámečnické a klempířské konstrukce atd. v areálu Tělocvičné jednoty Sokol Brno I.

Oprávněné náklady musí vzniknout a být uhrazeny v období od 1. 1. 2020 do 15. 6. 2021.

Nové znění smlouvy (dodatek č. 1):

Předmětem smlouvy je poskytnutí finanční dotace z rozpočtových prostředků města Brna na projekt „Rekonstrukce střechy Stadionu Sokola Brno I“, podaný v PROGRAMU: Zkvalitnění sportovního prostředí a zařízení na území města Brna pod č.j. MMB/0265834/2020, jmenovitě na: rekonstrukci střechy - bourání zdiva, mazanin a podlah, přesun suti, odstranění krytiny, demontáž klempířských konstrukcí, úpravu povrchů, provedení povlakové krytiny střech, hydroakumulační vrstvy, vegetační vrstvy, montáž tepelné izolace střech, zámečnické a klempířské konstrukce atd. v areálu Tělocvičné jednoty Sokol Brno I.

Oprávněné náklady musí vzniknout a být uhrazeny v období od 1. 1. 2020 do 30. 11. 2021.

Stávající termín:

čl. III. „Podmínky poskytnutí dotace“, bod 5

Příjemce je povinen poskytnutou dotaci řádně finančně vypořádat (vyúčtovat) nejpozději do 29. 6. 2021 a za tím účelem vyplnit předepsaný formulář a doložit poskytovateli doklady, prokazující využití dotace v souladu s uzavřenou smlouvou.

Nový termín (dodatek č. 1):

čl. III. „Podmínky poskytnutí dotace“, bod 5

Příjemce je povinen poskytnutou dotaci řádně finančně vypořádat (vyúčtovat) nejpozději do 14. 12. 2021 a za tím účelem vyplnit předepsaný formulář a doložit poskytovateli doklady, prokazující využití dotace v souladu s uzavřenou smlouvou.

Stanoviska dotčených orgánů – jmenovité hlasování:

Komise Rady města Brna pro tělovýchovu a sport materiál projednala dne 30. 3. 2021.

Hlasování: 9 pro - 0 proti - 0 se zdržel/z 11 členů. KTVS doporučila.

Ing. Antonín Crha	Mgr. Luděk Kocman	Mgr. Pavel Sázavský, MBA	Mgr. René Novotný	pan Jakub Koudelka	JUDr. Michal Chládek, MBA	Ing. Marek Fišer	pan Richard Foltýn	Ing. Jiří Kadeřávek	pan Karel Cholek	Mgr. Bc. Marek Viskot
pro	pro	--	pro	pro	omluven	pro	pro	pro	pro	pro

Rada města Brna materiál projednala na své schůzi R8/141 konané dne 7. 4. 2021.

Hlasování: Schváleno jednomyslně 9 členy.

JUDr. Vaňková	Mgr. Hladík	Bc. Kolářný	JUDr. Oliva	JUDr. Kerndl	Róbert Čuma	Ing. Fišer	Ing. Grund	RNDr. Chvátal	Ing. Kratochvíl	Mgr. Suchý
pro	pro	pro	pro	nepřítomen	pro	pro	pro	pro	--	pro

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o poskytnutí účelové investiční dotace z rozpočtu města Brna uzavřené dne 8. 10. 2020, č. smlouvy SMB 672009 3674

Smluvní strany:

1. Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno 2
IČO: 44 99 27 85
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
č. účtu: 111 211 222/0800
zastoupené primátorkou JUDr. Markétou Vaňkovou
usnesením ZMB Z8/... konaného dne ... byl podpisem dodatku pověřen Mgr. Petr Božek,
vedoucí Odboru sportu Magistrátu města Brna
(poskytovatel)
2.

Název organizace	Tělocvičná jednota Sokol Brno I
adresa sídla	Kounicova 686/22, 602 00 Brno
IČO	00557650
bankovní spojení	Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu	1342310329/0800
zástupce	Ing. Martin Vlk
	Bc. Jiří Bořecký

(příjemce)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů tento

dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí účelové investiční dotace z rozpočtu města Brna uzavřené dne 8. 10. 2020, č. smlouvy SMB: 672009 3674,

(dále jen „dodatek“)

I.

Ode dne uzavření dodatku je znění níže uvedených ustanovení smlouvy následující:

1. Čl. I. Předmět a účel smlouvy:

Předmětem smlouvy je poskytnutí finanční dotace z rozpočtových prostředků města Brna na projekt „Rekonstrukce střechy Stadionu Sokola Brno I“, podaný v PROGRAMU: Zkvalitnění sportovního prostředí a zařízení na území města Brna pod č.j. MMB/0265834/2020, jmenovitě na: rekonstrukci střechy - bourání zdiva, mazanin a podlah, přesun suti, odstranění krytiny, demontáž klempířských konstrukcí, úpravu povrchů, provedení povlakové krytiny střech, hydroakumulační vrstvy, vegetační vrstvy, montáž tepelné izolace střech, zámečnické a klempířské konstrukce atd. v areálu Tělocvičné jednoty Sokol Brno I.

Oprávněné náklady musí vzniknout a být uhrazeny v období od 1. 1. 2020 do 30. 11. 2021.

2. Čl. III. Podmínky poskytnutí dotace, bod 5, se posouvá termín finančního vypořádání (vyúčtování) dotace nejpozději do 14. 12. 2021.

II.

1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny.
2. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, přičemž dodatek zašle k uveřejnění poskytovatel.
3. Dodatek se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, každý z nich má platnost originálu. Příjemce i poskytovatel obdrží jedno vyhotovení.

Doložka: Tento dodatek byl schválen na zasedání Zastupitelstva města Brna č. Z8/...konaném dne

V Brně dne:

V Brně dne:

.....
poskytovatel

.....
příjemce